


Cieszyn, 09 maja 2023 roku



Sz.P.
Łukasz Bielski
Radny Rady Miejskiej Cieszyna

ZPIF-I.0003.2.2023

Odpowiadając na Pana zapytanie z dnia 26.04.2023 r. znak: BRM.0003.559.2023 w sprawie prowadzonych robót budowlanych na terenie stadionu w Cieszynie w ramach zadania inwestycyjnego pn.: „Modernizacja stadionu przy al. J. Łyska” informuję, co następuje:

- 1) zgodnie z zawartą w dniu 18.03.2022 r. umową z wykonawcą robót termin realizacji przedmiotu umowy wynosi 16 miesięcy od dnia podpisania umowy, rozumiany jako data zgłoszenia gotowości przedmiotu umowy do odbioru końcowego.


Do zgłoszenia gotowości odbiorowej wykonawca załączy wszystkie dokumenty wymagane do uzyskania świadectwa PZLA dla tego obiektu, a także dokumenty wymagane do uzyskania pozwolenia na użytkowanie.

Zamawiający (Gmina Cieszyn) w terminie 10 dni roboczych od uzyskania ww. dokumentów przeprowadzi w obecności kierownika budowy czynności sprawdzające w celu potwierdzenia osiągnięcia gotowości przedmiotu umowy do odbioru końcowego, a następnie wyznaczy termin odbioru końcowego robót.

- 2) Termin oddania obiektu do użytkowania nie jest zagrożony, dlatego zaraz po odbiorze końcowym robót będzie można korzystać z urządzeń lekkoatletycznych, w tym również z bieżni.

Korzystanie z trawiastego boiska prawdopodobnie będzie możliwe jeszcze w tym roku, ale jest to uwarunkowane od ukorzenia i wegetacji trawy, co jest uzależnione od warunków atmosferycznych oraz odpowiedniego nawożenia i pielęgnacji

Z poważaniem

II Z-ca Burmistrza Miasta

Przemysław Major

Opracował:

Arkadiusz Smoczyński – Naczelnik Wydziału Zamówień Publicznych, Inwestycji i Funduszy Zewnętrznych,

Przemysław Żebrok – Dyrektor Szkolnego Schroniska Młodzieżowego

Rozdzielnik:

1 x Remigiusz Jankowski - Przewodniczący Rady Miejskiej Cieszyna,

1 x Łukasz Bielski - Radny Rady Miejskiej Cieszyna,

1 x ZPIF-I