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Pan Krzysztof Kasztura
Przewodniczacy
Rady Miejskiej Cieszyna

ZP. 0003.4.2016

Odpowiadajac na wniosek znak BRM.0003.504.2016 z dnia 5 wrzeénia 2016 r. w sprawie
przebudowy boiska sportowego przy Gimnazjum Nr 1 w Cieszynie, uprzejmie informuje,

ze w roku biezacym:
 zaktualizowano dokumentacje projektowa przebudowy boiska wraz z wymaganymi
uzgodnieniami;

» uzyskano pozytywna opini¢ Komisji do spraw opiniowania projektéw, realizowanych
przez Gming Cieszyn, zadan inwestycyjnych i remontowych dotyczaca projektu pod
katem jego dostosowania do potrzeb 0s6b niepelnosprawnych;

* zgloszono do Starostwa Powiatowego w Cieszynie zamiar wykonania robét budowlanych
zwigzanych z przebudowg boiska przy Gimnazjum Nr 1 w Cieszynie i uzyskano pisemna
informacjg o braku sprzeciwu do wyzej wymienionego zgloszenia;

» uzyskano zezwolenie Starosty Cieszyniskiego na usuniecie, kolidujacych z budowa
boiska, dwoch drzew z gatunku modrzew europejski;

* usunigto dwa modrzewie, zgodnie z w/wym. decyzjg oraz wykonano pielegnacje drzew
rosngcych na dzialce boiska;

« wykonano roboty elektryczne zwigzane z wyprowadzeniem kabla zasilajacego
oswietlenie boiska;

o rozpoczgto procedurg¢ udzielenia zamoéwienia publicznego w trybie przetargu
nieograniczonego na roboty budowlane - termin skladania ofert do dnia 29 wrzeénia
2016 1., do godz. 10%.

Koszt przebudowy boiska, szacowany jest wg kosztorysu inwestorskiego na kwote 734 195,09
PLN. W budzecie miasta zaplanowano na realizacje zadania 400 000,00 PLN. Dotychczas
wydatkowano na przygotowanie inwestycji kwote 19 484,00 PLN, do dyspozycji pozostato wiec
380 516,00 PLN. W zwigzku z niewystarczajacy iloscia érodkéw finansowych na wykonanie
pelnego zakresu zadania inwestycyjnego, ograniczono zakres rzeczowy zadania do wykonania
tylko boisk, bez urzadzen do ¢wiczeri rekreacyjno-sportowych.

W przypadku skutecznego wyboru wykonawcy w oparciu o ww. postepowanie przetargowe
i sprzyjajacych warunkéw atmosferycznych przebudowa powinna zostaé zakoriczona
w biezacym roku.
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