

**Zarządzenie Nr 0050.598.2013  
Burmistrza Miasta Cieszyna  
z dnia 12 sierpnia 2013 roku**

w sprawie opracowania Strategii Rozwoju Oświaty w Cieszynie do roku 2020

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2013r., poz. 594).

**§ 1**

Zatwierdzam harmonogram prac nad Strategią Rozwoju Oświaty w Cieszynie do roku 2020, określony w załączniku nr 1 do zarządzenia.

**§ 2**

Uchylam Zarządzenie Nr 0050.262.2013 Burmistrza Miasta Cieszyna z dnia 25 marca 2013 roku w sprawie opracowania Strategii Rozwoju Oświaty w Cieszynie do roku 2020.

**§ 3**

Wykonanie zarządzenia powierzam Naczelnikowi Wydziału Strategii i Rozwoju Miasta.

**§ 4**

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Rozdzielnik:

1 x Wydział OR rejestr zarządzeń

2 x Wydział SRM w/m *40*

1 x Zespół Obsługi Jednostek Oświatowych  
w Cieszynie

*B. F.*

*Adam Swakoń*  
II ZASTĘPCA BURMISTRZA MIASTA  
mgr Adam Swakoń

*adnotowano  
zmiękc*

Załącznik nr 1  
do Zarządzenia Burmistrza Miasta Cieszyna  
nr 0050.598.2013 z dnia 12 sierpnia 2013r.  
w sprawie opracowania Strategii Rozwoju  
Oświaty w Cieszynie do roku 2020

**Harmonogram  
działań przy opracowaniu Strategii Rozwoju Oświaty w Cieszynie do roku 2020  
(SO 2020)**

L.p.	Zakres prac	Odpowiedzialni	Termin realizacji
1	Zaangażowanie Moderadora do opracowania SO 2020	Burmistrz Miasta Cieszyna	wrzesień 2013
2	Przeprowadzenie konsultacji metodologicznych procesu budowy Strategii	Moderator	wrzesień / październik 2013
3	Powołanie Zespołów tematycznych. Prace studialne w oparciu o aktualne dane statystyczne oraz Wstępny materiał do opracowania Strategii Rozwoju Oświaty w Cieszynie.	Moderator Przewodniczący Zespołu Koordynującego	październik / listopad 2013
4	Organizacja i przeprowadzenie warsztatów tematycznych. Wykonanie opracowań cząstkowych przez Zespoły tematyczne. Przeprowadzenie procesu konsultacji i ankietyzacji oraz opiniowanie wynikających wniosków z tego procesu.	Moderator Przewodniczący Zespołów tematycznych	listopad / grudzień 2013
5	Opracowanie wstępnego projektu SO 2020	Moderator Przewodniczący Zespołu Koordynującego	grudzień 2013 / styczeń 2014
6	Zatwierdzenie wstępnego projektu SO 2020	Burmistrz Miasta Cieszyna	luty 2014
7	Przekazanie do konsultacji i opinii wstępnego projektu SO 2020 – Radnym Rady Miejskiej, partnerom społecznym, jednostkom oświatowym	Burmistrz Miasta Cieszyna	luty 2014
8	Zebranie i opracowanie wniosków i uwag do wstępnego projektu SO 2020	Moderator	luty / marzec 2014
9	Opracowanie ostatecznej wersji SO 2020	Moderator Przewodniczący Zespołu Koordynującego	marzec 2014
10	Konsultacje społeczne projektu uchwały Rady Miejskiej w sprawie z uchwalenia SO 2020	Burmistrz Miasta Cieszyna	kwiecień / maj 2014
11	Przekazanie Radzie Miejskiej projektu uchwały w sprawie uchwalenia SO 2020	Burmistrz Miasta Cieszyna	maj 2014
12	Bieżąca współpraca z Zespołem Koordynującym proces opracowania Strategii 2020	Moderator Przewodniczący Zespołu Koordynującego	wrzesień 2013 / maj 2014

II ZASTĘPCA BURMISTRZA MIASTA  
  
mgr Adam Swakot