

**Zarządzenie Nr 0050.262.2013
Burmistrza Miasta Cieszyna
z dnia 25 marca 2013 roku**

w sprawie opracowania Strategii Rozwoju Oświaty w Cieszynie do roku 2020.

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.)

§ 1

Zatwierdzam harmonogram prac nad Strategią Rozwoju Oświaty w Cieszynie do roku 2020, określony w załączniku nr 1 do zarządzenia.

§ 2

Wykonanie zarządzenia powierzam dyrektorowi Zespołu Obsługi Jednostek Oświatowych w Cieszynie.

§ 3


Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Burmistrz Miasta

mgr inż. Mieczysław Szczurek

Otrzymują:

1 x OR – teczka zarządzeń

9 x Członkowie Zespołu Koordynacyjnego 

1 x ZOJO a/a 

Załącznik nr 1

Harmonogram działań przy opracowaniu Strategii Rozwoju Oświaty w Cieszynie do roku 2020 (SO 2020).

Lp.	Zakres prac	Odpowiedzialni	Termin realizacji
1	Opracowanie oraz ustalenie trybu i harmonogramu prac nad SO 2020	Burmistrz Miasta Cieszyna	luty 2013
2	Przekazanie Radzie Miejskiej Cieszyna informacji o rozpoczęciu prac nad opracowaniem SO 2020	Burmistrz Miasta Cieszyna	luty 2013
3	Powołanie Zespołu Koordynującego ds. opracowania SO 2020	Burmistrz Miasta Cieszyna	marzec 2013
4	Określenie głównych kierunków prac nad opracowaniem SO 2020	Przewodniczący Zespołu Koordynującego	kwiecień 2013
5	Zaangażowanie Moderadora do opracowania SO 2020	Burmistrz Miasta Cieszyna	kwiecień 2013
6	Powołanie Zespołów Roboczych. Prace studialne w oparciu o aktualne dane statystyczne.	Moderator, Przewodniczący Zespołu Koordynującego	kwiecień - maj 2013
7	Organizacja i przeprowadzenie warsztatów tematycznych i konsultacji. Wykonanie opracowań cząstkowych przez Zespoły Robocze.	Moderator, Przewodniczący Zespołów Roboczych	maj – lipiec 2013
8	Opracowanie wstępnego projektu SO 2020	Przewodniczący Zespołu Koordynującego, Moderator	lipiec – sierpień 2013
9	Zatwierdzenie wstępnego projektu SO 2020	Burmistrz Miasta Cieszyna	wrzesień 2013
10	Przekazanie do konsultacji i opinii wstępnego projektu SO 2020 – Radzie Miejskiej Cieszyna, partnerom społecznym, placówkom oświatowym	Burmistrz Miasta Cieszyna	wrzesień 2013
11	Zebrań i opracowanie wniosków i uwag do wstępnego projektu SO 2020	Moderator	wrzesień – październik 2013
12	Opracowanie ostatecznej wersji SO 2020	Burmistrz Miasta Cieszyna, Moderator, Przewodniczący Zespołu Koordynującego	październik 2013
13	Przekazanie Radzie Miejskiej Cieszyna ostatecznej wersji SO 2020	Burmistrz Miasta Cieszyna	listopad 2013
14	Konsultacje społeczne projektu uchwały w sprawie uchwalenia przez Radę Miejską Cieszyna SO 2020	Burmistrz Miasta Cieszyna	listopad – grudzień 2013
15	Uchwalenie SO 2020 przez Radę Miejską Cieszyna		grudzień 2013 – styczeń 2014

Burmistrz Miasta

 mgr inż. Mieczysław Szczurek