



**BURMISTRZ MIASTA
CIESZYNA**

**Zarządzenie Nr 0050.256.2014
Burmistrza Miasta Cieszyna
z dnia 31 marca 2014 roku**

W sprawie zawarcia aneksu nr 5 do umowy JRP/006/2011

Na podstawie art. 30 ust. 1 i ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) i art. 144 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r., Nr 907, z późn. zm.)

§ 1

1. Zawieram Aneks nr 5 do umowy JRP/006/2011 zawartej z firmą Mota-Engil Central Europe S.A, ul. Wadowicka 8W, 30 – 415 Kraków, zmniejszający wartość umowy i wprowadzający roboty zamienne zgodnie z podpisanymi protokołami konieczności nr: 11/IIIa/2014, 12/IIIa/2014, 13/IIIa/2014, 14/IIIa/2014, 15/IIIa/2014 z dnia 27.02.2014 r.

2. W wyniku wprowadzonych zmian, zatwierdzona kwota kontraktowa ulega zmniejszeniu o kwotę netto 18.813,40 PLN (słownie: osiemnaście tysięcy osiemset trzynaście złotych 40/100).

3. Treść pkt 4 aktu Kontraktu przyjmuje brzmienie:

„4. Zamawiający, w uznaniu wykonania i ukończenia Robót oraz usunięcia w nich wad przez Wykonawcę, w terminach i w sposób określony w Kontrakcie, zapłaci Wykonawcy kwotę:

- Zatwierdzona Kwota Kontraktowa (włącznie z VAT): 25.855.117,90 PLN

(słownie: dwadzieścia pięć milionów osiemset pięćdziesiąt pięć tysięcy sto siedemnaście złotych 90/100)

w tym VAT 4.834.696,84 PLN (słownie: cztery miliony osiemset trzydzieści cztery tysiące sześćset dziewięćdziesiąt sześć złotych 84/100).”

§ 2

Wykonanie zarządzenia powierzam Naczelnikowi Wydziału Zamówień Publicznych i Inwestycji.

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Rozdzielnik:

1 x OR I - teczka zarządzeń

1 x ZP/JRP *fla*

Burmistrz Miasta

mgr inż. Mieczysław Szczurek