

**Wykonawcy, który pobrali SIWZ
Strona Internetowa**

dotyczy: postępowania Nr IM.I/340-14-04/09 o udzielenie zamówienia publicznego na opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej dla zadania p. n. „**Modernizacja Oczyszczalni Ścieków w Cieszynie**”.

Wyjaśnienia nr 2 do SIWZ

W związku z otrzymanymi zapytaniami jednego z wykonawców, działając na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku – Prawo zamówień publicznych (DzU z 2007 r., nr 223, poz. 1655 z późn. zm.) przekazujemy treść pytań wraz z wyjaśnieniami:

Pytanie 1. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na przesunięcie terminu zakończenia prac projektowych w przypadku niedotrzymania ustawowych terminów przez organy uzgadniające lub wydające decyzję.

Wyjaśnienie: Zamawiający nie widzi zagrożenia z wywiązania się przez Wykonawcę z terminów określonych w SIWZ, w tym spowodowanych niedotrzymaniem ustawowych terminów przez organy uzgadniające lub wydające decyzję. Jeżeli jednak wystąpią okoliczności niezależne od Wykonawcy, które uniemożliwią dotrzymanie terminów na zakończenie prac projektowych będzie to analizowane i będą podejmowane stosowne rozstrzygnięcia, w tym zmiana terminu w drodze aneksu do umowy.

Pytanie 2. Czy Zamawiający odstąpi od naliczenia kar umownych za przekroczenie terminów określonych w Kpa przez organy uzgadniające lub wydających decyzję?

Wyjaśnienie: Zapis §9 projektu umowy mówi że Strony moga naliczyć kary umowne. Tak więc kary nie są obligatoryjne, gdyż mogą ale nie muszą być naliczone. Nie wywiązanie się z terminów określonych w SIWZ, niezależnie od ich okoliczności, będzie dokładnie analizowane. Analiza wykaże czy niedotrzymanie terminów wynika z winy Wykonawcy czy też nie i na tej podstawie Zamawiający będzie podejmował stosowne decyzje.

Pytanie 3. Czy w przypadku zwiększenia zakresu rzeczowego w czasie realizacji projektu w stosunku do przedstawionego w SIWZ Zamawiający zwiększy wynagrodzenie umowne lub zawieże oddzielną umowę na prace dodatkowe?

Wyjaśnienie: W stosunku do złożonej oferty opracowanej na bazie udostępnionej SIWZ, Zamawiający nie przewiduje zwiększenia wynagrodzenia. Jeżeli natomiast wystąpi konieczność wykonania dokumentacji obejmującej większy zakres, niż ten który wynikał z opisu przedmiotu zamówienia zawartego w SIWZ, jest możliwość wynikająca z ustawy Prawo zamówień publicznych zawarcia umowy na prace uzupełniające (są przewidziane w SIWZ) lub dodatkowe.

Pytanie 4. Czy operat wodno – prawny na odprowadzenie ścieków oczyszczonych jest ważny i do jakiego okresu i na jakich warunkach?

Wyjaśnienie: Oczyszczalnia Ścieków w Cieszynie posiada ważne pozwolenie wodnoprawne do dnia 30 listopada 2013 roku.

Warunki pozwolenia :

- ilość ścieków okresie bezdeszczowym 10 800m³/dobę (450 m³/h)
- ilość ścieków okresie deszczowym 1800m³/h

PARAMETRY :

- Zawiesina ogólna : 35 mg/l
- BZT₅: 15mgO₂/l
- CHZTCr : 125 mgO₂/l
- Azot ogólny 15 mgN/l
- Fosfor ogólny 2mgP/l
- Cynk 2 mg/l
- Chrom + 6 0,1 mg/l
- Chrom ogólny 0,5 mg/l
- Miedź 0,5 mg/l
- Nikiel 0,5 mg/l
- Ołów 0,5 mg/l
- Fenole lotne 0,1 mg/l
- Substancje ekstrahujące się eterem naftowym 50 mg/l

PRZEWODNICZĄCY
KOMISJI PRZETARGOWEJ

Andrzej Smoczyński