

Cieszyn, dnia 12 czerwca 2012r.

<b>Sprawozdanie z realizacji Lokalnego Programu Rewitalizacji Miasta Cieszyna za lata 2009 - 2011</b>			
Projekt		Jednostka odpowiedzialna za realizację projektu	Opis stanu realizacji
Nr i tytuł projektu	Nazwa zadania/części projektu		
1. System monitoringu wizyjnego dla centrum Cieszyna	System monitoringu wizyjnego dla centrum Cieszyna	Straż Miejska	W 2010 roku zakończono realizację I etapu budowy monitoringu wizyjnego dla centrum Cieszyna. Oddano do użytku monitoring składający się ze stacji bazowej (Ratusz), centrum monitoringu (Limanowskiego 7) oraz trzech punktów kamerowych (Ratusz – Rynek 1, Mennicza 22, Głęboka 62). W roku 2011 poszerzono zakres funkcjonowania monitoringu o kolejne 3 kamery. Inwestycja zrealizowana została ze środków własnych Gminy Cieszyn.
2. Rewitalizacja budynku dawnego przejścia granicznego przy Moście Przyjaźni	Rewitalizacja budynku dawnego przejścia granicznego przy Moście Przyjaźni	Zamek Cieszyn	Gmina Cieszyn nie otrzymała dofinansowania na realizację projektu w ramach poddziałania 6.2.2 Rewitalizacja „małe miasta” RPO WSL na lata 2007-2013. Od miesiąca stycznia 2011r. nieruchomość w gestii Gminy. Zamek Cieszyn dzierżawi obiekt. Aktualnie trwają poszukiwania zewnętrznych źródeł finansowania.
3. Budowa zintegrowanego węzła przesiadkowego w rejonie dworców PKP i PKS	Budowa zintegrowanego węzła przesiadkowego w rejonie dworców PKP i PKS	Wydział Inwestycji Miejskich	Miasto Cieszyn od szeregu lat w swoich planach inwestycyjnych posiada projekt inwestycyjny pn. „Budowa zintegrowanego węzła przesiadkowego w rejonie dworców PKP i PKS” obejmującego przede wszystkim komunikację zamiejską realizowaną przez różne podmioty w relacji komunikacyjnej z miejską siecią autobusową. Koncepcja funkcjonalno – przestrzenna zintegrowanego węzła przesiadkowego w Cieszynie, która swym opracowaniem obejmuje Dworzec PKP oraz inne obiekty była pozytywnie konsultowana z PKP S.A. Centrala – Zakład Gospodarowania Nieruchomościami Nr 1 w Katowicach. Niestety mimo starań, nie udało się pozyskać terenów należących do PKP, których posiadanie na własność warunkuje podjęcie działań inwestycyjnych.

4. Rewitalizacja obszaru pod Wzgórzem Zamkowym w Cieszynie – modernizacja i rozbudowa parkingu publicznego.	Rewitalizacja obszaru pod Wzgórzem Zamkowym w Cieszynie – modernizacja i rozbudowa parkingu publicznego.	Miejski Zarząd Dróg	Zadanie nie jest realizowane z uwagi na to, że Gmina Cieszyn nie otrzymała dofinansowania na realizację projektu w ramach poddziałania 6.2.2 Rewitalizacja „małe miasta” RPO WSL na lata 2007-2013.
5. Rewitalizacja obszaru objętego ulicami: Zamkową, Czarny Chodnik, Benedyktyńska, Michejdy	Rewitalizacja obszaru objętego ulicami: Zamkową, Czarny Chodnik, Benedyktyńska, Michejdy	Wydział Strategii i Rozwoju Miasta	Zadanie przewidziane do realizacji w kolejnych latach. Planowane jest pozyskanie zewnętrznego źródła finansowania.
6. Rewaloryzacja Góry Zamkowej	Rewaloryzacja Góry Zamkowej	Miejski Zarząd Dróg	Zadanie zrealizowane w latach 2008 – 2010 w ramach wspólnego projektu polsko – czeskiego pn. „REVITALPARK 2010” dofinansowanego w ramach PO WT CZ - RP na lata 2007 – 2013.
7. Rewitalizacja przestrzeni i obiektów w obszarze Cieszyńskiej Wenecji	Rewitalizacja przestrzeni i obiektów w obszarze Cieszyńskiej Wenecji	Wydział Inwestycji Miejskich	W roku 2010 została opracowana dokumentacja projektowo - techniczna. Na realizację zadania planowane jest pozyskanie środków finansowych w ramach PO WT CZ - RP na lata 2007 –2013 w ramach Dziedziny wsparcia 2.2: Wspieranie rozwoju turystyki.
8. Rewitalizacja terenu amfiteatru przy ul. 3 Maja wraz z otoczeniem	Rewitalizacja terenu amfiteatru przy ul. 3 Maja wraz z otoczeniem	Wydział Strategii i Rozwoju Miasta	Zadanie przewidziane do realizacji w kolejnych latach. Planowane jest pozyskanie zewnętrznego źródła finansowania.
9. Rewitalizacja terenu przemysłowego przy al. Łyska i ul. Żeromskiego i Bolko Kantora z przeznaczeniem na zespół obiektów sportowo – rekreacyjnych	Rewitalizacja terenu przemysłowego przy al. Łyska i ul. Żeromskiego i Bolko Kantora z przeznaczeniem na zespół obiektów sportowo – rekreacyjnych	Wydział Strategii i Rozwoju Miasta	Nieruchomość prywatna. Brak działań.

10. Rewitalizacja nieruchomości przy ul. Limanowskiego 7	przebudowa obiektu Państwowej Straży Pożarnej na siedzibę Straży Miejskiej	Wydział Inwestycji Miejskich	W latach 2009 -2010 wykonano adaptację budynku byłej Państwowej Straży Pożarnej na potrzeby Straży Miejskiej wraz z termomodernizacją i wymianą wszystkich instalacji wewnętrznych oraz przyłączy mediów. W październiku 2010r. zadanie zostało zakończone i przekazane do użytkowania. Zakres prac obejmował: również rozbiórkę zabudowań (garażowych, warsztatowych, oficyny); wykonanie zjazdu z ulicy Limanowskiego oraz parkingu dla Straży Miejskiej (w podwórku).
	budowa parkingu publicznego		W latach 2009 – 2010 wykonano fragment parkingu za budynkiem nowej siedziby Straży Miejskiej. Nie przystąpiono do realizacji parkingu na działce zlokalizowanej na tyłach budynku przy ul. Limanowskiego 9.
11. Rewitalizacja budynków i terenu os. Bobrek Wschód – Spółdzielni Mieszkaniowej „Cieszynianka”	Remont pieszych ciągów komunikacyjnych	Spółdzielnia Mieszkaniowa „Cieszynianka”	Aktualnie trwają prace projektowe.
	Docieplenia budynków wielorodzinnych		Zaplanowane na lata 2009-2012 prace dociepleniowe zrealizowano w 100% tj. 1830 m2 pow. elewacji budynków przy ul. Barteczka 29, Skrzypka 1, 2b, 4.
	Budowa boiska wielofunkcyjnego		Nie podjęto działań.
	Zieleń osiedlowa		Zadanie zrealizowano częściowo.
	Utworzenie Telecentrum		Nie podjęto działań.
12. Rewitalizacja budynków os. Centrum – Spółdzielni Mieszkaniowej „Cieszynianka”	Termomodernizacja budynków wielorodzinnych	Spółdzielnia Mieszkaniowa „Cieszynianka”	Wykonano docieplenia budynków w 100% tj: 3342 m2 pow. elewacji przy ul. Bobreckiej 14, Górnej 29, 29A, 29 B, 29 C. Ponadto, budynek przy ul. Żwirki Wigury 10 A podłączono do miejskiej sieci c.o. i c.w.
	Remont instalacji elektrycznych i c.o.		Nie podjęto działań
	Urządzona przestrzeń publiczna		Zadanie w trakcie realizacji. Aktualnie wymieniono nawierzchnię 577m2 chodników.
	Zieleń osiedlowa		Zadanie realizowane na bieżąco.
13. Rewitalizacja budynków i terenu os. Liburnia – Spółdzielni Mieszkaniowej „Cieszynianka”	Docieplenia budynków wielorodzinnych	Spółdzielnia Mieszkaniowa „Cieszynianka”	Zaplanowane na lata 2009-2012 prace dociepleniowe zrealizowano w 100% tj. 7024 m2 pow. elewacji budynków przy ul. Filasiewicza 9 i 11, ul. Moniuszki 16 i 22, ul. Szymanowskiego 10, 12 i 14, ul. Macierzy Szkolnej 1 i 5, ul. Karłowicza 3 i 5.
	Wymiana wind		Nie podjęto działań.

	Urządzona przestrzeń publiczna		Zadanie w trakcie realizacji. Wybudowano 29 miejsc postojowych. W ramach remontu chodników wymieniono 370 m <sup>2</sup> nawierzchni na nową, pozbawioną barier architektonicznych. W roku 2011 w ramach Lokalnych Inicjatyw Inwestycyjnych na zlecenie Gminy Cieszyn został opracowany projekt budowlano-wykonawczy pn.: „Przebudowa drogi publicznej – budowa zatoki postojowej wzdłuż ul. Chopina w Cieszynie oraz uzyskano decyzję o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej.
	Obiekty sportowo - rekreacyjne		Nie podjęto działań.
	Zieleń osiedlowa		Zadanie realizowane na bieżąco.
14. Rewitalizacja budynków i terenu os. Podgórze – Spółdzielni Mieszkaniowej „Cieszynianka”	Docieplone i odmalowane budynki wielorodzinne	Spółdzielnia Mieszkaniowa „Cieszynianka”	Zaplanowane na lata 2009-2012 prace dociepleniowe zrealizowano w 100% tj. 7990 m <sup>2</sup> powierzchni elewacji budynków nr 1 i 9 przy ul. Morcinka oraz nr 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8 i 10 przy ul. Popiołka.
	Zieleń osiedlowa		Wymiana zieleni średniej i wysokiej w trakcie realizacji. Pielęgnacja zieleni prowadzona jest na bieżąco.
	Urządzona przestrzeń publiczna		Wymieniono nawierzchnię i wybudowano ogółem 3 337 m <sup>2</sup> chodników i schodów terenowych oraz wybudowano 29 miejsc postojowych.
	Obiekty sportowo - rekreacyjne		Zadanie w trakcie realizacji poprzez przebudowę ogrodzeń i wykonanie bezpiecznych placów zabaw.
	Boisko wielofunkcyjne i siłownie terenowa		Nie podjęto działań.
	Punkt dostępu do Internetu		Nie podjęto działań.
15. Rewitalizacja budynków na os. Piastowskim – Spółdzielni Mieszkaniowej „Cieszynianka”	Docieplone budynki wielorodzinne	Spółdzielnia Mieszkaniowa „Cieszynianka”	Wykonano zaplanowaną wymianę docieplenia na lekkie mokre typu Atlas w bud. Nr 3 przy ul. Węgielnej o pow. elewacji 1585m <sup>2</sup> .
	Urządzona przestrzeń publiczna		Odnowiono nawierzchnię 183m <sup>2</sup> chodników oraz wybudowano 8 miejsc postojowych.
	Punkt dostępu do Internetu		Zadanie zostało zrealizowane poprzez utworzenie pracowni komputerowej w pomieszczeniach Filii Biblioteki Miejskiej przy ul. Kamiennej 3c w ramach zrealizowanego przez Gminę Cieszyn projektu pn. „Stworzenie sieci publicznych punktów dostępu do Internetu w Cieszynie”.
	Zmodernizowany pawilon i utworzenie Osiedlowego Domu Kultury i Rekreacji		Zadanie nie zostało wykonane w zaplanowanym kształcie, natomiast pawilon docieplono, wymieniono okna i przebudowano pomieszczenia na potrzeby punktu zabaw i rekreacji dla dzieci, a także żłobka.

	Wymiana dźwigu osobowo - towarowego		Nie podjęto działań.
16. Rewitalizacja budynków i terenu na os. Piastowskim – Spółdzielni Mieszkaniowej „Osiedle Piastowskie”	Rewitalizacja budynków i terenu na os. Piastowskim – Spółdzielni Mieszkaniowej „Osiedle Piastowskie”	Spółdzielnia Mieszkaniowa „Osiedle Piastowskie”	Zadanie w trakcie realizacji.
17. Rewitalizacja budynków i przestrzeni publicznych na os. Bobrek Zachód – Górnicy Spółdzielni Mieszkaniowej	Budowa miejsc postojowych	Górnicy Spółdzielnia Mieszkaniowa	W ramach zadania utworzono parking samochodowy na 10 miejsc, w trakcie realizacji jest parking na 60 miejsc postojowych i w przygotowaniu parking na 20 miejsc. Zadanie jest realizowane ze środków własnych Spółdzielni.
	Remont nawierzchni dróg osiedlowych	Górnicy Spółdzielnia Mieszkaniowa	W trakcie realizacji ze środków własnych Spółdzielni.
	Bezpieczne place zabaw	Górnicy Spółdzielnia Mieszkaniowa	Zadanie nie jest realizowane.
	Monitoring osiedla	Górnicy Spółdzielnia Mieszkaniowa	Zadanie nie jest realizowane.
18. Rewitalizacja kwartału budynków i przestrzeni publicznych położonych pomiędzy ulicą Wyższa Brama i terenami Szkoły Podstawowej nr 4 przy ul. Stalmacha oraz Placem Wolności i Placem Kościelnym.		Parafia Ewangelicko – Augsburska w Cieszynie	W wyniku działań rewitalizacyjnych wykonano remont elewacji budynków: Plac Kościelny nr 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 oraz wymieniono stolarkę okienną w budynkach: Plac Kościelny nr 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 oraz w budynku przy Placu Wolności nr 3. Prace wykonano ze środków własnych. W pozostałym zakresie projekt jest w trakcie przygotowania do realizacji.

19. Udostępnienie do zwiedzania zabytkowej części cmentarza przy Kościele Jezusowym w Cieszynie.		Parafia Ewangelicko – Augsburska w Cieszynie	Zgodnie z przekazaną informacją przez Parafię Ewangelicko – Augsburską w Cieszynie - projekt jest w trakcie przygotowania do realizacji.
20. Rewitalizacja terenu i obiektów elektrociepłowni przy ul. Mostowej 2	Rewitalizacja terenu i obiektów elektrociepłowni przy ul. Mostowej 2	Energetyka Cieszyńska Sp. z o.o. w Cieszynie	Zgodnie z przekazaną informacją przez Energetykę Cieszyńską Sp. z o.o. w Cieszynie - projekt jest w trakcie przygotowania do realizacji.
21. Rewitalizacja obiektu szpitalnego wraz z otoczeniem parkowym	Adaptacja budynku w celu utworzenia domu opieki dla osób starszych	Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Cieszynie	Zadanie nie jest realizowane.
	Rewitalizacja parku szpitalnego		Zadanie nie jest realizowane.