

Załącznik do umowy

 z dnia2020 roku

HARMONOGRAM PRAC ZWIĄZANYCH Z WYKONANIEM PROJEKTU MPZP

Poz.	Prace realizowane przez Wykonawcę	Termin wykonania (Wykonawca)	Prace realizowane przez Gminę	Termin wykonania (Gmina)
Etap I				
1			1.Przekazanie Wykonawcy aktualnej mapy zasadniczej obszaru objętego sporządzeniem projektu miejscowego planu.	W dniu zawarcia umowy
2	Wykonanie inwentaryzacji urbanistycznej, o której mowa w § 1 ust.4 pkt 1 umowy. Przekazanie inwentaryzacji Gminie i zaprezentowanie jej na spotkaniu roboczym.	30 dni kalendarzowych od dnia zawarcia umowy		
3			Analiza przedstawionego przez Wykonawcę materiału i zgłoszenie ewentualnych uwag	14 dni kalendarzowych od przekazania materiałów, o których mowa w poz. 2
Etap II				
4			Przekazanie Wykonawcy zebranych: 1) wniosków do miejscowego planu, 2) odpowiedzi organów na zawiadomienie o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego	do 44 dni od podpisania umowy

			planu, 3) stanowisk organów dotyczących zakresu prognozy oddziaływania na środowisko.	
5	Wykonanie wersji roboczej projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, o którym mowa w § 1 ust. 4 pkt 2 lit a) umowy. Przekazanie wersji roboczej Gminie (wersja elektroniczna)	21 dni kalendarzowych od dnia przekazania niezbędnych materiałów, o których mowa w poz. 4	Współpraca z Wykonawcą polegająca na przekazywaniu, na bieżąco, uwag i spostrzeżeń Gminy do przedstawianych w trakcie spotkań roboczych propozycji zawartych w opracowywanej wersji roboczej projektu planu.	
6			Weryfikacja przekazanej wersji roboczej projektu miejscowego planu, sformułowanie wstępnych uwag i przekazanie ich Wykonawcy.	10 dni kalendarzowych od dnia przekazania wersji roboczej projektu miejscowego planu
7	Wykonanie projektu miejscowego planu wraz prognozą oddziaływania ustaleń planu na środowisko oraz prognozą skutków finansowych uchwalenia planu, o których mowa w § 1 ust. 4 pkt 2 lit b), c), d) umowy. Przekazanie wyżej wymienionych dokumentów Gminie (wersja elektroniczna).	21 dni kalendarzowych od dnia przekazania uwag		
8			Weryfikacja przekazanych dokumentów, sformułowanie uwag i przekazanie ich Wykonawcy.	11 dni kalendarzowych od dnia przekazania dokumentów

9	Uwzględnienie uwag i przekazanie skorygowanych dokumentów w wersji elektronicznej oraz w wersji papierowej w ilości niezbędnej dla przeprowadzenia procedury uzgadniania i opiniowania projektu miejscowego planu .	7 dni kalendarzowych od dnia przekazania uwag do dokumentów		
Etap III				
10			1. Przeprowadzenie procedury uzgadniania i opiniowania projektu miejscowego planu. 2. Przekazanie Wykonawcy wykazu zmian wynikających opinii i dokonanych uzgodnień.	42 dni kalendarzowych od dnia zakończenia prac Etapu II
11	1. Wprowadzenie zmian w projekcie miejscowego planu wynikających z uzyskanych opinii i dokonanych uzgodnień. 2. Przekazanie projektu miejscowego planu w wersjach, które będą podlegały wyłożeniu do publicznego wglądu (wersja papierowa i elektroniczna).	7 dni kalendarzowych od dnia otrzymania wykazu zmian wynikających z dokonanych uzgodnień i uzyskanych opinii		
Etap IV				
12			1. Przeprowadzenie procedury wyłożenia do publicznego wglądu projektu miejscowego planu wraz z prognoza oddziaływania na środowisko, w tym zorganizowanie debaty publicznej oraz zebranie uwag do projektu. 2. Rozpatrzenie uwag i przekazanie Wykonawcy informacji o sposobie ich rozpatrzenia.	70 dni kalendarzowych od dnia zakończenia Etapu III.

13	1. Wprowadzenie zmian do projektu miejscowego planu wynikających ze sposobu rozpatrzenia uwag. 2. Przekazanie projektu miejscowego planu w wersji, która będzie podlegała uchwaleniu przez Radę Miejską.	7 dni kalendarzowych od dnia przekazania rozstrzygnięcia Burmistrza Miasta w sprawie zakresu zmian wynikającego z rozpatrzenia uwag		
14			1. Uchwalenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego przez Radę Miejską Cieszyna.	13 dni kalendarzowych od dnia przekazania projektu miejscowego planu w wersji, która podlega uchwaleniu przez Radę Miejską
15	Przekazanie: 5 egzemplarzy w postaci papierowej części graficznej miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego uchwalonego przez Radę Miejską Cieszyna miejscowego planu oraz w postaci elektronicznej.	4 dni kalendarzowe od daty uchwalenia miejscowego planu		
16	Przekazanie plików elektronicznych, o których mowa w § 1 ust.3 pkt 6 umowy.	21 dni kalendarzowych od daty uchwalenia miejscowego planu		

WYKONAWCA

GMINA