

Cieszyn, 21 lutego 2020 roku

**Szanowny Pan**  
**Rafał Foltyn**  
**Radny**  
**Rady Miejskiej Cieszyna**

ZPIF-I.0003.2.2020

Odpowiadając na Pana zapytanie z dnia 06.02.2020 roku (data wpływu do wydziału ZPIF 17.02.2020 roku) znak D.124.1.5.2020.PK w sprawie harmonogramu oraz zakresu prac remontowych dla zadania inwestycyjnego pn.: „Zabezpieczenie i stabilizacja kompleksu osuwiskowego przy ul. Błogockiej w Cieszynie” uprzejmie informuję, iż w grudniu 2019 roku została przekazana przez firmę Integral Sp. z o.o. w Katowicach dokumentacja projektowo-kosztorysowa. Aktualnie jest złożony wniosek o pozwolenie na budowę do Wydziału Architektury i Budownictwa Starostwa Powiatowego w Cieszynie.

Zgodnie z projektem zostanie przesunięta oś drogi o około 5,0 m od granicy rezerwatu przyrody „Lasek nad Puńcówką” w kierunku wschodnim. Z uwagi na konieczność wykonania zabezpieczenia krawędzi drogi w postaci muru oporowego posadowionego na palach żelbetonowych i zabezpieczonego kotwami skośnymi, zwiększa się szerokość terenu niezbędnego dla realizacji inwestycji. Przesunięcie takie powoduje zbliżenie konstrukcji drogi w kierunku istniejącego budynku nr 39 (co stanowi zagrożenie dla jego mieszkańców) oraz wykonania skarp na prywatnych działkach znajdujących się powyżej mającej powstać drogi.

W tak przyjętym opracowaniu dla wykonania konstrukcji drogi, odwodnienia oraz zabezpieczenia skarp konieczne jest przejęcie ww. działek, a następnie rozbiórka budynku nr 39 do poziomu fundamentów, co dodatkowo zmniejszy obciążenie naziomu nad drogą. Ponadto niezbędna jest rozbiórka istniejących fundamentów na sąsiedniej działce, których ruchy zaobserwowano w trakcie ich budowy i które zostały znacznie przemieszczone w trakcie ruchu osuwiska w 2010 roku.

Opisana wyżej sytuacja powoduje przyjęcie na ten rok określonego zakresu działań tj.:

- wykupu gruntów potrzebnych na realizację zadania,
- wykupu budynku nr 39,
- rozbiórka budynku nr 39,
- rozbiórka fundamentów na sąsiedniej działce.

Na realizację tego zadania Gmina Cieszyn wystąpiła z wnioskiem o dofinansowanie do Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego. Deklarowana kwota dofinansowania na ten rok wynosi 3 mln zł.

Pozostały zakres robót tzn. wykonanie drogi wraz z palowaniem i murem oporowym oraz




**Burmistrz Miasta Cieszyna**

Urząd Miejski | Rynek 1, 43-400 Cieszyn | tel.: 33 4794 300 | gstaszkievicz@um.cieszyn.pl

drenażem powierzchniowym, odtworzeniem zieleni, będzie realizowany w przyszłym roku, gdzie przewidywany koszt dofinansowania wynosi 12 mln zł.

Z poważaniem

  
II Z-ca Burmistrza Miasta  
*Przemysław Major*  
(1)

Sporządził: Leszek Śliwka – Kierownik Referatu Zamówień Publicznych i Inwestycji

Rozdzielnik:

- 1 x Pan Remigiusz Jankowski – Przewodniczący Rady Miejskiej Cieszyna,
- 1 x Rafał Foltyn – Radny Rady Miejskiej Cieszyna,
- 1 x ZPIF-I – a/a.