




II Zastępca Burmistrza Miasta Cieszyna

Urząd Miejski | Rynek 1, 43-400 Cieszyn | tel.: 33 4794 302 | pmajor@um.cieszyn.pl



Cieszyn, 11 maja 2020 roku

**Szanowny Pan
Wiesław Kluz
Radny
Rady Miejskiej Cieszyna**

ZPIF-I.0003.4.2020

Odpowiadając na Pana zapytanie z dnia 28 kwietnia 2020 roku znak BRM.0003.220.2020, uprzejmie informuję:

1. Modernizacja stadionu miejskiego jest nadal na etapie uzyskiwania opinii Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie w Gliwicach, która jest niezbędna do wydania opinii przez Polsko-Czeską Komisję ds. Wód Granicznych w Warszawie. Dopiero po jej uzyskaniu zostanie złożony wniosek o uzyskanie pozwolenia wodnoprawnego do Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie, a następnie po uzyskaniu pozwolenia wodnoprawnego, zostanie podjęte zawieszono obecnie postępowanie prowadzone przez Starostę Cieszyńskiego w sprawie uzyskania zamiennego pozwolenia na przebudowę stadionu.
2. Ulica Hażłaska stanowi ciąg drogi powiatowej. Obecnie Miasto Cieszyn oczekuje na zgodę Zarządu Powiatu Cieszyńskiego w sprawie rozszerzenia opracowanej dokumentacji projektowej w zakresie doprojektowania pasa drogi/ścieżki rowerowej.

II Z-ca Burmistrza Miasta
Przemysław Major
(1)

Sporządził: Marek Lach – starszy inspektor Referatu Zamówień Publicznych i Inwestycji

Rozdzielnik:

- 1 x Pan Remigiusz Jankowski – Przewodniczący Rady Miejskiej Cieszyna,
- 1 x Pan Wiesław Kluz – Radny Rady Miejskiej Cieszyna,
- 1 x MZD,
- 1 x ZPIF.