



BRM.0003.947.2013

Cieszyn, dnia 4 marca 2013 r.

JRP.0003.2.2013

WYKONAWCA
MIASTO
CIESZYŃ

Pan Krzysztof Kasztura

Radny

Rady Miejskiej Cieszyna

Dotyczy: Projektu „Uporządkowanie gospodarki ściekowej w aglomeracji cieszyńskiej”.

W odpowiedzi na zapytanie znak BRM.003.947.2013 z dnia 22.02.2013r. uprzejmie informuję, że

1. Wykonawca kanalizacji sanitarnej w śródmieściu Cieszyna, prowadzący roboty w pasie drogowym, zobowiązany jest do zapewnienia użytkownikom drogi bezpiecznych warunków ruchu. Zakres i obszar prowadzonych prac w centrum jest spory, a w materiale którym zabezpieczone są wykopki, na skutek ruchu pojazdów i niesprzyjających warunków atmosferycznych, pojawiają się ubytki. Dlatego też Jednostka Realizująca Projekt, która w imieniu Gminy Cieszyn realizuje projekt „Uporządkowanie gospodarki ściekowej w aglomeracji cieszyńskiej” oraz Miejski Zarząd Dróg, który zajmuje się między innymi utrzymaniem dróg publicznych Cieszyna, interweniuje u wykonawcy robót, w każdym przypadku, gdy występują zagrożenia spowodowane prowadzonymi robotami w pasie drogowym.

Nawierzchnia jezdni w miejscu zabudowanego kolektora uzupełniana jest przez wykonawcę robót kruszywem kamiennym. Działania te będą prowadzone przez wykonawcę budowy kanalizacji do czasu docelowego odtworzenia nawierzchni tych dróg mieszankami asfaltowymi, które to odtworzenie na dzień dzisiejszy nie jest ze względów technicznych możliwe. Spowodowane jest to przede wszystkim koniecznością wykonania odcinków przyłączy kanalizacyjnych od budynków do głównego kanału wykonanego w drodze, których to po szczegółowej inwentaryzacji wykonanej przez wykonawcę, nie można było wykonać według założeń projektu pierwotnego.

Z uwagi na nadzór archeologiczny sprawowany nad robotami prowadzonymi w obrębie zabytkowego obszaru układu urbanistycznego Cieszyna, należy się liczyć z tym, że w niektórych miejscach może występować wstrzymanie prac budowy kanalizacji do czasu przeprowadzenia niezbędnych badań archeologicznych. W takiej sytuacji docelowe odtworzenie nawierzchni również będzie opóźnione. Przykładem jest obecnie ulica Mennicza.

Ponadto należy mieć na względzie również to, że w kilku ulicach gestorzy sieci (Górnośląska Spółka Gazownictwa – Zakład Gazowniczy w Zabrze oraz Wodociągi Ziemi Cieszyńskiej) planują wymianę swoich sieci. Do czasu wykonania przez nich prac, docelowe odtworzenie nawierzchni nie może zostać wykonane. Przykładem są ulice: Matejki, Michejdy, Mennicza.



**INFRASTRUKTURA
I ŚRODOWISKO**
NARODOWA STRATEGIA SPÓJNOŚCI



UNIA EUROPEJSKA
FUNDUSZ SPÓJNOŚCI



2. Z informacji przekazanych nam przez wykonawcę robót wynika, że trzech kierowców wystąpiło o odszkodowanie za uszkodzenie samochodów, powstałe w związku z realizacją robót związanych z budową kanalizacji.

Przedmiotowy projekt jest ogromnym przedsięwzięciem, które poprawi standard życia mieszkańców Cieszyna i będzie miało pozytywny wpływ na nasze środowisko naturalne. Dlatego zwracam się o wykazanie cierpliwości i zrozumienia dla naszych działań, których efektami już wkrótce wszyscy będziemy mogli się cieszyć.

Z poważaniem

Rozdzielnik:

- 1 x Pan Krzysztof Kasztura – Radny RM Cieszyna
- 1 x Pan Bolesław Zemła – Przewodniczący Rady Miejskiej Cieszyna
- 1 x Wydział OR
- 1 x Wydział ZP- JRP
- 1 x MZD

DLA ROZWOJU INFRASTRUKTURY I ŚRODOWISKA

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności
w ramach Programu Infrastruktura i Środowisko