

Notatka służbowa z dnia 14 maja 2015 r.

w sprawie zmiany w przedmiocie zamówienia do umowy nr 16/2015 z dnia 30.04.2015 r.

spisana w obecności :

- 1/ mgr Mariola Łapczyk – dyrektor Szkoły Podstawowej nr 3 w Cieszynie
- 2/ mgr inż. Bronisław Nowak - projektant, właściciel PP „IWEX” Cieszyn
- 3/ mgr Honorata Ochodek – główny księgowy Szkoły Podstawowej nr 3 w Cieszynie

Ustalania stron:

Po przeanalizowaniu rodzaju terenu na którym ma powstać projektowana bieżnia oraz rozbieg do skoku w dal wystąpiła konieczność zmiany rodzaju podbudowy pod planowaną nawierzchnią tartanową. Określoną w umowie podbudowę betonową – nieprzepuszczalną dla wody projektant zastąpi podbudową mineralną – przepuszczalną dla wody . Do celów projektowania ustala się rodzaj nawierzchni tartanowej typu EltanP (wg załącznika graficznego do notatki).

Dodatkowo, z uwagi na konieczność zapewnienia dojazdu do placu zabaw od strony zachodniej, należy skrócić strefę mety (dobiegu) do 15 m.

Na tym notatkę zakończono.

Podpisy:

1/
2/
3/
Główny Księgowy Szkoły Podstawowej nr 3
z Oddziałami Integracyjnymi w Cieszynie
mgr Honorata Ochodek

SZKOŁA PODSTAWOWA NR 3
z Oddziałami Integracyjnymi
im. J. Korczaka w Cieszynie
43-400 Cieszyn, ul. Gen. J. Hallera 8
tel./fax 33 852 01 68
NIP 548-10-57-050 REGON 070449292