

Cieszyn, 29 stycznia 2021 roku

**Szanowna Pani**  
**Joanna Wowrzeczka**  
**Radna**  
**Rady Miejskiej Cieszyna**

OR-I.0003.2.2021

15968.2021

Odpowiadając na interpelację znak BRM.0003.282.2021 z dnia 15 stycznia br., dotyczącą realizacji robót na ulicy Głębokiej, uprzejmie informuję, co następuje.

O przekazanie nowego harmonogramu robót wykonawca robót był proszony od momentu, kiedy ustalony został sposób usuwania kolizji z gazociągami. W dniu 10 grudnia ubiegłego roku mailowo, a następnie 15 grudnia ubiegłego roku pisemnie, Miejski Zarząd Dróg w Cieszynie wystąpił do PSS S. A. o przedstawienie nowego harmonogramu robót. Niestety, pomimo iż obowiązek wykonawcy w tym zakresie wynika z treści zawartej umowy z gminą Cieszyn, MZD otrzymał odpowiedź w powyższym zakresie dopiero w dniu 20 stycznia bieżącego roku.

Analogiczna sytuacja miała miejsce w zakresie wdrożenia nowej organizacji ruchu. Zgodnie z zawartą umową, to wykonawca robót ma obowiązek na własny koszt i własnym staraniem opracować i wdrożyć organizację ruchu związaną z realizacją kontraktu dotyczącego przebudowy ul. Głębokiej. Wyżej wymienionym pismem, a więc w dniu 15 grudnia ubiegłego roku, MZD zwrócił się do wykonawcy aby ten z uwagi na oczywiste utrudnienia w realizacji zadania spowodowane ruchem samochodowym na ul. Głębokiej, wprowadził zmianę tymczasowej organizacji ruchu. Potrzeba taka wynikała z uwag mieszkańców i przedsiębiorców oraz naszych obserwacji. Odpowiedź pozytywna w tym zakresie, pomimo dodatkowych monitów przy bezpośrednich kontaktach z kierownikiem kontraktu oraz z współwłaścicielem firmy, połączona z przedstawieniem założeń nowej organizacji ruchu, została przekazana dopiero na radzie budowy w dniu 26 stycznia bieżącego roku. Powyższe materiały w trybie pilnym zostały poddane analizie zarówno przez kierownictwo Urzędu, pracowników MZD oraz Straż Miejską, w wyniku czego przekazano uwagi wykonawcy i zobligowano do pilnego uwzględnienia korekt oraz zatwierdzenia organizacji ruchu.

Pragnę również nadmienić, że obecny harmonogram robót może ulec dalszym zmianom w zależności od sytuacji których nie jesteśmy w stanie przewidzieć na dzisiaj.

W związku z powyższymi wyjaśnieniami, mam nadzieję, że zaistniałe opóźnienia w podaniu mieszkańcom i przedsiębiorcom tak istotnych informacji, jak harmonogram robót, a także zwłoka we wdrożeniu nowej organizacji ruchu, będą dla Pani Radnej zrozumiałe. Pragnę podkreślić, że osoby bezpośrednio zaangażowane w realizację robót, stale zwracają uwagę wykonawcy na rzetelne i terminowe wywiązywanie się ze swoich obowiązków, w tym także tych dotyczących uciążliwości inwestycji dla otoczenia. Na tą okoliczność, w dniu 12 stycznia bieżącego roku, zorganizowane zostało także moje specjalne spotkanie z współwłaścicielem firmy PSS oraz innymi uczestnikami robót, podczas którego negatywnie odniosłam się do sytuacji związanej z nieterminowym prowadzeniem robót, małym zaangażowaniem na placu budowy, niewystarczającym zabezpieczeniem placu budowy oraz szeroko pojętym bezpieczeństwem oraz nieprzekazywaniem na czas tak istotnych informacji, jak dotyczące harmonogramu robót i organizacji ruchu.



Burmistrz Miasta Cieszyna

Urząd Miejski | Rynek 1, 43-400 Cieszyn | tel.: 33 4794 300 | gstaszkievicz@um.cieszyn.pl

Zgodnie z deklaracją właściciele firmy gotowi są spotkać się z przedstawicielami mieszkańców i przedsiębiorców odpowiadając na pytania dotyczące prowadzonych prac. W obecnych obostrzeniach prawdopodobnie spotkanie odbędzie się w formie online.

Z poważaniem

Burmistrz Miasta  
*Gstaszkievicz*  
Gabriela Staszkievicz  
(3)

Opracował:

Stanisław Kawecki

Przewodniczący Zespołu do spraw realizacji projektu pod nazwą „Szlakiem Cieszyńskiego Tramwaju – rozwój transgranicznej turystyki”

Rozdzielnik:

1 x Adresat jw.

1 x Przewodniczący Rady Miejskiej Cieszyna

1 x MZD

1 x OR-I. - a/a