

P1.271.1.1.2021

### **Wyjaśnienia do SWZ**

dotyczy: postępowania nr P1.271.1.1.2021 o udzielenie zamówienia publicznego, którego przedmiotem jest Termomodernizacja budynku Przedszkola nr 1 wraz z wymianą nawierzchni placu.

Działając w oparciu o art. 284 ustawy Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2021 r. poz. 1129), zamawiający przekazuje treść zapytań wraz z wyjaśnieniami:

#### **Pytanie nr 1**

Według wykonawcy przewidywany 4 miesięczny termin realizacji I części zamówienia jest terminem za krótkim, ze względu na planowany zakres robót tj. robót budowlanych wewnętrznych a przede wszystkim zewnętrznych w tym prac konserwatorskich i odtworzeniowych , które są w całości wykonywane ręcznie przez co są pracochłonne. Ponadto biorąc pod uwagę możliwy termin rozstrzygnięcia przetargu wykonanie tych robót przypadnie na miesiące jesienno- zimowe, co może skutkować technologicznym brakiem możliwości wykonania niektórych prac i tym samym opóźnieniem w realizacji zadania. Dodatkowo wykonanie części II zamówienia polegające między innymi na wymianie kostki brukowej , jest możliwe po ukończeniu części I związanej z robotami budowlanymi, przez co planowo prace drogowe miałyby się odbyć w miesiącach zimowych, co również spowodowałoby opóźnienia terminu oddania budowy. W związku z powyższym zwracamy się z prośbą o wydłużenie terminu realizacji I części zamówienia do 8 miesięcy od podpisania umowy.

#### **Odpowiedź:**

Zamawiający informuje o przedłużeniu terminu realizacji w I części zamówienia do 8 miesięcy od podpisania umowy oraz do 8 miesięcy od podpisania umowy w II części zamówienia.

#### **Pytanie nr 2**

Prosimy o wydłużenie terminu składania ofert do dnia 9.07 w celu przygotowania rzetelnej oferty cenowej.

Zamawiający informuje o przedłużeniu terminu składania ofert do dnia 14.07.2021 r.