



II Zastępca Burmistrza Miasta Cieszyna

Urząd Miejski | Rynek 1, 43-400 Cieszyn | tel.: 33 4794 302 | pmajor@um.cieszyn.pl



Cieszyn, 10 stycznia 2022 roku

Szanowna Pani
Joanna Wowrzeczka
Radna Rady Miejskiej Cieszyna

BRM.0003.410.2021
MZD.D.0124.1.73.2021

W odpowiedzi na Pani zapytanie z dnia 28.12.2021 roku znak BRM.0003.410.2021 w sprawie aktualnego statusu przebudowy/remontu Rynku oraz aktualizacji harmonogramu. dot. projektu „Szlakiem Cieszyńskiego Tramwaju – rozwój transgranicznej turystyki” uprzejmie wyjaśniam:

1. Na stronie <https://www.cieszyn.pl/strefa-mieszkanca/> we wszystkich trzech zakładkach zostanie uzupełniona i zaktualizowana informacja dotycząca remontu Rynku w ramach projektu „Szlakiem Cieszyńskiego Tramwaju – rozwój transgranicznej turystyki” jak tylko zostaną uzgodnione wszystkie szczegóły związane z tym etapem inwestycji. Informuję, że w związku z wymogami konserwatorskimi inwestycja w obrębie Rynku musi zostać poprzedzona badaniami archeologicznymi (co do zasady, zgodnie ze stanowiskiem Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków, nie można ich prowadzić równocześnie z realizacją robót budowlanych, tak jak to miało miejsce na ul. Głębokiej). W ostatnim kwartale ubiegłego roku zostało opracowana kwerenda stanu badań stanowiska archeologicznego Cieszyn st. 13 (AZP 109-44/17) w obrębie cieszyńskiego Rynku oraz wykonane badanie georadarowe, odbyło się także spotkanie z archeologami. W najbliższym czasie

odbędzie się spotkanie z WKZ w celu omówienia możliwości etapowania robót na Rynku i samej ich realizacji. Z powyższych powodów niestety nie jest obecnie możliwe podanie harmonogramu realizacji robót tego etapu projektu „Tramwaju” i dlatego jeszcze nie opracowano komunikatu dla przedsiębiorców, którzy funkcjonują przy Rynku, jak i dla mieszkańców tego rejonu miasta. Obecnie zakłada się, że w pierwszym etapie prace prowadzone będą w obrębie płyty wewnętrznej (bez drogi okalającej Rynek i chodników).

2. Pragnę Panią zapewnić, że zaprosimy wszystkich zainteresowanych do rozmów w kontekście planowanych robót w czasie, kiedy uzgodnimy z Konserwatorem Zabytków sposób prowadzenia badań archeologicznych i samych robót. Jednocześnie pragnę poinformować, że nie przewiduje się aby prace remontowe zakłóciły w bieżącym roku „sezon ogródkowy”.
3. Wymogi i zasady związane ze sposobem prowadzenia robót przyjęte w projekcie specyfikacji istotnych warunków zamówienia uwzględniają doświadczenia zdobyte podczas realizacji robót na ul. Głębokiej, w takim zakresie, w jakim będzie to możliwe lub zasadne, biorąc pod uwagę przede wszystkim koszty inwestycji, a także możliwy termin realizacji robót. Te czynniki, obok priorytetowych dla miasta kwestii związanych z ograniczaniem uciążliwości dla mieszkańców, przedsiębiorców i turystów, brane są pod uwagę przy przygotowywaniu inwestycji na cieszyńskim Rynku.

Z poważaniem

II Z-ca Burmistrza Miasta
Przemysław Majer
(1)



Sporządził: Grzegorz Kukuczka Inspektor Wieloosobowego Stanowiska
ds. Inwestycji i Zamówień Publicznych

Rozdzielnik:

1 x Radna Rady Miejskiej Cieszyna – Pani Joanna Wowrzeczko

1 x Przewodniczący Rady Miejskiej Cieszyna – Pan Remigiusz Jankowski

1 x MZD DIZ – a/a