

Cieszyn, 10 lutego 2022 roku



Szanowna Pani

Joanna Wowrzeczka

Radna

Rady Miejskiej Cieszyna

ZPIF-I.0003.1.2022

Odpowiadając na Pani zapytanie z dnia 26 stycznia 2022 roku (data wpływu 27 stycznia 2022 roku) znak BRM.0003.436.2022 w sprawie Budżetu Obywatelskiego z 2019 r. pt. „Cieszyńskie podziemia na bis”, uprzejmie wyjaśniam:

W ramach przedmiotowego zadania wykonano następujące działania:

- usunięto resztę gruzu z piwnicy na ul. Przykopa,
- wykonano bezpieczne schody w piwnicy na ul. Przykopa,
- usunięto gruz i śmieci z piwnicy pod Parkiem Pokoju,
- poszerzono otwór w murze prowadzącym do piwnicy pod Parkiem Pokoju,
- wykonano instalację oświetleniową w piwnicy pod Parkiem Pokoju,
- wykonano inwentaryzację wybranych piwnic i podziemi metodą skanowania laserowego.

Większość niezrealizowanych działań zaplanowanych przez wnioskodawcę w ramach przedmiotowego zadania spowodowane było trudnościami technicznymi, formalno-prawnymi (własności) bądź negatywną opinią archeologa. Wśród niezrealizowanych działań są:

- wykonanie kolejnych odwiertów w piwnicy na ul. Przykopa w kierunku budynku przy ul. Śrutarskiej lub z ww. budynku w kierunku piwnicy – przeszkoda formalno-prawna związana z własnością osób fizycznych,
- wykonanie oświetlenia w piwnicy na ul. Przykopa – przeszkoda techniczna związana z brakiem możliwości łatwego przyłączenia się do sieci energetycznej (w ul. Przykopa brak sieci energetycznej, natomiast poprowadzenie zasilania z budynku wielorodzinnego po drugiej stronie Młynówki Cieszyńskiej wymagałoby opracowania operatu wodnoprawnego

oraz uzyskania pozwolenia wodnoprawnego). Zasilenie instalacji oświetlenia piwnicy panelem solarnym wymagałoby ustawienia go na zabytkowym murze co wiązałoby się z uzyskaniem pozwolenia konserwatorskiego,

- wykonanie odwiertu pod ul. Regera celem sprawdzenia możliwości połączenia piwnicy pod Parkiem Pokoju i piwnicą pod kamienicami przy ul. Szerokiej - przeszkoda formalna związana z własnością osób fizycznych oraz przeszkoda techniczna związana z niebezpieczeństwem uszkodzenia podziemnej infrastruktury technicznej zlokalizowanej w pasie drogowym ul. Regera, jak również z samym wykonaniem przewiertu z piwnicy do piwnicy,
- osuszenie piwnicy na ul. Przykopa - przeszkoda techniczna związana z możliwością osuszenia piwnicy, nad którą jest otwarty teren zielony narażony na opady atmosferyczne,
- połączenie piwnic pod budynkami przy ul. Szerokiej, ul. Regera, ul. Górny Rynek celem udostępnienia ich zwiedzającym - przeszkoda formalna związana z własnością osób fizycznych.

Zadanie przyjęte do realizacji, w toku przygotowywania było konsultowane z jednostkami i wydziałami merytorycznymi, służbami konserwatorskimi, odbywały się wizje w terenie podczas których omawiano możliwy do realizacji zakres prac mając na uwadze względy własności, formalne, prawne i techniczne.

Z poważaniem



II Zastępca Burmistrza Miasta
Przemysław Major

Sporządził: Marek Lach – starszy inspektor Referatu Zamówień Publicznych i Inwestycji

Rozdzielnik:

- 1 x Pan Remigiusz Jankowski – Przewodniczący Rady Miejskiej Cieszyna,
- 1 x Pani Joanna Wówrzeczka – Radna Rady Miejskiej Cieszyna,
- 1 x ZPIF.