

Cieszyn, 29.11.2012r

ZP.2.1 0003.9.2012


**Pan
Andrzej Łukasiak
Radny Rady Miejskiej Cieszyna**

Odpowiadając na zapytanie z dnia 20.11.2012 r., znak BRM.0003.837.2012 w sprawie inwestycji pod nazwą „Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej nr 7 w Cieszynie”, uprzejmie informuję, że zakończenie inwestycji nastąpi do końca listopada 2012 roku.

Czas realizacji inwestycji determinowany jest czynnikami związanymi z zachowaniem procedur i terminów wynikających z obowiązku przestrzegania przez inwestora wszystkich przepisów prawa, w tym głównie ustawy prawo budowlane i prawo zamówień publicznych ale także możliwościami finansowymi budżetu. Realizacja termomodernizacji SP2i SP7 została wpisana do projektu budżetu na 2012 rok jako inwestycje, których uruchomienie będzie możliwe pod warunkiem uzyskania dotacji. Złożony w lipcu 2011 roku wniosek, po wstępnym rozpatrzeniu, 29 marca został umieszczony na liście rankingowej co oznaczało, że miasto znalazło się w grupie wnioskodawców z którymi Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej rozpoczął negocjacje na temat ewentualnego udzielenia dotacji. Zakończone w maju rozmowy pozwoliły mieć nadzieję na pozyskanie środków, co pozwoliło na złożenie wniosku o pozwolenie na budowę. Ostateczną gwarancję możliwości zrealizowania inwestycji dała podpisana w czerwcu 2012 roku umowa o dotację. Można było przystąpić do procedury wyłonienia wykonawcy. 14 sierpnia prawomocność uzyskała decyzja o pozwoleniu na budowę i została zawarta umowa o wykonanie robót budowlanych. 30 sierpnia zgodnie ze zgłoszeniem do PINB nastąpiło przekazanie placu budowy.

Realizowanie inwestycji bez zabezpieczonych na ten cel środków własnych było możliwe pod warunkiem:

- pozyskania dotacji pokrywającej koszty zadania,
- wynegocjowania warunków umożliwiających zapłatę faktur z otrzymanych zaliczek.

Takie warunki dla realizacji udało się uzyskać (przyznana miastu dotację w wysokości 1.162,2 tys. złotych przy kosztach zadań 1. 230 tys. złotych) i pomimo, że realizacja obu zadań przypadła na okres powakacyjny, co z pewnością stanowiło pewne uciążliwości dla funkcjonowania placówek, przeprowadzenie termomodernizacji dwóch szkół jeszcze w 2012 roku uważam za spore osiągnięcie warte docenienia także przez malkontentów. Przecież można było nie skorzystać ze środków NFOŚ i GW i poczekać, na czas kiedy miasto będzie miało możliwości sfinansowania tych zadań ze środków własnych.

Z poważaniem

Rozdzielnik:

- 1x Adresat
- 1x Pan Bolesław Zemła – Przewodniczący
Rady Miejskiej Cieszyna
- 1x OR-I
- 1x Wydział ZP

