

**SPRAWOZDANIE**

rzeczowo-finansowe zrealizowanej inicjatywy lokalnej oraz ustalenie ostatecznego udziału Inicjatorów w kosztach zadania pn. „*Lokalne inicjatywy w zakresie budowy sieci wodociągowej w rejonie ul. Mickiewicza w Cieszynie*”.

I. Wydział Zamówień Publicznych, Inwestycji i Funduszy Zewnętrznych realizujący zadanie inwestycyjne na podstawie umowy Nr SRM-III.525.3.2020 z dnia 13.07.2021 r. dokonał odbioru końcowego ww. obiektu w dniu 19.12.2022 r.

Charakterystyka przedmiotu odbioru:

1. Wodociąg PE 100 RC SDR 11 Dz90 mm – długość 73,0 m
2. Wodociąg PE 100 RC SDR 11 Dz63 mm – długość 96,0 m
3. Wodociąg PE 100 RC SDR 11 Dz40 mm – długość 36,7 m
4. Wodociąg PE 100 RC SDR 11 Dz32 mm – długość 25,6 m
5. Zasuwa Dz80 mm – 3 kpl
6. Zasuwy Dz40 mm – 2 kpl
7. Zasuwy Dz32 mm – 14 kpl
8. Hydrant podziemny Dn80 mm – 1 kpl
9. Studnia redukcyjna – 1 kpl

II. Poniesione koszty realizacji zadania:

L.p.	Nr i data faktury/decyzji	Wykonawca	Wartość netto [zł]	Przedmiot płatności
1.	0003/20 26.05.2020	HYDROEKO Jerzy Jarzab Cieszyn	15 000,00	Dokumentacja projektowo-kosztorysowa
2.	FV/13/2022 02.06.2022	Firma Usługowa Marek Podzorski Wisła	86 675,40	Roboty budowlane
3.	FS 7/2022 02.06.2022	Usługi Budowlane „Wod-Kan” inż. Henryk Molga Skoczów	1 238,21	Nadzór inwestorski
4.	MZD/FDZ/NOT/ 1/12/2022 13.12.2022	Miejski Zarząd Dróg Cieszyn	6,12	Umieszczenie wodociągu w drodze
5.	734/DZ/22 01.12.2022	Miejski Zarząd Dróg Cieszyn	5,18	Umieszczenie wodociągu w drodze
Razem:			102 924,91	

III. Wstępny wymagany udział Inicjatorów w kosztach inicjatywy lokalnej wpłacony na rachunek Gminy wyniósł **12 971,50 zł**.

IV. Ostateczny udział finansowy Inicjatorów w kosztach realizacji inicjatywy lokalnej wynosi:

$$0,20 \times 102\,924,91 = \mathbf{20\,584,98\,zł}$$

V. Udział finansowy Inicjatorów wpłacony przed rozpoczęciem realizacji jest niższy od ostatecznej wymaganej kwoty udziału, w związku z czym Inicjatorzy wpłacą Gminie wymaganą kwotę udziału w terminie jednego miesiąca od otrzymania wezwania do uzupełnienia udziału tj. kwotę:

**20 584,98 – 12 971,50 = 7 613,48 zł**

**Główny Specjalista**

*Marek Lach*

.....  
sporządził

**Burmistrz Miasta**

*Gabriela Staszkiwicz*

.....  
zatwierdził