

BRM.0014.FN.4.2015

Przewodniczący Rady Miejskiej
Krzysztof Kasztura


Wnioski Komisji Finansów

Dotyczy: prac budowlanych sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej nr 1 w Cieszynie

Po wysłuchaniu Naczelnika Wydziału Zamówień Publicznych i Inwestycji Pana Arkadiusza Smoczyńskiego referującego stan aktualny budowy sali gimnastycznej przy SP-1, na posiedzeniu Komisji Finansów Radni zwrócili uwagę na następujące sprawy, które zaciążyły na tej inwestycji i zalecają co następuje:

1. Krótsze okresy inwestycyjne – zbyt długi okres inwestycyjny jest błędem, ponieważ powoduje chaos w jednostce, w której prowadzona jest inwestycja. Wykonawca podczas realizacji inwestycji wykonuje inne prace, które powodują gorsze przestrzeganie terminów.
2. Lepsze zabezpieczenia w umowie:
 - ściśle określone terminy wykonania poszczególnych etapów prac (zabezpieczone możliwością rozwiązania umowy),
 - wykonawca nie może opuścić budowy na dłużej niż konieczne jest to ze względu na przerwy technologiczne,
 - sprawdzenie wykonawcy i wpisanie takich zabezpieczeń, które eliminowałyby wykonawców nierzetelnych.
3. Cena w inwestycjach nie może być decydującym kryterium.

Przewodniczący Komisji Finansów


Krzysztof Pszczółka