

BRM.0014.FN.11.2015

Prośba o odpowiedź
z dn. 26.04.2015

Wiceprzewodniczący
Rady Miejskiej Cieszyna
mgr inż. Andrzej Surzycki

Krzysztof Kasztura
Przewodniczący
Rady Miejskiej Cieszyna

Zapytania Komisji Finansów z posiedzenia,
które odbyło się dnia 27 kwietnia 2015 roku

dotyczące budowy sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej nr 1 w Cieszynie

W odpowiedzi na wniosek Radnych Gabrieli Staszekiewicz i Marka Szczyпки z dnia 8.12.2014 roku dotyczący budowy sali gimnastycznej przy SP-1, Komisja otrzymała informację o deklaracji wykonawcy robót o terminowym zamknięciu inwestycji, czyli o oddaniu sali gimnastycznej w III kwartale 2015 roku. Z uwagi na wątpliwości jakie budziło terminowe zakończenie robót mimo niskiego stany zaawansowania prac (52% na 18.12.2014 r.), Komisja poprosiła o szczegółowe przedstawienie stanu inwestycji na posiedzeniu w styczniu 2015 roku. Naczelnik Wydziału Strategii i Rozwoju Miasta Pan Arkadiusz Smoczyński zadeklarował nawet termin czerwcowy jako termin zakończenia inwestycji.

Z informacji jaka dociera do Komisji ze Szkoły Podstawowej nr 1 oraz stanu budowy, który możemy zobaczyć, Komisja Finansów jest po raz kolejny zaniepokojona, że inwestycja nie zakończy się w terminie. Komisja pozyskała informację, że bierze się pod uwagę nawet termin - luty 2016 roku.

W związku z tym, Komisja Finansów prosi o odpowiedź na następujące zapytania:

- jaki jest obecny stan zaawansowania prac
- jaki jest realny termin oddania sali do użytku
- czy przewiduje się przekroczenie kosztów, jeśli tak, to w jaki sposób środki na wyposażenie sali gimnastycznej zostaną pozyskane
- jaki jest planowany budżet inwestycji na rok 2015,
- jaki jest planowany terminu zamknięcia inwestycji z uwzględnieniem obecnych opóźnień.

Z poważaniem

Przewodniczący Komisji Finansów
Krzysztof Pszczółka