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DLA ROZWOJU INFRASTRUKTURY I ŚRODOWISKA 
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności 

w ramach Programu Infrastruktura i Środowisko 
 

Rozdział 1                                                                              KONTRAKT 

 
Niniejsza Umowa została zawarta dnia .................. roku  w .........................................  
pomiędzy: 
 

Gmina Cieszyn 

ul. Rynek 1  

43-400 Cieszyn 

reprezentowanym przez ............................  

zwanym dalej Zamawiaj ącym a 

reprezentowanym przez: 
 
zwanym dalej Wykonawc ą 
 
Zważywszy, że Zamawiający życzy sobie, aby Roboty, określone jako: „Kontrakt IIIa - 

Przebudowa systemu kanalizacyjnego w śródmieściu Cieszyna (Zadanie 3 - Etap I)” - Projekt 

nr POIS.01.01.00-00-202/09 - zostały wykonane przez Wykonawcę, oraz że przyjął Ofertę 

Wykonawcy na wykonanie i ukończenie tych Robót i usunięcie w nich wszelkich wad, złożoną 

w ramach postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzonego w trybie przetargu 

nieograniczonego zgodnie z ustawą z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych 

(tekst jednolity Dz. U. z 2010 r., Nr 113, poz. 759, z późn. zm.) 
 
Niniejszym ustala si ę, co nast ępuje: 

1. W niniejszej umowie słowa i zwroty mają takie znaczenie, jakie przypisano im 
odpowiednio w Warunkach Kontraktu, wymienionych poniżej. 

2. Następujące dokumenty będą uważane,  odczytywane  i  interpretowane jako 
integralna część niniejszej Umowy, według następującej kolejności: 

 

(a) niniejszy Kontrakt 
(b) Warunki Szczególne Kontraktu 
(c) Warunki Ogólne Kontraktu 
(d) Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych 
(e) Dokumentacja projektowa 
( f)   Wyceniony Przedmiot Robót (po korekcie arytmetycznej) 
(g) Formularz oferty z załącznikiem do Oferty 
(h) Lista Personelu Wykonawcy 
(i) Karta Gwarancyjna (Gwarancja Jakości) 

Załączniki i notatki mają kolejność ważności według dokumentów, które zmieniają. 
3. Wykonawca zobowiązuje się wykonać Roboty oraz usunąć w nich wszelkie wady 

w całkowitej zgodności z postanowieniami Umowy. 
4. Zamawiający, w uznaniu wykonania i ukończenia Robót oraz usunięcia w nich wad 

przez Wykonawcę, w terminach i w sposób określony w Kontrakcie, zapłaci 
Wykonawcy kwotę: 
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- Zatwierdzona Kwota Kontraktowa (włącznie z VAT): ......... PLN 
(słownie ............  PLN) 
w tym VAT .....  PLN (słownie ................ PLN). 

5. Zapłaty będą dokonywane w PLN na konto bankowe Wykonawcy  
……………..  (nazwa banku, pełny nr konta). 

6. Umowa została sporządzona w pięciu jednobrzmiących egzemplarzach w języku 
polskim, jeden egzemplarz dla Wykonawcy, cztery egzemplarze dla Zamawiającego. 

7. Na dowód tego Strony podpisały zgodnie z ich uprawnieniami niniejszą Umowę. 
Niniejsza Umowa wchodzi w życie z dniem podpisania przez obie Strony. 

 
 
ZAMAWIAJ ĄCY: 
 
Podpisano i opatrzono pieczęcią 
 
……………………………………… 
 
…………………………………….. 
[podpisy osób upoważnionych] 
 
…………………………………….. 
 
 
……………………………………… 
[Nazwiska i imiona podpisujących 

(wielkimi literami) 
 
 
[Pieczęć Zamawiającego] 
 
 
 
 
 
 
 
 

WYKONAWCA: 

 
Podpisano i opatrzono pieczęcią 
 
……………………………………… 
 
…………………………………….. 
[podpisy osób upoważnionych] 
 
…………………………………….. 
 
 
……………………………………… 
[Nazwiska i imiona podpisujących (wielkimi 

literami) 
W charakterze 
 
……………………………………………………. 
 
Będąc w pełni upoważnionym przez  
 
………………………………………….. 
 
 
[Pieczęć Wykonawcy] 
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DLA ROZWOJU INFRASTRUKTURY I ŚRODOWISKA 

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności 
w ramach Programu Infrastruktura i Środowisko 

CZĘŚĆ II 

 
Rozdział 2 WARUNKI OGÓLNE KONTRAKTU 

Roboty będące przedmiotem niniejszej Umowy będą wykonane zgodnie z WARUNKAMI 
KONTRAKTOWYMI DLA BUDOWY dla robót inżynieryjno-budowlanych projektowanych przez 
Zamawiającego, 3 wydanie angielsko-polskie niezmienione 2005 (tłumaczenie  
1 wydania FIDIC 1999), Stowarzyszenie Inżynierów Doradców i Rzeczoznawców SIDIR, 00-238 
Warszawa, ul. Długa 23/25, lok. 9, ISBN 83-86774-30-4 
 
Na warunki Kontraktu składają się „Warunki Ogólne", które stanowią wyżej wymienione 
WARUNKI  KONTRAKTOWE DLA BUDOWY dla robót inżynieryjno-budowlanych 
projektowanych przez Zamawiającego oraz „Warunki Szczególne", które zmieniają i/lub 
uzupełniają postanowienia Warunków Ogólnych. 
 
Uważa się, że Wykonawca zaznajomił się z wymienioną wersją WARUNKÓW KONTRAKTU DLA 
BUDOWY dla robót inżynieryjno-budowlanych projektowanych przez Zamawiającego i na 
żądanie Zamawiającego, przedstawi jej kopię, podpisaną przez osobę lub osoby uprawnione do 
podpisania Umowy w imieniu Wykonawcy. 
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Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności 

w ramach Programu Infrastruktura i Środowisko 

 
CZĘŚĆ II 

 
Rozdział 3 WARUNKI SZCZEGÓLNE KONTRAKTU 

Niniejsze Warunki Szczególne zmieniają, uzupełniają i wprowadzają dodatkowe klauzule do 
Warunków Ogólnych. Warunki Ogólne Kontraktu pozostają wiążące o ile Warunki Szczególne nie 
stanowią inaczej. 
 
Numeracja klauzul w Warunkach Szczególnych nie jest kolejna i jest zgodna z numeracją klauzul 
przyjętą w Warunkach Ogólnych. 
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WARUNKI SZCZEGÓLNE 

Warunki Kontraktu (zwane dalej "Warunkami") określają prawa i obowiązki Stron (tj. 
Zamawiającego i Wykonawcy). 
Niniejsze Warunki Szczególne zmieniają, uzupełniają i wprowadzają dodatkowe klauzule do 
Warunków Ogólnych. 
W przypadku rozbieżności pomiędzy odpowiadającymi sobie klauzulami Warunków Ogólnych i 
Warunków Szczególnych, wiążące pozostają postanowienia Warunków Szczególnych. 
Postanowienia klauzul niezmienione w Warunkach Szczególnych, pozostaną wiążące w 
brzmieniu podanym w Warunkach Ogólnych. 
 
 

Klauzula 1 Postanowienia ogólne 

1.1  Definicje  

1.1.1 KONTRAKT 

Klauzul ę 1.1.1.1 skre śla si ę i zast ępuje nast ępująco: 
1.1.1.1 „Kontrakt" oznacza Akt Umowy oraz inne dokumenty wymienione w Akcie Umowy w pkt. 

2 od podpunktu (b) do (i). Zawsze ilekroć w niniejszych Warunkach używany jest 
termin „Kontrakt" oznacza także „umowę" w rozumieniu przepisów Prawa 
obowiązującego w Rzeczpospolitej Polskiej, w szczególności w rozumieniu przepisów 
ustawy Kodeks cywilny oraz ustawy Prawo zamówień publicznych. 

Klauzul ę 1.1.1.3 skre śla si ę i zast ępuje nast ępująco: 
1.1.1.3 „List Zatwierdzaj ący" nie ma zastosowania w niniejszych Warunkach. 
Gdziekolwiek w Warunkach Kontraktu występuje określenie "List Zatwierdzający" należy 
je zastąpić   określeniem   "Akt   Umowy"   i   wszelkie   odniesienia   do   Listu 
Zatwierdzającego w Warunkach Ogólnych oznaczać będą Akt Umowy.  

Klauzul ę 1.1.1.4 skre śla si ę i zast ępuje si ę nast ępująco:  
1.1.1.4 „Formularz Oferty" oznacza dokument tak zatytułowany, podpisany 

i przedłożony przez Wykonawcę. Gdziekolwiek w Warunkach Ogólnych Kontraktu 
występuje określenie "Oferta" należy je zastąpić określeniem "Formularz Oferty" i 
wszelkie odniesienia do "Oferty" w tych Warunkach oznaczać będą odniesienie do 
"Formularza Oferty". 

Klauzul ę 1.1.1.5 skre śla si ę i zast ępuje nast ępująco: 
1.1.1.5 „Specyfikacja" oznacza dokument zatytułowany „Specyfikacja Techniczna 

wykonania i odbioru robót budowlanych", włączony do kontraktu, zawierający opis 
robót zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 
roku w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, 
specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu 
funkcjonalno-użytkowego. 

W klauzuli 1.1.1.6 Rysunki na końcu dodaje się: 
Pod pojęciem tym rozumie się również Projekty Budowlane i Projekty Wykonawcze. 

Klauzul ę 1.1.1.8 skre śla si ę i zast ępuje si ę nast ępująco: 
1.1.1.8 „Oferta" oznacza Formularz Oferty i wszystkie inne dokumenty, które wykonawca 

dostarczył wraz z Formularzem Oferty. Gdziekolwiek w Warunkach Kontraktu 
występuje określenie „Dokumenty Ofertowe" należy je zastąpić określeniem „Oferta" i 
wszelkie odniesienia do „Dokumentów Ofertowych" w niniejszych Warunkach oznaczać 
będą odniesienie do „Oferty". 

Wprowadza si ę nast ępujące Definicje: 
1.1.1.11 „Zmiana do Kontraktu" oznacza dokument tak zatytułowany, wprowadzający do 

postanowień Kontraktu zmiany uzgodnione i podpisane pomiędzy Stronami zgodnie z 
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Prawem obowiązującym w Rzeczpospolitej Polskiej, w szczególności z przepisami 
ustawy Prawo zamówień publicznych oraz ustawy Kodeks Cywilny. 
Zmiana do Kontraktu wchodzi w życie wyłącznie po podpisaniu przez Zamawiającego i 
Wykonawcę. Żadna Zmiana do Kontraktu nie może być podpisana później niż 45 dni 
przed upływem Czasu na Ukończenie Robót 

1.1.1.12 „Dokumentacja projektowa" oznacza Dokumentację Projektową w rozumieniu 
Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 roku w sprawie 
szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych 
wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz. 
U. nr 202, poz. 2072). 

1.1.1.13 „Karta Gwarancyjna" oznacza dokument tak zatytułowany, w którym Wykonawca 
udzieli gwarancji jakości na warunkach opisanych w tym dokumencie, zgodnie z 
Prawem Polskim, w szczególności zgodnie z przepisami ustawy Prawo zamówień 
publicznych oraz ustawy Kodeks Cywilny. 

 

1.1.2 Strony i Osoby 
1.1.2.2 „Zamawiaj ący" - na końcu Definicji dodaje się, co następuje: W polskim Prawie 

Budowlanym osoba Zamawiającego występuje pod nazwą „Inwestor". 
1.1.2.4 „In żynier" - Na końcu Definicji dodaje się, co następuje: Funkcja Inżyniera obejmuje 

również występujące w Rozdziale 3 polskiego Prawa Budowlanego funkcje „Inspektora 
Nadzoru Inwestorskiego" oraz „koordynatora czynności inspektorów nadzoru 
inwestorskiego". 

Dodaje si ę następujące Definicje: 
1.1.2.11 „Inspektor Nadzoru Inwestorskiego" - oznacza osobę fizyczną, posiadającą 

kwalifikacje i uprawnienia wymagane przez Prawo Budowlane, Rozdział 2 (samodzielne 
funkcje techniczne w budownictwie) i sprawującą nadzór nad wykonywaniem robót 
budowlanych (art. 18 Prawa Budowlanego) określone przez art. 25 (obowiązki) oraz art. 
26 (prawa) Prawa Budowlanego. W stosunku do stron osoba taka działa z 
upoważnienia Inżyniera, wydanego na mocy klauzuli 3.2 Ogólnych Warunków 
Kontraktowych, zgodnie z art. 41 i 44 Prawa Budowlanego. 

1.1.2.12 „Projektant" - oznacza osobę fizyczną lub prawną, posiadającą kwalifikacje wymagane 
przez Rozdział 2 i pełniącą funkcje przypisane przez art. 20 oraz art. 21 Prawa 
Budowlanego. W zakresie Kontraktu Projektant jest osobą fizyczną zaangażowaną 
przez Zamawiającego i przed nim odpowiedzialną. 

1.1.2.13 „Kierownik Budowy" - oznacza osobę fizyczną, posiadającą kwalifikacje i uprawnienia 
określone w Rozdziale 2 Prawa Budowlanego (samodzielne funkcje techniczne w 
budownictwie) i sprawujący funkcję kierowniczą na Placu Budowy określony przez art. 
22 oraz art.23 Prawa Budowlanego. W stosunku do stron Kontraktu osoba taka jest 
wyznaczona przez Wykonawcę i wypełnia obowiązki przydzielone jej przez Wykonawcę 
na mocy klauzuli 4.3 Ogólnych Warunków Kontraktu jako Przedstawiciel Wykonawcy 
zgodnie z art. 41, 42 i art. 44 Prawa Budowlanego. 

1.1.2.14 „Kierownik Robót" - odpowiednio jak Kierownik Budowy, zgodnie z Prawem 
Budowlanym. 

 

1.1.4     Pieni ądze i płatno ści 
1.1.4.11 „Kwota zatrzymana" nie ma zastosowania w niniejszych warunkach.  
 
Wprowadza si ę nast ępujące Definicje: 
1.1.4.13 „Protokół konieczno ści" - dokument przygotowany przez Inżyniera zawierający 

uzasadnienie dla wykonania robót dodatkowych i/lub zamiennych bądź wynikających z 
zapisów klauzuli 13. Załącznikiem do Protokołu konieczności jest Protokół z negocjacji. 

1.1.4.14 „Protokół z negocjacji" - dokument przygotowany przez Inżyniera zawierający 
uzgodnione z Wykonawcą ceny dla robót dodatkowych i zamiennych w oparciu o 
klauzulę 12.3. 
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1.1.6 Inne Definicje 
Klauzul ę 1.1.6.2 skre śla si ę i zast ępuje si ę nast ępująco: 
1.1.6.2   "Kraj" oznacza Rzeczpospolitą Polską, na terytorium, której znajduje się Teren 

Budowy, gdzie mają być wykonywane Roboty Stałe. Klauzul ę 1.1.6.5 
skre śla si ę i zast ępuje si ę nast ępująco: 1.1.6.5    "Prawo" oznacza prawo 
obowiązujące w Rzeczpospolitej Polskiej. Wprowadza si ę nast ępujące 
Definicje: 
1.1.6.10 "Prawo Budowlane" oznacza ustawę z dnia 7 lipca 1994 roku wraz 

z późniejszymi zmianami i towarzyszącymi rozporządzeniami, regulującą 
działalność obejmującą projektowanie, budowę, utrzymanie i rozbiórki obiektów 
budowlanych oraz określającą zasady działania organów administracji publicznej 
w tych dziedzinach. 

1.1.6.11 "Projekt Budowlany" oznacza dokument formalno-prawny konieczny do 
uzyskania pozwolenia na budowę, którego zakres i forma jest zgodna 
z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 roku w sprawie 
szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. z 2003r. nr 120 poz. 
1133) wraz z późniejszymi zmianami. 

1.1.6.12 „Projekt Wykonawczy" - oznacza element dokumentacji projektowej zgodny 
z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 roku w sprawie 
szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji 
technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno- 
użytkowego (Dz. U. Nr 202, poz. 2072). 

1.1.6.13 "Pozwolenie na Budow ę" oznacza decyzję administracyjną zezwalającą na 
rozpoczęcie i prowadzenie budowy. 

1.1.6.14 "Dziennik Budowy" oznacza urzędowy dokument przebiegu robót budowlanych oraz 
zdarzeń i okoliczności zachodzących w toku wykonywania Robót, zgodnie z 
Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 roku w sprawie 
dziennika budowy, montażu i rozbiórki, tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia 
zawierające dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2002r. 
Nr 108 poz. 953) wraz z późniejszymi zmianami. 

1.1.6.15 „Ksi ążka obmiarów" oznacza dokument prowadzony przez Wykonawcę na terenie 
budowy, pozwalający na rozliczenie faktycznego wykonania robót. 

1.1.6.16 „Zabezpieczenie wykonania" należy rozumieć zgodnie z art. 147 ust.2 Ustawy 
Prawo Zamówień Publicznych z dnia 29 stycznia 2004r. (tekst jednolity Dz. U. z 2010 
r. Nr 113, poz. 759). Forma Zabezpieczenia Wykonawcy musi być zgodna z art. 148 
ust.1 Ustawy Prawo Zamówień Publicznych. 

1.2 Interpretacja 

Następujący zapis dodaje się jako przedostatnie zdanie niniejszej klauzuli 1.2: 
W niniejszych Warunkach postanowienia zawierające określenie "Koszt plus rozsądny 
zysk" wymagają, aby ten zysk wynosił nie więcej niż jedną pięćdziesiątą (2%) tego 
Kosztu. 

 

1.3 Przepływ informacji 

W niniejszej klauzuli 1.3 wprowadza się następującą zmianę: 

Na końcu podpunktu (a) po słowach "w Załączniku do Oferty;" dodaje się następujący zapis: 

przekazywane uzgodnionym systemem transmisji elektronicznej winny być każdorazowo 
potwierdzane na piśmie oddzielną korespondencją; 
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1.4  Prawo i język 

Klauzul ę 1.4 skre śla się i zast ępuje nast ępująco: 
(a)     Kontraktem rządzi prawo Rzeczpospolitej Polskiej. 
(b) Językiem Kontraktu jest język polski. 
(c) Językiem porozumiewania się jest język polski. 

1.5 Pierwszeństwo dokumentów 

Następującą zmianę wprowadza się do niniejszej klauzuli 1.5: 
Skreśla si ę treść klauzuli i zast ępuje przez: 
Dokumenty stanowiące Kontrakt należy traktować jako wzajemnie wyjaśniające się. W przypadku 
rozbieżności lub sprzeczności pierwszeństwo będą miały dokumenty, znajdujące się w pierwszej 
kolejności na liście, znajdującej się w pkt. 2 Aktu Umowy. 

1.6 Akt Umowy 

Skreśla si ę klauzul ę 1.6 i zast ępuje nast ępująco: 
Kontrakt wchodzi w życie w dniu, w którym podpiszą go obie Strony, pod warunkiem, że 
wymagane zabezpieczenie należytego wykonania Kontraktu zostało dostarczone przez 
Wykonawcę zgodnie z klauzulą 4.2 [Zabezpieczenie Wykonania] i przyjęte bez 
zastrzeżeń przez Zamawiającego. 

1.7 Cesje 

Klauzul ę 1.7 skre śla się i zast ępuje nast ępująco: 
Wykonawca nie sceduje realizacji kontraktu na osobę trzecią. 

 

1.8 Przechowywanie i dostarczanie dokumentów 

W niniejszej klauzuli 1.8 wprowadza się następujące zmiany: 

Na końcu pierwszego akapitu dodaje się następujący zapis: 

Razem z powiadomieniem o wyznaczeniu Daty Rozpoczęcia wydanym przez Inżyniera 
zgodnie z klauzulą 8.1 [Rozpoczęcie Robót], Wykonawca otrzyma Dokumentacje 
Projektową oraz egzemplarz Pozwolenia na Budowę wydanego przez właściwy organ. 
Wykonawca będzie również prowadził na Terenie Budowy Dziennik Budowy, zgodnie z 
klauzulą 4.25 [Dziennik Budowy] 

Na końcu drugiego akapitu dodaje się następujący zapis: 

Wykonawca przedłoży Inżynierowi do zatwierdzenia takie rysunki, świadectwa, obliczenia 
i/lub inną techniczną dokumentację, jak określone zostało w Specyfikacjach lub jak 
wymagane jest przez Inżyniera. 

W przypadku opóźnienia w przekazaniu lub zatwierdzenia takich dokumentów, 
Wykonawca nie będzie uprawniony do żadnych roszczeń odnośnie dodatkowego czasu 
lub kosztu. 
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1.9 Bez zmian 

1.10 Bez zmian 

1.11 Bez zmian 

1.12  Poufne szczegóły 

Na końcu niniejszej klauzuli 1.12 dodaje się następujący tekst: 

Wykonawca i jego personel zobowiązani są do zachowania tajemnicy zawodowej przez 
cały okres obowiązywania Kontraktu oraz po jego zakończeniu. 

Strony będą uważać szczegóły Kontraktu za poufne w takim zakresie, w jakim określają 
to stosowne przepisy prawa. 
Wykonawca nie będzie publikował, ani zezwalał na opublikowanie lub ujawnianie 
jakichkolwiek szczegółów dotyczących Robót wykonywanych w ramach Kontraktu, bez 
uprzedniego uzyskania zgody Zamawiającego. 

 

1.13 Bez zmian 

1.14 Solidarna odpowiedzialność 

W niniejszej klauzuli 1.14 wprowadza się następujące zmiany: 

Skreśla się podpunkt (c) i zastępuje go następująco: 
(c) Wykonawca nie zmieni swojego składu podczas całego okresu wykonywania 

Kontraktu bez uprzedniej zgody Zamawiającego z wyjątkiem zmian będących 
następstwem łączenia, podziału, przekształcenia, upadłości lub likwidacji 
jednej z tych osób. 

Dodaje się podpunkt (d) w następującym brzmieniu: 
(d) Lider, osoba upełnomocniona przez pozostałe osoby wspólnie realizujące 

Kontrakt, będzie upoważniony do zaciągania zobowiązań, do przyjmowania 
zapłaty od Zamawiającego i do przyjmowania instrukcji na rzecz i w imieniu 
wszystkich tych osób, razem i każdego z osobna. 

 

Klauzula 2 Zamawiający 

2.1 Bez zmian  

2.2 Zezwolenia, licencje i zatwierdzenia 

W pierwszym zdaniu niniejszej klauzuli 2.2 po słowach "na żądanie" dodaje się słowa "i na 
koszt". 
 

Klauzula 3 Inżynier 

3.1 Obowiązki i uprawnienia Inżyniera 

Trzeci akapit niniejszej klauzuli 3.1 uzupełnia się następująco: 
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Inżynier winien uzyskiwać zgodę Zamawiającego przed wykonaniem swoich obowiązków czy 
czynności określonych w następujących klauzulach Warunków Ogólnych: 

(a) klauzula 3.2 [Pełnomocnictwa wydane przez Inżyniera] 
(b) klauzula 5.1 [Definicja „Wyznaczonego Podwykonawcy] 
(c) klauzula 8.4 [Przedłużenie Czasu na Ukończenie] 
(d) klauzula 8.8 [Zawieszenie Robót] 
(e) klauzula 8.11 [Przedłużone zawieszenie] 
(f) klauzula 13 [Zmiany i korekty] 
(g) klauzula 14.1 [Cena Kontraktowa] 
(h) klauzula 20.1 [Roszczenie Wykonawcy] 

 
 
Niezależnie od obowiązku uzyskiwania zgody, jak objaśniono powyżej, jeżeli w opinii Inżyniera 
zdarzył się wypadek wpływający na bezpieczeństwo życia lub Robót lub sąsiadującą 
nieruchomość może on, bez zwalniania Wykonawcy z żadnego z jego obowiązków i 
odpowiedzialności w ramach Kontraktu, polecić Wykonawcy wykonać każdą taką pracę, która, w 
opinii Inżyniera, może być konieczna do zmniejszenia ryzyka. Wykonawca, pomimo braku zgody 
Zamawiającego, winien zastosować się do każdego takiego polecenia Inżyniera. Jeżeli takie 
polecenie stanowi Zmianę, klauzula 13 [Zmiany i korekty] będzie miała zastosowanie. 
 

3.2 Bez zmian  

3.3 Polecenia Inżyniera 

W pierwszym akapicie niniejszej klauzuli 3.3 po słowie „Rysunki" dodaje się zapis „i/lub 
Dokumentację Projektową". 
 

3.4 Zmiana Inżyniera 

W pierwszym zdaniu klauzuli 3.4 zmienia się „42 dni" na „14 dni". 
 

Klauzula 4 Wykonawca 

4.1 Ogólne zobowiązania Wykonawcy 

W niniejszej klauzuli 4.1 wprowadza się następujące zmiany: 
W pierwszym zdaniu po słowie "Wykonawca" dodaje się słowa "z należytą starannością i 
pilnością". 

Następujący tekst dodaje się jako drugie zdanie w niniejszej klauzuli 4.1: 
Wykonawca niezwłocznie powiadomi Inżyniera, z kopią do Zamawiającego, o każdym 
błędzie, pominięciu, wadzie lub innej usterce w Projekcie Budowlanym, który otrzymał 
zgodnie z klauzulą 1.8 [Przechowywanie i dostarczanie dokumentów] czy w 
Specyfikacjach, jaką wykryje podczas analizowania dokumentów stanowiących Kontrakt 
lub podczas wykonywania Robót. 

Skreśla się czwarty akapit i zastępuje go następująco: 
Wykonawca przed rozpoczęciem robót przedłoży i uzgodni z Inżynierem szczegóły 
organizacji i metod, które zamierza stosować dla wykonywania Robót. Każda zmiana 
organizacji i metod stosowanych dla wykonywania Robót wymaga zatwierdzenia 
Inżyniera. 
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4.2 Zabezpieczenie wykonania 

W niniejszej klauzuli 4.2 wprowadza się następujące zmiany: 

Pierwsze zdanie drugiego akapitu skreśla się i zastępuje zdaniem: 
Wykonawca dostarczy Zamawiającemu oryginał zabezpieczenia Wykonania przed 
podpisaniem Kontraktu. 

W punktach (b) i (c) skreśla się zapis „42 dni" i zastępuje zapisem „14 dni". 

Wykreśla się przedostatni akapit niniejszej klauzuli. 

Ostatnie zdanie niniejszej klauzuli skreśla się i zastępuje następująco: 
Zamawiający zwróci Wykonawcy 70% zabezpieczenia Wykonania w terminie 30 dni od 
daty wystawienia Świadectwa Wykonania według klauzuli 11.9 [Świadectwo 
Wykonania]. Pozostałe 30% Zabezpieczenia Wykonania Zamawiający zwróci w terminie 
do 15 dni po upływie okresu gwarancji jakości. 

 

4.3 Przedstawiciel Wykonawcy 

Na końcu pierwszego akapitu dodaje się zdanie: 
Wykonawca zapewni udział uprawnionego Przedstawiciela Wykonawcy we wszystkich 
naradach koordynacyjnych zwoływanych przez Inżyniera lub Zamawiającego. 

Na końcu ostatniego zdania niniejszej klauzuli 4.3 po słowach „dla komunikowania się" dodaje się 
słowa: „lub Wykonawca udostępni wystarczającą liczbę kompetentnych tłumaczy na Terenie 
Budowy we wszystkich godzinach pracy". 

Dodaje się na końcu niniejszej klauzuli 4.3 następujący, nowy akapit: 
Wykonawca dokona zmiany Przedstawiciela Wykonawcy na pisemne wezwanie 
Inżyniera, po uprzednim wspólnym uzgodnieniu jego następcy. 

 
 

4.4  Podwykonawcy 

Pierwsze zdanie skreśla się i zastępuje następująco: 
Wykonawca nie może zlecić jakichkolwiek robót bez zgody Zamawiającego. 

Na końcu podpunktu (b) dodaje się następujące sformułowanie: „wydana w terminie do 14 
dni". 

Dodaje się dodatkowe podpunkty (e), (f), (g), (h), (i): 
(e) zmiana Podwykonawcy w trakcie realizacji Kontraktu może nastąpić wyłącznie za 

zgodą Zamawiającego; 
(f) zgoda Zamawiającego jest wymagana do zawarcia przez Wykonawcę umowy o 

roboty budowlane z Podwykonawcą; 
Wykonawca z odpowiednim wyprzedzeniem winien przedłożyć Zamawiającemu 
umowę lub projekt umowy, jaką ma zamiar zawrzeć z Podwykonawcą. Jeżeli 
Zamawiający, w terminie 14 dni od przedstawienia mu przez Wykonawcę umowy z 
podwykonawcą lub jej projektu wraz z częścią dokumentacji dotyczącą wykonania 
robót określonych w umowie lub projekcie umowy, nie zgłosi na piśmie sprzeciwu 
lub zastrzeżeń, będzie się uważało, że Zamawiający wyraził zgodę na zawarcie 
umowy. 

(g) do zawarcia przez Podwykonawcę umowy z dalszym podwykonawcą 
wymagana jest zgoda Zamawiającego i Wykonawcy 

(h) płatności w stosunku do Podwykonawców muszą być zgodne z przepisami 
ustawy Kodeks Cywilny. 
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(i) wszystkie umowy zawierane przez Wykonawcę z podwykonawcami muszą 
zawierać postanowienie uprawniające Podwykonawcę do występowania do 
Inżyniera z kopią do Zamawiającego, o dokonanie bezpośredniej zapłaty 
faktur, wystawionych Wykonawcy, a nie zapłaconych przez niego w terminie 
ustalonym dla danej płatności, z załączeniem kopii niezapłaconej faktury i z 
powołaniem się na niniejsze postanowienie. 
Postanowienie takie musi mieć charakter przechodni, tzn., że analogiczne 
postanowienie musi być zawarte w każdej kolejnej umowie z Podwykonawcami. 

Na końcu niniejszej klauzuli 4.4 dodaje się: 
Do zatwierdzania płatności dla podwykonawców stosuje się postanowienia klauzuli 5.4 

 
 

4.5 Cesja korzyści z podzlecenia  

Na końcu niniejszej klauzuli 4.5 dodaje się: 
 

Skutki niniejszej klauzuli nie naruszają postanowień umowy gwarancyjnej (Karty 
Gwarancyjnej)  stanowiącej załącznik do umowy. 

4.6 Bez zmian  

4.7 Wytyczenie 

Na końcu niniejszej klauzuli 4.7 dodaje się: 
Wykonawca zapewni niezbędną obsługę geodezyjną Robót zgodnie z Prawem 
Budowlanym i innymi przepisami. Po ukończeniu Robót Wykonawca wykona i dostarczy 
Zamawiającemu powykonawczą dokumentację geodezyjną, jak określono w 
Specyfikacji. 
Wszystkie prace geodezyjne będą prowadzone zgodnie ze Specyfikacją. 

 

4.8 Procedury bezpieczeństwa 

Następujące zmiany wprowadza się do niniejszej klauzuli 4.8: 

Na końcu podpunktu (a) niniejszej klauzuli dodaje się: 
oraz dostarczyć Zamawiającemu plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia nie później niż 
w terminie 7 dni poprzedzających datę rozpoczęcia Robót budowlanych, określoną w 
programie Wykonawcy, a także modyfikować ten plan dla zapewnienia jego zgodności z 
wymogami prawa. 

Na końcu podpunktu (b) dodaje się: 
oraz odpowiada za wszelkie wypadki lub szkody powstałe na skutek błędu w wykonaniu 
robót lub działań jego pracowników lub współpracowników poniesione przez jakiekolwiek 
osoby. Wykonawca zobowiązuje się do ochrony Zamawiającego przed jakimikolwiek 
roszczeniami wynikłymi z nieprzestrzegania przez Wykonawcę któregokolwiek z jego 
obowiązków. 

Na końcu podpunktu (d) dodaje się: 

a także zapewnić odpowiednie oznakowanie Terenu Budowy, którego umieszczenie 
potwierdzone zostanie odpowiednim wpisem do Dziennika Budowy. 

Po podpunkcie (e) dodaje się dodatkowy podpunkt (f) o następującej treści: 

(f) uzyskiwać akceptację Inżyniera dla planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, 
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Następujący tekst dodaje się na końcu niniejszej klauzuli: 

Wykonawca odpowiada za opracowanie projektu organizacji ruchu na czas 
wykonywania Robót, uzyskanie związanych z tym zezwoleń i za jego realizację, zgodnie 
z zapisami w Specyfikacji. 
Wykonawca odpowiada także za realizację wszystkich poleceń Kierownika Budowy, 
które on wydal w celu wywiązania się z podstawowych obowiązków Kierownika Budowy, 
określonych w art. 22 pkt 1); 3a); 3d); 4); 6) Prawa Budowlanego. 

 

4.9 Zapewnienie jakości 

Drugie zdanie pierwszego akapitu niniejszej klauzuli 4.9 skreśla się i zastępuje następująco: 

W terminie 28 dni od wejścia w życie Kontraktu Wykonawca przedstawi Inżynierowi 
szczegóły tego systemu i zawierać on będzie: 
(a) procedury zarządzania jakością do stosowania na Terenie Budowy; 
(b) strukturę organizacyjną do wdrażania procedur zarządzania jakością; 
(c) ewidencję podręczników zarządzania jakością, jakie będą wykorzystane; 
(d) procedury zapewniające, że wszyscy Podwykonawcy spełniają wymogi co do 
zarządzania jakością. 
Wykonawca uzyska akceptację Inżyniera dla przedstawionego systemu zapewnienia 
jakości w terminie 42 dni od wejścia w życie Kontraktu. 

 

4.10 Dane o Terenie Budowy 

Następujące słowa dodaje się na końcu podpunktu (a) niniejszej klauzuli 4.10 "i istniejącą 
infrastrukturą techniczną,". 
 

4.11 Zatwierdzona Kwota Kontraktowa 

Na początku niniejszej klauzuli 4.11 dodaje się następujący tekst: 

Uznaje się, iż w celu dokładnego zrozumienia zakresu Robót i ustalenia wystarczalności 
Zatwierdzonej Kwoty Kontraktowej, Wykonawca przed złożeniem Oferty dogłębnie 
zaznajomił się z zawartością i wymaganiami Specyfikacji oraz z Warunkami Kontraktu. 

 

4.12 Nieprzewidywalne warunki fizyczne 

Na końcu pierwszego akapitu niniejszej klauzuli dodaje się zapis: 

„których Wykonawca w żaden sposób nie mógł przewidzieć na podstawie informacji 
zawartych w Specyfikacji" 

4.13 Bez zmian  

4.14 Unikanie zakłóceń 

Na końcu niniejszej klauzuli dodaje się zapis: 

Wykonawca na swój koszt uzgodni z odpowiednimi organami niezbędne dla realizacji 
Kontraktu zajęcia dróg i przejść, zgodnie z wymaganiami tych organów. Opóźnienia 
wynikłe na skutek braku odpowiednich uzgodnień odnośnie zajęcia dróg i przejść nie będą 
uprawniały Wykonawcę do przedłużenia Czasu na Ukończenie na mocy klauzuli 8.4 
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[Przedłużenia Czasu na Ukończenie] ani zwiększenia kosztu na mocy klauzuli 20.1 
[Roszczenia Wykonawcy]. 

 

4.15 Bez zmian  

4.16 Transport Dostaw 

Na końcu podpunktu (b) przed słowem „oraz" dodaje się zapis: 
Zamawiający w żaden sposób nie będzie odpowiedzialny za szkody powstałe w wyniku 
szkód poniesionych przez Wykonawcę w czasie składowania Dostaw na Terenie Budowy, 
włączając w to szkody powstałe w wyniku kradzieży. 

 

4.17 Sprzęt Wykonawcy 

Następujący tekst dodaje się jako drugi akapit niniejszej klauzuli 4.17: 
Inżynier ma prawo w dowolnym czasie dokonać kontroli sprzętu Wykonawcy. W przypadku 
stwierdzenia przez Inżyniera zagrożenia bezpieczeństwa Robót z powodu Sprzętu 
Wykonawcy lub niedotrzymania warunków ustalonych w Specyfikacji, Programie i/lub 
Planie Zapewnienia Jakości, Wykonawca ma obowiązek dostarczyć w terminie 
wyznaczonym, przez Inżyniera niezbędny do wykonania sprzęt zamienny, spełniający 
wymagania przedstawione przez Inżyniera. Fakt dostarczenia przez Wykonawcę Sprzętu 
zamiennego zostanie odnotowany w Dzienniku Budowy. 

 

4.18 Ochrona środowiska 

Następujący tekst dodaje się jako drugi akapit niniejszej klauzuli 4.18: 
Wykonawca uzyska wszelkie uzgodnienia i pozwolenia na wywóz nieczystości stałych i 
płynnych oraz bezpieczne, prawidłowe odprowadzanie wód gruntowych, opadowych i 
półpłynnych z całego Terenu Budowy, lub miejsc związanych z prowadzeniem Robót tak, 
aby ani Roboty, ani ich otoczenie nie zostały uszkodzone. Wykonawca poniesie wszelkie 
koszty z tytułu uzyskania niezbędnych uzgodnień i pozwoleń oraz z tytułu wywozu 
nieczystości oraz odprowadzania wód gruntowych, opadowych i półpłynnych. 

 

4.19 Elektryczność, woda i gaz 

Tekst klauzuli 4.19 skreśla się i zastępuje następująco: 
Wykonawca będzie odpowiedzialny za dostarczenie energii, wody i innych usług, 
których może potrzebować do wykonania Robót objętych Kontraktem. W przypadku 
korzystania z dostawy energii, wody i innych usług z istniejących kontrolowanych źródeł, 
Wykonawca musi zastosować się do warunków przedstawionych mu przez kompetentne 
władze oraz musi zapłacić za korzystanie z mediów oraz uiścić wszelkie inne wymagane 
opłaty. Wykonawca, na własne ryzyko i koszt, dostarczy wszelką aparaturę konieczną 
do korzystania przez niego z tych usług i do pomiaru pobranych ilości. 
Montaż ww. aparatury zostanie uzgodniony z odpowiednimi organami. 
Wszystkie powyższe koszty uważa się za wliczone i objęte cenami jednostkowymi 
lub stawkami prowadzonymi przez Wykonawcę w wyceniony Przedmiar Robót. 
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4.20 Bez zmian  

4.21 Raporty o postępie 

Następujące zmiany wprowadza się do niniejszej klauzuli 4.21: 

Pierwszy akapit skreśla się i zastępuje następująco: 

Miesięczne raporty o postępie będą przygotowywane przez Wykonawcę według wzoru 
opracowanego przez Inżyniera i zatwierdzonego przez Zamawiającego, i przedkładane 
Inżynierowi w 2 (dwóch) egzemplarzach (Projekt Raportu) w terminie do 4-tego dnia 
kalendarzowego następującego po miesiącu, którego dotyczy Raport. Pierwszy Raport 
powinien obejmować okres aż do końca pierwszego miesiąca kalendarzowego 
następującego po Dacie Rozpoczęcia. Następne raporty będą dostarczane co miesiąc w 
terminie do 4-go dnia kalendarzowego następującego po miesiącu, którego dotyczy 
Raport. 
Inżynier w terminie do 2 dni od daty otrzymania Raportu wniesie ewentualne uwagi do 
projektu Raportu. Wykonawca w terminie do 2 dni od otrzymania uwag Inżyniera wniesie 
poprawki do Raportu i przekaże Inżynierowi ostateczną wersje Raportu w 6 (sześciu) 
egzemplarzach wydrukowanych oraz na nośniku elektronicznym (1 egz. CD). Zakres i 
forma Raportu mogą ulec zmianie na pisemny wniosek Zamawiającego. 

W podpunkcie (c) dodaje się po podpunkcie (iv) następujące zdanie: 

Raport będzie zawierał informacje nt. planowanych przez Wykonawcę wizyt u 
dostawców Urządzeń i Materiałów oraz wyniki z przeprowadzonych przez Wykonawcę 
inspekcji. 
Inżynier i/lub Zamawiający będą mieli prawo do udziału w inspekcjach Wykonawcy u 
dostawców Urządzeń i Materiałów, na swój koszt i po uprzednim powiadomieniu o tym 
Wykonawcy. 

Na końcu niniejszej klauzuli dodaje się podpunkty (i) i (j) i tekst w brzmieniu: oraz 
(i)   prognozę Ceny Kontraktowej, która zawierać będzie wszystkie pozycje, o ile takie 
będą, według klauzuli 12 [Obmiary i wycena] oraz klauzuli 13 [Zmiany i korekty] oraz 
klauzuli 20 [Roszczenia, spory i arbitraż]; a także (j)   uaktualnione plany płatności 
zgodnie z wymogami klauzuli 14.4 [Plan płatności] 

w odstępach miesięcznych. W terminie 5 dni od przedłożenia Inżynierowi przez 
Wykonawcę raportu o postępie, Wykonawca zorganizuje na Terenie Budowy spotkanie 
dotyczące postępu, w którym udział wezmą Inżynier oraz Przedstawiciel Wykonawcy, 
celem dokonania przeglądu raportu o postępie oraz innych związanych z tym kwestii. 
Każdorazowo o takich spotkaniach Wykonawca będzie informował Zamawiającego, 
którego personel może również uczestniczyć w tych spotkaniach. 
W terminie 4 dni od spotkania dotyczącego postępu Inżynier przedstawi protokół ze 
spotkania, celem zatwierdzenia przez Przedstawiciela Wykonawcy. Protokół ten nie 
będzie zastępczy w stosunku do jakichkolwiek komunikatów wymaganych Kontraktem, a 
odnoszących się do klauzuli 1.3 [Przepływ informacji]. Inżynier lub Przedstawiciel 
Wykonawcy może wymagać dodatkowych spotkań poza miesięcznymi spotkaniami 
dotyczącymi postępu i powinien zapewnić zawiadomienie 
0 takim dodatkowym spotkaniu z 7-dniowym wyprzedzeniem, podając jego powody. 

 

4.22 Bez zmian  

4.23 Działania Wykonawcy na Terenie Budowy 

Wprowadza się następujące zmiany do niniejszej klauzuli: 

Skreśla się drugie zdanie trzeciego akapitu i zastępuje zapisem: 
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Wykonawca przywróci tę część Terenu Budowy i Robót do stanu pierwotnego 
i pozostawi ją w stanie czystym i bezpiecznym. W celu udokumentowania 
doprowadzenia terenu Budowy i Robót do stanu pierwotnego Wykonawca będzie 
prowadził szczegółową dokumentację fotograficzna obejmującą stan Terenu Budowy 
przed rozpoczęciem Robót oraz po ich zakończeniu. Prowadzoną dokumentację 
fotograficzną Wykonawca przekaże Inżynierowi. 

4.24 Bez zmian  

DODAJE SIĘ NOWĄ KLAUZULĘ 4.25 [DZIENNIK BUDOWY] W NASTĘPUJĄCYM 
BRZMIENIU: 

4.25  Dziennik Budowy 

Przed datą rozpoczęcia Robót budowlanych Zamawiający przekaże Wykonawcy 
Dziennik Budowy. 
Dziennik Budowy będzie przechowywany na Terenie Budowy i Kierownik Budowy 
będzie odpowiedzialny za jego prowadzenie zgodnie z polskim Prawem Budowlanym. 
Informacje będą wprowadzane do Dziennika Budowy jedynie przez osoby właściwie 
umocowane zgodnie z polskim Prawem Budowlanym. Wpisy do Dziennika Budowy nie 
zwalniają Stron oraz Inżyniera ze stosowania się do wymagań klauzuli 1.3 [Przepływ 
informacji]. 
Wszystkie wpisy do Dziennika Budowy dokonane przez właściwie umocowane osoby 
nie reprezentujące Zamawiającego, Wykonawcy ani Inżyniera będą natychmiast 
zgłaszane Inżynierowi przez Przedstawiciela Wykonawcy. Inżynier podejmie wszelkie 
działania wymagane takimi wpisami w zgodzie z polskim Prawem Budowlanym oraz z 
Kontraktem. 
Wpisy do Dziennika Budowy mogą być wykorzystywane przez którąkolwiek ze Stron 
jako aktualne zapisy zgodnie z klauzula 2.5 [Roszczenia Zamawiającego] oraz z 
klauzulą 20.1 [Roszczenia Wykonawcy]. 
Dziennik Budowy będzie prowadzony zgodnie z niniejszym Kontraktem i Specyfikacją. 
Wpisy do Dziennika Budowy będą dokonywane w sposób chronologiczny. 

 
 
Dodaje si ę now ą klauzul ę 4.26 [Zabezpieczenie przylegających nieruchomości ], w brzmieniu: 

4.26 Zabezpieczenie przylegających nieruchomości 

Wykonawca, na własną odpowiedzialność i na swój koszt, podejmie wszelkie środki 
zapobiegawcze wymagane przez rzetelną praktykę budowlaną oraz aktualne 
okoliczności, aby zabezpieczyć prawa właścicieli posesji i budynków sąsiadujących z 
Terenem Budowy i unikać powodowania tam jakichkolwiek zakłóceń czy szkód. 
Wykonawca zabezpieczy Zamawiającego przed, i przejmie odpowiedzialność materialną 
za wszelkie skutki finansowe z tytułu jakichkolwiek roszczeń wniesionych przez 
właścicieli posesji czy budynków sąsiadujących z Terenem Budowy w zakresie, w jakim 
Wykonawca odpowiada za takie zakłócenia czy szkody. 
 
Wykonawca jest zobowiązany dokonać przed rozpoczęciem poszczególnych prac oceny 
technicznej obiektów, o których mowa powyżej, jak również uzyskać w tym zakresie 
oświadczenie woli właścicieli tych obiektów. Wykonawca jest również zobowiązany do 
dokonywania oceny skutków realizowanych prac dla tych obiektów i w tym zakresie 
uzyskać stosowne oświadczenie woli właścicieli, po ich zakończeniu. W przypadku braku 
możliwości uzyskania stosownych oświadczeń woli od właścicieli tych obiektów, 
Wykonawca wspólnie z Inżynierem sporządzi stosowne protokoły określające stan 
techniczny obiektów. Protokoły te winny być wykonane z dołożeniem szczególnej 
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staranności i zgodnie z profesjonalna wiedzą. Ponadto Wykonawca złoży pisemne 
oświadczenie o skutkach lub ich braku wykonanych przez niego prac dla stanu 
technicznego obiektów. 

 
Dodaje si ę now ą klauzul ę 4.27 [Istniejące instalacje ] w brzmieniu: 

4.27 Istniejące instalacje 

Wykonawca zaznajomi się z umiejscowieniem wszystkich istniejących instalacji, takich jak 
odwodnienie, linie i słupy telefoniczne i elektryczne, światłowody, wodociągi, gazociągi, 
kanalizacje i podobne, przed rozpoczęciem jakichkolwiek wykopów lub innych prac 
mogących uszkodzić istniejące instalacje. Każdorazowo przed przystąpieniem do 
wykonywania robót ziemnych, kontrolne wykopy będą wykonane w celu zidentyfikowania 
podziemnej instalacji, której uszkodzenie może stanowić zagrożenie bezpieczeństwa 
ruchu. Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie uszkodzenia dróg, rowów 
odwadniających, wodociągów, kanalizacji i gazociągów, słupów i linii energetycznych, 
kabli, punktów osnowy geodezyjnej i instalacji jakiegokolwiek rodzaju spowodowane przez 
niego lub jego Podwykonawców podczas wykonywania Robót. Wykonawca niezwłocznie 
naprawi wszelkie powstałe uszkodzenia na własny koszt, a także, jeśli to konieczne, 
przeprowadzi inne prace nakazane przez Inżyniera. Wykonawca będzie zobowiązany 
uzyskać wszelkie konieczne zgody i zezwolenia władz lokalnych, przedsiębiorstw i 
właścicieli, wymagane do niezbędnego zdemontowania istniejących instalacji, 
zamontowania instalacji tymczasowych, usunięcia instalacji tymczasowych i ponownego 
zamontowania istniejących instalacji, każdorazowo na podstawie uzgodnień poczynionych 
z Inżynierem. 

 

Klauzula 5 Wyznaczeni Podwykonawcy 

5.1 BEZ ZMIAN  

5.2 Bez zmian  

5.3  Zapłata Wyznaczonym Podwykonawcom 

Wykreśla się całą klauzulę 5.3. 

5.4  Dowody płatności 

Następujące zmiany wprowadza się do niniejszej klauzuli 5.4: 

W pierwszym zdaniu pierwszego akapitu niniejszej klauzuli skreśla się słowa „Inżynier może 
zażądać od Wykonawcy" i zastępuje słowami „Inżynier żąda od Wykonawcy". 

Następujący tekst dodaje się na końcu niniejszej klauzuli: 
Powyższe zapisy dotyczą nie tylko Wyznaczonych Podwykonawców, ale wszystkich 
Podwykonawców w niniejszym Kontrakcie. 
W przypadku, gdy Wykonawca nie dokona zwrotu Zamawiającemu kwoty bezpośrednio 
przez niego zapłaconej Wyznaczonemu Podwykonawcy, Zamawiający ma prawo 
wstrzymać wszelkie płatności na rzecz Wykonawcy do czasu zwrócenia przez 
Wykonawcę przedmiotowej kwoty. 
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Klauzula 6 Kadra i robotnicy 

6.1 Bez zmian  

6.2 Stawki wynagrodzeń oraz warunki zatrudnienia 

Następujący tekst dodaje się na końcu niniejszej klauzuli 6.2: 
Powyższe postanowienia niniejszej klauzuli dotyczą całej kadry i robotników, a wszelkie 
koszty, opłaty i jakiekolwiek wydatki, jakie zostaną poniesione przez Wykonawcę oraz 
wszelkie ryzyko związane z zastosowaniem postanowień niniejszej klauzuli, włączając 
wszelkiego rodzaju ubezpieczenia, cła, opłaty medyczne i inne, koszty utrzymania, 
urlopy i wszelkie inne koszty uważa się za włączone i objęte cenami jednostkowymi lub 
stawkami wprowadzonymi przez Wykonawcę w wyceniony Przedmiar Robót. 

 

6.3 Bez zmian  

6.4 Bez zmian  

6.5 Bez zmian  

6.6 Bez zmian  

6.7 Bez zmian  

6.8 Kadra Wykonawcy 

Na końcu niniejszej klauzuli 6.8 dodaje się następujący zapis: 
Wykonawca zapewni, że Robotami będą kierowały osoby posiadające uprawnienia 
budowlane, wymagane przez polskie Prawo Budowlane dla poszczególnych 
specjalności i wymagane, ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej. 

 

6.9 Personel Wykonawcy 

Jako drugie zdanie niniejszej klauzuli 6.9 dodaje się: 
Personel Wykonawcy składać się będzie z osób posiadających uprawnienia do 
wykonywania zadań w ramach Kontraktu, o ile będą wymagane polskim Prawem 
Budowlanym lub innymi ustawami. W razie potrzeby Wykonawca zapewni wystarczającą 
liczbę kompetentnych tłumaczy na Terenie Budowy we wszystkich godzinach pracy. 

 

6.10 Bez zmian  

6.11 Zakłócenia porządku publicznego 

Na końcu niniejszej klauzuli 6.11 dodaje się zapis: 
Wykonawca poniesie wszelkie koszty spowodowane naruszeniami prawa i porządku 
publicznego przez Personel Wykonawcy. 

 
Dodaje si ę now ą klauzul ę 6.12 [Zagraniczny personel i robotnicy] w brzmieniu: 
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6.12 Zagraniczny personel i robotnicy 

Wykonawca może zatrudnić do wykonania Robót personel zagraniczny i robotników, 
jeśli jest to zgodne z Prawem Kraju, w tym z przepisami dotyczącymi wiz pobytowych, 
pozwoleń na pracę oraz uprawnień wymaganych od personelu inżynieryjnego i 
zarządzającego. 
Wykonawca we własnym zakresie zapewni spełnienie wszelkich wymagań formalno-
prawnych, związanych z zatrudnieniem zagranicznego personelu i robotników, w tym 
wymagane wizy i zezwolenia na pracę oraz poniesienie wszelkich kosztów z tym 
związane. 
Wykonawca zapewni na swój koszt odpowiednia ilość tłumaczy dla zatrudnionego przez 
niego personelu zagranicznego. 
Wykonawca będzie odpowiedzialny za terminowy powrót tego personelu do kraju, w 
którym został zwerbowany lub do kraju stałego pobytu. Wykonawca będzie także 
odpowiedzialny za transport zwłok lub pogrzeb w przypadku śmierci w Kraju 
kogokolwiek z tego personelu lub osób zależnych. Odpowiedzialność Wykonawcy 
obejmuje również czas podróży tego personelu. 

 

Klauzula 7 Urządzenia, Materiały i wykonawstwo  

7.1 BEZ ZMIAN  

7.2 Bez zmian  

7.3 Bez zmian  

7.4 Bez zmian  

7.5 Odrzucenie 

Na końcu pierwszego akapitu niniejszej klauzuli 7.5 dodaje się następujące zdanie: 
Sposób lub termin naprawy lub wymiany wadliwych lub w inny sposób niezgodnych z 
Kontraktem Urządzeń, Materiałów lub wykonawstwa zostanie uzgodniony z Inżynierem. 

 

7.6 Bez zmian  

7.7 Prawo własności do Urządzeń i Materiałów 
Skreśla się treść niniejszej klauzuli 7.7 i zastępuje zapisem: 

W granicach zgodnych z Prawem Kraju każda pozycja Urządzeń i Materiałów będzie 
stawała się własnością Zamawiającego, wolną od zastawów prawnych i innych obciążeń 
po protokolarnym przekazaniu Zamawiającemu łącznie ze Świadectwem Przejęcia. 
Protokół przekazania musi zawierać podpis Zamawiającego. 

7.8 Opłaty wydobywcze i inne 

Skreśla się podpunkt (b) niniejszej klauzuli 7.8 i zastępuje go zapisem: 

(b) wywiezienia na składowisko odpadów wskazane przez Inżyniera materiałów 
pochodzących z rozbiórki i wykopów oraz innych materiałów zbędnych, zarówno 
naturalnych jak i sztucznie wytworzonych, poza obszarem składowisk, w obrębie Terenu 
Budowy, wymienionych w Kontrakcie. Wykonawca dołączy do Raportu o postępie 
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przygotowanego zgodnie z klauzulą 4.21 [Raporty o postępie] dowody zdeponowania 
odpadów na odpowiednim składowisku. 

 

Klauzula 8 Rozpoczęcie, opóźnienia i zawieszenie 

8.1 BEZ ZMIAN  

8.2 Czas na Ukończenie 

Na początku klauzuli 8.2 podaje się następujące zdanie: 
Czas na Ukończenie Robót podany jest w Załączniku do Oferty. 

8.3 Program 

Pierwsze dwa zdania pierwszego akapitu niniejszej klauzuli 8.3 skreśla się i zastępuje 
następująco: 

Wykonawca dostarczy Inżynierowi szczegółowy program w formie uzgodnionej z 
Inżynierem najpóźniej 7 dni przed Datą Rozpoczęcia określoną w klauzuli 8.1 
[Rozpoczęcie Robót]. Wykonawca winien przechowywać na Terenie Budowy kopię 
programu Robót sporządzonego w formie wykresu ukazującego postęp wszystkich 
rodzajów Robót w odniesieniu do wykonania Kontraktu. 
Program winien być uaktualniany przez Wykonawcę co miesiąc jeżeli zajdzie taka 
potrzeba i dostarczany Inżynierowi jako część każdego raportu o postępie składanego 
zgodnie z klauzulą 4.21 [Raporty o postępie]. Dodatkowo na osobne żądanie Inżyniera 
lub Zamawiającego Wykonawca dostarczy aktualizacje Programu w wyznaczonym 
terminie. 
Za każdym razem Wykonawca będzie dostarczał zarówno wersję wydrukowaną jak i 
elektroniczną Programu, w formacie wskazanym przez Inżyniera. 

Dodaje się podpunkt (iii) o następującym brzmieniu: 
(iii) szczegóły dotyczące przyspieszenia lub opóźnienia w Czasie na Ukończenie 
ustalonym na podstawie klauzuli 8.2 [Czas na Ukończenie] wraz z podaniem przyczyn 
wystąpienia przyspieszenia lub opóźnienia. 

 
Na końcu niniejszej klauzuli 8.3 dodaje się następujące zdanie: 

Wykonawca będzie postępował zgodnie z dotychczasowym Programem do czasu 
zatwierdzenia aktualizacji Programu przez Inżyniera. 

 

8.4 Bez zmian  

8.5 Bez zmian  

8.6 Bez zmian  

8.7  Kary za zwłokę 

Skreśla się klauzule 8.7 i zastępuje następująco: 
 
8.7 Kary za opóźnienie :  
 

Jeżeli Wykonawca nie wypełni wymagań klauzuli 8.2 (Czas na Ukończenie) to będzie on 
zobowiązany do zapłacenia Zamawiającemu za to uchybienie kary na mocy klauzuli 2.5 
(Roszczenia Zamawiającego). Kara taka będzie równa kwocie ustalonej w Załączniku do 
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Oferty i będzie płacona za każdy dzień, który upłynie między odpowiednim Czasem na 
Ukończenie i dniem ustalonym w Świadectwie Przejęcia. Łączna kwota kary należnej na 
mocy niniejszej klauzuli nie może jednak przekroczyć maksymalnej kwoty kary za 
opóźnienie, jeśli taka jest ustalona w Załączniku do Oferty. 
 
Kary te nie zwolnią Wykonawcy ze zobowiązań ukończenia Robót, ani z innych 
obowiązków, zobowiązań ani odpowiedzialności, jakie mogą wynikać z Kontraktu. 
 
W przypadku, gdy kary umowne za zwłokę nie pokryją szkody, Zamawiający ma prawo 
żądać odszkodowania na zasadach ogólnych wynikających z Kodeksu cywilnego. 

 

Klauzula 9 Próby Końcowe 

9.1 Bez zmian  

9.2 Opóźnione Próby Końcowe 

W drugim i trzecim akapicie niniejszej klauzuli 9.2 termin „21 dni" zastępuje się terminem „14 
dni". 
 

Klauzula 10 Przejęcie przez Zamawiającego 

10.1 Przejęcie Robót i Odcinków 

Na końcu niniejszej klauzuli 10.1 dodaje się następujący zapis: 
Przed wystąpieniem o wystawienie Świadectwa Przejęcia dla Robót, Wykonawca 
zobowiązany jest, zgodnie ze wskazówkami Inżyniera i pod jego nadzorem, sporządzić 
wszelkie dokumenty i dokonać wszelkich czynności niezbędnych do uzyskania przez 
Zamawiającego pozwolenia na użytkowanie Robót od właściwych władz lokalnych. 
Jeżeli roboty mają być poddane próbom, to wymagania odnoszące się do tych prób 
winny uwzględniać skutek niekompletnego zakończenia całości robót. 

 

10.2 Bez zmian  

10.3 Bez zmian  

10.4  Powierzchnie wymagające odtworzenia 

Skreśla się niniejszą klauzule 10.4 i zastępuje ja zapisem: 
Inżynier nie wystawi Świadectwa Przejęcia Robót do czasu odtworzenia przez 
Wykonawcę powierzchni gruntu lub innych powierzchni wymagających odtworzenia. 

 

Klauzula 11 Odpowiedzialność za wady 
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11.1 Bez zmian  

11.2 Bez zmian  

11.3 Bez zmian  

11.4 Bez zmian  

11.5 Bez zmian  

11.6 Bez zmian  

11.7 Bez zmian  

11.8 Bez zmian  

11.9 Bez zmian  

11.10 Niewypełnione zobowiązania 

Na końcu klauzuli 11.10 dodaje się następujący zapis: 
W szczególności, Wykonawca udzieli Zamawiającemu gwarancji jakości, zgodnie z 
Kartą Gwarancyjną. Niezależnie od udzielonej przez Wykonawcę gwarancji, roboty 
objęte są rękojmią zgodnie z Prawem. 
Rękojmia za wady będzie obowiązywała od daty wystawienia Świadectwa Wykonania. 

 

11.11 Zwolnienie Terenu Budowy 

Na końcu pierwszego akapitu niniejszej klauzuli 11.11 dodaje się zapis: 
Wykonawca przedstawi Inżynierowi dowód wywiezienia złomu i odpadów na 
składowisko odpadów wskazane przez Inżyniera. Składowanie odpadów i złomu oraz 
wywiezienie resztek materiałów odbędzie się na koszt Wykonawcy. 

Klauzula 12 Obmiary i wycena 

12.1 Obowiązkowe obmiary Robót 

Następujący zapis dodaje się po pierwszym zdaniu niniejszej klauzuli 12.1: 
Wykonawca, zgodnie z polskim Prawem Budowlanym, będzie prowadził i przechowywał 
Książkę Obmiarów. Książka Obmiarów winna być prowadzona nieprzerwanie na 
podstawie codziennych zapisów obmiarów, dokonywanych przez Wykonawcę wspólnie 
z Inżynierem zgodnie z kolejnością wykonywania Robót, przed zakryciem każdej ich 
części. Wymiary, notatki, obliczenia i rysunki niezbędne do określenia ilości podczas 
obmiarów Robót oraz wyniki obmiarów winny być wprowadzone do Książki Obmiarów 
niezwłocznie po ich dokonaniu. Książka Obmiarów przygotowana przez Wykonawcę 
winna być sprawdzona i podpisana przez Inżyniera w terminie do 14 dni od jej 
otrzymania. 
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12.2 Metody obmiaru 

Podpunkt (b) niniejszej klauzuli 12.2 skreśla się i zastępuje następująco: 
(b) szczegółowe metody i zasady obmiarów zawierają Specyfikacje i Przedmiar Robót. 

 

12.3 Wycena 

Następującą zmianę wprowadza się do niniejszej klauzuli 12.3: 

Następujący zapis dodaje się jako pierwsze zdanie niniejszej klauzuli: 
Stawki i ceny jednostkowe dla pozycji określonych w wycenionym Przedmiarze Robót są 
stałe na okres wykonywania Kontraktu i nie podlegają zmianom. 

 

Klauzula 13 Zmiany i korekty  

13.1 Bez zmian  

13.2 Bez zmian  

13.3 Procedura wprowadzania Zmian 

Jako przedostatni akapit w niniejszej klauzuli 13.3 dodaje się następujący tekst: 
Każda Zmiana mająca wpływ na: 
(i) zwiększenie Zatwierdzonej Kwoty Kontraktowej ; lub 
(ii) przedłużenie Czasu na Wykonanie; 
musi być dokonana poprzez sporządzenie Zmiany do Kontraktu. Zmiana do Kontraktu 
nie może być podpisana później niż przed upływem Czasu na Ukończenie Robót. 

W celu rozliczenia robót poleconych przez Inżyniera na mocy klauzuli 13.1 [Prawo do Zmian] 
niezbędne jest sporządzenie Protokołów Konieczności i Protokołów z Negocjacji. 
 
 
13.8 Korekty uwzględniające zmiany Kosztu 
 
Skreśla się klauzulę 13.8  

Klauzula 14 Cena Kontraktowa i zapłata  

14.1 Cena Kontraktowa 

Skreśla się podpunkt (b) niniejszej klauzuli 14.1 i zastępuję następująco: 
 

(b)  Wykonawca będzie opłacał wszelkie podatki, cła i opłaty, w następstwie jego 
obowiązków kontraktowych, a Cena Kontraktowa nie będzie z tego powodu korygowana 
o żaden z takich kosztów i oprócz VAT, który zostanie zapłacony w kwotach należnych 
według przepisów Prawa w sprawie VAT, obowiązujących na dzień wystawienia faktury 
przez Wykonawcę. 

14.2 Bez zmian  

14.3 Wnioski o Przejściowe Świadectwa Płatności 

Na początku niniejszej klauzuli 14.3 dodaje się następujący tekst: 
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Wykonawca każdorazowo uzgodni z Inżynierem formę i treść, Rozliczeń wykazujących 
szczegółowo kwoty, do których otrzymania Wykonawca uważa się za uprawnionego, 
wraz z dokumentami towarzyszącymi. Rozliczenia (i dodatkowe materiały) muszą być 
zgodne z obowiązującymi wytycznymi Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i 
Gospodarki Wodnej w tym dotyczących kwalifikowalności kosztów oraz umożliwić 
Zamawiającemu nadzorowanie kosztów i płatności według wymagań Zamawiającego. 
Faktury Wykonawcy muszą być sporządzane odrębnie dla wartości kwalifikowanych i 
niekwalifikowanych w oparciu o dyspozycje Inżyniera na podstawie klauzuli 14.6 Cała 
korespondencja pomiędzy Wykonawcą i Inżynierem dotycząca wszystkich płatności 
musi być wysyłana w kopii do Zamawiającego. 
Wykonawca wystąpi o pierwsze Przejściowe Świadectwo Płatności zgodnie z Planem 
Płatności, a Inżynier wystawi je po otrzymaniu Rozliczenia (według zapisów niniejszej 
klauzuli). O kolejne Przejściowe Świadectwa Płatności Wykonawca będzie występował 
zgodnie z postanowieniami niniejszej klauzuli 14.3. 
 

Wykreśla się podpunkt (c) niniejszej klauzuli 14.3. 
 

Na końcu niniejszej klauzuli 14.3 dodaje się następujący tekst: 
Każde rozliczenie przejściowe powinno zawierać dowód Wykonawcy, że wszystkie 
należne faktury podwykonawców, których termin płatności upłynął w okresie objętym 
rozliczeniem przejściowym, zostały zapłacone, lub podać powody niezapłacenia całości 
lub części takich faktur. 

 

14.4 Plan płatności 

Tekst ostatniego akapitu niniejszej klauzuli 14.4 skreśla się i zastępuje następująco: 
Wykonawca co miesiąc dostarczać będzie Inżynierowi przewidywany szczegółowy plan 
płatności na kolejne miesiące dla wszystkich płatności, do których Wykonawca jest 
uprawniony w ramach Kontraktu. Pierwszy przewidywany plan płatności zostanie 
przedłożony w Dacie Rozpoczęcia i winien obejmować (i) okres do końca pierwszego 
miesiąca kalendarzowego następującego po Dacie Rozpoczęcia; oraz (ii) każdy kolejny 
miesiąc trwania Robót. Przewidywane plany płatności będą składane w okresach 
miesięcznych do czasu wystawienia Świadectwa Przejęcia całości Robót. 

 

14.5 Bez zmian  

14.6 Wystawianie Przejściowych Świadectw Płatności 

Wprowadza się następujące zmiany w niniejszej klauzuli 14.6: 

W drugim zdaniu pierwszego akapitu termin „28 dni" zamienia się na „14 dni". 

Na końcu pierwszego akapitu klauzuli 14.6 dodaje się: 
Przejściowe Świadectwa Płatności powinny mieć wyodrębnione części dotyczące 
kosztów kwalifikowanych i niekwalifikowanych. Inżynier będzie podejmował decyzje 
dotyczące wyodrębnienia kosztów (lub wartości) kwalifikowanych i niekwalifikowanych 
na podstawie wytycznych Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki 
Wodnej. Inżynier poda Wykonawcy dyspozycje dotyczące kwalifikowalności kosztów lub 
innych wartości dla potrzeb sporządzania Rozliczeń. 

Na początku pierwszego zdania drugiego akapitu niniejszej klauzuli 14.6, wyrażenie: 
„Inżynier nie będzie jednak obowiązany do wystawienia" 

zastępuje się wyrażeniem: 
„Poza szczególnymi przypadkami określonymi w niniejszej klauzuli, Inżynier nie 
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będzie mógł wystawić" 

Na końcu drugiego akapitu niniejszej klauzuli 14.6. dodaje się następujący tekst: 
W szczególnych przypadkach, w których jest to niezbędne dla sprawnego wykonania 
Kontraktu, Inżynier może wystawić Przejściowe Świadectwo Płatności na kwotę 
mniejszą niż minimalna kwota podana w Załączniku do Oferty. Wystawienia 
Przejściowego Świadectwa Płatności na kwotę mniejszą od minimalnej podanej w 
Załączniku do Oferty może nastąpić po złożeniu stosownego wniosku przez 
Wykonawcę, podania Zamawiającemu pisemnego uzasadnienia przez Inżyniera oraz 
uzyskania uprzedniej zgody Zamawiającego. 

14.7 Zapłata 

Tekst niniejszej klauzuli 14.7 skreśla się i zastępuje następująco: 
Zamawiający zapłaci Wykonawcy kwotę poświadczoną w przejściowym/Końcowym 
Świadectwie Płatności w ciągu 30 dni od daty prawidłowo wystawionej faktury 
Wykonawcy pod warunkiem otrzymania kompletu dokumentów uzasadniających żądanie 
zapłaty, w tym prawidłowo wystawionej faktury Wykonawcy. Wszelkie wypłaty na rzecz 
Wykonawcy należne z tytułu niniejszego Kontraktu będą dokonywane wyłącznie na 
podstawie faktur VAT wystawionych zgodnie ze Świadectwami Płatności oraz 
obowiązującymi przepisami. Za dzień dokonania zapłaty przyjmuje się dzień obciążenia 
rachunku Zamawiającego kwotą zapłaty. 

Na końcu niniejszej klauzuli 14.7 dodaje się nowy akapit: 
Wykonawca zobowiązany jest wystawiać wszelkie faktury na podmiot: Miasto Cieszyn, 
ul. Rynek 1, 43 – 400 Cieszyn, NIP 548-24-04-950 

 

14.8 Opóźniona zapłata 

Tekst niniejszej klauzuli 14.8 skreśla się i zastępuje następująco: 
Jeżeli Wykonawca nie otrzyma zapłaty zgodnie z klauzulą 14.7 [Zapłata], to Wykonawca 
będzie uprawniony do otrzymania odsetek ustawowych (według ustawy Kodeks 
cywilny), obliczonych miesięcznie od kwoty niezapłaconej w okresie opóźnienia. Odsetki 
będą naliczane za okres, jaki upłynie od dnia, w którym przypadał termin zapłaty (bez 
wliczania tego dnia) do dnia, w którym został obciążony rachunek Zamawiającego 
(wliczając ten dzień). 

 
 

14.9 Wypłata kwoty zatrzymanej  

Skreśla się klauzulę 14.9 
 

14.10 Oświadczenie po Ukończeniu 

Skreśla się podpunkt (c) niniejszej klauzuli 14.10. 
 

14.11 Wniosek o Końcowe Świadectwo Płatności 

Wprowadza się następujące zmiany do niniejszej klauzuli 14.11: 
 
W pierwszym akapicie niniejszej klauzuli zmienia się zapis „56 dni” na „20 dni” 
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W pierwszym akapicie niniejszej klauzuli zmienia się zapis „projektu Oświadczenia po 
Ukończeniu" na „projektu Rozliczenia Końcowego". 
 
W podpunkcie (b) na końcu dodaje się zapis po kropce: 

Kwoty te należy w Rozliczeniu Końcowym wykazać oddzielnie. 
 
W pierwszym zdaniu drugiego akapitu zmienia się zapis „projektu Oświadczenia po Ukończeniu" 
na „projektu Rozliczenia Końcowego". 
 
W drugim zdaniu drugiego akapitu zmienia się zapis „rozliczenie ostateczne w uzgodnionej 
postaci" na „Rozliczenie Końcowe w uzgodnionej postaci" 
 
W pierwszym zdaniu drugiego akapitu zmienia się zapis „projekcie Oświadczenia po Ukończeniu" 
na „projekcie Rozliczenia Końcowego" oraz zapis „uzgodnione części projektu Oświadczenia po 
Ukończeniu" na zapis „uzgodnione części projektu Rozliczenia Końcowego" 
 
W ostatnim zdaniu ostatniego akapitu zmienia się zapis „przygotuje Oświadczenie Końcowe" na 
zapis „przygotuje Rozliczenie Końcowe" 
 
Na końcu ostatniego akapitu niniejszej klauzuli 14.11 dodaje się zdanie: 

Wykonawca przedłoży Zamawiającemu przedmiotowe Rozliczenie Końcowe w ciągu 7 
dni od daty ostatecznego rozstrzygnięcia sporu. 

14.12 Bez zmian  

14.13 Wystawienie Końcowego Świadectwa Płatności 

W pierwszym zdaniu niniejszej klauzuli 14.13 termin „28 dni" terminem „14 dni". 
W ostatnim zdaniu ostatniego akapitu w niniejszej klauzuli termin „28 dni" terminem „14 dni". 
 

14.14 Wygaśnięcie zobowiązań Zamawiającego 

Wykreśla się podpunkt (b) niniejszej klauzuli 14.14 i zastępuje go następująco: 
(b) zgłoszonych w Oświadczeniu po Ukończeniu, opisanym w klauzuli 14.10 [Wniosek o 
Końcowe Świadectwo Płatności]. 

Klauzula 15 Rozwiązanie Kontraktu przez Zamawiającego  

15.1 Bez zmian  

15.2 Wypowiedzenie przez Zamawiającego 

W podpunkcie (a) niniejszej klauzuli 15.2 wykreśla się zapis „do postanowienia klauzuli 4.2 
[Zabezpieczenie Wykonania] lub" 

Podpunkt (d) niniejszej klauzuli 15.2 skreśla się i zastępuje następująco: 
(d)    podzleci Roboty w zakresie zabronionym postanowieniami klauzuli 4.4 

[Podwykonawcy] . 
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15.3 Bez zmian  

15.4 Zapłata po rozwiązaniu 

Na końcu podpunktu (c) niniejszej klauzuli 15.4 dodaje się zdanie: 
W przypadku ujemnego salda na rzecz Zamawiającego po potrąceniu wszelkich strat, 
szkód i kosztów dodatkowych, Zamawiający ma prawo potrącić kwoty mu należne z 
Zabezpieczenia Wykonania złożonego na mocy klauzuli 4.2. 

 

15.5 Uprawnienia Zamawiającego do rozwiązania Kontraktu 

Jako drugi akapit niniejszej klauzuli 15.5 dodaje się następujący tekst: 
Niezależnie od powyższego, w razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności 
powodującej, że wykonanie Kontraktu nie leży w interesie publicznym, czego nie można 
było przewidzieć w dniu podpisania Kontraktu, Zamawiający może odstąpić od Kontraktu 
w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o tych okolicznościach. W przypadku takiego 
rozwiązania Kontraktu przez Zamawiającego, Wykonawca może zażądać wyłącznie 
należnej mu zapłaty z tytułu wykonania części Kontraktu. 

 

Klauzula 16 Zawieszenie i wypowiedzenie Kontraktu przez Wykonawcę 

16.1 Uprawnienia Wykonawcy do zawieszenia Robót 

Na końcu trzeciego akapitu niniejszej klauzuli 16.1 po słowach "... tak szybko, jak to będzie 
możliwe" dodaje się następujące słowa: "jednakże nie później niż w terminie 7 dni od otrzymania 
takiego Świadectwa Płatności, dowodu lub zapłaty." 
 

16.2 Bez zmian  

16.3 Bez zmian  

16.4 Zapłata po rozwiązaniu 

Podpunkt (c) niniejszej klauzuli 16.4 skreśla się jako nie mający zastosowania w niniejszych 
Warunkach. 

Klauzula 17 Bez zmian  

Klauzula 18 Ubezpieczenie 

18.1 Ogólne wymagania dla ubezpieczeń 

Na początku niniejszej klauzuli 18.1 dodaje się następujący tekst: 
 

Stroną odpowiedzialną za zawarcie i utrzymanie ubezpieczenia jest Wykonawca. 
 

18.2 Ubezpieczenie Robót i Sprzętu Wykonawcy 

Na końcu niniejszej klauzuli dodaje się następujące akapity: 



33 
 

Umowa ubezpieczeniowa powinna obejmować wszelkiego rodzaju straty lub szkody w 
majątku Zamawiającego, znajdującym się na Terenie Budowy. 

Klauzula 19 Siła wyższa 

19.1 Bez zmian  

19.2 Bez zmian  

19.3 Bez zmian  

19.4 Bez zmian  

19.5 Bez zmian  

19.6 Rozwiązania z wyboru, zapłata i zwolnienie ze zobowiązań 

Skreśla się podpunkt (e) niniejszej klauzuli 19.6. 

Klauzula 20 Roszczenia, spory i arbitraż  

20.1 Roszczenia Wykonawcy 

Następujące zmiany wprowadza się do niniejszej klauzuli 20.1: 

W pierwszym i drugim akapicie niniejszej klauzuli termin „28 dni" zastępuje się terminem „14 

dni". 

W piątym akapicie niniejszej klauzuli termin „42 dni" zastępuje się terminem „21 dni". 

W podpunkcie (c) termin „28 dni" zastępuje się terminem „14 dni". 

W szóstym akapicie niniejszej klauzuli termin „42 dni" zastępuje się terminem „21 dni". 

W przedostatnim akapicie rozpoczynającym się od słów „Inżynier winien ..........  " po słowach 
„zgodnie z klauzulą 3.5 [Ustalenia]" dodaje się „i z klauzulą 13.3 [Procedura wprowadzania 
Zmian]". 

Na końcu niniejszej klauzuli 20.1 dodaje się akapit o następującym brzmieniu: 
W żadnym wypadku zgłoszenie przez Wykonawcę roszczenia na mocy niniejszej 
klauzuli 20.1 [Roszczenia Wykonawcy] lub zgłoszenie sporu do Komisji Rozjemczej 
zgodnie z klauzulą 20.4 [Uzyskiwanie decyzji Komisji Rozjemczej] nie będzie uprawniało 
Wykonawcy do zaniechania prowadzenia dalszych Robót, zgodnie z klauzulą 8.2 [Czas 
na Ukończenie]. 
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20.2 Bez zmian  

20.3 Bez zmian  

20.4 Bez zmian  

20.5 Uzyskiwanie decyzji Komisji Rozjemczej 

W czwartym akapicie niniejszej klauzuli 20.4 zmienia się zapis „Nie później niż w 84 dniu" na 
zapis „Nie później niż w 21 dniu". 

W piątym akapicie terminy „28 dni" i „przed upływem 28 dni" zmienia się na „7 dni" i „przed 
upływem 7 dni" oraz terminy „84 dni" zmienia się na „21 dni". 
 

20.6 Arbitraż  

Skreśla si ę klauzul ę [20.6 Arbitraż] i zast ępuje nast ępująco: Klauzula 
[20.6 Rozstrzyganie sporów]: 
Wszelkie spory wynikłe z zawartej umowy będą rozstrzygane przez sąd właściwy dla siedziby 
Zamawiającego. 

Dodaje się nową Klauzul ę 21 [Działania kontrolne i sprawdzające] w brzmieniu:  

Klauzula 21 Działania kontrolne i sprawdzające 

Wykonawca podlega wszelkim działaniom kontrolnym i sprawdzającym podejmowanym przez 
instytucje uprawnione na mocy obowiązującego Prawa. 
Uprawnione instytucje mogą przeprowadzić dowolne kontrole dokumentów lub kontrole na 
miejscu, jakie uznają one za niezbędne w celu uzyskania informacji dotyczących wykonywania 
Kontraktu. Wykonawca zobowiązuje się niezwłocznie dostarczyć uprawnionym instytucjom, na 
ich prośbę, wszelkie dokumenty dotyczące wykonywania Kontraktu. 

Dodaje się nową Klauzul ę 22 [Klauzule końcowe] w brzmieniu:  

Klauzula 22  Klauzule końcowe 

 

22.1     Jeżeli na jakimkolwiek etapie wykonywania Kontraktu: 
(a)   dojdzie do ujawnienia praktyk korupcyjnych jakiegokolwiek rodzaju; 

Przez „praktyki korupcyjne" rozumie się: propozycję łapówki, prezentu, wynagrodzenia 
za usługę lub prowizji w stosunku do jakiejkolwiek osoby jako zachęty czy nagrody za 
wykonanie czy powstrzymanie się od wykonania jakiejkolwiek czynności związanej z 
przyznaniem Kontraktu lub wykonywaniem Kontraktu już zawartego z Zamawiającym.  
(b) okaże się, iż przyznanie lub wykonanie Kontraktu powoduje powstanie 
nadzwyczajnych wydatków handlowych; 
Przez „nadzwyczajne wydatki handlowe" rozumie się: prowizje niewymienione w 
głównym Kontrakcie i nie wynikające z właściwie zawartego kontraktu powołujące się na 
główny Kontrakt, prowizje niewypłacone w zamian za faktyczne i prawidłowe usługi oraz 
inne świadczenia wypłacane z naruszeniem Prawa Kraju; to zastosowanie będzie miała 
klauzula 15. 

22.2 Wykonawca musi zawsze działać w sposób bezstronny i jako solenny doradca zgodnie z 
kodeksem postępowania obowiązującym w jego zawodzie. Winien się on powstrzymać 
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od składania publicznych oświadczeń na temat wykonywanych Robót lub Kontraktu bez 
uprzedniej zgody Zamawiającego. Nie może on w żaden sposób nakładać zobowiązań 
na Zamawiającego, bez jego uprzedniej pisemnej zgody. 

22.3 Wykonawca nie może przyjąć żadnej innej zapłaty związanej z Kontraktem niż te, które 
zostały w nim określone. Wykonawca i jego personel nie mogą prowadzić żadnej 
działalności, ani przyjmować żadnych korzyści niezgodnych z ich zobowiązaniami w 
stosunku do Zamawiającego. 

22.4 Zgodnie z Prawem obowiązującym w Rzeczpospolitej Polskiej, w szczególności zgodnie 
z przepisami ustawy Prawo zamówień publicznych, wszelkie zmiany postanowień 
Kontraktu w stosunku do treści Oferty są niedozwolone, chyba że konieczność 
wprowadzenia takich zmian wynika z okoliczności, których nie można było przewidzieć 
w chwili zawarcia Kontraktu lub zmiany te są korzystne dla Zamawiającego. Zmiana 
Kontraktu dokonana z naruszeniem Prawa obowiązującego w Rzeczpospolitej Polskiej, 
w szczególności przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych jest nieważna. 
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CZĘŚĆ II  

Rozdział 4                               WZÓR KARTY GWARANCYJN EJ 

KARTA GWARANCYJNA 
Kontrakt IIIa Zadanie 3-Etap I Przebudowa systemu k analizacyjnego w Śródmie ściu 
Cieszyna Etap I (obszary I, II i IV) - zlewnia rzek i Olzy  

 
 
GWARANTEM jest [nazwa, adres] będący Wykonawcą Zadania Kontrakt IIIa Zadanie 3             
- Etap I Przebudowa systemu kanalizacyjnego w Śródmie ściu Cieszyna Etap I (obszary I, II 
i IV) - zlewnia rzeki Olzy  
 
Uprawnionym z tytułu gwarancji jest, Gmina Cieszyn, ul. Rynek 1,  43-400 Cieszyn  zwany dalej 
Zamawiającym 

§ 1 
Przedmiot i termin gwarancji 

1. Niniejsza gwarancja obejmuje całość przedmiotu Zadania  Kontrakt IIIa Zadanie 3-Etap I 
Przebudowa systemu kanalizacyjnego w Śródmie ściu Cieszyna Etap I (obszary I,II i IV) - 
zlewnia rzeki Olzy   w Kontrakcie oraz w innych dokumentach będących integralną częścią 
Kontraktu opisanych w punkcie 2 Kontraktu. Gwarancja obejmuje również maszyny i 
urządzenia. 

2. Gwarant odpowiada wobec Zamawiającego z tytułu niniejszej Karty Gwarancyjnej za cały 
przedmiot Kontraktu, w tym także za części realizowane przez podwykonawców. Gwarant jest 
odpowiedzialny wobec Zamawiającego za realizacje wszystkich zobowiązań, o których mowa 
w § 2 ust. 2. 

3. Termin gwarancji wynosi 36 miesięcy od daty wystawienia Świadectwa Wykonania, o którym 
mowa w klauzuli 11.9 Warunków Ogólnych Kontraktu FIDIC. 

4. Ilekroć w niniejszej Karcie Gwarancyjnej jest mowa o wadzie należy przez to rozumieć wadę 
fizyczna, o której mowa w art. 556 § 1 k.c. 

 
§ 2 

Obowi ązki i uprawnienia stron 
 
1. W przypadku wystąpienia jakiejkolwiek wady w przedmiocie Kontraktu Zamawiający 

uprawniony jest do: 
a) żądania usunięcia wady przedmiotu Kontraktu, a w przypadku gdy dana rzecz 

wchodząca w zakres przedmiotu Kontraktu była już dwukrotnie naprawiana - do 
żądania wymiany tej rzeczy na nowa, wolna od wad; 

b) wskazania trybu usunięcia wady/wymiany rzeczy na wolna od wad; 
c) żądania od Gwaranta odszkodowania (obejmującego zarówno poniesione straty, jak i 

utracone korzyści jakich doznał Zamawiający lub osoby trzecie) na skutek wystąpienia wad. 
d)żądania od Gwaranta kary umownej za nieterminowe przystąpienie do usuwania 

wad/wymiany rzeczy na wolna od wad w wysokości 0,1 % Zatwierdzonej Kwoty 
Kontraktowej (włącznie z podatkiem od towarów i usług) określonej w Kontrakcie za każdy 
dzień zwłoki; 

e) żądania od Gwaranta kary umownej za nieterminowe usuniecie wad/wymianę rzeczy na 
wolną od wad w wysokości 0,1 % Zatwierdzonej Kwoty Kontraktowej (włącznie z podatkiem 
od towarów i usług) określonej w Kontrakcie za każdy dzień zwłoki; 

f) żądania od Gwaranta odszkodowania za nieterminowe usuniecie wad/wymianę rzeczy na 
wolne od wad w wysokości przewyższającej kwotę kary umownej, o której mowa w 
lit. e). 

2. W przypadku wystąpienia jakiejkolwiek wady w przedmiocie Kontraktu Gwarant jest 
zobowiązany do: 
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a)terminowego spełnienia żądania Zamawiającego dotyczącego usunięcia wady, przy czym 
usuniecie wady może nastąpić również poprzez wymianę rzeczy wchodzącej w zakres 
przedmiotu Kontraktu na wolna od wad; 

b)terminowego spełnienia żądania Zamawiającego dotyczącego wymiany rzeczy na wolną od 
wad; 

c) zapłaty odszkodowania, o którym mowa w ust. 1 lit. c); 
d)zapłaty kary umownej, o której mowa w ust. 1 lit. d); 
e)zapłaty kary umownej, o której mowa w ust. 1 lit. e); 
f) zapłaty odszkodowania, o którym mowa w ust. 1 lit. f). 

3. Niewykonanie przez Gwaranta obowiązków wynikających z niniejszej Karty Gwarancyjnej 
będzie miało skutek, o którym mowa w art. 24 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. 
Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2010 r., Nr 113, poz. 759, z późn. zm.) 
 4.Ilekroć w dalszych postanowieniach jest mowa o „usunięciu wady" należy przez to 

rozumieć również wymianę rzeczy wchodzącej w zakres przedmiotu Kontraktu na wolną 
od wad. 

§ 3 
Przegl ądy gwarancyjne 

1. Komisyjne przeglądy gwarancyjne odbywać się będą w 12, 24 i 36 miesiącu obowiązywania 
niniejszej gwarancji. 

2. Datę, godzinę i miejsce dokonania przeglądu gwarancyjnego wyznacza Zamawiający, 
zawiadamiając o nim Gwaranta na piśmie (listem poleconym z potwierdzeniem odbioru), z co 
najmniej 14 dniowym wyprzedzeniem. 

3. W skład komisji przeglądowej będą wchodziły co najmniej 2 osoby wyznaczone przez 
Zamawiający oraz co najmniej 2 osoby wyznaczone przez Gwaranta. 

4. Jeżeli Gwarant został prawidłowo zawiadomiony o terminie i miejscu dokonania przeglądu 
gwarancyjnego, niestawienie się jego przedstawicieli nie będzie wywoływało żadnych 
ujemnych skutków dla ważności i skuteczności ustaleń dokonanych przez komisję 
przeglądową. 

5. Z każdego przeglądu gwarancyjnego sporządza się szczegółowy Protokół Przeglądu 
Gwarancyjnego, w co najmniej dwóch egzemplarzach, po jednym dla Zamawiającego i dla 
Gwaranta. W przypadku nieobecności przedstawicieli Gwaranta, Zamawiający niezwłocznie 
przesyła Gwarantowi jeden egzemplarz Protokołu Przeglądu. 

§ 4 
Wezwanie do usuni ęcia wady 

 
W przypadku ujawnienia wady w czasie innym niż podczas przeglądu gwarancyjnego, 
Zamawiający niezwłocznie, lecz nie później niż w ciągu 3 dni od ujawnienia wady, zawiadomi na 
piśmie o niej Gwaranta, równocześnie wzywając go do usunięcia ujawnionej wady w 
odpowiednim trybie: 
- zwykłym, o którym mowa w § 5 ust. 1, lub 
- awaryjnym, o którym mowa w § 5 ust. 2. 

§ 5 
Tryby usuwania wad 

 
1. Gwarant obowiązany jest przystąpić do usuwania ujawnionej wady w ciągu 3 dni od daty 

otrzymania wezwania, o którym mowa w § 4 lub daty sporządzenia Protokołu Przeglądu 
Gwarancyjnego. Usuwanie wad winno nastąpić bez zbędnej zwłoki od daty otrzymania 
wezwania lub daty sporządzenia Protokołu Przeglądu Gwarancyjnego. (tryb zwykły). 

2. W przypadku, kiedy ujawniona wada ogranicza lub uniemożliwia działanie części lub 
całości przedmiotu Kontraktu, a także gdy ujawniona wada może skutkować 
zagrożeniem dla życia lub zdrowia ludzi, zanieczyszczeniem środowiska, wystąpieniem 
niepowetowanej szkody dla Zamawiającego lub osób trzecich, jak również w innych 
przypadkach nie cierpiących zwłoki (o czym Zamawiający poinformuje Gwaranta w wezwaniu, 
o którym mowa w § 4) Gwarant zobowiązany jest: 
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a) przystąpić do usuwania ujawnionej wady niezwłocznie, lecz nie później niż w ciągu 24 
godzin od chwili otrzymania wezwania, o którym mowa § 4, lub od chwili sporządzenia 
Protokołu Przeglądu Gwarancyjnego, 

b) usunąć wadę w najwcześniej możliwym terminie, bez zbędnej zwłoki od chwili 
otrzymania wezwania, o którym mowa w § 4 lub daty sporządzenia Protokołu 
Przeglądu Gwarancyjnego. (tryb awaryjny). 

3. W przypadku nie przystąpienia przez Gwaranta do usuwania ujawnionej wady w terminie 
określonym w ust. 2 lit. a), awaria zostanie usunięta przez Zamawiający na koszt Gwaranta. 

4. Usuniecie wad przez Gwaranta uważa się za skuteczne z chwilą podpisania przez obie strony 
Protokołu odbioru prac z usuwania wad. 

§ 6 
Komunikacja 

1. Wszelka komunikacja pomiędzy stronami wymaga zachowania formy pisemnej. 
2. Komunikacja za pomocą telefaksu lub poczty elektronicznej (e-mail) będzie uważana za 

prowadzona w formie pisemnej, o ile treść telefaksu lub e-mail zostanie niezwłocznie 
potwierdzona na piśmie, tj. poprzez nadanie w dniu wysłania telefaksu lub e-mail listu 
poleconego potwierdzającego treść telefaksu lub e-mail. Data otrzymania tak potwierdzonego 
telefaksu lub email będzie uważana za datę otrzymania pisma. 

3. Nie odebranie albo odmowa odebrania listu poleconego lub innej korespondencji pisemnej 
będzie traktowane równoważnie z jego doręczeniem. 

4. Wszelkie pisma skierowane do Gwaranta należy wysyłać na adres: [adres 
Gwaranta, nr faksu, e-mail]  

5. Wszelkie pisma skierowane do Zamawiającego należy wysyłać na adres: Gmina Cieszyn, ul. 
Rynek 1, 43-400 Cieszyn, tel. 33 47 94 200, fax 33 47 94 221. 
6. O zmianach w danych teleadresowych, o których mowa w ust. 4 i 5 strony obowiązane są 

informować się niezwłocznie, nie później niż 7 dni od chwili zaistnienia zmian, pod rygorem 
uznania wysłania korespondencji pod ostatnio znany adres za skutecznie doręczona. 

7. Gwarant jest obowiązany w terminie 7 dni od daty złożenia wniosku o upadłość lub likwidacje 
powiadomić na piśmie o tym fakcie Zamawiający. 

§ 7 
Postanowienia ko ńcowe 

 
1.W sprawach nieuregulowanych zastosowanie maja odpowiednie przepisy Prawa, w 

szczególności kodeksu cywilnego oraz ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień 
publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759). 

2. Integralną częścią niniejszej Karty Gwarancyjnej są Kontrakt oraz inne dokumenty będące 
integralną częścią Kontraktu, wymienione w punkcie 2 Kontraktu, w zakresie, w jakim określają 
one przedmiot Kontraktu oraz Zatwierdzoną Kwotę Kontraktową (łącznie z podatkiem od 
towarów i usług). 

3. Wszelkie zmiany niniejszej Karty Gwarancyjnej wymagają formy pisemnej pod rygorem 
nieważności. 

4. Niniejszą Kartę Gwarancyjną sporządzono w czterech egzemplarzach na prawach 
oryginału, po dwa dla każdej ze stron. 


