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Cieszyn, 29 maja 2009r,

WYKAZ POZWOLEN NA BUDOWE,

dla projektu

Uporzadkowanie gospodarki §ciekowej w aglomeracji cieszyniskiej

zglaszanego do dofinansowania przez Gmineg Cieszyn

Wykaz uzvskanvch pozwolef na budowe

.. , . . . Data wydania Data obowigzywania
Lp. | Nrdecyzji | Przedmiot decyzji (zadanie wg wniosku) decyzi decyzi
1 8§43 Zad. 1:_ Budf)\fva: stacj! zlewnej przy 3.11.2004 zadanie zrealizowane
oczyszizalni dciekdow w Cieszynie
Zad. 3: Przebudowa systemu
1432 kanalizacyjnego w $r6dmiescin Cieszyna 20.12.2006
{budowa nowej sieci}
2 Zad, 3: Przcbudowa systemu 7.02.2010
kanalizacyjnego w srodmiedcin Cieszyna
775 (renowagja isiniejacej kanalizacji) ~ 29.05.2009
zmiana pozwolenia na budowe nr 1432 2z
20.12.2006
Zad. 3: Przebudowa systemu (za}zzic.)?ls‘%giié)n ik
3 23/05/B-B | kanalizacyjnego w Srédmiesciu Cieszyna 09.06.2005 ) QzienmK
(teren PKP) budowy — wpis w dnin
22.05.2007)
Zad. 4: Budowa kanalizacii sanitarnej w aktualnie prowadzone
4 47 Cieszynie — Kalembicach — etap | 20.01.2005 roboty budowlane
Zad. 5: Budowa kanalizacji sanitarne] w . .
5 53 Cieszynie — Kalembicach — etap II 21.01.2005 zadanie zrealizowane
Zad. 6:Budowa kanalizacji sanitarnej w ( {54_" 10.260}0 "
6 360 Cieszynie - Mnisztwie w rejonie ulic: 12.05.2005 bﬂgiw;?}v;piz;ewmgniu
Puficowskiej, Gen. Hallers, Jastrzebiej 25.10.2007)
Zad. 7: Budowa kanalizacji sanitarnej w %2%'10'?;!0 K
7 54 | Cieszynie - Mnisztwie w rejonie ulicy Na 21.01.2005 (zafozony dziennik
Wopbrzu budowy ~ wpis w dniu
£ 25.10.2007)
24.10.2010
g 715 Zz.xd. & I}udowa kaz?ahzac_u sanitarnej w 26.07.2005 (zalozony d.zmnn 11(_
Cieszynie — Krasnej budowy — wpis w dniu
25.10.2007)
Zad. &: Budowa kanalizacji sanitarnej w
9 15/06/B-B Cieszynic — Krasnej {teren PKP) 13.06.2006 10.07.2009
AB}}ﬁ;’B ;| Zad. 8: Budowa kanalizacji sanitarnej w _
10 Cieszynie — Krasnej (teren drogi 4.09.2006 4.10.2009
71117201/ .
06 ekspresowej S1)
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Wykaz zadan inwestveyinveh dla ktérych wymagane jest pozwolenie na budowe

Stan
B - aktualna decyzja

Przepilifiskiego

Wojewoda Slaski)

pozwolenie na budowe Wartosc w
W - ziozony wniosek o stosunku do
wydanie decyzji Wartosé wszystkich Warunk; kontrakiowe
[ Zadani osk pozwolenie na budowe wg zadan FIDIC
P adanic e whiosku {data zlozenia) wniosku | inwestycyjnych . éE'. d
P —planowane zlozenie | [minzl] | wymagajacych (jesti dotyczy)
wniosku wydanie pozwolenia na
decyzji pozwolenie na budowg [%}
budowe (przewidywana
data zlozenia)
Budowa stacji zlewnej warunki kontraktowe
1 | przy oczyszczalni B 0,63 0,54 réwnowazne
$ciekow w Cieszynie czerwonemu FIDIC
Modernizacja p warunki kontraktowe
2 | oczyszezalnd Sciekow w 510 4,38 réwnowazine
Cieszynie (30.11.2009) czerwonemu FIDIC
czerwony FIDIC (dia
kontraktow Hia i [IIh)
Przebudowa systemu .
3 | kanalizacyjnego w B 72,51 62,04 warunki kontraktowe
$rédmiesciu Cieszyna ‘ réwnowazne
czerwonemu FIDIC
{dla kontraktu [V)
Budowa kanalizacji warunki kontraktowe
4 | sanitarnej w Cieszynie — B 1,63 1,39 réwnowazine
Kalembicach — etap 1 czerwonemu FIDIC
Budowa kanalizacji warunki kontraktowe
5 | sanitarngj w Cieszynie - B 1,24 1,06 réwnowazne
Kalembicach - etap I1 czerwonemu FIDIC
Budowa kanalizacii
sanftarnej w Cleszynie — warunki kontrakiowe
6 | Mnisztwie w rejonie olic: B 8,81 7,53 réwnowazne
Puncowskiej, Gen. czerwonemu FIDIC
Haliera, Jastrzebiej
Bu(._iowa I‘(am(z;}jzac_;l . warunki koniraktowe
7 i?m.tame:' WA 1eSZYIe — B 4,46 3,81 réwnowaine
Inisztwie w rejonie
ulicy Na Wagérzu czerwonemu FIDIC
Budowa kanalizacji warunki kontraktowe
8 | sanitarnej w Cieszynie — B 18,13 15,52 réwnowazine
Krasnej czerwonemu FIDIC
N W
- Buc{lewa !{analfzac; v (21.05.2009 - Starosta warunki kontraktows
sanitarne] w Cieszynie w X N .
9 rejonie ulic: Pikiety i Cieszynski 4,38 3,75 réwnowazne
25.05.2009 - czerwonemy FIDIC

Jednoczesnie wnioskodawca o$wiadcza, ze na zadanie Instytucji Organizujacej Konkurs lub Instytucji
Wdrazajacej do kibrej wniosek o dofinansowanie zostal zlozony, dostarczone zostana do wgladu
dekiarowane dokumenty (decyzje pozwolenia na budowe).
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