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SPIS TRFES(CI

A. DANE IDENTYFIKACYINE I ADRESOWE
B. INFORMACIJE NA TEMAT PROJEKTU
C. WYNIKI STUDIUM WYKONALNOSC!
D HARMONOGRAM
E. ANALIZA KOSZTOW 1 KORZYSCI
F. OCENA WPLY WU ODDZIALYWANIA NA SRODOWISKO
G. ZASADNOSC WKEADU PUBLICZNEGO
H. PLAN FINANSOWANIA
I. ZGODNOSC Z POLITYKA | PRAWEM WSPOLNOTOWYM
J. POSWIADCZENIE WEASCIWEJS INSTYTUCH KRAJOWE]
Informacje ogdlne:
Lista zatacznikow do wniosku
Zataczniki mapowe do wniosku
Zatacznik 1 Studium wykonalnosci
Zatgeznik 2 Deklaracja instytucji odpowiedzialnej za monitoring obszaréw Natura 2000
Zatacznik 3 Dokumentacja zwiazana z przeprowadzonym postepowaniem ws. oceny
oddziatywania na $rodowisko — Zadanie 1 Etap decyzji lokalizacyjne;
Zakgeznik 3 Dokumentacja zwiazana z przeprowadzonym postepowaniem ws. oceny

oddziatywania na srodowisko — Zadanie | Etap pozwolenia na budowe

oddziatywania na érodowisko — Zadanie 2. 3, 9 - Postepowanie QOS - 2005 rok

Zakgeznik 3 Dokumentacja zwigzana z przeprowadzonym postepowaniem ws. oceny
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oddziatywania na $rodowisko - Zadanie 2, 3, 9 - Postepowanie OOS - 2006 rok
Zatacrznik 3 Dokumentacja zwiazana z przeprowadzonym postepowaniem ws. oceny
oddziatywania na srodowisko ~ Zadanie 2, 3, 9 - Transgranicznos¢

Zatgeznik 3 Dokumentacja zwiazana z przeprowadzonym postgpowaniem ws. oceny
oddziatywania na $rodowisko — Zadanie 4

Zatacznik 3 Dokumentacja zwigzana z przeprowadzonym postepowaniem ws. oceny
oddzialywania na srodowisko — Zadanie 3

Zalacznik 3 Dokumentacja zwigzana z przeprowadzonym postgpowaniem ws. oceny
oddziatywania na Srodowisko — Zadanie 6

Zatacznik 3 Dokumentacja zwiazana 2z przeprowadzonym postgpowaniem ws, oceny
oddziatywania na Srodowisko ~ Zadanie 7

Zatacznik 3 Dokumentacja zwigzana z przeprowadzonym postepowaniem ws. oceny
oddziatywania na Srodowisko -~ Zadanie &

Zalagcznik 4 Wykaz pozwoled na budowe

Zatacznik 5 Harmonogram realizacji projektu (wykres Gantta)

Zatacznik 6 Wykaz prawomocnych decyzji lokalizacyjnych i uchwat zatwierdzajacych
miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego

Zatacznik 7 Wykaz zamowien publicznych wraz z o§wiadczeniem wnioskodawcey o
posiadaniu STWZ

Zatacznik 8§ Oswiadczenie wnioskodawcy, 17 posiada wewngtrzne procedury dla zamowien,
w przypadku ktorych nie stosuje si¢ ustawy Prawo Zamdwien publicznych

Zatacznik 9 Os$wiadczenie wnioskodawey o zapewnieniu zabezpieczenia wkiadu wlasnego
Zalacznik 10 Porozumienie zawarte pomigdzy wnioskodawea a podmiotem, ktory jest
upowazniony do ponoszenia wydatkow kwalifikowanych w ramach danego projektu - nie
dotyczy

Zatacznik 11 Statut, akt powotujacy spotke/ jednostke/ zwiazek oraz wypis 7 KRS
(aktualny)

Zatacznik 12 Uchwata Rady Gminy lub organu zatozycielskiego upowazniajaca do ztozenia
wniosku oraz przyjecia do realizacji przedsiewzigcia

Zatgeznik 13 OGéwiadezenie o strukturze organizacyjnej Jednostki Realizujgcej Projekt
Zalacznik 14 Oswiadcezenie wnioskodawcey o nie wykluczeniu z ubiegania sie o
dofinansowanie na podst. art. 211 ustawy z dnia 30 czerwca 2003 o finansach publicznych
Zatacznik 15 Oswiadezenie o kwalitikowalnosct VAT zgodnie z Wytycznymi w zakresie
kwalifikowania wydatkow w ramach POIS

Zatgeznik 16 Oswiade enie wnioskodawcey potwierdzajace, ze wydatki zaliczone do
kwalifikowanych poniesione przed zlozeniem wniosku przez inny podmiot, zostaly

poniesione zgodnie z zasadami kwalifikowania wydatkdw oraz przyjecie odpowiedzialnosei
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za prawidlowe poniesienie tych wydatkow - nie dotyczy

Zatgeznik 17 Oswiadczenie wiioskodawey o niewspétinansowaniu projektu z innych
instrumentow UE

Zatgeznik 18 Oswiadczenie gminy o zapisie planowane] inwestycji w wieloletnim planie
inwestycyjnym gminy lub w uchwale budzetowej w zalaczniku dotyezacym wieloletnich
programow imwestycyjnych

Zataezoik 19 Oswiadezenie wnioskodawcy o posiadaniu prawa do dysponowania gruntem
Zatacznik 20 Oswiadezenie wnioskodawey. iz informacje zawarte we wniosku i jego
zatacznikach sa zgodne ze stanem prawnym i faktycznym oraz ze przediozone dokumenty
sq kompletne

Zataeznik 21 O$wiadezenie wnioskodawey o zapewnieniu efektywnodci energetyczne;
zaproponowanych rozwigzan techniczaych

Zafacznik 22 Oswiadczenie wnioskodawcey o posiadaniu odrgbnego systemu ksiegowego
lub stosowaniu odpowiedniego kodu ksiggowego dla wszystkich operacji zwigzanych z
projektem

Zakacznik 23 Oswiadezenie wnioskodawcey o posiadaniu i stosowaniu procedur
Zalaeznik 24 Oswiadcezenie wnioskodawcy o posiadaniu dokumentacji przetargowej
Zalgezni 25 Oswiadcezenie wnioskodawey o wspotfinansowaniu srodkéw trwatyeh
Zatacznik 26 Oswiadezenie wnioskodawey o wyrazeniu zgody na poddanie si¢ kontroli
Zalgcznik 27 Wykaz aglomeracji objetych projektem wraz z powolaniem na aktualne
rozporzadzenic wojewody i1 oSwiadcezenie, 7e zakres projektu jest zgodny 7 Metodyka
wyznaczania w ramach aglomeracji zakresu sieci kanalizacyjnej, ktéra moze by¢ objeta

finansowaniem 7 Funduszu Spojnosci
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A. DANE IDENTYFIKACYJINE | ADRESOWE
A.1. Instytucja odpowiedzialna za waiosek (tj. instytucja zarzadzajaca lub
instytucja posredniczaca)
AT Nazwa
{Narod(}wy Fundusz Ochrony Srodowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie !

A L2 Adres

Ulica

!nl. Konstruktorska l

Nr domuy

3a ’

Nr fokalu ' ;
- |

Miejscowosc

f Warszawa E

Kod pocztowy
102-675 |

A3, Kontakt

A.1.4. Telefon
1(022) 459-02-56 |

A5 Teleks/taks
[(022) 459-01-01 ]

A 1.6 E-mail

funduszionfosiew. gov.pl
{ gw.g .

A.Z. Organ odpowiedzialny za realizacje projektu (beneficjent)
A2 1. Narwa
| Gmina Cieszyn NIP: $48-24-04-950; REGON: 07218233 |

A2.2 Adres
Hica
!Rymik i

Nt domu
I |
Nr lokalu

E |

Kod pocztowy

Soeia kontroba: T3aZ29B255443e 3818830246 T6IRE $dbh2 Stroma 4




| 43-400 |

Migjscowosd

I(ﬁ.‘icszyn‘ woj. slaskie, powiat cieszynski, gmina Cieszyn i

A.2.3. Kontakt
i[aswpca Burmisirza Miasta Wlodzimierz Cybulski !

A.24 Telefon

|(033) 479-43-01 1

A.2.5. Teleks/Faks
|(033) 479-43-03 }

A.2.6. E-mail

[wcyhulski(’c'}'.‘?um.cit:syyn.pl i

A.2.7. Osoba do kontakiéw roboczyeh
gAi’kztciiusz Skowronski: tel (033) 479-94-50: stmium.cieszyn.pl ,

B. INFORMACIJE NA TEMAT PROJEKTU

B.1.t. Tytut projektu/taza projektu
[UP()RZA_DK()WANH{ GOSPODARKT SCIEKOWES W AGLOMERACI CTESZYNSKIE]

B.2. Kategoryzacja dzialan zwiazanych 7 projektem
B.2.1 Kod klasyfikacji wg kryterium priorytetowego obszaru tematycznego

Kod [wartos¢ procentowa]

[46 - Oezysvezanie scickow; Wartodé procentowa: 100% ]

Kod [wartosé procentowal
Ked {wartoéd procentowa]

E |

B.2.2 Kod klasyfikacji wg kryterium formy finansowania

[Kod: 01 - Pomoc bezzwrotna l

B.2.3 Kod wymiaru tervtorialnego
](}() - Ni¢ dotyczy E

B.2.4 Kod wymiaru rodzaju dziatalnodci gospodarczej

Kod [wartose procentowal

EQI « dziatania zwigzane ze srodowiskiem. Wartosc procentowa 100% I

Kod [wartosé procentowal]

: |
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Kod Jwarto$¢ procentowa)

|-

B.24.1 Kod NACE

iRcv. 2:E.37.0.0 - Odprowadzanie 1 oczyvsyezanie Sciekdw

B.2.5 Kod klasyfikacji wg krvterium lokalizacii (NUTS/LALU)

Poziom 3 5.2.24 44 03.01.1 Miasto Cieszyn

B.3. Zgodnos¢ i spdjnosé z pogramem operacyjnym

B.3.1 Narwa powigzancgo programu operacyjnego

]ngmm Operacyjny Infrastruktura i Srodowisko

B.5.2 Wspolny kod identyfikacyjny programu operacyjnego

1(.‘(“:.‘1 2007PLEGHPO0OO2

B.3.3. Decyzja Komisji (nr i data)

!I’)ccyxja komisjt nr K{2007)6321 7z dnia 7 grudnia 2007 r,

B.3 4. Fundusy

EFRR D Fundusz Spojnosci

B3.3.5. Narwa osi prioryietowej

El 08 - &#34:Gospodarka wodno-sciekowa& #34;

Narzwa driatania

1.1 Gospodarka wodno-scickowa w aglomeracjach powyzej 15 tys. REM

B.4 Opis projektu
B.4.1 Opis projektu (fub ctapu projektu):
B.4.1.a Przedstawi¢ opis projeku (lub etapu projektu)

Zakres geograficzny:

miasto sastaduje z gming Hazlach, od potnocnego-zachodu z eming Debowiec, a od wschodu z

Golesrowem. Zachodnia granica Cieszyna, na Olzie. pokrywa si¢ z granica Panstwa.

Oczyszezalnia Scickow w € ieszynie

Na terenie oczyszezalni Scickow:

* ZADANIE - Budowa stacji zlewnej przy oczyszezalni scickdw w Cieszynie

« ZADANIE 2 ~ Modernizacja OS w Cieszynic

Srodmiescie:

» ZADANIE 3 — Przebudowa systemu kanalizacyjnego w srodmiesciu Cieszyna (Brap 1, 111 1D
Kalembice

o ZADANIE 4 — Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Cleszynie - Kalembicach — ETAP |

« ZADANIE 5 — Budowa siect kanalizacji sanitarnej w Cieszvnie — Kalembicach — ETAP 1]
Mnisztwo

* ZADANIE 6 - Budowa siect kanalizaci sanitarnej w Clieszynie — Mnisztwic w rejonie ulic:

S kontrofng: T3a29h285443¢3818830240709854d0]

Administracyjnie Cieszyn obejmuje swoimi granicami 28,69 km?2 powierzchni terenu. Od pdtnocy
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Puncowskiey, Gen. Hallera i Jastrzebie)

* ZADANIE 7 - Budowa siect kanalizacji sanitarnej w Cieszynie -~ Mnisztwie w rejonie ulicy Na
Wzgirzu

Krasna

* ZADANIE 8 -~ Budowa kanalizacji sanitarnej w Cleszynie - Krasnej

Rejon ulic: Pikietv 1 Przepilinskiego

* ZADANIE 9 ~ Budowa kanalizacji sanitarnej w Cieszynie w rejonie ulic: Pikiety i
Przepilinskicgo

Projekt obejmuje swym zasiggiem aglomeracje cieszynskg w micscie Cieszyn, wyrazong
Réwnowazng Liczby Mieszkancdw o wartosei 54 200 RI.M, ktora zostata zatwierdzona
Rozporzadzeniem Wojewody glqskicgo ar 10z 2007, (D7, Urz. Woj. S1. Nr 38, poz. 815)
natomiast, w Krajowym Programem Oczyszezania Sciekow Komunalaych (KPOSK) 1 jego
aktualizacji - uwzgledniona zostata pod nr PLS1029.

baczna liczba mieszkancodw objetych Projektem wynosi 10 003 mieszkancdw, z czego 3 921
eostanie podlgezonych do nowobudowanej steci kanalizacji sanitarne]. natomiast 6831 oséb
zostanic przelaczonych z przebudowane] sieci ogdlnospltawnej do sieci sanitarnej.

1y Kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej 78 km

2) Kanalizacji sanitarnej tlocznej 2 km

3) Przepompowni Sciekow 4 szt.

4) Kanalizacji deszczowej 7 km

5) Przebudowe kanalizacji ogolnosplawnej na kanalizacje sanitarrg 7 km

6) Przebudowe kanalizacii ogoinosptawne] na kanalizacje deszezowy 6 km

7} Likwidacje kanalizacji ogdlnosptawnej Tkm

8) Likwidacje wylotdw 17 szt

9) Zabudowe separatorow na istnicjacych wylotach 4 szt

10y Wykonanie nowych i dostosowanic istnicjacych wylotow 6 szt.

1) Budowyg stacji ziewnej na OS Cieszyn | szt

{2) Przebudowe oczyszezalnt scickow w Cieszynie | szt

[3) zarzadzanie projekiem obejmujace: nadzér budowlany - Inzynier Kontraktu oraz JRP

przylaczenie do siect energetycznei

15) promocje i informacje

infrastrukeure umozliwiajaca odbior { oczyszezanic scickéw komunalnych zgodnie 7 dvrektywa
91271/EWG i wymogami prawa polskiego tj.. dzieki kidrej nastapi zwigkszenie lezby
mieszkancow odprowadzajacych scieki do zbiorczego systemu kanalizacyjnego 7 zwickszy sig 7
obecnych 86.3% do 97,7% w roku 2013 (w skali catego miasta wskaznik wzroénie 7 84.5% do
95.5%).

Wspotezynnik wyposazenia. liczony jako 2 RLM wyposazonyech w zbiorezy svstem kanalizacii.
w wyniku Projektu zostanie zwigkszony o 11,4 % (obecnic: 8§6.3% natomiast docelowo: 97.7%),
Rodzaje wydatkéow kwalifikowanyeh w ramach Projektu, wymagaiacyeh wyszezegolnienia i

uzasadnienta zgodnie 7 Wytyeznymi w zakresic wydatkdw kwalifikowanych POLS sa
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pasigplgace:

* Opracowanic dokumentacy przetargowe] na Inzyniera Kontrakiu, w roku 2009; 25000 7t -
kwalttikowane

+ Opracowanie dokumentacji przetargowej na promocje i informacie, w roku 2010: 25000 zf, -
kwalifikowane

» Ocena stanu technicznego kanalizacji ogélnosptawnej w Srdédmicéciu Cieszyna - ¢z, [, w roku
2007: 74666 71, - kwalifikowane

» Ocena stanu technicznego kanalizacji ogéinosplawnej w Srodmiesciu Cieszyna - ¢z. 11, wroku
2008: 31500 zL. - kwalifikowane

* Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej oraz matertatow przetargowych dla
kontraktu 1 w ramach zadania inwestycyjnego p.n. Uporzadkowanie gospodarki Scickowej w
aglomeracji cieszynskiej, w roku 2007 £ 2009: 357000 7, - kwalifikowane

* Opracowanie dokumentacji projektowej oraz materiatow przetargowych dla zadania p.n.
Przebudowa systemu kanalizacyjnego w srodmiesciu Cieszyna, w roku 2009; 184600 #1,
kwalitikowane

+ Opracowanie materialdw preetargowych wraz z aktualizacja dokumentacji projektowej dla trzech
kontraktow - budowa kanalizacji sanitarnej w Cieszynie —~ Minisztwo, Cieszvnie ~ Kalembicach,
Cieszynie — Krasna, w roku 2007, 2008 1 2009: 179340 #1, - kwalifikowane

* Opracowanie dokumentacji projektowe]j oraz materialow przetargowych dla zadania p.n.
Modernizacia oczyszezalni Sciekdw w Cieszynie. w roku 2010: 2600600 zL, - kwalifikowane

» Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej budowy kanalizacji sanitarnej przy ul.
Pikiety 1 Przepilinskiego w Cieszynie. w roku 2007 1 2008: 100000 7k, - kwalifikowane

Wydatki zwigzane 7 wdrazaniem i zarzadzaniem Projekiem:

Jednostka Realizujaca Projekt (JRP):

- wydatki osobowe JRP. w tym nadzor nad robotami budowlanymi: koszt 1 272 000zL

- wydatki ogolne zwiazane 7 funkcjonowantem JRP (zgodnie z pkt. 6 podrozdziat 2 Wytyeznych
w zakresie kwalifikowalnosci wydatkéw POHS) (.2 koszty osobowe. nadzor autorski, delegacie,

komputerowego: koszt 2 628 000 =i,

Koszt wdrazania t zarzadzania Projektem (JRP) 3 900 000 71

Wrdatki kwalifikowane na zarzgdzanie projektem: 2,52% kwoty stanowiace] przedmiot decyzji.
Podmiotem odpowiedzialnym za nadzor @ kontrole realizacji dostaw i prowadzenie robot
inzynieryjno - montazowych na obszarze Srodmicscia Cleszyna bedzie Inzynier. Inzynier bedzie
odpowiedzialny za nadzor wykonaweow, raportowanie | monitorowanie inwestveji,
archiwizowanie dokumentacji 1 danych pozwalajaeych na pelng kontrole i rozliczenie inwestycji.
Terminy podane w harmonogramie realizacji Projekiu obejmuja czas niezbedny do roviiczenia
koncowego ~ £, do 31122013 r.

Koszt wydatkéw nadzoru inwestorskicgo - 5 109 949 z4,

Niezbedne do poniesienia przez Beneficjenta oplaty vwigzane z:

- zajeciem pasa drogowego

- usunigciem dizew | krzewow

- optatami za prayvigezenie do siect elektroenergetvezne)
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Koszi niezbednych oplat - 1 634 915 21

Do wydatkdw nickwalifikowanych zaliczono:

Wydatki poniesione przed rokiem 2007 w zwiazku 7 przygotowaniem Projekiu:

- opracowaniem dokumentacji projektowych w kwocie 1252410 z1, poniesione do kofica 2006 r.
- wydatki na roboty budowlane poniesione do korica 20061 w kwocie 663959 74

- wydatki dokumentacje studialng ponoszone w latach 2006 - 2009 w kwocie 284799 1.
Budowa prowadzona bedzie na terenie. do kidrego Grmina Cieszyn posiada tytul prawny - prawo
do dysponowania nieruchomoseiami na cele budowlane dla inwestycji punktowych w 100%. a
liniowych w 87.7% (100% dla zakresu wymagajacego uzyskania porwolenia na budowe).
Zakres podmiotowy Projektu:

W fazie realizacji za zarzadzanie Projektem odpowiedzialna bedzie Gmina Cieszya, JRP
urworzona zostata w ramach struktury organizacyjnej Urzedu Miciskiego w Cleszynie w dniu |
czerwea 2009r, Na caly okres realizacji Projektu zostanie zatrudnionych 10 0sob. Projekt jest
realizowany zgodnie 7 procedurami dotyczacymi zasad realizacji Projektu, zaakeeptowanymi
prrez Instytucie Wdrazajaca. JRP przygotowuje 1 przeprowadza postepowania o udzielenie

ramowietl publicznych oraz prowadzi nadz6r nad wdrazaniem wszystkich zadan realizowanych w

ramach Projektu.

Osobg whasciwg do reprezentowania Gminy Ciesryn (Beneficjenta) w stosunkach 7 Instytucja
Wdrazajacq w sprawach zwigzanych 7 realizacjs Projektu jest Pelnomocnik ds. Realizacji
Projekiu.

Zamowicnia dotyczaee Projektu przeprowadzane sa na zasadach i w trybie ustawy Prawo
zamowien publicznyveh.

Podmiotem wdrazajacym jak t zarzadzajacym infrastruktura po zakonczeniu realizacji Projektu
bedzie Gmina Cieszyn.

Wytworzony w ramach Projektu majgtek nie zostanie poddany modyfikacji majacej znaczny
wplvw na charakter lub warunki realizacji Projektu lub powodujgeej uzyskanie nieuzasadnionyeh
korzyscei przez Gming Cieszyn oraz wynikajacej ze zmiany charakteru wlasnoscei elementu
wifrastruktury albo 7 zaprzestaniem dziatalnoset.

Realizacja Przedsicwzigeia przyczyni sie do:

-bezposrednic] ochrony i poprawy stanu czystosci wody rzeki Bobrowki 1 Olzy.

-zachowania istnicjaeych wartoset srodowiskowyceh oraz walordw krajobrazowych Miasta
Cieszyna i gmin sgsiednich. w szezegdlnosel Obszaru Chronionego Krajobrazu Podedrze
Ciegryngkic

=zmniejsza ilos¢ wod deszezowych tinfiltracyjnych doptywajacveh do OS Cieszyn z obecnveh
140% do docelowo 70% w stosunku do sciekdw san.

~uporzgdkowania gospodarki osadami $ciekowymi (zmnicjszenie iloéei osadow scickowych ok.
812 Mgfrok).

B.4.1.b Jezeli projekt stanowi jeden 7 etapdw kompleksowego projekiu, nalezy przedstawié

zaktadance etapy realizac)i (wyjasniajac, czy sg one technicznie i finansowo niezalerne)

Nie dotycry

B4l Jakie kryteria wykorzystano w celu okredlenia podziatu projekiu na etapy
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fNic dotyezy 1

B.4.2. Techniczny opis inwestycji w infrastrukture
B.4.2.a Opisac proponowany infraserukture i prace. w odniesieniu do ktérych proponowana jest

pomoc. wskazujac glowne parametry i czesci sktadowe

FNinia:_;'sz.y Projekt obejmuje nastepujace prace Inwestycy jne:

* budowe sieci kanalizacji saniturnej

* budowe sieci kanalizacii deszczowej

* ptzebudowe sieci kanalizacji ogolnosplawne] na kanalizacje sanitarna i deszezowa
* likwidacje sieci kanalizacji ogolnosptawnej wraz z wylotami

* zabudowg separatoréw na istniejacych wylotach

= wykonanic nowych i dostosowanie istnicjacych wylotow

* budowe stacji zlewnej na OS Cieszyn

* modernizacje OS Cieszyn

Lacrnie w ramach Projektu powstanie ok. 87 km kanalizacji sanitarnej wraz 2 4 przepompowniami
sciekdw, ok. 13 km kanalizacji deszczowej wraz 7 urzadzeniami podezyszezajacymi scieki
deszezowe przed wprowadzeniem do odbiornika, Planuje sig likwidacie ok. 1 km kanalizacji
ogolnosplawnej i 17 istnicjacych wylotow.

ZADANIE | Budowa stacji zlewnej seickdw dowozonyeh przy OS w Cieszynie

Na ocryszezalni sciekéw w Cieszynie zostala wybudowana stacja zlewna dciekow dowozonych
wozami asenizacyjnymi bedaca vadaniem zghaszanym do dofinansowania ze érodkdw Funduszu
Spojnosct. Stacje wybudowano w roku 2007,

W celu uporzadkowania gospodarki scickami dowozonymi na oczyszezalnie taborem wozow
asenizacyjnych wybudowano stacje zlewna, vbiornik sciekow dowozonych oraz myjnia dla wozow

asenizacyjnych,

ZADANIE 2 Modernizacia OS w Cieszynie obejmuje:

I remont systemu rapowictrzania komor den itryfikacji i komor reaeracji oraz remont pompowni
glownej

2. zakup i montaz urzadzenia do odwadnia osadu

Remont systemu napowietrzania komor denitryfikacji i komor reaeracji oraz pompowni gldwne:
W zakresie modernizacii przepompowni gldwne| proponuje sic zastosowanie rozwigzania
polegajgeego na wykonaniu rownolegtego uktadu podajacego. zasilanego dwustronnie przey
zespot szeseiu agregatow pomp ranurzeniowych w wersji do suchego zainstalowania,

System napowietrzania komor denitryfikacji i reaeracji

Zaproponowano zachowanic aktualnie uzytkowanego uktadu denitryfikacji komvcowej. Zachowanie
tego uktadu charakteryzuje si¢ naj nizszymi wskaznikami kapitatochfonnosci inwestyeyjnej i
cksploatacyjnej. Isiniejace obiekty kubaturowe zostana niezmienione. zastosowane Zostarng nowe
urzadzenia.

W zakresic astomatyki i sterowania zaproponowano zachowanie aktualnie cksploatowanego

ukfadu sterowania praca. sterowanic wydajnoscia napowietrzania komaor denitryfikacji w funkeji
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potencjatu Redox 7 pomiarem Kontrolnym stezenia thenu,
Sterowanie wydajnoscia napowietrzania komaor reaeracji bgdzie realizowane w pracy ciaglej ze

sterowanienm Czasowym naprzemicnnego uzytkowania dmuchaw.

7.akup i montaz urzadzenia do odwadniania osadu.

Oczyszezalnia bedzie wyposazona, w nowg dodatkowg prase do odwadniania osadow. Prasa
bedzie pozwalata na remonty istniejaee] prasy. ktora pracuje w posob ciggly. Przestoje istniejace]
prasy powoduja zatrzymanie osadu w zageszezaczach 1 uktadzie biologicznego oczyszezania
scickow,

Wyniki badan osadu wykazuja. Zze moze by¢ stosowany w roinictwie. do rekultywacji gruntow na
potrzeby rolnicze, kompostowania, do rekultywacji gruntow na potrzeby nierolnicze, do uprawy
roslin przeznaczonych do produkeji kompostu, oraz roslinnego utrwalania powicrzehni gruntow
zgodnic 7 rozporzadzeniem Ministra Srodowiska 7 dn. 01.08.02 . w sprawic komunalnych
osadow sciekowych.

Odwodniony osad o zawartosei 18% suchej masy bedzie kierowany przenosnikiem tasmowym do
kontenera, a nastepnie jest i bedzie odbierany przez firmg¢ KOMART Sp. z 0.0. 7 sicdzibg w
Knurowie, ktora wykorzystuje go do rekultvwacji skiadowiska odpadéw w Knurowie. Wspotpraca
7 firma KOMART trwa juz od 1998r. Firma KOMART. w liscie infencyjnym, zapewnifa
gotowosé odbior osadow sciekowyeh do roku 2016. W roku 2010 zostanie przeprowadzone

postepowanic przetargowe, ktore wyloni odbiorce osadow Sciekowych.

Przepustowosé oczyszezalni obecna i docelowa Wyhos{
sredniodobowa: 14000 m3/d,

maksymalna dobowa = maksymalna w porze deszezowej: 40000 m3/d
przeplyw | RLM na podstawie wartosci BZT3 sredniorocrnej:

obecne: O = 10 956 m3/d: RLM = 44371

Znanicjszenie przeptywu wynika z odeigeia doplywu wod deszczowyceh i infiltracyjnych do
oczyszezalni - efekt realizaci zadan w Srodmiesciu Cieszyna, Obecnie udziat tych wod w
odniesieniu do catkowitego doptywu wynosi 70%. po realizacji projektu zmniejszy sig do 43%.

Seieki ocryszezone odprowadzane sg do rzeki Olzy.

7ADANIE 3 - Pezebudowa systemu kanalizacyjnego w srédmiesciu Cieszyna {Zadanie Etap [,
Zadanie 3 Etap I, Zadarue 3 Etap 3)

W projekcie uzupetniajacym inwestycje podziclono na obszary:

Zadanic 3 FEtap 1 Obszar zlewni rzeki Olzy:

« obejmujacy swym zakresem zlewnig Olzy w Srodiniescin Cieszyna (czesel obszardw L 1L V),
co stanowi ok. 70% obszaru objgtego projektem z 20051

Zadanic 3 Ftap [l Obszar zlewni rzeki Bobrowki:

« obejmujacy zlewni¢ Bobrowki, 4, pozostate ezedei obszarow L 1L IV, co stanowt ok. 30%
obszaru Srodmiescia.

Zadanic 3 Etap 11T Obszar Hi:

« Obejmujgey caty obszar wrefonie wlic Wiejskiej i Powstancow.
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Zadame 3 BEtap | OBRZAR ZLEWNI RZERFOLZY:

Zamierzenie inwestycyjne w zakresic Obszaru zlewni rzeki Olzy (etap 1) objete projektem
uzupefniajacym. dotyczy wytgcznie modernizowanej kanalizacji. Budowa kanalizacji sanitarnej i
deszezowef bedzie realizowana w oparciu o projekt wykonany przez CITEC.

Celem modernizacji jest uzyskanie systemu rozdzielczego oraz zapewnienie istnigjacym kanalom,
niezaleznie od funkcji, jaka beda petnié, szezelnosei oraz sprawnosci hydrauliczne;.

W zwiazku z tym czes¢ rurociagdw wymagac bedzie rehabilitac i jedng 7 bezwykopowych,
tiniowych metod ctasnopasowanego rekawa lub réwnowazng oraz napraw punktowych.

Pozostate kanaly, ktdrych stan oceniono jako jest jako dobry, zostana poddane ptukaniu oraz
modernizacii rozumianej jako zmiang sposobu uzytkowanta, poprzez odtgczenie od nich

odpowiednich przylgezy.

Zadanie 3 Ftap 11 OBSZAR ZLEWNI RZEKI BOBROWKI

Zamierzenie inwestycyjne w zakresie Obszaru zlewni rzeki Bobrowki (etap H) objete projektem
uzupetniajacym. dotyczy wylacznie modernizowanej kanalizacji. Budowa kanalizacji sanitarnej i
deszczowe] bedzie realizowana w oparciu o projekt wykonany przez CITEC.

Celem modernizacji jest uzyskanie systemu rozdzielezego oraz zapewnienie istniejacym kanafom,
niezaleznie od funkcji jaka beda pelnic, szezelnosei oraz sprawnosei hydrauliczne;.

W zwigzku 7 tym cz¢sc rurociggdw wymagad bedzie rehabilitacji jedng z bezwykopowych,
liniowych metod ciasnopasowanego rekawa fub réwnowazng wraz z modernizacia istnicjacych
studzienek rewizyjnych oraz budows dodatkowych w micjscach wskazanych przez Inwestora.
Pozostate kanaty. ktorych stan oceniono jako jest jako dobry, zostang poddane plukaniu oraz
modernizacji rozumianej jako zmiang sposobu uzytkowania, poprzez odlaczenic od nich

odpowiednich praylaczy.

Zadanie 3 Etap 11T OBSZAR [

Obszar HI jest niezalezny od prac na obszarach zlewni ww. rzek. Budowa kanalizacji sanitarnej {
deszezowej bedzie realizowana w oparciu o projekt wykonany przez CITEC,

Celem modernizacji jest uzyskanie systemu rozdzielczego oraz zapewnienic istnicjacym kanator,
niezaleznie od funkeji jakg bedg petnic. szezelnoscel oraz sprawnosci hydrauliczne.

W obszarze 111 istniejg odeinki kanalizacji ogolnosptawne] przewidziane przez CITEC S.A. do
modernizacji | wykorzystania jako sanitarne lub deszezowe,

Zakres prac zwigzany 7 wylotami kanalizacji deszezowej

W projekcie uzupelniajacym przewidziano likwidacje crterech istniejaeych wylotow do rzeki
Bobréwki na terenic objetym opracowaniem, jednego istniejgcego wylotu do Potoku Sarkandra

oraz dwunastu istniejacych wylotow do rzeki Olzy.

ZADANILE 4 — Budowa sieci kanalizacji sanitarne) w Cieszynie — Kalembicach —~ ETAP |
obejmuje budowe kanalizacji sanitarnej w Kalembicach. dla zabudowan miieszkalnych polozonyeh
wzdtuz ulic: Katowickiej, Szarotki, Osicdlowe] i Krokusdw. Zaprojektowano kanalizacje sanitarng

w systemic grawitacyino — ciSnieniowym z wykorzystaniem istniejace] pompowni przy ul.
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Fiotkdw w miejsce, ktorej zaprojektowano nowa pompownie zbiornikowa 7 wykorzystaniem
istnicjacego zhiornika pompowni jako zbiornika refencyjnego.
LADANIE 5 - Budowa siect kanalizaci sanitarne) w Creszynie - Kalembicach — ETAP

potozonych wzdhuz ulic: Katowickiej, Bazanciej | Majowe]. Zaprojektowano kanalizacje sanitarna
W systemie grawitacyjnym. ktora odprowadzad bedzie scieki do istniejacef kanalizacji sanitarnej O
400, potozone] w potudniowej cz¢sei terenu objetego inwestycja. Whaczenie zaprojektowano w
sresciu miefscach do wstnicjgeyceh studzienek kanalizacyjnych.

ZADANIE 6 - Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Cieszynie — Mnisziwie w rejonie ulic:
Puncowskicj, Gen. Hallera 1 Jastrzebiej obejmuje budowg kanalizacji sanitarnej dla zabudowan
mieszkalnych potozonych wzdtuz ulic: Hallera, Dobrej. Mife]. Jasnej, Beskidzkie], Widokowej,
Orzeszkowej. Odlegle). Jastrzebicj, Pudcowskiej, Otwartej. Debowej. Kradcowe] | Pograniczne.
Zaprojektowano kanalizacje sanitarng w systemic grawitacyjnyn.

Wzgorzu obejmuje budowe kanalizacji sanitarnej dla zabudowan mieszkalaych pofozonych w
rejonie ulicy Na Wzgdrzu, Zaprojektowano kanalizacje sanitarng w systemie grawitacyjnym. W
ponizsze) tabeli prredstawiono zakres rzeczowy w/w inwestycji.

ZADANIE 8 — Budowa kanalizacjt sanitarnej w Cleszynie — Krasnej obejmuje budowe kanalizacji
sanitarnej dla prawostronnej czesci dzielnicy Krasna w Cieszynie {czesé dzielnicy potozona po
obu stronach ulicy Bielskie]). Zaprojektowano kanalizacje sanitarng w systemie grawitacyjnym.
ZADANIE 9 — Budowa kanalizacji sanitarnej w Cieszynie w rejonie ulic: Pikiety [ Przepiliaskicgo
obejmuje budowe kanalizacji sanitarnej w rejonie ulic Pikiety, Przepilinskiego, Zniwnej. Pszennej,

Owocowej otaz Cichej. Zaprojektowano kanalizacje sanitarng w systemie grawitacyjno -

Cisniemiowym.

obejmuje budowe kanalizacji sanitarnej w Cieszynie — Kalembicach, dla zabudowan mieszkalnych

B.4.2.b Opisac i okreshié tlodciowo, w odniesieniu do wyvkonvwanych prac, podsiawowe wskazniki

produktu, ktdre zostang wykorzystane

Dlugos¢ wybudowanej sieci kanalizaci sanitarnej:

~wartose docelowa: 80 km

Dhugosé zmodernizowane] siect kanalizacyi sanitarne]

-wartosc docelowa: 7 km

Liczba przebudowanych oczyszezalni $cickow:

-wartosé docelowa: | szt

Liczba bezposrednio utworzonyeh nowych miejsc pracy:

0 ctatdéw

W wyniku realizacji przedsiewziceta utrzymanych zostanie 5 istniejacych miejsc pracy (3 osoby

przv eksploatacji kanalizacji sanitarnej + 2 osoby przy cksploatacji kanalizacji deszezowej).

B.4.2.¢ Glowns benebejenci infrastrukiury (1, obshugiwana grupa docelowa, w wjeciu itlodciowym,

tam gdzie to mozliwe)
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Gtownymi beneficjentami przedsigwziecia s micszkaricy:

» ktérych budynki mieszkalne nie sg wlaczone w zbiorezy system kanalizacviny,

* ktorych budynki obecnie sa whaczone do ogolnosptawnego systemu kanalizacyjnego,

* zaklady produkcyjne i przemystowe, przedsigbiorey uzytkujacy lokale handlowe, ustugowe i
zlokalizowane na terenic niewyposazonym w kanalizacje jak i dzialajace na obszarach objetych

kanalizacjq ogolnospltawna.

W wyniku realizacji przedsicwzigeia aglomeracja cieszyaska zostanic WYpPOSIZoha W
infrastrukture umozliwiajaca odbidr i oczyszezanic Sciekow komunalnych zgodnic z dyrektywy
M2TVEWG i wymogami prawa polskiego tj., dzieki ktdrej nastapi zwigkszenie liczby
mieszkancow odprowadzajacych dcieki do zbiorezego systemu kanalizacyinego z zwigkszy sig 7
obeenych 86.3% do 97.7 % w roku 2013 (w skali calego miasta wskaznik wzroénie 7 84.5% do
95.5%).

Wspotezynnik wyposazenia, liczony jako % RLM wyposazonych w zbiorczy system ka nalizacji,

w wyniku Projekiu zostanie zwigkszony o 11.4 punktu proceatowego (obecnic: 86.3 % natomiast

docelowo: 97,7 %),

B.4.2.d Czy budowa infrastruktury bedzie przeprowadzana w ramach partnerstwa
publiczno-prywatnego (PPP)?

Tak D Nie
Jezeli tak, opisac forme PPP (1. procedurg wyboru partnera prywatnego, strukturg PPP. uzgodnienia

w zakresie wlasnosei infrastruktury. uzgodnienia dotyczace podriatu ryzyka, itd.)

INIE DOTYCZY

Opisac szezegotowo. w jaki sposob infrasteuktura bedzie zarzadzana po zakonczeniu projektu (tj.

varzadzanie publiczne, koncesje. inna forma PPP)

INIE DOTYCZY

B.4.2.¢ Czy w projekeie bedacym creseia Srodka transsraniczneso biora udzial dwa lub wiece]
A pro gy & 1 &= = 1 |
panstw cztonkowskich?

Tak E] Nie !!

fezelitak, prosze wyszezegolnié rodza srodka

NIE DOTYCZY

B.4.2.5 Czy projekt stanowi czes¢ sieci transeuropejskie bedace] przedmiotem uzgodnien na

poziomie wspolnotowym?

Tak [] Nie

Opis

INIE DOTYCZY

B.5. Cele projektu

B.5.1. Istniejqea infrastruktura | wphyw projektu.
Wiskazad. w jakicj mierze region(y) jest (sg) obecnic wyposazony(-¢) w rodzaj infrastraktury objetej
nimiejszytn wrioskien: poréwnad te dane 7 poziomem wyposazenia w infrastrukiurg przewidywanym

na rok docelowy 20XX (g zgodnie z odpowiednimi krajowymi/regionalnymi planami
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Wyszezegolnic potenciaine waskie gardba lub tnne problemy, kidre wymagaja rozwiazania

W gospodarce Sciekowe prowadrzone) na terenie aglomeracji cieszyiskicj odnotowano
nastgpujace niedobory jakodciowe i ilosciowe:

Gmina Cieszyn posiada system kanalizacji sanitarnej, deszczowej i ogdlnosptawnej nie
obejmujacy catego terenu miasta. Czg$¢ kolektordw kanalizaci deszezowej i ogdlnosplawnej
odprowadza nicoczyszezone scicki bytowe i deszezowe bezposrednio do wod powierzchniowych.
W sieci kanalizaci sanitarnej i deszezowe], a zwhaszeza ogdlnosprtawnej obejmujacej Srddmiescie
Cieszyna, wystepuje relatywnie wysoka intiltracja (Srednio ok. 57,7%)., ktéra w okresach opadow i
roztopow wzrasta do ok. 70 % w ogdlnej ilosci sciekow doplywajacych do oczyszezalni.
Kolektory biegngee pod Srodmiedciem wykazuja duze zuzycie techniczne. Objawia sie to licznymi
spekaniami. sladami korozji siarczanowej spowodowanej zaleganiem osadow Sciekowyceh,
ficznymi rozszezelnieniami. itp., co 7ostalo potwierdzone ocena stanu technicznego wykonang na
zlecenie Gminy Cieszyn przez niczaleznych ckspertow.

Kanalizacja sanitarna t ogolnosplawna obejmuje 86.3% micszkaficow aglomeracii cieszynskie],
[stnicjaca oczyszezalnia $cickow w Cieszynie charakteryzuje si¢ bardzo dobrymi parametrami
pracy. a stopien redukcji podstawowych parametrow charakteryzujacyeh scieki komunalne,
spetnia wymagania obowiazujacych przepisdw oraz pozwolenia wodnoprawnego. Jednakze
poprawic musi ulec sytuacja dotyczaca energochfonnoscei obicktu, ze wzgledu na zastosowane
urzgdzenia. Dodatkowym problemem jest brak mozliwosci wykonania remontéw prasy
odwadniajace] osady, poniewaz w przy padku remontow osady te sa zatrzymywane w zbiornikach i
komorach biologicznych.

Oczyszezalnia nie byta wyposazona w stacje zlewna sciekéw dowozonych do potowy 2007t
scicki byty wprowadzane 7 beczkowozdw bezposrednio do sieci kanalizacyjnej. W roku 2007
zostata dostarczona i wybudowana stacja zlewna - jako realizacja 7adania 1.

Whiad projektu w osiagnigcie celdw programow strategicznych bedzie nastepujacy:

- umozliwienie wyposazenia aglomeracii o wielkosci powyzej 15 000 RLM w system
kanalizacyjny, docelowo 97.7%,

- zapewnienie prowadzenia gospodarki osadowe] zgodne| 7 przepisami polskimi 1 Unii
Europejskie].

co ma bezposredni (i maksymalny do uzyskania w aglomeracji cieszynskici). wklad w realizacje
celow KPOSK, POLS. Strategii gospodarki wodnej, Traktatu Akcesvinego, NSRO 2007-2013,
Strategii Rozwoju Kraju i Rozporzadzenia Rady 1084/2006 7 11 lipca 2006¢.

Aglomeracja cieszynska zostanie wyposazona w infrastrukture umozliwiajgea odbidr i
oczyszezanie sciekow komunalnyeb zgodnie 7 dyrektyws 91/271/EWG § wymogami prawa
zbiorczego systemu Kanalizacyinego 7z obecnyceh 86,3% do 97.7 % w roku 2013 (w skali calego
miasta wskaznik wzrosnie 7 84.5% do 95,5%). Wspolczynnik wyposazenia, liczony jako % RILM
wyposazonych w zbiorezy system kanalizac)i, w wyniku Projektu zostanie zwigkszony o 11,4
punktu procentowego (obecnie: 86,3 % natomiast docelowa: 97.7 %),

Hlos¢ scickow oezyszezonyeh w zmodernizowane oczyszezalnt sciekow w Cieszynie w roky 2014
wyniesic 3 960 567 m3/rok, tj. 52 735 RLM,

Przyrost planowanego cfekiu w roku 2014 (1 rok po zakonczeniu realizacyi projekiu) wyraZzony
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liczba nowopodtaczonyeh mieszkancdw: 3921 RLM.

Catkowita dtugosd sieci kanalizacji sanitarnej / ogolnosplawnej w srodmiesciu Cieszyna wynosi
34 km. natomiast dtugodd wymagajgea modernizacji wynosi [ 7km. Przedsiewziecie zakresem
obejmuje modemizacje 7 km (41.2%) kanalizacji ogélnosplawnej. ktdra bedzie przebudowana na
kanalizacje sanitarna.

Planowana infrastruktura kanalizacyjna nie jest zlokalizowana na terenach bezposrednich rzek

zasilajacych zbiorniki retencyjne 1 jeziora bedace zrodiem wody pitnej.

Osiggnigcic powyZzszych celow zapewnia realizacje polityki zréwnowazonego rozwoju i jest
rgodne m.in. z nastgpujgeymi aktami prawnymi i programami / strategiami;

1) art. 1.(1) Rozporzadzenia Rady 1084/2006 z [ lipca 2006r. ustanawiajacego Fundusz Spojnosci
z uwagi na promowanic trwalego rozwoju w tym przestrzeganie zasady, 7e rozwo)
spoleczno-gospodarczy musi mied charakter zrownowazony 1 ochrona srodowiska na obszarze
objetym projektem. bedzie uwzgledniana we wszystkich podejmowanych driataniach - poprzez
budowg infrastruktary ochrony srodowiska stanowigeg podstawg do rozwoju
spoteczno-gospodarczego obszaru objetego Projektem,

2) Strategia Lizbonaska — droga do sukeesu zjednoczonej Europy 1 gtownym celem: Stworzenie na
terytorium Europy. do roku 2010, najbardziej konkurencyinej gospodarki na §wiecie - poprzer
budowe infrastruktury ochrony srodowiska stanowigca podstawe do rozwoju
spofecrno-gospodarczego obszaru objetego Projektem,

3) Strategia Rozwoju Keaju 2007-2015 w zakresie celu gldwnego: podniesienie poziomu i jakosci
zycia mieszkancoéw Polski: poszezegolnych obywateli | rodzin oraz priorytetu: Poprawa stanu
infrastruktury technicznej i spoleczne; - dzigki rozbudowie i przebudowie infrastruktury ochrony
srodowiska,

4) Narodowymi Strategicznymi Ramami Oduiesienia 2007 - 2013 (Narodowa Strategia
Spojnosci}), w zakresie celu strategicznego: Tworzenie warunkow dia wrrostu konkurencyjnosei
gospodarki opartej na wiedzy [ przedsigbiorczosci zapewniajace] wzrost zatrudnienia oraz wzrost
poziomu spojnosci spofeczne}, gospodarczej 1 przestrzenne), jak i celu horyzontalnego: Budowa 1
modernizacja infrastruktury technicznej i spofecznej majacej podstawowe znaczenie dla wrrostu
konkurencyjnodei Polski i jej regionow,

Projekt realizuje powyzsze cele poprzer rozbudowe i przebudowe infrastruktury
wodno-scickowe], gwarantujgcej dalszy rozwdj obszaréw objetych Projektem.

5) Polityka ekologiczng panstwa w latach 2009-2012 z perspektywa do roku 2016, w zakresie:
celu sredniookresowego do 2016t w obszarze Ochrona wod: utrzymanie fub osiagniccie dobrego
stanu wszystkich wod, w tym réwniez zachowanie 1 przywrécenie ciagtoéei ckologiczne] ciekow
oraz kierunku dziatan w latach 2009-2012: budowa lub modernizacja oczyszezalni $ciekow z
podwyzszonym usuwaniem biogenow dla wszystkich aglomeraci powyzej 13 000 RLM oraz
rozbudowa dla nich sieci kanalizacyjnyeh wspierana dotacjami z Programu Operacyinego
Infrastruktura i Srodowisko (priorytet 1) - poprzez objecie systemem odbioru | oczyszezania
Scickdw w wymaganym stopniu miecszkancow aglomeracji cieszynskiej,

6) Krajowym Programem Oczyszezania Scickdw Komunalnyeh - przedsiewziccie uwzglednione
zostalo w Krajowvm Programie Oczyszezania Scickow Komunalnyeh (PLSE029), POPIZL7

wypetnienie wymagan stawianych dla aglomeraeji cieszynskicj,
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7) Programem Operacyjnym Infrastruktura | Srodowiske (POTIS) - jezo celem: Podnicsienie

atrakeyjnoscl inwestycvine] Polski i jej regiondw poprzez rozwdy infrastrukiury technicznej przy

i rozwijaniu spojnosci terytorialne], jak 1 osia priorytetowa I: Gospodarka wodno-§ciekowa:
Wyposazenic (do kofca 2015 ) aglomeracji powyzej I35 tys. RLM w systemy kanalizacji
zbioreze) oraz oczyszezalnie sciekdw zgodnie 2 wymogami dyrektywy Rady 9127 /EWG w
sprawie oczyszezania Sciekow komunalnych oraz 7 dziataniem [.1: gospodarka wodno-scickowa
w aglomeracjach powyzej 15 tys. RLM.

Projekt zrealizuje cele stawiane w POUS dzicki:

- zmniejszeniu zewngteznych kosztow srodowiskowyceh dla gospodarki,

- zapewnieniu whasciwego oczyszezania $cickow komunalnych,

- zwigkszenia dostepnodei do systemu kanalizacji zbiorczej.

8) Strategig gospodarki wodnej. a w szezegolnoset 7 jej celem -Osiggniecie | utrzymanie dobrego
stanu wod, a w szezegdinosci ekosystemdw wodnych- i od wody zaleznych poprzez realizacje
zadan zwigzanych 7 rozbudowa zbiorczego systemu odprowadzania i oczyszezania sciekow
komunalnych ujetych. a wynikajacych z Krajowego Programu Oczvszezania Sciekow

Komunalnvch,

Na szczeblu regionalnym Projekt wykazuje zgodnosé 7:

- Strategia Rozwoju Wojewodztwa Slaskiego na lata 2000 - 2020, dzigki planowanej poprawie
mfrastruktury - w zakresie celu: Rozbudowa oraz unowocresnienie systemow infrastruktury
technicznej i kierunku: Rovbudowa i modernizacja infrastruktury komunalnei, a ponadto dzieki
stworzeniu warunkow do rozwoju przedsicbiorczoset w zakresie celu: Wzrost innowacyijnosei i
konkurencyinosci przedsicbiorstw,

- Programem Ochrony Srodowiska Wojewédztwa Slaskiego do 2004 roku dzicki ograniczeniu
przedostajacych si¢ zanieczyszezen do §rodowiska, w zakresie diugoterminowego do roku 2013:
Przywrocenic wysokicj jakosei wod powierzchniowych oraz ochrona jakosel wod podziemnyel i
racjonalizacja ich wykorzystania.

- Rozporzadzenicm Wojewody Slaskiego nr 10/07 7 dnia 2 marca 2007 r. w sprawic wyznacrenia
obszaru i granic aglomeracji Cleszyn — poprzez budowg sieci kanalizacji sanitarnej w granicach
aglomeracji spetniony zostanie warunek petnego (100%) wyposazenia obszaru aglomeracii w
zbiorczy system odprowadzania i oczyszezania sciekdw,

- Planem Gospodarki Odpadami Wojewadztwa Slaskiego, w zakresie zgodnosci 7 celem
diugotalowym do 2015 r. dot. modernizacji systemu oczyszezania scickow w zakresie kontroli

tlosei 1 jakodei komunalnych osadow scickowyeh,

Realizacja Przedsiowzigeia przycezyni sie do:

= bezposredniej ochrony i poprawy stanu czystosci wody rzeki Bobréwki i Olzy. poprzez ujecie
scickdw w system kanalizacji sanitarnej i odprowadzenie ich do istniejacej oczyszezalni sciekow
w Cieszynie,

* zachowarma istniejgcych wartodei srodowiskowych oraz waloréw krajobrazowych Miasta
Cieszyna i gmin sasiednich, w szezegdlnosci dotyezy to w Obszaru Chronionego Krajobrazy

Podgorze Cieszyriskie,
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* smaiejszenia Hosei wad deszezowyeh iinfiltracyinych doptywajaeyeh do oczyszezalni éeickow
w (ieszviie
» uporzadkowania gospodarki osadami $cickowymi (zmmniejszenie ilosci osaddw Sciekowych),

Petnomocnik ds. Realizacji Projektu (MAO) zostal powolany przez Burmisteza Miasta Cieszyna
Zarzgdzeniem Nr 362/[1/2009 7 dnia T czerwea 2009r., a w dniu [0 czerwea 2009r. uzyskat
nominacje Urzednika Zatwierdzajacego Instytueji Posredniczace] na to stanowisko,

fednostka Realizujgea Projekt utworzona zostata w ramach struktary organizacyinej Urzedu
Migjskiego w Cieszynie Zarzadzeniem nr 21/UM/2009 Burmisttza Miasta Cieszyna z dnia |
czerwea 2009¢.

Kwalifikowane koszty inwestycyjne budowy wynosza:

- siec kanalizacii sanitarnej: 77 470 110 21 netto.

- modernizacia oczyszezalni sciekow: 5 726 412 7t netto.

B.5.2. Cele spoteczno gospodarcze

Wskazac spoteczno-gospodarcze cele projektu.

Realizacja projektu wigze si¢ z osiagnigciem ponizszych celow spolecznych i gospodarczych.

Cele spoteczne:

» zwigkszenie dostepnosci do systemu kanalizacji zbiorczej,

* podniesienie komfortu zycia mieszkaficow poprzez zapewnienie wlasciwego oczyszezania
scickow komunalnych,

* ograniczenie beztobocia poprzez zachowywanie istniejgeych 1 kreowanie nowych miejse pracy.

Cele gospodarcze:

« zimniejszenic zewnetrznych kosztow srodowiskowych dla gospodarki,

* poprawa konkurencyjnodci gospodarczej poprzez zwickszenie jego atrakeyjnosei — zapewnienic
warunkow do powstania nowych podmiotdow gospodarczych (nowych inwestycji) na terenie
Cieszyna, poprzez wyeliminowanie bartery infrastrukturalnej.

* rozwq] istniejacych przedsigbiorstw na terenie objetym inwestycja poprzez poprawe
funkcjonowania gospodarki wodno-Sciekowe],

« zwickszenie dochodow budzetowych w Gminie Cleszyn,

« wzrost atrakcynosc terenow pod inwestycje oraz rozwoj budownictwa micszkaniowego 7e

wzgledu na kompletae uzbrojenic dzialek.

Spoteczne korzyset wynikajaee 2 dodatkowego zatrudnienia dotyeza:

« zachowanmia miejsc pracy przy cksploatacji inwestyeji (3 osoby przy eksploatacii kanalizacji
sanitarnej + 2 osoby przy eksploatacjt kanalizacji deszczowe),

* utworzenia 4 nowych micjse pracy w firmach zajmujacyeh si¢ wywozem scickow z szamb i
przvdomowych oczyszezalni sciekow,

* utworzema nowych miejse pracy przy obstudze projekiu (JRP: 8 osdb. MAO: | osoba i Inzynier
kontraktu: 10 aséby: facznie 19 osob.

« fgczna tiezba mieszkancow objetveh Projektem wynosi 10 003 micszkafcow, z czego 3 921

zostanie podigezonych do nowobudowanej siect kanalizacji sanitarpe]. natomiast 6831 osob
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zostanie przetagezonych 7 przebudowanej siccl ogdlnosplawne] do sieci sanitarne;.

Rezulatanu przedsiewziecia bedzie, ponadio:

- ograniczenie iloscr wod przypadkowyvch. poprzez budowe kanalizacji ogdlnosplawnej na sie¢

rozdzielcza: sanitarng i deszezowa wraz 7 urzadzeniami podezyszezajacymi odprowadzajaca wody
opadowe do ciekdw powierzchniowych,

- likwidacje kanalizacji ogolnosplawne].

Projekt przyczyni si¢ rowniez do realizacji politvki wspdlnotowej dotyczgeej rownosei szans
zarowno na etapie realizacii budowy jak i jego cksploatacii.

Uwzgledniajac specytike Projektu zasady dotyczace rdwnosei szans bedg rdwniez przestrzegane
zachowane na kazdym etapie realizacji zardwno na etapie wyboru cztonkow zespolu zadaniowego
opartego na doswiadczeniu, wiedzy a takze zarzgdzaniu projekiem 1 w crasie postgpowania
polegajacego na wyborze wykonawcey.

Budowa infrastruktury ochrony drodowiska jest kluczowa inwestycja dla rozwoju miasta, gdvz jest
warunkiem koniecznym do rozwoju stery spoleczno-ckonomicznej. Dzieki spodziewanym

korzysciom nalezy oczekiwac réwnego dostepu do nowych, trwalych miejsc pracy bez wrgledu na

ptec. rase, wiek itp.

B.5.3. Wkiad w realizacje programu operacyjnego
Opisac sposob. w jaki projekt przyezynia si¢ do osiggnigcia celow programu operacyjnego

{dostarczajac wskazniki ilosciowe, o ile jest to mozliwe)

Zgodnie 7 zapisami Krajowego Programu Oczyszezania Sciekéw Komunalnych w przypadka
aglomeracji cieszynskiej rozwigzanic gospodarki scickowej na jej terenie musi by¢ zakonczone do
2005

W wyniku realizacyi przedsicwzigeta aglomeracja cieszynska zostanie wyposazona w
infrastrukturg umozliwiajaca odbior 1 oczyszezanie scickdw komunalnych zgodnie 7 dyrektyws
S12TUEWG { wymogami prawa polskiego ()., dzigki ktorey nastapi zwickszenie liczby
mieszkancow odprowadzajgeych scieki do zbiorczego systemu kanalizacyjnego 7 zwigkszy sig 7
obecnych 86.3% do 97.7 % w roku 2013 (w skali calego miasta wskaznik wzrodnie z 84.5% do
95.5%).

Wspdlczynnik wyposazenia, liczony Jako % RLM wyposazonych w zbiorczy svstem kanalizacii,
w wyniku Projektu zostanie zwigkszony o | 1.4 punkiu procentowego {obecnie: 86,3 % natomiast
docelowo: 97.7 %).

Gmina Cieszyn jako beneficjent srodkow bedzie realizowata projekt kompleksowego
uporzadkowania gospodarki dcickowej na terenic aglomeracii. na terenach dotvchezas nie objetych
systemem kanalizacji sanitarne],

Projekt prayczym sie do realizaci nastepujacyeh wskaznikow okredlonveh w Priorytecie T
Gospodarka wodno - Sciekowa Programu Operacyjnego Infrastruktura 1 Srodowisko:

wskazniki produktu:

Przyvrost diugosel wybudowanej siect kanabizacji zbiorezej: 80 km.

Diugosé zmodernizowane]j sieci kanalizacji sanitarnej: 7 km,

Liczba rozbudowanych oczyszezalni Sciekow: 1 szt

Licrha bezpadrednio utworzonych nowyceh miejsce pracy: O etatow

wskaznil rezultaty:
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Liczba oséb korzystajacyeh 7 podiaezenia do wybudowanej sieci kanalizacji sanitarnej: 10 003
0sab (3 921 zostanie podtacronych do nowobudowane] sieci kanalizacji sanitarne], natomiast 683
0s0b zostanie przetaczonych 7 przebudowanej sieci ogdlnosplawnej do sieci sanitarnej).

W wynikuy realtizaci przedsicwzigeia utrzymanych zostanie 5 istniejacych miejse pracy (3 osoby
przy cksploataci kanalizacji santtarnej + 2 osoby przy eksploatacji kanalizacji deszezowe)),
Przyrost liczby aglomeracji poprzez przyczynienie sie do spetnienia wymogow dyrektywy
NN2THUEWG: 1 szt

Zrédlem monitorowania powyzszych wskaznikow bedzie sprawozdanie przedidadane przez
Beneficjenta do Krajowego Programu Oczyszezania Scickow Komunalnych sporzadzane
corocznie.

Stosunek kosztow przyczyniajacych si¢ bezposrednio do realizacji celow POIS wynosi:
-dla kosztdéw catkowityeh (bez rezerwy): 116 873 5325 21/ 156 678 133 7= 74.39%

-dla kosztdw kwalifikowanych (bez rezerwy): 111 327 730 24/ (28 315 752 7k = 86.76%

C. WYNIKI STUDIUM WYKONALNOSCI

C.1 Analiza popytu
Przedstawi¢ podsumowanie analizy popytu. wlacznic z przewidywana stopa wykorzystania po

ukonczeniu projektu i stopa wzrostu popytu.

Analiza finansowa inwestycli oparta jest na nastepujacych materiakach:
Dane finansowe [ operacyjne ofrzvmane z Urzedu Miasta Cieszyna za okres 2006 - 2008
perspektywy na rok 2009 (w tvm wnioski taryfowe na rok 2009).

Dane makro- @ socjoekonomiczne na podstawie wytycznyeh Instvtucji Zarzadzajace).

Analize efektywnosel 1 wykonalnosci finansowe] proponowanego projektu. przeprowadzono
stosujgc metode roznicows polegajacy na pordwnaniu Kosztow t przychodow w calym systemie
wodno-scickowym dla wariantu 7 realizacjg (W1 1 bez realizacji (W0} inwestycji. Analiza
projekiu zawiera analize rentownosci w postaci obliczen NPV oraz IRR zardwno dla catosci
nakfadow, jak | wktadue wlasnego oraz kalkulacje efektywnoscei projektu 7 dotacjy. Zastosowana
metodologia jest zgodna 7 podrecznikiem -Analiza kosztow i korzyéei projektéw inwestyeyjnych:
przewodnik (Fundusz Strukturalny ~ EFRR. Fundusz Spojnosei t ISPA)- opracowanym przy
udziale Komigji Europejskic] oraz nastepujacymi wytycznymi:

= Wytyczne w zakresie wybranveh zagadnien zwigzanveh z przygotowaniem projektow
inwestyeyinych, w tym projekiow generujacych dochéd. Ministerstwa Rozwoju regionalnego,

* Wytvezne do przygotowania inwestyeji w zakresie $rodowiska wspotfinansowanych przey
Fundusz Spdnese « Burepejski Fundusz Rozwoju Regionalnego w latach 2007-2013, opracowane
przer JASPERS.

Analize wykonano w cenach zmiennych przy 8% stopie dyskontowej. Przyigto 30-letni okres

odniesienia {2009-2038 7 vwralednieniom nakladdw poniestonyeh przed rokiem 2009},
=iy
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Konstrukcje modelu kosztdw sporzadzono uwzgledniajac koszty wedhug miejse powstawania

(zgodnie z wnioskiem taryfowvm ZGK | WZC na rok 2009);

b} koszty scickow (sie¢ kanalizacyjna. przepompownic | oczyszezalnia Sciekow, kanalizacjs

deszerowa);

Niniejszy projekt ma charakter przedsiewzigeia wiclosektorowego, majacego wplyw na zimiany

poziomu rdznego rodzaju wydatkow i kosztéw. W szezegdlnoset odnosi sie to do wphywu na

operacyjnych Wodociggdw Ziemi Cieszynskiej Spotka 7 0.0. i obejmuje koszty zarzadzania
gospodarkg wodno -~ scickowq, w tym wydatkdw zwigzanych 7 cksploatacja obiektéw takich jak
oczyszezalnia seickow oraz system wodeciagowo - kanalizacyjny. Wodociagl Zient Cieszynskie
nie sg bezposrednio zaangazowane w projekt, ktory nie obejmuje systemu wodociggowego, jednak
zmiana taryf za cicki bedzie miata wplyw na popyt wody. co uwzglednione zostalo w prognozie
poprzez urzaleznienic popytu od cen. poprzez wskazniki elastycznosci cenowej popvtu. W zwigzku
7 tym. w analizic przedstawiono zardwno prognoze oplat za scieki, jak 1 prognoze oplat za wode
(szczegotowy kalkulacie kosztow operacyinych oraz taryl za wede i $cieki przedstawiono w
studium wykonaloosced)

Na terenie Cieszyna obowiazuje jedna stawka taryfowa.

Zgodnie 7 obowigzujacym na terenie aglomeracji cicszynskiej systemem kalkulacji taryf, w
prognozie przedstawiono:

- ceny 1 m3 wody i sciekow dla gospodarstw domowych: wydatki na ushugi wodno - §ciekowe
uzaleznione sg od faktycznego zuzyeia wody (odezyt licznikéw),

- state oplaty abonamentowe naliczane w cyklach okresowych (jedno- lub dwumiesigeznych w

zaleznosel od warunkéw umowy).

Prognoza demograliczna dla gminy Cleszyn zostala sporzgdzona w oparciu o przeprowadzong
przez Glowny Urzad Statystyczny (GUS) prognozg ludnoset dla wojewddziwa slaskiego.
Podstawa obliczen byt stan ludnosei wedtug plei. wieku i wojewddztw w dniu 31.12.2007 r.. w
podziale administracyjnym obowigzujacym w dniu 31.X1L2007 r. Prognoza GUS zostala
wykonana de roku 2033, jednakze w niniejszym opracowaniu wydbuzono ja do roku 2040, W
okresie prognozowanym przewiduje si¢. iz zostana zachowane obecne tendencje demograficzne,
tj. systermatyczny spadek ludnodei na skutek ujemnego preyrostu naturalnego (analogicznie jak w
prognozie GUS sporzadzone] dla obszardw miejskich). Niekorzysiny wskaznik przyrostu
naturalnego (w 2040 r. bedzie o -101 0sob) w okresie prognozowanym. bedzie niwelowany
saldem migdzy odplywem a naplywem ludnoécei do gminy. Dodatnic saldo migracii. ktére w
perspektywicznym 2040 r. osiggnie wartosé +10 osdb zwigranc bgdzic prrede wszystkim z:

= poprawy systemow sieci infrastruktury techniczne,

+ rozwojem budownictwa jednorodzinnego na terenach o zabudowie rozproszone;.

* wzrostem innowacyjnosdei i konkurencvinosdei gospodarki Cleszyna i terendw przyleglych, w tym
matveh i Srednich przedsighiorstw.

* rozbudows oraz unowoczesnicniem systeru transportowego | komunikacyinego w rejonie drogi

ckspresowej ST oraz budowy Zintegrowanego Werta Przesiadkowego w rejonie dworcow PP i
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PKS.
W perspektywie 2040 r. liczba ludnosei Cieszyna bedzie wynosié¢ 32 479 osob i bedzie to w

stosunku do stanu 7 2008 r. 0 7.25 % mniej.

Prognoza liczby nowych odbiorcow i itosci dodatkowych scickow (wartosei skumulowane):
Mieszkarey: 2009 - 340: 2010 - 964; 2011- 2 000: 2012 - 3 355; 2013 -3 755: 2014 - 3 921
Hos¢ sciekdw [m3/rok] 2009 - 12 322 2010 - 35 467: 2011 - 73 383; 2012 - 123190: 2013 - 137
877, 2014 - 143 684

Przedstawiona prognoza ilosei scickdw wykonana zostala w oparciu o preyigte wskazniki
elastycznosci dochodowej i cenowej popytu przy oplatach ustalonych zgodnie z ustawa z dnia 7
czerwea 2001 . o zbiorowym zaopatrzeniv w wode t zbiorowym odprowadzaniu Sciekow (tekst

Jednolity Dz.U. 2006 nr 123 poz. 838) oraz przepisami wykonawezymi do tej ustawy.

Dochéd do dyspozyeji zostal wyliczony zgodnie z metodyka zawarta w Wytveznych w zakresie
wybranych zagadnien zwiazanych z przygotowaniem projektéw inwestyceyinych, w tym projektow
generujgeych dochod tj. na podstawie danych publikowanych przez GUS dla roku 2004, jako
mediana dochodu do dyspozycit gospodarstw domowyceh dla danej kategorii regionu,

skorygowana o potowe wskaznika wzrostu placy realnej.

W okresie analizy wskaznik obeiazenia gospodarstw domowych optatami za ushugi
wodno-Sciekowe zawiera sie w przedziale 2.6 — 2.7 %. W czasie realizacji Projekiu wskaznik ten
przekracza 3 % tylko w roku 2014, Wynika to ze skokowego wzrostu taryl spowodowanego
cksploatacja znaczacego majatku oraz zobowigzaniami finansowvmi Beneficjenta. Od roku 2015
wskaznik obcigzenia gospodarstw domowych przyimuje wartoéé ponizej 3% i w calym okresie

analizy spada, osiggajac wartos¢ w 2038r rowng 2.74 %,

Dogwiadczenia swiatowe t krajowe w zakresie badania elastycznosei cenowe] popytu na wodg |
scieki dowodza, 17 wskaznik ten zawiera si¢ w przedziale od 0 do - 0,3, Im mniejsze jest zuzveie
wody w badanej populaci tym elastycznosé cenowa popytu na wode jest sztywnicjsza, czyli zbliza
sie do wartosel O, i na odwrét, kiedy jednostkowe zuzycie wody jest dalekie od egzystencjalnego

minimum tym wskaznik ten zbliza si¢ do wartosei ~ 0.5 lub jest nawet od nicgo wickszy. Nalezy

danych statystycznych wynika. i jednostkowe zuzycie wody i Sciekdw w ostatnich latach
drastycznie sie obnizylo; w wielu gminach zarejestrowano wartosct duzo ponizej 100 VM/d.
Odnoszac to do oczekiwanych przez mieszkateow gwarantowanyeh wielkoscei dostaw wody
trzeba podkreslic, 17 sa to wartodei bardzo niskie. Potwierdzaja to wyniki badan 7 1ego okresu w
krajach zachodnich, gdzie racjonalne zuzycic waha sie w granicach 130-150 I/M/d. Wartosé
ponizej 100 [/M/d mozna by uznad za wartosé, ktdra nie gwarantuje odpowiedniego komfortu
korzystania z wodociggu bey koniecznosci cigglego oszezedzania wody. 7 przedstawionych
danvch wynika, iz jednostkowe zuzycie wody na terenie objetyim Projektem od roku 2003
cwigksza sie z 99.7 UME/d do 1017 UM/ w roku 2008, wice elastyeznosé cenowa popytu na

wode bedzie w tym preypadku relatywnie szrywna,
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Biorae pod uwage wszystkie dotychezasowe rozwazania, zatozono. 7 clastyeznosé cenowa popytu
na wode 1 scicki na analizowanym terenic wyniesie - (0,05,

Elastycznose dochodowa popytu na wodg 1 Scieki zalozono na poziomie 0,05, Jest to wartodé
bevpieczna 7 uwagt na stosunkowo wysokie jeszeze zuzycie wody w Gminie Cieszyn oraz przy
Jjednoczesnie optymistycznych prognozach dotyczacyeh wzrostu dochoddw i pozionm 2ycia,
bedacyeh efekiem dyskontowania faktu akcesji i funkcjonowania w strukturach UE.

Niniejsze opracowanie obejmuje uporzadkowanie gospodarki sciekowej na terenie miasta
Creszyna.

Liczba 030b mieszkajgcych na obszarze aglomeracii cieszynskiej. wyznacronej zgodnic z ustaws
Prawo wodne. wynosi 34 113, natomiast catkowita liczba mieszkaincow Cieszyna wynosi 35 019
os0b (dane za rok 2008).

W zwiazku 7 powyzszym, w wyniku realizacji inwestycji nic zwigkszy sic liczba osdh
podiaczonyeh do sieci wodociggowej (stopien zwodociagowania aglomeracii cieszynskiej wynosi
obecnic 98,13%. a w skali calego miasta wskaznik ten wynosi 97,54%). wzrosnie natomiast
stopien skanalizowania aglomeracji cieszyfiskicj w wyniku podtacrzenia do sieci kanalizacyjnej
nowych mieszkafncédw. Prognoza liczby nowopodtaczonyceh mieszkancow oraz dodatkowej ilodci
scickow od nich pochodzgeych do roku 2013 przedstawiona zostata w ponizszym zestawieniu, W
wyniku realizacji inwestyeji stopien skanalizowania aglomeracji zwigkszy sie 2 obeenych 86.3%
do 97.7 % w roku 2013 (w skali calego miasta wskaznik wzrognie # 84,5% do 95.5%). Od
pozostatych osob scieki beda odbierane w stacji zlewnej. Osoby te nie micszkajg w wyznacrzonych
granicach aglomeracji cieszynaskiej lub na terenach ktoryeh Projekt nie obeimuje.

Przyszty popyt na wode od uzyteeznosci publicznej, ustug i przemystu przyicto na poziomie

zblizonym do aktualnego korygowanym o wspolezynnik zmian demograficznyeh w systemie.

Dla prognozy popytu danymi wyjsciowymi sg dane prognozowane we wniosku taryfowym dla
analizowanego obszaru na rok 2009, Na podstawie tych danych oraz prognozowanej tczby
migszkancow wyznaczono jednostkowe zuzyeic wody w gospodarstwach domowych,
jednostkowa produkeje Sciekdw oraz wspdlezynnik konwersji (stosunek jednostkowej produkcji
sciekow do jednostkowego zuzycia wody w gospodarstwach domowych).

W kolejnych fatach jednostkowe zuzycic wody w gospodarstwach domowych jest obliczane na
podstawie formuty przedsdtawionej w rozdz. 3.2.2.3 studium, w ktorej uzgledniono:

- popyt jednostkowy w roku -n-,

- wskaznik elastyernodcd cenowej popytu,

- poziom tarvt w roku -n-,

- wskaznik elastycznodei dochodowej popytu,

- dochod do dyspozyeji w roku -n-.

Jednostkowa produkcja Sciekdw w gospodarstwach domowych jest pochodng jednostkowego
zuzycia wody i stanowi iloczyn jednostkowego zuZzycia wody 1 wspdlezynnika konwersii

ustalonego dla roku bazowego, tj. roku 2009,

Podsumowanie analizy popytu na wode 1 $cicki w wybranvch latach objetych analiza:
lata : 2009, 2014, 2020, 2025, 2038,
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Bilans wody — wariant 7 realizacja projekty:
Produkcja/zakup/sprzedaz catkowita wody
Catlkowita produkcja wody [m3/rok]:

2009: 3 130 000

2014: 3 150 533

2020: 3 156 516

2025: 3 128636

2038: 2972193

Catkowita sprzedaz do gospodarstw domowych [m3/rok]:
2009: 1 250 000
2014 1 259512
2020: 1 264 116
2025: 1 250 349
2038: 1 169 826

Catkowita sprzedaz w przemysle [m3/rok]:
2009: 400 000
2014: 400 000
2020: 400 000
2025 400 0060
2038: 400 000

Catkowita sprzedaz dla uzytecznoscei publiczne] [m3/rok|:

2009: 230 000

20014: 232 821

2020: 231

2025: 228 832
21

2038:

Catkowita sprredaz wody {m3/rok]:
2009: 1 880 000
2014: 1 892 333
2020: 1 895927
2025: 1 879 181
2038: 1 783215

Bilans sciekow — wariant 7 realizvacia projektu:

Catkowita produkcja/sprrzedar sciekédw:

- Untkowita itodé dciekdw od gospodarstw domowych [m3/rok]:
2009:1 123 256

20141 249 408

20200 £ 254 010

Suma kontrolna: 73al9h23544 33818434 240709884db2
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20251 240 350
20381 160 554

- Catkowita tlosc sciekow przemystowyceh [m3/rok]:
2009: 365 000
2014 365 000
20201 365 000
2025: 365 600
2038: 365 000

- Catkowita ilosé Scickow od uzyteeznosei publicznej {m3/rok|:
2009: 284 000
2014:286 415
2020. 284 497
2025280 427
2038: 263 063

- Catkowita sprzedaz sciekow [m3/rok]:
2009: 1 772 250
2014 1900 823
2020: 1 903 507
20251 885 777
2038: 1 788 617

- Infiltracia na OS Cieszyn|m3/rok |
2009 2 401 252

20041731 634
2020: 1 397 739
2025: 1 583 054
2038: 1502942

- Scieki odprowadzane na OS Cieszyn[m3/rok]:
2009 4 173 502
2004: 3632 457
2020: 3 501 266
2025: 3 468 831
2038: 3 291 339

.2 [nne rozwigzanta

Wikazad alternatywne rozwigzanta rozwazane podezas studium wvkonalnosel.

W celu wyboru optymalnego. z technicznego, ekonomicznego i spotecznego punktu widzenia,
scenartusza inwestveyjnego przeprowadzono analize opeji dia wariantéw inwestyeyjnych, ktare
zastaly okreslone na podstawie zidenty fikowanveh niedobordw ilodciowveh i jakodciowych

systemu kanalizacyinego.

Suma komivelna: 73a29b235443e 38883 246709884002
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Rozwazano opcje inwestyeyine. kiore obejmowaty zagadnienia lokalizacyne 1 technologiczne w

zakreaie:

Alternatywne rozwiazania inwestycypne:

Odprowadzanie scickow sanitarnych:

Wariant |:

Tereny wiejskie

Kanalizacja grawitacyjna.

Rozwazano opcje polegajace na budowie systemu kanalizacji grawitacyjno ~ thocznej.

Sie¢ grawitacyjna bedzie budowana pa odeinkach, gdzie mozna zachowad odpowiednie spadki
kanatow.

Sie¢ tloczna bedzie wykonana na odeinkach gdzie wystepuije teren plaski. lub teren jest
poprzecinany rowamt. ciekami,

Zaprojektowany system kanalizacji grawitacyjnej zostanie wykonany 7 rur PCV, natomiast
rurocigal toczne 7 PE. 83 to materialy charakteryzujace sig najkorzystnicjszymi parametrami
technologicznymi. a zarazem optymalnymi kosztami wykonawstwa i sg powszechnie stosowane w
systemach kanalizacyjnych w calym kraju, w tym réwniez i na terenie Cleszyna.

Tereny migjskic

Kanalizacja grawitacyjna

Rozwazano rozdzial sieci ogolnosplawnej na kanalizacie sanitarna i deszczowa. Scicki z
kanalizacji sanitarnej beda kicrowane na oczyszezalnie scickdw w Cieszynie, natomiast wody
opadowe 1 roztopowe ujete w system kanalizacji deszezowe], po podezyszezeniu bedg

odprowadzane do rzeki Olzy 1 Bobrowki.

Wariant 2:

Tereny wicskie:

Kanalizacja grawitacyvina

Rozwazano opcje polegajace na budowie systemu kanalizacji grawitacyjno — thoczne],

Sied grawitacyjna bedzie budowana na odeinkach, gdzie mozna zachowadé odpowiednie spadki
kanatdw,

Sie¢ thaczna bedzie wykonana na odeinkach gdzie wystepuje teren plaski, ub teren jest
poprzecinany rowsmi, cickami.

Zaprojektowany system kanalizacji grawitacyjne] zostanie wykonany 7 rur PCV, natomiast
rurocigel Hoczne z PE. 54 to materisdy charakteryzujace si¢ najkorzystniejszvmi parametrami
technologicznymi. a zarazem optymalnymi kosztami wykonawstwa i sg powszechnie stosowane 'w
systemach kanalizacyjnych w calym kraju. w tym rowniez { na terenie Cieszyna.

Tereny micjskic

Kanalizacja grawitacy|na

Rozwazano modernizacje kanalizacji ogdnosplawnej bez wykonania rozdziatu na sieé sanitarng i

deszeczowa. Scieki ogolnosplawne bedg odprowadzane na oczvszezalnie w znacznych ilodciach.

Alternatywne rorwigzania technologiczne:

Sums koniralna: 73a29bI55443e38 18834246 709884db2 Stroma 26




Wariant |:

Tereny miejskie:

rehabilitacja modernizowanej kanalizacyi metodg bezwykopows na odeinkach
przebudowywanyceh.

Wykonanie wykopow otwartveh na odeinkach nowoprojektowanych,

Wariant 2:
Tereny miejskie:
Modernizacja kanalizacji ogdlnospltawne] metoda wykopdw otwartych w calym zakresie

inwestycji.

Oczyszezanie scickow

Rozwiazania tnwestyoyne

Wartant |:

Budowa stacji zlewnej na terenie oczyszezalni.

Remont istniejgcego systemu napowietrzania komér denitryfikaci § komor reaeracji wraz z
remontem pompowni gtdwne].

Wariant 2:

Przebudowa czesei mechaniczne], biologiczne] i osadowej oczyszezalni.

Rozwiazania technologiczne:

Wariant | 1 Wariant 2:

Zastosowane rozwigzania nie spowoduja znan w technologii oczyszezania sciekdw.
Wprowadzone rozwigzania bedg mialy na celu zmniejszenie energochtonnosci ocrvszezalni

scickow.
Charakterystyka rozwazanych rozwiazan lokalizacvinych i technologicznveh

Wariant | obejmujgey:

W zakresie siect kanalizacyjnes:

+» Modernizacja sicci kanalizacji ogolnosptawnej na obszarze Srodmiescia Cieszyna, poprzer jej
rozdziat na siec kanalizacii sanifarnej t deszezowe], wraz 2 budowa nowych odeinkdw,

» Budowa sicct kanalizacji santtarnej na terenach wiejskich Gminy Cieszyn.

W zakresie oczyszezalnd scickdw:

zabi Soiekdw w Creszynie

« Budowe stac) zlewne] na ocrys:

System kanalziacyiny:
Strategia rozwigzania gospodarki wodami opadowymi w Cieszynie obepmuje budowe sysierig

kanalizacji deszezowe] w wybranyeh czescinch miasta (Srodmiesciu), budowe separatorow
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wstgpnego oczyszezania wod opadowych odprowadzanych do odbiornikow oraz przebudowe
odeinkow kanalizacji ogdlnospltawnej Srédmiescia Cieszyna. Spodziewane Jest osiganiecic
nastepujacych korzysci;

« Zmaiejszenie tadunku zanieczyszezen odprowadzanych do wod powierzchniowych w miescie.
« Zmniejszente sphywu wod opadowych do kanalizacji sanitarney a zarazem do oczyszezalni
scickow, co powinno zmniejszycjednostkowe koszty oczyszezania.

Réwnolegle 7 interwencjgw system kanalizacji deszezowej zostangzbadane Zrddba doptywow
wody opadowej oraz nielegalnych przytaezen do sysiemu kanalizacji sanitarnej. Zastosowany
bedzic caly szereg metod takichjak ogledziny whazow podezas deszezu, wdmuchiwanie barwnych
dymow do kanaldw podezas suchej pogody (aby zidentyfikowa¢ bezposrednie podfgezenia lub
studzienki przytaczone do kanahu),

Budowa sieci kanalizacji sanitarnej na pozostabveh obszarach Miasta Cieszyna Nowa siec bedzie
budowana w nastepujgeveh obszarach miasta:

+ Zadanie 4 Kalembice Ftap 1 2z whczeniem do isintejgeej siect kanalizacji w alicy Szarotki oraz
przefaczenie istnicjace] sicci z rejonu Pastwiska.

» Zadanie 5 Kalembice Etap 11 2 wlgezeniem do istniejacej kanalizacji w rejonie ulicy Majowej.,
+ Zadanie 6 Mnisztwo na Wzgorzu, z whaczeniem do istniejacej sieci kanalizacyinej w rejonie ul.
Paderewskiego, a nastepnic do sieci w Obszarze | (Srodmicscie).

« Zadanie 7 Mnisztwo rejon ulic Puncowska, Hallera. Jastrzebia, z wigezeniem do istniejace;
kanalizacji w rejonie skrzyzowania ulicy Jastrzebiej z Hallera oraz w rejonie ulicy Wroniej.

» Zadanie 8 Krasna 7 whyczeniem do istnicjacego systemu w rejonie Bobrka - skrzyzowania ulicy
Bielskiej = Wislana oraz w rejonie skrzyzowania ulicy Ustronskiej ze Spétdrzielezs. Do kanalizacji
w Krasne], w okeesie perspektywicznym. zostanie podlaczona kanalizacja 7 Gminy Debowiec,
sotectwa (Gumna.

= Zadanie 9 Rejon ulicy Pikiety 1 Przepilinskiego z whaczeniem do istniejgeej kanalizacji w

poludniowo - wschodaiej czesei rejonu, ponizej skrzyzowania ulicy Przepilinskiego 7 Zaciszng,

jakido istniejace sieci w Pasowiskach.

Ze wzgledu na uksztaltowanie terenu na ww, zadantach wybrano budowg kanalizacji sanitarnej w
systemie grawitacyjnym, z lokalnymi pompowniamu, ktore bedy ttoczyly Scieki do istniejacych
siect kanalizacyjnych znajdujgeveh si¢ w poblizu obszarow projektowych. Budowa sieci w
systemie kanalizacji cisnieniowej tub podeisnieniowe] nie jest nicuzasadniona technicznie 7z uwagi
na istniejgce naturalne spadki terenu w kicrunku istniejace] sieei kanalizacyjnej a nastepnie w
kierunku oczyszezalni. Na niektorych obszarach wystepujg znaczne spadki terenu, wykluczajace
budowe kanalizacji w systemie cisnicniowym lub podcisnieniowym. Budowa lokalnych
oczyszezalni sciekow me jest mozhiwa ze wzgledu na brak cickow powierzehniowyeh o
przeptywach umozliwigjacych odhor scickdw oczyszezanveh. Worejonie planowanych inwestyeii
wystepuja Zrodliskowe odeinki potokdw. zasilajacyeh gldéwne rzeki przepiywajgee przez Cieszvn:
Olze 1 Bobrowke,

Naturalne uksziattowanie terenu Cieszvna, powoduje. ze scicki odbicrane 7z obeenych terendw jak
i planowanych do rozbudowy 0 nowa siec¢ kanalizac)i sanitarnej beda odprowadzane do
ocryszezalni doiekdw w Cleszynie, kiorej preepustowosd hydrauliczna @ biclogiczna pozwoli na

oczyszezenic scickow z terenu catego Cleszyna,
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W miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego nie zostaly wskazane tereny, na
ktdrych mozna by planowad budowg nowych ocryszezalni sciekow,

Planowance zadania inwestycyjne, w czesci potozone sy na obszarze chronionego krajobrazu
Cieszynskie Podgorze wprowadzonyim Uchwala Rady Migjskicj Cieszyaa Ne XHU/ET2/07 2 dnia
27 wrzesnia 2007r.

Na obszarze objetym budowanowego systemu kanalizacji sanitarnej istnicja szamba (zbiorniki
bezodplywowe), wobec czego wariant polegajacy na budowie szamb nie byt brany pod uwage w

niniejszej analizie opcji.

Oczyszezalnia sciekow

Zadante | Budowa stacji zlewnej na oczyszezalni scickow w Cieszynie

Do roku 2007 scieki dowozone byty zrzucane do kanabu przed budynkiem krat, bezposrednio z
wozOw asenizacyinych, co stwarzalo zagrozenie dla osob obstugujacych zezut Sciekow. jak i
wplywalo na procesy biologicznego oczyszezania sciekow,

Konieczng inwestycia byta budowa kontenerowej stacji zlewezej wyposazonej w system kontrolno

- pomiarowy oraz zbiornik retencyiny.

Zadanie 2 Modernizacja oczyszezalni scickéw w Cieszynie

Istnicjace pompy oraz system napowietrzajacy sa urzadzeniami energochtonnymi, a zastosowane
rozwigzania byly prototypowymi. Konieczna jest wyimiana istniejacych urzadzen na nowe o
zmiiejszonej energochtonnoscl (w przypadku pomp, dmuchaw) oraz zastosowanie rorwigzan w
komorach biologicznych, tj. rusztu napowietrzajacego, pozwalajacych rmniejszy
zapotrzebowanie na energi¢ elektryezng 1 zwickszy¢ efektywnosé prowadzenia procesu
biologicznego oczyszezania scickdw. Istniejaea prasa do odwadniania osadow jest obicktem
wycksploatowanym, wymagajacym dokonywania remontéw i wyltaczen z procesu. W czasie
przestojow osad nadmierny gromadzony jest w zageszezaczach, Koniecyny jest zakup nowej

drugiej prasy. pozwalajace) na ciagle odwadnianie osadow sciekowvch,

Prognoza dophywu dctekdw:

Wariant 1:

Catkowita sprzedaz scickdw fm3/rok ]
2008: 1 696 919

2000: 1 772 250
2010: 1 788 420
2011: 1 829 681
2012: 1 879627
2003: 1 896 184
2014; 1 900 823
2015 1902 656
2006 1 903 641
200171 903 958
903 780
903 778

— w e

201

2019:
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Infiltracja [m3/rok]
2008: 2 412 302
20009: 2 401 252
2010: 2258 790
2001:2 130 886
2012: 2 0600 472
2013: 1 868 126
2014: 1 731 634
20151397 270
2016: 1 598 041
20471 398 270
2018: 1598 082
2019: & 598 027

Infiltracja [%]
2008 142,20%
2009: 135,50%
2000: 126,30%
2001 116,50%
20102 106.40%
20613: 98,50%
2014: 91,10%
2015: 83,90%
2016: 83.90%
2017: 83.90%
2018: 83.90%
2019: 83,90%

Scieki ogdtem [m3/rok]
20084 109221
2000:4 173 502
20010: 4 047 210
2011: 3 960 567
2012: 3 880 099
2003: 3764 310
2014 3 632 457
2015: 3 499 926
2016: 3 301 682
3017: 3502 228
2018: 3561 862
3

2019 3 501 865
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Prognoza doptywu Scickow:

Wariant 2

Catkowita sprzedaz scickéw fm3/rok]
2008 1 696 919

2009: 1 772 250
2010: 1 788 420
20011 829 681
20121 879 627
2013: 1 896 184
2014: 1900 823
2015: 1 902 636
206: 1 903 641
2007 1903 958
2018 19603 780
2019: 1 903 778

Infiltracja [m3/rok]|
2008: 2 412 302
2009: 2 481 150
2010: 2 503 788
2001: 2 561 553
2012: 2631478
2013: 2654 638
2014: 2 661 152
2015: 2663 718
2016: 2 665 (97
2017: 2 665 541
2018: 2 665292
2019: 2 665 289

Infiltracja [%s]

2008: 142.20%
2006 140.60%
2010: 140.00%
2011 140,00%,
2002 140,00%
2003 140,00%
2014 140,00%
2075: 140,00%
2016: 140.00%
2017 140,00%
2018 140.00%
2019: 140,00%
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Scieki ogotern [m3/rok]
2008 4 109 221
2009: 4 253 400
2010: 4 292 208
2001:4 391 234
2002: 4 511 105
2013 4550 842
2074: 4 561 975
2015: 4 566 374
2016: 4 568 738
2017: 4 569 499
2018: 4 569072
2019 4 569 067

Koszty analizowanych wartantow:

Wariant | [wartosci netto]:

Oczyszezalnia Sciekow: 5 726 412 7t

Sied kanalizacyjna: 105 601 318 zf

Rezerwa 5% na roboty t montaz w §rédmiesdciu: 3 344 233 74,
Promocja: 233 909 z}

Wdrozenie Projektu (JIRP): 3 900 000 zt,

Inzynier Kontraktu: 4 682 269 zi,

RAZEM PROJEKT: 124 837 395 74

Wartant 2:

Oczvszezalnia sciekdw: 18 236 412 #t

Sied kanalizacyjna: 115 938 631 7t

Rezerwa 5% na roboty i montaz w §rddmiesciu: 3 344 233 74,
Promocja: 233 909 7]

Wdrozenie Projekou (JRPY: 3 900 000 z1,

Inzynier Kontrakiu: 4 682 269 71,

RAZEM PROJEKT: 147 684 708 2.

4.2.3 Wyniki analiz DGC rozwigzan alternatvwnych

Analize DGC wykonano dla:

Wariantu 1 obejimujacego:

W zakresie sicci kanalizacyjnej:

« Modernizacja sieci kanalizacji ogolnosptawnej na obszarze Srodmieseia Cieszyna, poprzez jej
rozdzial na sie¢ kanalizacji sanitame] i deszezowej, wraz z budowa nowych odeinkow,

« Budowa sicci kanalizacii sanitarnej na terenach wiejskich Gminy Cieszyn.
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W zakresie oczyvszezalnt sciekow:
« Budowe stacji zlewnej na oczyszezaini sciekdw w Cieszynie

= Modernizacje oczyszezalni scieckow w Cieszynie,

Wariantu 2 obejmujacego:

W zakresie siect kanalizacyjnej:

* Przebudowa istnicjace] sieci kanalizac)i ogdlnospltawne] bez rozdziatu na sieé kanalizacji
sanitarne] 1 deszezowe] wraz z dostosowaniem oczyszezalni do przyjmowania scickdw bytowych i
wdd opadowych 1 roziopowych,

» Budowa siect kanalizacji sanitarnej na terenach wiejskich Grainy Cieszyn,

Ponizej przedstawiono wyniki analizy DGO dla analizowanych wariantdw,
Wariant 1: 3,66 z/m3

Wariant 2: 3,77 z1/m3

Owzyvmany wynik analizy DGC wskazuje. ze Wariant 1 polegajacy na przebudowie siect
kanalizacyjnej w srodmiesciu Cieszyna poprzez rozdzial na sied kanalizacji sanitarnej i
deszerowej oraz modernizacji oczyszezalni seickdw w Clieszynie jest rozwigzaniem
efektywnicjszvm od wykonania 1 pozostawienia systemu ogdlnosptawnego w srédmiesciu
Cieszyna wraz 7 gruntowng przebudowsa oczyszezalni, tak aby mogta ona przyjac dodatkowe 1losci

scickow i oczyszezad je zgodnie 7 wymaganiami prawnymi.

Aspekty Srodowiskowe badanych wariantow

Przedsigwrzigcie: budowa kanalizacji sanitarnej

Budowa kanalizacji sanitarne] jest jedyng zasadna opeja, gdvz dla terenu miasta Cicszyn
prowadzenie gospodarki Sciekowe} w oparciu o przydomowe oczyszezalnie scickow i/lub
zbhiorniki bezodplywowe jest niemozhiwe 7 uwagi na warunki geograficzno - Srodowiskowe oraz
gruntowe. Ponadto obickty te istnicja. a stan techniczny jest memozliwy do skontrolowania. ze
wrgledu na ciagte wypelnienie $ciekami.

Realizacja tych zadad, oprocz funkeji zwigkszenia stopnia dosteprosci spoteczenstwa Cieszyna do
kanalizacji, stworzy szanse na budowg zintegrowanego systemu kanalizacyjnego wplywajgcego
pozytywnie na jakos¢ zycia jak 1 rozwd] gospodarczy miasta.

Na terenie Kalembic teren okreslony zostal jako predvsponowany do powstawania osuwisk,
jednakze planowana inwestyeja nie przecina czynnych osuwisk. Budowa kanalizac)i jest
rozwiazantem wlasciwym, powodujacym uporzagdkowanic gospodarki Scickowe] na tym terenie.
Zastosowane materialy do budowy sieci kanalizacyjnej oraz zabezpicezenia jej przed osuwiskami
zostaly dobrane w oparciu 0 nowoczesne technologie odpowiadajace najlepszym dostepnym
technologiom (BAT) w tym zakreste. W przypadku budowy obicktow podziemnych
kubaturowych (zbiorniki bezodptywowe, lokalne oczyszezalnic seickdw) moze dochodrié do ich
rozszezelnienia.

Sied kanalizacyjna w Krasnej bedzic budowana na terenach atrakeyvinyeh pod wzgledem

budownictwa jednorodzinnego, ponadio budowa sicei umozliwi podiaczenic kanalizacp 2 rejonu
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Gumnej w gminie Debowiec.
W rejonie ulic Pikiety © Przepitinskicgo budowa kanalizacii bedzie realizowana na istniejach
terenach budownictwa jednorodzinnego potozonyeh na obszarze chronionego krajobrazu

Cieszynskie Podgorze,

Realizacja inwestycji a analizowanym zakresie, nie bedzie miata negatywnego oddziatywania na
srodowisko, gdy7 scicki ujete w zbiorczy system kanalizacyjny zostang oczyszezone na jedne]
istiejace] duzej oczyszezalni sciekdw w Cieszynie, Wybudowana sieé kanalizacyjna bedzie

eksploatowana przez ZGK w Cieszynie,

Skierowanie wszystkich sciekow na oczyszezalnic w Cieszynie zagwarantuje w pekni ich
oczyszezenie do wymaganego stopnia. Skicrowanic wszystkich sciekdw na ocrzyszezalnie bedzie
rdwniez korzystrigjsze pod wegledem zagospodarowania osadow Scieckowych. Obeeny i docelowy
sposob gospodarki osadami na oczyszezalni gwarantuje ich utylizacje zgodnie 7 obowigzujacymi
AOTOMANI | PrZepisamt.

Budowa systemu odprowadzanta sciekdw z terenu Gminy Cieszyn bedzie miata porytywne
oddziatywanie na srodowisko 1 dziedzictwo przyrodnicze. Inwestyeje przyveryniy sie do poprawy
Jakosct gleby oraz wod powierzchniowych. Przebudowa kanalizacii ogélnosplawnej w
Srédmiesciu Cieszyna spowoduje zmniejszenie ilosci wod opadowych doptywajacych na

oczyszezalotg, a tym samym poprawg parametrow pracy oczyszezalni Sciekdw.

Realizacja projektu pozwoli na kompleksowe uporzadkowanie gospodarki Sciekowej na terenie
calej gminy popreez utworzenie jednolitego systemu kanalizacji sanitarnej i deszezowe] dla
wszystkich zwartych terenow zabudowy. Projekt przycezyni sig do wdrozenia w miescic
standardow europejskich okreslonych w aktach prawnych UL, zardwno w kwestii dotyczace]
jakosci Sciekow oczyszezonyeh, jak § wymogu Dyrektywy 91/271, ktora nakazuje, aby
aglomeracje o rownowazoej liczbie mieszkancow ponad 15 000 byly wyposazone w system
kanalizacji zbiorezej scickdw komunalnych. Ujgte w programie dziatania sg scisle powigrane z
poprawg infrastrukiury w zakresic gospodarki éciekowej na terenie Cieszyna, a co za tym idvie
rozwojem scktora mabych i srednich przedsichiorstw.

Ujete w projekeie dziatania ukicrunkowane sg na osiggnigeie szeregu celéw majacyceh znaczaey
wphvw mi Srodowisko, w tym

» kompleksowe uporzadkowanic gospodarki scickowej na ferenie gminy,

» utworzenie jednolitego systemu kanalizacji sanitamej 1 deszerowej dla wszystkich zwartych
ferendw zabudowy,

» likwidacja istnicjace] kanalizacji ogonosplawne],

» oczyszezanie powstajgeych na terenie miasta scickéw komunainyeh do parametrow
odpowiadajgeych przepisom polskim { unijnym,

» zapobieganie zanieczyszezeniu Stodowiska { ochrona preyrody.

+ poprawa jakosci stodowiska poprzez przywrocenie wodom powierzehniowym na terenic miasta

naturalnych walorow przyrodniczych,

W celu zoptymalizowania zakrese wybranego wariantu inwestyovinego wykorzystano analize
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efektywnosci kosztowe] — metodyke Dynamicznego Kosztu Jednostkowego (miernik ten bazuje na
danych kosztowych i ilosciowych 7 calego okresu uzytkowania intwestycji uwzeledniajge zardwno

moment realizacji, a takze okres jego eksploatacji).

Optymalizacjg zakresu inwestycyjnego budowy systemu kanalizacyjnego dokonano w oparciu o:
1. Wytyezne do sporzadzania map na potrzeby analizy opeji do WSW lub na potrzeby weryfikacji
SIWZ do SW, NFOSIGW 2006r.

2. Metodyvke wyznaczania w ramach aglomeracji zakresu sieci kanalizacyjnej, ktora moze by¢
objeta finansowaniem 7 Funduszu Spojnosc,

3. Interpretacije NF OSIGW w zakresie stosowania w/w metodyki {pismo nr NF/DP-AP/1661/2008
7 dnia 24.01.2008r.) dotyezaca uwzgledniania obiektow uzytecznosci publicznej w kalkulacji
nowopodhczanych 0séb do projektowanego systemu kanalizacyjnego.

Projekt zostal podzielony na nastepujgee Podstawowe Jednostki Osadnicze (PIO), tj. wydzielone
obszary na mapie topogralicznej miasta Cicszyna, na terenie ktorych planowana jest budowa
zhiorezego systemu kanalizacji sanitarnej:

PIO | - Obszar Kalembic Batp 1, Zadanie 5.

PJO 2 - Obszar potudniowy Kalembic Etap T - cz.1, Zadanic 4,

PJO 3 — Obszar potnocny Kalembic Etap | - ¢2.2, Zadanic 4,

PJO 4 - Obszar zachodni Pikiety Przeplinskiego cz.1, Zadanie 9

PJO 5 - Obszar polmocny Pikiety Przeplinskiego cz.2. Zadanie 9

Uzyskane wartoéci wskaznikow koncentracii speiniajacych wskaznik 120 Mk/km:
PIC 3 - 13091 mk/km
PIO 8 - 120,37 mk/km

Srednio - 121,27 mk/km

izyskane wartosci wskaznikow koncentrac)i nie spetniajacych wskaznik 120 Mk/km. polozonych
na obszarach wymienionych w Rozporzgdzeniu Ministra Srodowiska 7 dnia 22 grudnia 2004 r. w
sprawie sposobu wyznaczania obszaru i granic aglomeracji (Dz. U, Nc 283, poz. 2841 z pozn. zm.)
PIO 1 - 63.96 mk/km - spadki terenu w kierunku oczyszezalni od 15% — 20%
PIO 2 - 43.71 mk/km - spadki terenu w kierunku oczyszezalni od 10% ~ 15% uzytki ekologiczne
PIO 4 - 75.94 mk/km - spadki terenu w kierunku oczyszezalni od 10% — 15% budynki mieszkalne
potozone w Obszarze Chronionego Krajobrazu Podegdrze Cieszynskic
PIO 5 - 79.42 mk/km - budynki mieszkalne potozone w Obszarze Chronionego Krajobrazu
Podgorze Cieszvaskie
PIO 6 - 49.68 mk/km - budynki mieszkalne potozone na terenie Obszaru Chronionego
Krajobrazu Podgdrze Ciesrynskie

PIO 7 - 36.39 mk/km - budynki micszkalne potozone na terenie Obszaru Chronionego
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PIO 9 - 45 87 mk/km - spadki terenu w kierunku oczyszezalni od 10% -~ 20%
SREDNIO - 44,55 mk/km,

Zgodnie z § 3 ust. 5 pkt. | Rozporzadzenia Ministra Sradowiska 7 dnia 22 grudnia 2004 r. w
sprawie sposobu wyznaczama obszaru i granic aglomeracjl (Dz. UL Nr 283, poz, 2841), w
przypadku gdy sied kanalizacyjna jest zlokalizowana na terenie o znacznym spadku w kierunku
istnicjaee) oczyszezalni sciekdw, wskaznik diugodet siecs moze by¢ mniejszy od 120 0séb / km
sieci.

70% obszaru rejonu ul. Pikiety i Przepilinskiego objete obszarem chronionego krajobrazu
Cieszynskic Pogorze wyznaczonego przer Rade Miasta Cieszyna, uchwalg nr X1/ 12/07 2 dnia
27 wrzesnia 2007, Obszar chronionego krajobrazu jest forma ochrony przyrody w rozumieniu
ustawy o ochronic przyrody z dnia 16 kwietnia 2004 o ochronie preyrody (Dz. 1. Nr 92, poz.
880). Zgodnic 7 § 3 ust.4 pki. 3 Rozporzadzenia Ministra Srodowiska 7 dnia 22 grudnia 2004 ¢ w
sprawic sposobu wyznaczania obszaru i granic aglomeracji (D, U, Nr 283, poz. 2841) w
przypadku gdy sied kanalizacyjna jest zlokalizowanz na terenie objetvm formg ochrony przyrody,
wskaznik dtugoscei sicel moze by¢ mniejszy od 120 oséb / k. Z projektu zostala wytaczona sied
kanalizacyjna majaca kierowad $ciekt do Obszaru 111 Srddmiescia Cieszyna.

Na pozostatym obszarze, gdzie nic wystepuje obszar chronionego krajobrazu sie¢ kanalizacyjna
ma poczatek w tym obszarze. Ponadto planowana przepompownia $ciekdw jest zlokalizowana na
obrzezu obszaru chronionego. a scieki bedg tloczone do sieci grawitacyjnej biegnacej do

oczyszezalnt scickow.

W zwigzku 2 powyzszyvim, w/w budowa kanalizacji sanitarnej w petnym zakresie jest uzasadniona.

C.3. Przedstawic podsumowanie ghdwnych wnioskow wynikajacych z przeprowadzonego studium

wykonalnosci

[. Podstawowe niedobory systemu wodno-screkowego:

Srodmiescie Cieszyna, osiedla zabudowy wiglorodzianej oraz - dzigki sukcesywnej dziafalnosci
inwestveyjnej od potowy lat 90. ubieglego wicku - czgs¢ terendw zabudowy jednorodzinnej. sa
wyposazone w kanalizacje sanitama. Pozostaja jednak jeszeze duze obszary zurbanizowane,
wyposazone w sicé wodociggowa, w ktérveh nie istnieje kanalizacja sanitarna. Nalezg do nich
dostep do siect kanalizac)i sanitarne) w Cieszynie wynosi 85 %.

Nicodpowiedni stan osadnikow przyvdomowych, ale rowniez czgsto swiadome dziatanie
mieszkancodw podyktowane brakiem wiedzy ckologicznej lub wzgledami finansowymi, powoduja,
z¢ nicoczyszezone Scieki bytowe zanieczyszezaja gleby i wody powierzchniowe, a nastepnie
przedostaja si¢ do tzeki Olzy poprzez jej doplywy. Dodatkowo problemy zwiazane # gospodarky
Scickowg na obszarach, gdzie brakuje kanalizacji sanitarnej, zwicksza intensywny proces budowy
obiekiow mieszkalnych na tych terenach.

ogolnosplawna, kiora obstuguje cake srodmiescie oraz nicktére, przylegle do $rddmiescia. osiedla
mieszkaniowe. Jej bardzo duzy zasieg terytorialny powoduje. ze duze iloset wod opadowych

odprowadzane sy wraz 7e scickami bytowymi | scickams przemysfowymi na funkcjonujaca

oczyszezalnie Scickow.
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Dodatkowym problemem zwiazanym z siecig ogdlnosptawng jest jej zty stan techniczay na
obszarze $rodmiedeia. gdzie kanalizacja byta wybudowana w okresie 1894 - 1936. Najwigksze
klopoty sprawia w zwartej zabudowie zabytkowego centrum miasta. Zhy stan techniczny
kanalizacji charakteryzuje si¢ licznymi spekaniami stropow 1 dcian. Sladami korozji siarezanowe;
spowodowanej zaleganiem osadéw sciekowych, wyplukaniem dna tgeznie 7 perforacjami
powodujacymi eksfiltracje. rozsunigeiem segmentdw powodujacym migracie gruntu do srodka
kanaléw i tworzenie sic kawern, inkrustacja naciekowg oraz rozszezelnieniem kanalow jajowych

w miejscach polaczenia czgsei przeplywowe] z czgseig stropowa kanatu.

W zwigzku 7 powyzszym realizacja zadan ma fundamentalne znaczenie dla ochrony zasobdw wad
powicrzchniowyceh i podziemnych. dalszego zrdwnowazonego rozwoju {nminy oraz poprawy

warunkow bytowania mieszkancow.

Realizacja projekou:

1. zapewni dostep do kanalizacji sanitarnej dla wigkszogei nieruchomosei zabudowanych (poprzez
zwiekszenie stopnia skanalizowania aglomeracji),

2. spowoduje poprawe funkcjonowania oczyszezaloi sciekdw w okresach deszezowych oraz
przyezyni si¢ do uporzadkowania zarzadzania systemem kanalizacyjnym w srddmiesciu miasta
{poprzez modernizacje systemu kanalizacji ogolnosplawnej),

3. pozwoll przystapic¢ do procesu rewitalizacji obszaru zabytkowej czgscei Cleszyna (poprzez
modernizacje systemu kanalizacji ogdnosplawnej oraz inne planowane do wykonania dziatania

modernizacyine w zakresie infrastruktury technicznej w scdédmiesciu).

1. Wyniki analizy tinansowej

Analize efektywnosdei proponowanego projektu przeprowadzono stosujac metode roznicowa,
polegajaca na pordwnaniu wariantu z realizacja projektu 7z wariantem &#34:.0&434; oznaczajacym
utrzymanie stanu istniejacego (odtwarzanic istnicjacego majatku) i realizacje inwestycji
rozpoczetych.

W celu wyznaczenia wymaganego stopnia dofinansowania projektu z Funduszu Spojnosci
obliczono wartosé zaktualizowana naktadow inwestyeyjnych (uwzgledniajaca zmiany
zapotrzebowania na kapitat obrotowy oraz naklady na odtwarzanie powstatego majatku) oraz sume
zdyskontowanyeh przychoddw netto z inwestycji (jako przyrost przychoddow pomniejszony o
przyrost kosztéw operacyjnych 1 odsetki zwiazane z realizacjq inwestycji 1 powigkszony o wartose
rezydualng inwestyeji na koniec okresu analizy, przy czym w latach, gdzie faczne oplaty za ushugi
wodno-scickowe przekraczaja poziom 3% przecietnego dochodu do dysporzyciji. do obliczen
przyjmowano przychody odpowiadajace optatom skalkulowanynt na poziomie réwnym 3%
obcigzeniu dochodu).

Obliczona tuka finansowa Projektu wyniosta 79.21%. co przemawia za wnioskowaniem o

dofinansowanie Projekiu w wysokosci 67.32% kosztéw kwalifikowanych.

Przy stopie dyskontowej réwnej 8% otrzyvmano nastepujace wartosci finansowej wewnetrzne|
stopy zwrotu (FIRR/CY i zaktualizowanej wartodei netto inwestyeji (FNPV/C):
FIRR/AC: -0.6%0
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FNPV/C: -91 368 317 zt.

Ponizej przedstawiono wskazniki efektywnoset inwestyceji 7 dotacja.
FIRRd: 4.0%
FNPVd: -21 781 541 2t

Wskazniki efektywnosci zaangazowanego kapitatu (wkladu whasnego Gminy) obliczono
uwzgledniajac po stronie wydatkow inwestycyjnych udziat Gminy w finansowaniu Projektu oraz
sphate pozyczek zaciqgnigtych na pokrycie wkiadu whasnego wraz odsetkami od wszystkich
pozyczek i kredytdw zwiazanych z realizacja Projektu. Wyniki zaprezentowano ponizej:
FIRR/K: 4.0%

FNPV/K: -14 932 037 7t

Otrzymane ujemne wartosci wskaznikow NPV swiadeza o braku finansowej optacalnosed
inwestyeji. rowniez z dotacjg. Nalezy jednak pamigtad, ze proponowany Projekt jest
przedsigwzigciem publicznym i nie mozna oczekiwad, iz bedzie on generowal wysoka komercyjng
stope zwrotw. Otizymane wartosci mieszezg si w granicach charakterystycznyceh dla tego typu
przedsigwzied.

Okres zwrotu ficzony dla catosci nakfadow jak i dla $rodkow inwestora nie istnigje.

[H. Wyniki analizy spoteczno-ekonomicznej

Analiza ekonomiczna Projektu zostala przeprowadzona w celu dokonania oceny wkiadu projekiu
w rozwoj eminy. Analize kosztow i korzvécel spolecznych obliczono dla 8% stopy dyskontowej
spoteczng zaktualizowang wartosé netto ENPV i spotecrng wewnetrzng stope zwrotu EIRR.

Otrzymane wyniki s3 nastepujace:

ENPV = 43 495 421 4,
B/C (wspol, korzyscifkoszty) = 1.35.

Na podstawic uzyskanych wynikow obliczen mozna stwierdzic, ze po uwzglgdnieniu spolecznych
kosztow 1 korzyéei inwestycja staje sic oplacalna 7 punktu widzenia lokalnej spotecznosei, gdyz

Projekt generuje wigeej spofecznych korzysei. niz kosztow.

Zewnetrzne korzys$cl wynikajace z rozbudowy systermnu odprowadzania i oczyszezama sciekdw na
terenic Gminy Cieszyn mozna podzielic na:

a) korzysel zwiazane 7e wzrostem wartosci parcel budowlanych, ktore zostang uzbrojone w sied
kanalizacyjna. na Jokalnym rynku nicruchomosct,

b) korzyscei wynikajace 7 ograniczenia wydatkow gospodarstw domowych na neutralizacje
sciekow,

¢) korzyset o charakterze Srodowiskowym,

Snolecrne korzysel wynikajace z dodatkowego zatrudnienia dotyerg:

« zachowania wphywow do budzeiu gminy z podatiu od osob fizyeznych (P1T) od osob. kiore nie
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stracy pracy przy eksploatacji inwestycji (3 osoby prey eksploatacji kanalizacy sanitarnej + 2
osoby przy eksploatacii karmalizac)i deszezowej).

s utworzenia 4 nowych micjse pracy w firmach zajmujacych sie wywozem scickéw 7 szamb i
przydomowych oczyszezalnt scickow,

« dodatkowych wphywow do budzetu gminy 7 podatku dochodowego od 0s0b fizyeznych
zatrudnionych przy realizacjl projektu (pracownicy firm budowlanych).

« dodatkowych wphywow do budzetu gminy z podatku dochodowego od osob fizycznych
zatrudnionych przy obstudze projektu (JRP: 8 0sob, MAO: 1 osoba i Inzynier Kontraktu: 10 0s0b):
lacznie 19 0s6b.

Liczbe zatradnionych pezy realizaci inwestycji oszacowano na podstawie nakadow na srodki
trwate. procentowego udziaty wynagrodzen w przychodach firm sektora prywatnego oraz
przecicinego wynagrodzenie brutto w budownictwie. Procentowy udzial wynagrodzen w
przychodach frm sektora prywatnego przyjeto rowny 13 %. Dia roku 2009 wyniesic ona 17 0sob.
W kolejrych latach liczba zatrudnionych przy realizacji inwestyeji wyniesie odpowiednio: 62 osob

w roku 2010, 123 osoby w roku 2011, 113 0s6b w roku 2012, 1 82 osoby w 2013 roku.

V. Wyniki analizy rvzyka 1| wrazliwodci

Przeprowadzona analiza wrazliwosci wykazata, iz najwigkszy wplyw na zmiang efektywnosci
inwestycjl sposrad analizowanych czynnikdw ma zmiana wielkodei nakbadow inwestyeyjnych
oraz popytu od gospodarstw domowych. Jednak zmiana ktéregokolwiek z tych czynnikdw w
granicach +/- 10% nie poweduje znaczacych zmian wskaznika NPV 1 I1RR oraz ma znikomy
wphyw na trwatosc finansowy Projektu.

Warost naktadow lub ewentualne obnizenie stopnia dofinansowania moze prowadzic¢ do
koniceznosci ograniczenia zakresu inwestycji 7z uwagi na istniejace mozliwosci finansowe Gminy
Cieszyn. rowniez w zakresie porgezenia pozyczek i kredytdw zaciaganych na realizacje inwestyell.
7 przeprowadzonych obliczef wynika, iz zmiana nakladdw w granicach 20% przy obliczonym
poziomie dofinansowania inwestycji nie powoduje znaczacych zmian w efektywnoscel inwestycjt.
Wrrost naktadow inwestyeyjnych ma jednak wplyw na wysoko$C taryt (poprzez wzrost
amortyzacii) 1 wzrost obeiazenia dochodow do dyspozycji mieszkancow oraz stopiefi zadtuzenia
Gminy. Symulacje wykazaty. iz dla wzrostu nakladdw o 26,1% maksymalne zadiuzenic Gminy
(przy zatozeniu finansowania wzrostu pozyczkami i kredytami) przekracza 39%, nalezy wige
uznaé, ze warto$é 176 mln 74 jest graniczng suma nakkaddw inwestyeyjnyceh, a wzrost nakiadow o
wiccej niz 26% grozi niewykonalnoseia finansowa projektu i koniecznoscia ograniczenia jego

zakresu.

Analiza ryzvk formalno-instytucjonalaych

Podstawowe ryzyko zwiazane jest 7 jak najszybszym petnym wdrozeniem zasady
zanieczyszezajacy ptaci-. Obecnie ZGK w Cleszynie, driakajacy w formie raktadu budzetowego.,
stosuje sie do zapisdw Ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodg i zbiorowym odprowadzaniu
icickow oraz Rozporzadzenia w sprawie okreslania tarvf, wzoru wniosku o zatwierdzenie tarvf
oraz wartnkow rozliczen za zbiorowe zaopatrzenie w wode 1 zbiorowe odprowadzanic Scickow w

zakresie majatku przekazanego mu przez Gming. Zgodnie z wiw aktami Prawnymi.

przedsighiorstwo kanalizacvine. rozumiane réwniez jako gminna jednostka organizacyjna. nie
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posiadajaca osobowaodei prawne]. zobowigzane jest do ujmowania w kalkulacji taryf odpisow
umorzeniowvch od catego uzvtkowanego majatku, w tym rownie? majatku wytworzonego z
dotacit miejskich.

Teoretycznie wystepuje takze ryzyko odmowy podtaczenia si¢ do sieci kanalizacyine] niektorych
micszkancodw na terenie objetveh projektem. W przeprowadzonej analizie zafozono podigerenia
wszystkich mieszkancow kanalizowanych obszarow. Przyjeto zatozenie o wykorzystaniu przez
whadze gminy. instrumentow przewidzianych przez prawo w celu naktonienia mieszkancow do

podlaczenia sig do sieci.

Ryzyko techniczne

W zakresic inwestycyjnym nie stwierdzono wystepowania inwestycji. ktorych realizacja
obarczona jest znacznym ryzykiem technicznym.

W zakresie robdt lintowych (sieci kanalizacyjne), stosowane begdg sprawdzone technologie i
rozwiazania materiafowe. Sieci nie beda lokalizowane na terenach. gdzie mogg wystapic
szezegdlnie trudne warunki prowadzenia robot. Jub gdzie wystgpowato bedzie istotne ryzyko
opoznienia robot w zwiazku z wymogami przepisdéw ochrony zabytkow.

Inwestycje zwiazane z budowa stacji zlewnej i osadnika wtornego na oczyszezalni Sciekdw. bedg
prowadzone na terenach nalezgcych do Gminy Cieszyn. Podezas budowy tych obiektéw istnieje
ryzvko zwiazane 7 rozruchem technelogicznym. Ryzyko to jednak nic jest znaczne, a ewentualne

problemy usuwane beda na biezaco podezas rozruchu technologil,

Ryzyke ckelogiczne
Realizacja inwestycji nie jest zwigzana z powstaniem ryzyka ekologicznego. Wreez przeciwnie.
ich realizacja przyezyni sig do zmniejszenia istnicjacej presji na Srodowisko naturalne t

ograniczenia wysiepujacych zagrozen.
Aspekty srodowiskowe badanych wariantow

Przedsiewrigcie: budowa kanalizacji sanitarnej

Budowa kanalizacii sanitarnej jest jedyna zasadna opcja, gdyz dla terenu gminy Cieszyn
prowadzenie gospodarki sciekowej w oparciu o przvdomowe oczyszezalnie sciekow i/lub
zbiorniki bezodptywowe jest niemozliwe z uwagi na warunki geograficzno - Srodowiskowe oraz
gruntowe. Ponadto obiekty te istnicja. a stan techniczny jest niemozliwy do skontrolowania, ze

wzgledu na ciagte wypetnienie scickarmi,

kanalizacji. stworzy szanse na budowg zintegrowanego systemu kanalizacyjnego wplywajacego
pozyvtywnic na jakos¢ zycia jak i rozwo]j gospodarczy gminy.

Na terenic Kalembic teren okredlony zostat jako predyvsponowany do powstawania osuwisk,
jednakze planowana inwestycja nie przecina ezynnych osuwisk. Budowa kanalizacji jest
rozwigzaniem wiasciwym, powodujacym uporzadkowanie gospodarki scickowej na tym ferenie.
Zastosowane materialy do budowy sieci kanalizacyjnej oraz zabezpicezenia jej przed osuwiskami
zostaby dobrane w oparciu o nowoczesne technologie odpowiadajace najlepszym dostgpnym

technologiom (BAT) w iy zakresie. W przypadku budowy obiektow podziemnych
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kubaturowych (zbiorniki bezodplywowe, lokalne oczvszezalnie seickow) more dochodzic do ich
rozszezelnienia,

Sieé kanalizacvina w Krasne] bedzie budowana na terenach atrakcyjnych pod wzgledem
budownictwa jednorodzinnego. ponadto budowa sieci umozhiwi podtacrenie kanalizac)i 7 rejonu
Gumnej w gminie Debowice.

W rejonic ulic Pikiety 1 Przepilinskiego budowa kanalizaci jest zwigzana 7 istniejacymi terenami
przeznaczonymi pod rozwo] budownictwa jednorodzinnego.

Realizacja inwestycji a analizowanym zakresie, nie bedzic miata negatywnego oddziakywania na
srodowisko, gdyz scieki ujete w zbiorezy system kanalizacyjny zostang oczyszezone na jednej
istnicjace} duzej oczyszezalni Scickow w Cieszynie. Wybudowana sieé kanalizacyjna bedzie

eksploatowana przez Z0K w Cieszynie.

Oczyszezalnia Scickow

Skierowanie wszystkich sciekdw na oczyszezalnie w Cleszynie zagwarantuje w petnt ich
oczyszezenie do wymaganego stopnia. Skierowanie wszystkich Sciekow na oczyszezalnie bedzie
rowniez Korzysiniejsze pod wzgledem zagospodarowania osadow Scickowyveh, Obecny 1 docelowy
sposob gospodarki osadami na oczyszezalni gwarantuje ich utylizacie zgodnie z obowigzujacymi
normami 1 przepisami,

Budowa systemu odprowadzania scickdw 7 terenu Ciminy Cleszyn bedzie miata pozytywne
oddziatywanic na $rodowisko i dziedzictwo przyrodnicze. Inwestycje przyvezynia si¢ do poprawy
jakosdci gleby oraz wod powierzchniowych. Przebudowa kanalizacyi ogolnosptawne) w
Srodmicsciu Cieszyna spowoduje zmniejszenie ilosci wod opadowych dopbywajacych na

oczyszezalnie, a tym samym poprawe parametrow pracy oczyszezalm scickow,

Realizacja projekiu porwoli na kompleksowe uporzgdkowanie gospodarki sciekowej na terenie
calej gminy poprzez utworzenie jednolitego systemu kanalizacji sanitarnej 1 deszezowej dla
wszystiich zwartych terenow zabudowy. Projekt przyezyni sic do wdrozenia w miescie
standardow europejskich okreslonych w aktach prawnych UL zardwno w kwestil dotyczace]
jakodei sciekow ocrzyszezonyeh, jak | wymogu Dyrektywy 91/271, ktora nakazuje, aby
aglomeracje o réwnowaznej liczbie mieszkancdw ponad 15 000 byty wyposazone w system
kanalizacji zblorcrej dciekdw komunalnych. Ujete w programie dziatania sy scisle powigzane »
poprawa infrastruktury w zakresie gospodarki scieckowej na terenie Cieszyna, a co za tym idzie
rozwojem sektora matyeh i §rednich przedsigbiorstw,

Ujete w projekcie dzialania ukierunkowane sg na osiggniccie szeregu celow majacych znaczgey
wptyw na $rodowisko, w tym:

« kompieksowe uporzgdkowanie gospodarki sciekowej na terenie gmmy,

» utworzenie jednolitego systemu kanalizacji sanitamej 1 deszezowe] dla wszystkich zwartych
terendw zabudowy.,

« likwidacja istniejace] kanalizacjt ogdlnosplawnej.

« geryszezanie powstajgeveh na terente gminy sciekow komunalnych do parametréw
odpowiadaigeych przepisom polskim i unijnym.

= zapobieganie zanieczyszerenia frodowiska { ochrona przyrody.

« poprawa jakosci srodowiska poprzez przywrocenie wodom powierzchniowym na terenie gniny
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naturatnveh walorow przyrodniczych.

Biorge pod uwage analizowane wariantowe rozwigzania gospodarki écickowe] na terenie
aglomeracji cleszynskiej, w oparciu o koszty inwestycyjne i cksploatacyjne systemu a takze ich
wphyw na srodowisko naturalne, opracowano plan inwestyeyiny, ktodrego optvmalne rozwigzania

lokahizacyine i technologiczne sa przedmiotem Projektu.

V. Struktura finansowania przedsigwziecia
Struktura finansowania inwestycji zostata zdeterminowana przez obliczony poziom
dofinansowania Projektu 7 Funduszu Spdjnodei (67.32% kosztdw kwalitikowanych) oraz
mozliwosel finansowe Miasta Cieszyn, ktdra w okresie realizacii projektu FS bedzie realizowala
rowniez inne przedsiewziecia (odtworzenia istniejacego majatku oraz inwestycje rozwojowe nie
ujete w niniejszej analizie). Z uwagi na nizszy koszt odsetek, zatozono, iz pozostala czgsc kosztéw
kwalifikowanych zostanie stinansowana w gtéwnej micrze pozyezka z WFOSIGW . Zatozono, 7e
w (imina ofrzyma doplatg 7 NFOSIGW do odsctek, ktore beda splacane w ramach kredytu
zaciagnigtego w banku komercyjnvim.
Gmina pokryje catosd kosztdw nickwalifikowanych oraz czgs¢ kosztow kwalifikowanych.
Udzial poszezegolnych zrédet w catkowitych nakladach inwestycvinyceh jest nastepujacy:
Srodki Beneficjenta: 13 504 963 1,

w tvim: w tym odsetki w okresie realizacji: 3 848 470 71,

w tym srodki wlasne (pozyezki zaciagnigte do 2009 roku oraz wklad whasny): 9656493 z4,
Posyczka na pokrycie wkladu whsnego (WFOSIGW, promesa): 12 200 000 zi,
Kredyt komercyjny na pokrycie wkladu wlasnego: 29 100 000 74,
Udziat Funduszu Spojnosen: 88 644 691 zb

Co facznie daje: [43 449 634 zF (z VAT kwalifikowanvm).

Wydatki catkowite Projekiu: 160 327 798 21 w tym:
- kwalifikowane: 131 334 353 74,
- niekwalifikowane: 28 667 815 71

Wartos¢ podatku VAT: 27 855 388 #1
- koszt kwalifikowany: 6 934 736 71,

- koszt niekwalitikowany: 20 920 852 zt.

Grina Cleszyn bedzie w stanie samodzielnie pokryd wkilad wlasny na realizacje inwestycji w
formie pozyezki WEOSIGW, kredvtu komercyjnego z doplatami do odsetek ze srodkéw
NFOSIGW a takze srodkow whasnych.

Obclazenic budzetu Gminy 2z tytutu zaciggnigtych poryezek / kredvtu nic spowoduje utraty

tvnnodci finansowe].
A ‘)

Podad szezegofowe adniesienia czy DFRR, Fundusz Spoinodei, ISPA [ub inna pomoc wspdinotowa

jest/byta zaangazowana w finansowanie studium wykonalnodei,

INic: dotyery |
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D. HARMONOGRAM

D.1 Harmonogram projektu
Ponizej nalezy podac harmonogram realizacji calego projektu. Nalezy przewidzie¢ odrgbny wpis w
tabeli dla kazdego kontraktu lub etapu, w stosownyeh przypadkach. Jezeli wnosek dotyezy etapu
projektu. nalery wyraznie wskazac w tabeli czesei projektu, w stosunku do ktocych sktadany jest

niniejszy wniosek o pomoc:

Data rozpoczecia {(A) Data zakonczenia (B)
1. Studium wykonalnoge: 2004-04-04 2009-04-30
2. Analiza kosztow | korzysci ) )
) D 2008-12-03 2009-04-30
(whacrnie 7 analizg finansowa):
3. Ocena wphywu na srodowisko ) -
2004-07-18 2000-12-05
naturalne
4. Stdium projektowe: 2003-06-06 2010-12-31
5. Opracowanie dokumentac): ‘
. 2007-01-22 2010-12-14
prrelargowey
6. Przewidywane ogloszenie . _
. 2007-01-23 20101-04-01
procedury przetargowe]
7. Nabycie gruntow: 2004-07-01 2013-06-30
8. Erap budowy/umowa i . )
2007-04-05 2013-12-31
badowlana:
9. Ltap operacyjay: 20i4-01-01 2038-12-31

Opis

Przewidywane ogloszenic procedury przetargowej:

Konfrakty na ustugi:

Kontrakt | Opracowanie dokumentacji przetargowej na Inzyniera Kontraktu: od 2009-09-02 do
2009-10-21

Kontrakt 2 Opracowanie dokumentacji przetargowej na promogje i informacje: od 2009-11-03 do
2009-12-22

Kontrakt 3 Ocena stanu technicznego kanalizacji ogdlnosptawnej w Srodmieéciu Cieszyna - cz. I:
od 2007-03-28 do 2007-04-27

Kontrakt 4 Ocena stanu technicznego kanalizacji ogolnosplawnej w Srodmiesciu Cieszyna - cz. 1
od 2008-07-08 do 2008-08-08

Kontrakt 5 Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej oraz materialow przetargowych
dia kontraktu 111 w ramach zadania inwestyeyinego p.n. Uporzadkowanie gospodarki Scickowej w
aglomeracji cieszyaskiej: od 2007-02-23 do 2007-03-29

Koutrakt 6 Opracowanie dokumentacji projektowej oraz materiatow przetargowych dla zadania
Przebudowa systermu kanalizacyjnego w srddmicsciu Cieszyna: od 2008-12-15 do 2009-01-13
Kontrake 7 Opracowanie materiatow przetargowych wraz 7 aktualizacja dokumentac)i projektowej
dla trzech kontrakedw (V. VI 1 VIT) - budowa kanalizacji sanitarne) w Cieszynie - Minisztwo,
Cieszynic - Kalembicach. Cieszynie - Krasna: od 2007-06-21 do 2007-07-27

Kontrakt § Opracowanie dokumentacji projektowe] oraz materiatow przetargowyeh dla zadania

Modernizacja oczyszezalnmi sciekow w Cieszynie: 2009-06-15 do 2009-07-14

Kontrakt 9 Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej budowy kanalizacji sanitarnej
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przy ul. Pikiety i Przepiliaskicgo w Cieszynie: 2007-08-08 do 2007-09-04

Kontrakty na ustugi:
Kontrakt 10 Promocja | Informacja Projektu: od 2010-02-01 do 2010-04-05
Kontrakt 11 Inzvaier koatraktu: od 2009-12-01 do 2010-02-02

kontrakty na roboty:

KONTRAKT I ZADANIE | Budowa stacji zlewnej przy oczyszezalni Sciekdw w Cieszynie od
2007-01-23 do 2007-04-04

KONTRAKT I ZADANIE 2 Modernizacja oczyszezalni sciekéw w Cieszynie od 2010-01-04 do
2010-03-15

KONTRAKT IHa Zadanie 3 Przebudowa systemu kanalizacyjnego w érodmieseiu Cieszyna -
ETAP [ (obszary L 111V - zlewnia rz. Olza) od 2000-07-01 do 2010-10-67

KONTRAKT Illb Zadanie 3 Przebudowa systemu kanalizacvjnego w érddmiedciu Cieszyna -
ETAP I (obszary L IT1 IV - zlewnia rz. Bobrdowka) 2010-12-15 do 2011-04-01

KONTRAKT IV Zadanie 3 Przebudowa systemu kanalizacyjnego w stddmiesciu Cieszyna -
ETAP [ (obszar HD) od 2010-10-06 do 201 1-01-12

KONTRAKT V Zadanie 4 Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Cicszynie - Kalembicach -
2008-04-15 do 2008-06-26

KONTRAKT VI Zadanie 6 Budowa sieci kanalizacjt sanitarnej w Cleszynie - Mnisztwie w
rejonie ulic: Puncowskiej, Gen.Hallera t Jastrzebicj i Zadanic 7 Budowa sieci kanalizacji
sanitarnej w Cieszynie - Mnisztwie w rejonie ulicy Na Wzgdrzu od 2009-05-18 do 2009-08-03
KONTRART VIl Zadanic 8 Budowa kanalizacji sanitarne] w Cieszynic — Krasnej od 2009-12-23
do 2010-03-31

oy

Przepiliniskiego od 2010-10-20 do 2011-01-26
Etap budowy/umowa budowlana:
Kontrakty na roboty:

KONTRAKT I ZADANIE | Budowa stacji zlewnej przy oczyszezalni scickow w Cieszynie: od
2007-04-05 do 2007-08-06

KONTRAKT I ZADANIE 2 Modernizacja oczvszezalni scickow w Cieszynie od 2010-03-16 do
2010-12-3
RONTRART [Ha ZADANIE 3 - Erap [ Przebudowa systemu kanalizacyvinego w srodmicsciu

Cieszyna - zlewnia rzeki Olzy od 2010-10-08 do 2013-12-31

KONTRAKT b ZADANIE 3 - Etap [ Przebudowa systemu kanalizacyinego w érédmiesciu
Cieszyna - zlewnia rreki Bobréwki od 201 1-04-04do 2013-12-31

KONTRAKT IV ZADANIE 3 - Ewap [ Przebudowa systemu kanalizacyjnego w §rodmiesciu
Creszyna - OBSZAR HEod 2611-01-13 do 2012-06-29

KONTRAKT V

ZADANIE 4 Budowa sicci kanalizachi sanitarne] w Cheszynie - Kalembicach - ETAP
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ZADANIE 5 Budowa sieci kanalizaci sanitarnej w Cieszynie - Kalembicach - ETAP 11

od 2008-06-27 do 2009-10-30

hontrakt VI

ZADANIE 6 Budowa sieci kanalizacyi sanitarpej w Cieszynie - Muisztwie w rejonie ulic:
Puncowskiej, Gen.Hallera 1 Jastrzebie]

ZADANIE 7 Budowa siect kanalizacji sanitarnej w Cieszynie - Mnisztwie w rejonie ulicy Na
Wzgdrzu od 2009-08-04do 2011-12-36

Kontrakt VII ZADANIE 8 Budowa kanalizacji sanitarnej w Clieszynie - Krasnej od 2010-04-01 do
2012-12-31

Kontrakt VIII ZADANIE 9 Budowa kanalizacji sanitarnej w Cieszynie w rejonie ulic: Pikiety 1
Przepilifskicgo od 201 1-01-27 do 2012-05-31

Kontrakly na uslugi:
Keontrakt 10 Promecja @ Informacia Projekto; od 2010-04-06 do 2013-12-31
Kontrakt Tl Inzynier kontraktu: od 2010-02-03 do 2013-12-31

3.2 Stopien przygotowania prejektu
Opisa¢ harmonogram projektu (D.1) w zakresie technicznych | finansowych postepow oraz obecny
stopicn rozwoju projektu w nastepujacych pozycjach:
D.2.1. Pod wzglegdem technicznym (studium wykoralnosei. iwd.)

Beneficjent posiada nastepujaca dokumentacje:
{. Studium wykonalnosei, raport OOS,

2. Dokumnentacje koncepeyjna:
Dokumentacja remontowa systemu napowietrzania komor denitryfikach i komor reaerac)i oraz
remontu pompownt gléwne], BIOSYSTEM. Wroctaw, 2005 ¢,

3. Dokumentacja przetargowa na ustugi:

Ocena stanu technicznego kanalizacji ogdlnosplawne] w Srodmiesciu Cieszyna - ¢z, L 2007.
Ocena stanu technicznego kanalizacji ogélnosplawnej w Stodmicesciu Cieszyna - cz. 11 2008,
Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowe] oraz materiatow przetargowych dla
kontrakeu 1T w ramach zadania inwestycyinego p.n. Uporzadkowanie gospodarki sciekowej w
aglomeracii cieszynskiej. 2007 1 2009,

Opracowanic dokumentacji projektowe)j oraz materiatéw przetargowych dla zadania p.n.
Przebudowa svstemu kanalizacyinego w srodmieseiu Cieszyna, 2009,

Opracowanic materialow przetargowych wraz z aktualizacja dokumentacji projektowej dla treech
kontraktdw — budowa kanalizacii sanitarnej w Cieszynie - Minisztwo. Cieszynie — Kalembicach,
Cieszynie - Krasna, 2007, 2608 1 2009,

3. Dokumentacia przetargowa na roboty:
Dokumentacja przetargowa na roboty Konerakt | Budowa stacji Zlewezej na Oczyszezalai
Scickow w Cleszynie, 2007r.

Dokumentacja przetargowa na roboty Kontrakt V Kalembice, 2008r.

Dokumentacja przetargowa na roboty Kontrakt VI Mnisztwo. 2009t
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Dokumentacja prretargowa na roboty Kontrakt VI Krasna, 2009r.
Dokumentacia przetargowa na roboty Kontrakt 1la Srodmieécie Etap 1. 2009,
Dokumentacja przetargowa na roboty Kontrakt 1Hb Srodmiedcic Ftap H, 2009r,

Dokumentacja przetargowa na roboty Kontrakt 1V Sradmiesceie Etap 11, 2009r.

5. Dokumentacje projektowa:

Projekt budowlany Modernizacja kanalizacji ogdlnosptawne] w Srodmiesciu Cleszyna wraz 7
budowa zbiornitkow wyréwnawcezych wod deszezowych pierwszej {ali zanieczyszezen oraz stacji
zlewnej przy oczyszezalni Scickow, CITEC S AL, Katowice 2005 1.,

Projekt budowlany urupetmiajucy projekt budowlany zatwierdzony pozwoleniem nr 1432 7
20.12.2006r. dotycezacego przebudowy kanalizacji ogdlnosplawnej przeksztatcane) na kanalizacje
samitarna 1 deszezowa stanowiacy element zadania Przebudowa systemu kanalizacji w srédmiesciu
Cieszyna przez Biuro Projektowo - Inwestyeyvine DIGITALPROJEKT 7 Gdanska, 2009r,

Projekt kanalizacji sanitarnej w Cieszynie w rejonie ulic Katowickiej, Majowe Szarotki — etap |,
HYDROEKO, Cieszyn, 2004 ¢,

Projekt kanalizacji sanitarnej w Cieszynie w rejonie ulic Katowickiej, Majowe] Szarotki - etap I,
HYDROEKO, Cieszyn, 2004 r.

Projekt kanalizacji sanitarnej tloczne] i grawitacvinej wraz 2 pompownia i drogg dojazdowa
Mnisztwo — Etap 1. EML Sp. z 0.0, Ustron, 2004 r,

Projekt kanalizacyi sanitarne} w Cleszynie Mnisztwie w rejonic ulicy Na Wzgorzu. EMI, Sp. z o.0..
Ustron. 2004 r.

Budowa kanalizacii sanitarnej w Cieszynie Krasnej — Etap [, BPBK, Katowice, 2005 .

Budowa kanalizacji sanitarnej w Cieszynie Krasnej - Etap 1, BPBK, Katowice, 2005 r.

Budowa sieci kanalizacii sanitarnej przy ul. Przepilinskiego i Pikiety, BPiRIE Srodowisko.
Bielsko-Biata. 2008 1.

gruntdéw na ktoryeh bedzie realizowany Projekt w oparciu o pozwolenia na budowe.

Beneficjent posiada decyzje lokalziacyjne dla zadan inwestyeyinveh.

13.2.3. Pod wzgledem finansowym (decyzje dotyczace zobowigzan w zakresie

krajowych wydatkéw publicznych, wymaganych tub przyzoanych

pozyvezek. ttd. - podad odniesienia)

W chwili obecnej Miasto Creszyn ma udzielona promese pozyezki na realizacje zadania

Uporzadkowanie gospodarki scickowe) w aglomeracji cieszynskiej przez Wojewadzki Fundusy
Ochrony Srodowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach na kwote 12 200 000 #1.

Miasto Cieszyvn zaciggneto w roku 2008 pozyezki 7:

» kredyt Funduszu Rozwoju Inwestyeji Komunalnych (FRIK) w wysokosci 300 600 71,

« kredyt komereyiny (BGK) w wysokoscei 240 000 2t

« poryezke 7 WFOSIGW w Katowicach w wysokosei 2 133 270 1.

Struktura finansowania mwestyci zostala zdeterminowana przer obliczony poyiom
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dofinansowania Projekiu 7z Funduszu Spdjnoset (67.32% kosziow kwaliftkowanyeh) oraz
mozliwoscl finansowe Miasta Cieszyn, kiora w okresie realizacyi projekiv FS bedzie realizowata
rowniez inne przedsigwziceia (odtworzenia istniejgeego majgtku oraz inwestycje rozwojowe nie
ujete w niniejszej analizie). Z vwagi na nizszy koszt odsetek, zatozono, iz pozostata cresé kosztow
kwalifikowanych zostanie stinansowana w gldwnej mierze pozyczka z WE( ISIGW. Zalozono, 7e
w (Gmina otrzyma doplate z NFOSIGW do odsetek, ktore bedg splacane w ramach kredytu
zaciagnigtego w banku Komercyjnym.
Gmina pokryje catosé kosztdw nickwalifikowanych oraz czgé¢ kosztéw kwalifikowanych,
Udzat poszezepgolnych Zrodet w calkowitych naktadach inwestyceyinveh jest nastgpujacy:
Srodki Beneficjenta: 13 504 963 24, w tym:

- odsetki w okresie realizacji: 3 848 470 21

- srodki whasne (pozyezki zactagnicte do 2009 roku oraz wklad whasny): 9656493 74,
Pozyczka na pokrycie wldadu wlasnegzo (WF OSIGW. promesa): 12 200 000 z1,
Kredvt komercyjny na pokrycie widadu whasnego: 29 100 000 zt.
Udriat Funduszu Spojnosci: 88 644 691 #4

Co tacznie daje: 143 449 654 zt (z VAT kwalifikowanvin).

Udrial poszezegolnych Zrodet w catkowityeh naktadach inwestycyjnych przedstawia sig
nastepujaco:
Miasto Cieszyn: 54 804 963 28 (38,21%)

Razem: 143 449 654 71 (100.00%).

Wydatki catkowite Projektu: 160327 798 zt. w tym:
- kwalifikowane: 131 354 553 #i.

- nickwalifikowane: 28 667 815 #1

WartosS¢ podatku VAT: 27 855 588 z1
- koszt kwalifikowany: 6 934 736 zi.
- koszt nickwalifikowany: 20 920 852 #t

Wytworzony w ramach projekiu majatek - sied kanalizacyi sanitarne] wraz z obicktami oraz
rmodernizowana oczyvszezalnia scickdw - zostanie wydzierzawiony, w oparciu o obowiazujgea

umowe Dzierzawy zawarta w dniu 2 styeznia 2006r (znak GN.VL.72243-3/06). odptatnie przez

zostanic w wysokodel odpowiadajace] kwocie amortyzacii dzierzawionego majatku. Wobec
powyzszego istnieje podstawa prawna do odhcezenia podatku VAT przez Gming Cieszyn.
Mozliwosc odzyskania podatku VAT, w preypadku takiego sposobu wykorzyvstania majatku
{ezynsz dzierrawny), potwierdza tresé rozdziatu 6.7 Podatek od towarow i ushug wjetego w

Wytycznych w zakresie kwalifikowania wydatkow w ramach PO S,

Gmina Cleszyn w celu zaberzpiecrzenia srodkdw na realizacje inwestycii planuje:
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[, wystapid z wnioskiem o pozyezke do WFOSIGW: [2.2009r..

2. wystapid z wnioskiem o promese do NFOSIGW: 01.2010r.

3. przeprowadzic przetarg nieograniczony. w oparciv o przepisy UPZP, na udzielenie kredytu
komercyvjnego: IV kw. 2010r.

Przedstawiony harmonogram wystgpien do instvtue)i finansowych pozwoli na realizacje Projektu,

D.2.4. Jezeli realizacja projektu juz si¢ rozpoczefa, nalezy wskaza¢ obeeny stan

prac

Kontrakty zrealizowane:

Gmina Cieszyn zrealizowaka Kontrakt | Zadanie | Budowa stacji zlewnej przy oczyszezalni
scieckow w Cieszynie. Specyfikacja Istotnych Warunkow Zamowienia zostata zatwierdzona

22 01.2007r. Przetarg ograniczony na roboty budowlane ogloszono 23.01.2007r. Umowe z
wykonawcy Hydro-Biclsko zawarto 04,04.2007¢. Odbidr koncowy budowy stacji zlewnej nastapil

06.08.2007c. Wykonawca udziclit 36 micsigezne] gwarancji na wykonane roboty.

Kontrakty w trakcie realizacji:

Gmina Cieszyn jest w trakceie realizac)i Kontraktu V obejmujacego:

Zadanie 4 Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Cieszynie — Kalembicach - ETAP I,

Zadanie 5 Budowa sieci kanalizacji sanitarne] w Cieszynic - Kalembicach - ETAP 1.
Specytikacja Istotnyeh Warunkoéw Zamowienia zostata zatwicrdzona w dniu 09.04.2008r. Przetarg
nieograniczony na roboty budowlane ogloszono 15.04.2008c. Urmnowe z Wykonawea INSBUD

zawarto w dniu 26.06.2008r. Obecnie trwajg roboty budowlane realizowane przez Wykonawee.

E. ANALIZA KOSZTOW 1 KORZYSCTI

E.1 Analiza finansowa

F.1.1 Krétki opis metodyki i przyjetych szczegélowych zaloZen:
Opis
Analiza finansowa inwestycji oparta jest na nastgpujacych materiatach:

Dane finansowe i operacyjne otrzymane z Urzedu Miasta Cieszyna za okres 2006 - 2008 1
perspekiywy na rok 2009 (w tym watoski taryfowe na rok 2009).
Dane makro- | socjoekonomiczne na podstawie wytyeznyeh N FOSIGW.

Analize efektywnosci i wykonalnosel finansowej proponowanego projektu, przeprowadzono
stosujac metode réznicowa polegajaca na pordwnaniu kosztow i przychoddw w catym systemie
wodno-scieckowym dla wariantu z realizacja (W1) 1 bez realizac)i (W0) inwestycji. Analiza
projekiu zawiera analize rentownosci w postact obliczen NPV oraz IRR zarowno dla calosci
naktadow, jak 1 wktadu wlasnego oraz kalkulacje efcktywnosei projekiu 7 dotacjy. Zastosowana
metodelogia jest zgodna 7 podrecznikiem Analiza kosztdw i korzysei projektow inwestycyjnych:
prrewodnik (Fundusz Strukturalny — EFRR. Fundusz Spaposct £ ISPA). opracowanym przy
udziale Komisji Furopejskiej oraz nastepujacyn wytyczaymi:

= Wytyezne w zakresie wybranyeh zagadnien zwigzanych z przygotowaniem projektow

inwestycyvinveh, w tym projekiow generujacych dochod, Ministerstwa Rozwoju regionalnego,

« Wytyezne do przygotowania inwestyceji w zakresie srodowiska wspotfinansowanych przez
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przez JASPERS.

Analize wykonano w cenach zmiennych przy 8% stopie dyskontowe]. Przyjeto 30-letni okres

odniesienia (2009-2038 7 uwzglednieniem naktadéw pontesionych przed rokiem 2009).

Szezegdtowe zatozenia do analizy znajduja si¢ w Zataczniku 3 Studium wykonalnoset - Analiza

Finansowa.

Fundusz Spdjnosci | Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego w latach 2007-2013, opracowane

E.1.2 Gléwne elementy i parametry wykerzystywane do analizy finansowe}

Upis

Przy obliczonym poziomie dofinansowania, wyznuczono wskaZniki etekiywnosei finansowej

kosztow calodel wymaganych nakladow na inwestycje (w tym zmiany kapitatu obrotowego
zwigzanego z inweslygja i Koszty odtworzen nowopowstalego majatku) oraz kosztow
operacyjnych zwigzanych 2 realizacig Projektu (bez amortyzacji i kosztow finansowych).
natomiast po stronic przychodéw uwzgledniono wzrost preychodow bedacy efektem realizaci
projektu oraz wartos¢ rezydualng inwestycji na koniec okresu. Zdyskontowana wartos¢ inwesty
(FNPVd) obliczono podobnie jak NPV/C, przy czym po stronie wpltywow uwzgledniono
dodatkowo dotacje z Funduszu Spojnosci. Wskazniki efektywnosci zaangazowanego kapitatu
FNPV/K (wktadu whasnego Gminy) obliczono uwzgledniajac po stronie wydatkow
inwestycyinyeh udzial Gminyw finansowaniu Projektu oraz sptate pozyezek zaciagnigtych na
pokrycie whiadu whasnego wraz 7 odsetkami od wszystkich pozyczek zwigzanych z realizacja
Projekty. Otrzymano ujemne wartosei wskaznikdw NPV, co swiadezy o braku finansowej

stope zwrotu. Otrzymane wartosci mieszeza sie w granicach charakterystyeznych dla tego typu
przedsiewziec. Stopa zwrotu liczona dla catosci naktaddw jak i dla drodkdw inwestora dla
wariantu bez dotacji z Funduszu Spojnosci nie istnieje. Dla pozostatych wartantow

obliczeniowych stopa zwrotu istnieje. jest jednak nizsza od przyjete] w obliczeniach stopy

Projekiu. Zdyskontowana wartos¢ inwestyeji (FNPVAT) obliczono pezy uwzglednieniu po stronie

oplacalnogci inwestycji. rowniez 7 dotacja. Nalezy jednak pamigtac, 7e proponowany Projekt jest

przedsigwzigciem publicznym 1 nie mozna oczekiwad. iz bedzie on generowal wysoky komercyjng

Cil

dyskontowej.
Wartose dyskontowana
Glowne elementy 1 parametry Wartosé niezdyskontowana | {(Zakiualizowana wartosd
nefto)
I Okres odniesierna (lata) 30

Finansowa stopa 2

dyskontowa (%a)

Paczoy koszt inwestyeji w PLN,

)

o 144091 5364
Niedyskontowany)

Faczay koszt tnwestyc)i €w PLIN,
4 7Y KO estys)id 115343867
dyskontowany)

Wartodd rezvdualna (w PLN.

LA

83600853

niedyskontowanaj
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Wartosd rezvdualna (w PEN,

G BO72672
dvskontowana)

7 Dochody (w PLN, dyskontowane) 7645464
Koszty operacyme (w PLN, e

8 2640585

dyskontowane)

Dochod netto = dochody - kosaty

f]
¥
o]
~l
in
A
A

9 operacyjne -+ wartosd rezyvdualna (w

PLN, dvskontowany) = (7) - (8} + {6)
Wydatks kwalifikowane {art. 35 ust. 2)
10 koszt inwestycjt — dochad netio {(w PLN, 91368316
dyskontowane) = (4) - (%)
Fuka w Cinansowania (%0)

11 TG 21
(10 / (4)

E.1.3 Gléwne wyniki analizy finansowej

Bez pomocy Uwzgledmiajae pomoc
wspéinotowe] (finansowa | wspoinotows (finansowa
stopa zwrotd 2 inwestycji | stopa zwrotu z kapitaty

-FRR/CY A whasnego - FRR/K)YB
1. Finansowa stopa zwroty R e
i -{).6 FRR/C 4.0 FRR/K)
(%)
I Zaktoalizowana wartosc A - s e
-31368317 1FNPV/C -14932037 IFNPV/K
netto {PLN)

Opis

7 uwagi na ograniczenic przychodow w kalkulacji wskaznikéw etfektywnosei w latach, w ktorych

poziom oplat przekracza 3% dochodu do dyspozycjt, nie jest mozliwe uzyskanie dodatniej (fub

chocby bliskiej 0) wartosci wskaznika ZWN/K.

E.1.4 Dochody uzyskane w wyniku realizacji projektu
Jezeli przewiduje sie. ze projekt przyniesic dochody wynikajace # taryf lub optat ponoszonych przez
uzytkownikow, nalery wyszezegdlnic oplaty (rodzaje i poziom oplat oraz zasady, na podstawie
ktéryeh ustalono oplaty).
E.1.4a Czy oplaty pokrywaja koszty operacvine i amortyzacje projekiu?

Ceny za ustugi oferowane przez ZGK 1 WZC w okresie realizac)i i eksploatacjt przedsigwzigeia
uwarunkowane bedg prrez nastepujace elementy:

- Zasade zanieczyszezajacy placi

- Affordability - mozliwoser mieszkancow do ponoszenia oplat za wode 1 Scieki.

- Kalkulacje kosztdw oszacowang 7 Rozporzadzeniem Ministra Budownictwa z dnia 28 ¢czerwea
2006 r. w sprawie okreslenia taryf, wzory wniosku o zatwierdzenie taryf oraz warankow rozliczen
za zbiorowe zaopatrzenie w wode i zbiorowe odprowadzenie scickéw (D, UL Nr 127 poz. 885 i
886).

uwzgledniajge nastepujace kosziy:
1y koszy eksploatacjt i utrzvmania, w tym amortvzacii,

2 rovhiczane koszty podredaie.
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33 splaty rat kapitatowych ponad wartos¢ amortyzacji,

4) sptaty odsetek od zaciggnietych kredytow i pozyczek,

5) rezerwy na naleznoscei nieregularne,

6) marzy zysku.

Taryfy optat sg zbudowane w taki sposéh, aby umozliwic petne odzyskanie poniestonych kosztow
w danej dziedzinie ~ przychody 7 oplat musza pokry¢ wszystkie koszty cksploatacji oraz
konserwacjifremontow, koszty finansowe oraz koszty biezycej, konieeznej wymiany srodkow

trwakveh.

ZGK w Cieszynie od roku 2006 uwzglednia przy kalkulacji taryf czynsz dzierzawny. w wysokosci
réwnej odpisowl amortyzacyjnemu majatku dzierczawionego przez Gming Cieszyn. Zgodnic 7
wytyveznymi Komisji Furopejskiej oraz zasada zanieczyszezajgey pract, amortyzacja majatku
powstatego w ramach inwestycjt w wysokoscl czynszu dzicrzawnego, wejdzie w koszty ZGK i
bedzie wliczana w taryfy (taki model przedstawiono w analizie tinansowe]).
Zaproponowany model zarzadzania systemem kanalizacji sanitarnej, {j. wprowadzenie czynszu
drierzawnego zapewni spelnienie zasady zanieczyszezajacy plact.
Prognoza i kalkulacja taryt, zardwno za scieki jak i za wodg, wykonana zostata zgodnie z
Rozporzadzeniem Ministra Budownictwa z dnia 28 czerwea 20006 1. w sprawie okreslenia taryll
wzoru wniosku o zatwierdzenie taryt oraz warunkow rozliczen za zbiorowe zaopatrzenic w wodg
zbiorowe odprowadzenie Scickow oraz z uwzglednieniem (poprzez wskazniki elastycznosci
popytu) mechanizmdw popytu i podazy.
Ponizej przedstawiono prognozowany poziom optat za wode i scieki dla wybranych lat analizy.
- Laczna oplata netto za wode t scieki dia:
gospodarstw domowych,
przemysiu,
uzytecznosct publiczne]:
- bez uwrglednienia optat stalych: 8,80 z4, (2009): 12,36 7} (2014); 15,08 21 (2020); 19.30 zt
(2023); 45,30 71 (2038).

- wtym woda: 4,23 zE(2009): 5,00 2t (2014); 6,54 (2020): 8,53 #F (2025); 20,08 zE (2038

- wtym Scieki: 4,57 7t (2009); 7,36 zt (2014); 8.54 71 (2020); 1077 24 (2025). 25,22 71 (2038):

- Optata stata netto w przeliczeniu na | mieszkanca korzystajacego z wodociagu: 2,32 24 (2009);
2.96 2z (20143 3.90 74 (2020): 5,11 2E (2025); 12,14 2 (2038):

Ophata za scicki dowozone (netto): 17,33 2F (2000): 19,70 zE(2014); 23,12 71 (2020): 26.41 7t
(2025 37.33 71 (20638).

£.1.4b Czy optaty to7nig sie w zaleznosei od poszezegdlnych uzytkownikdw infrastruktory?

Strukiura proponowanych taryf oplat jest zgodna z polskimi przepisami, kiore majg znaczenic
nadrzedne. Obecna struktura opfat obowigzujacyeh na terenie Gminy Cieszyn nie zaklada
roznicowania stawek oplat za wodg 1 $cicki dla poszezegdlnych grup dostawcdw,

Po realizac)i inwestycji zostana zachowane istnicjace w roku 2009 grupy odbiorcdw .

sospodarstwa domowe, przemyst 1 sfera ustugowa okredlana jako administracja.

E.1.4ci Czy oplaty sa proporcjonalne do wykorzystania projekiu/frzeczywistego zuzycia
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TAK
Podstawy naliczania optat za zuzyta wodg 1 dostarczone scieki sq pomiary ich ilosei, Odezyty
ilosci zuzytej wody dokonywane sg okresowo w odstepach jedno- lub dwumiesigeznych, w

zaleznosel od warunkow umowy.

m
i

e Cry oplaty sa proporcjonalne do zanieczyszezenia powodowanego przez nzytkownikdw
TAK
Poziom oplat jest proporcjonalny do zanieczyszezenia powodowanego przez uzyvtkownikow, Na

terenie aglomeracji cieszytiskiej oplaty obowigzuja i beda obowiazywad dla jednej grupy
taryfowej. obejmujacej zardwno odbiorcow indywidualnych jak i podmioty sektora ushugowewgo,

przemystowego czy tez uzytecznosei publicznej. Na terenie aglomeracii nie wysiepuje potrzeba

charakteryzuje jakosé typowa dla sciekdw bytowveh. Scieki nie Zawieralq zanieczyszezen
charakterystycznych dla sciekow przemystowych, co wynika z przyjetyceh regulacji prawnych
zawartych w umowie ZGK a podmiotami gospodarczymi. Potwierdzeniem jest rowniez dobra
Jakosé osaddw scickowych (muin. niska zawartosc metali cieZkich), ktére mosna stosowaé dla

celow rolniczyeh.

Jezeli brak jest taryf lub oplat, w jaki sposdb pokrywane beda koszty utrzymania i operacyjne

Polskie rozwigzania prawne dotyceace zarzadzania kanalizacjy deszezowy nie wskazujg
jednoznacznie Zrodet finansowania cksploatacii obicktow w tym sektorze, Generalnie polska
praktyka w tym zakresie, stwarza okolicznodel do tego. 7e w przewazajacej wickszosci
bezposrednim whagcicielem 1 uzytkownikiem systemow sa miasta (samorzady terytorialne), a
ewentualne czynnosci zwigzane z konserwacja systemow prowadza niewyspecjalizowane komarki
budzetowe, badz podmioty zewngtrze wytonione w drodze przetargu publicznego.

W niniejszym przypadku koszty utrzymania wybudowanej w ramach projekiu kanalizacji
deszezowe] pokrywane beda 2 budzetu Miasta Cieszyn (Miasto nie planuje wprowadzenia taryf za

odprowadzanie wod deszezowych),

E.2 Analiza spoleczno-gospodarcza
E.2.1 Przedstawi¢ krotki opis metodyki (podstawowe zatozenia preyjete przy wycenie kosziow |
korzysci) oraz gléwne ustalenia wynikajace 7 analizy spoteczno-gospodarczej

Do analizy kosztow i korzyset wzigto pod uwage koszty inwestycyine bez rezerwy oraz 30 - letni

horyzont czasowy {do roku 2038 wlacznie). Podstawg do preeprowadrenia analizy ckonomiczne;
4 aop A

byty przeplywy srodkow pienigznych okreslone w analizic fimansowej. Analiza ekonomiczna dla
Projekiu ma na celu dokonanie oceny wkladu Projektu we wzrost ckonomicznego dobrobytu
Miasta Cieszyn. Wykonana zostala z punktu widzenia interesow calej ludnosci Miasta Cieszyvn, w
przeciwienstwie do analizy finansowej, ktéra previmuje punkt widzenia inwestora
zainteresowanego zwrotemn zainwestowanego kapitabu. Analizg kosztdw i korzysei spoleczno —
ckonomicznych wykonano w cenach biezgeych, przy zatozeniach jak dla apalizy finansowej.
Analize odchylen cenowych Srodkéw produkeji projektu wykonano w odnicsieniu do
potencjalnych odchylen cenowych dotvezgeyeh nakladéw inwestyeyjnyeh oraz dla potencjalnych

odcehylen cenowych zwigzanyeh 7 docelowymi kosziami eksploatacii systemu odprowadzania i

oczyszezania Sciekow. Analiza odchylen placowych, podobnie jak analiza odehylen cen
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czynnikow produkeji, zostaka przeprowadzona w dwoch plaszezyznach:

1. na etapie realizacji inwestyeji:

2. na etapie eksploatacji systemu oczyszezanta seickow.

Analizowany Projekt realizowany jest w ramach dotychezasowey lokalizacji @ nie wigze si¢ z
zakupem zracznych terendw pod inwestycje. Dlatego tez koszty spoteczno-ekonomiczne zwigzane
ze wzrostem oplat 7 tytuhu podatku od nieruchomosei naliczanego dla tych terendw zostaty
pominicte. W trakcie realizacii analizowanego Projektu koszty zewngtrzne moglyby ste odnosic do
zniszezenia nawicrzehni drog lokalnych oraz ciggdw pieszych, a takze zicleni urzadzone] w
wyniku prowadzonych robét ziemnych. Koszt odtworzenia lef infrastruktury zostat vwzgledniony
w naktadach inwestyeyjnych. Dlatego zostal on pominigty w analizie kosztow spotecznych.
Infrastruktura drdg micjskich zostanie réwniez zniszezona poza terenem objetym projektenm przez
cigzki sprzet budowlany dojezdzajacy na plac budowy. Koszt napraw przyjeto na poziomie 650

rewnetrznych w wymiarze finansowym. W kategoril kosztdw o charakterze nictinansowym ujeto
koszty zewnetrzne, ktorych precyzyjne oszacowanic w wartodciach pienieznych jest utrudnione.

gldwnie ze wzgledu na brak studiéw szezegdtowych 1 danych pordwnawczych.

Nz etapie realizacji inwestycji. do kosztéw o charakterze niefinansowym nalezy zaliczy¢:

1. Hatas zwigzany 7 przemieszezaniem sig i pracg spregiu budowlanego w Gminie Cieszyn.

2. Obnizenie sig bezpieczenstwa uezestnikow ruchu drogowego 1 pieszych w (iminie Cieszyn.

3. Wzrost zanieczyszczenia powietrza i wzrost zapylenia zwigzane 7 czasowym nasileniem ruchu

drogowego oraz prowadzonych prac budowlanych.

Realizacja Projektu wphynie negatywnic na vatrudnienie w sektorze ushug ascnizacyjoych. W 2008
t. na oczyszezaknie w Cieszynie zostato dowiezionych facznie 8 321 m3 Sciekdw, co daje ok.
33.02 m3/dzien roboczy. Scieki te doworzone sy przez 6 firm posiadajacyeh wozy asenizacyjne.
Oszacowano, 7e w wyniku realizacji projektu docelowo zostanie utrzymanych 5 miejsc pracy
przy eksploatacji inwestycji (3 osoby przy eksploatacji kanalizacji sanitarnej + 2 osoby przy
cksploatacji kanalizacjt deszezowej). Sredni zarobek w sektorze ustug wodno — kanalizacyjnych
(wywoz scickdw) za rok 2008 wynidst 2 500 zb Na jego podstawie obliczono straty z tytudu
rmnigjszenta wptywu do budzetu miasta podatku dochodowego od 0s6b fizycsnych.

Zewngtrzne korzysei wynikajgee z realizacji niniejszego Projektu, sa efekiem rozbudowy systemu
odprowadzania i oczyszezania scickdw na terenie Gminy Cieszyn. Mozna je podzielic¢ na:

ay korzydci wynikajace z ograniczenia wydatkow gospodarstw domowych na neutralizacje
Scickow (wywdz sciekdw wozami ascnizacyjnymi),

b} korzyiéci o charakterze srodowiskowym.

Budowa kanalizacji przyniesie oszezednosei dla budzetow gospodarstw domowych. Pozwoli
obnizyé koszty neutralizacji sciekow. gdy? koszt odprowadzania sciekow kanalizacja (4,57 z/m3
brutto w roku 2009} jest znacznic nizszy od kosztu ich wywozu taborem asenizacyjnym (17,33
2Hm3). Korzysci obliczono przy zalozeniu egzekwowania obowigzku systematyeznego
wywozenia éciekow z szamb na oczyszezalnig. Odniesiono je do mieszkancow, ktorzy aktualnic

korzystaja 7 taboru asenizacyjnego. Dotyczy to terendw nieskanalizowanych, objetych

analizowanym projektem.
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Korzysci zewnetwrzne o charakterze srodowiskowym wynikajgee 7 realizac)i analizowanego
projektu obliczonoe jako roznica pomigdzy stratami powodowanymi w srodowisku naturalnym
przez badunki zanieczyszezen zawarte w scickach dla wariantu bez realizac)y inwestycjl i z
realizacja inwestyept (straty dla Wartantu 1 - straty dla Wariantu 1),

Przy realizacji tnwestyeji zatrudnienie znajda pracownicy firm budowlanych. Spoleczne korzyvsa
wynikajace z dodatkowego zatradnienia w trakcie realizac)i inwestycji oraz 7 iworzenia nowych
miejsc pracy dotycza:

 zachowania wplywow do budzetu gminy 7z podatku od osdb fizyveznych (PIT) od 0sob, ktore nie
straca pracy przy eksploataci inwestycji (3 osoby przy eksploatacji kanalizacji sanitarnej + 2
osoby przy eksploatacyi kanalizacyy deszezowep).

« utworzenia 4 nowych miejse pracy w firmach zajmupgeyeh sie wywozem sciekdw z szamb i
przydomowych oczyszezalni sciekdw,

+ dodatkowych wplywdw do budzetu gminy z podatku dochedowego od os6b fizyeznych
zatrudnionych prey realizvach projektu (pracownicy firm budowlanych).

» dodatkowych wplywow do budzetu gminy z podatku dochodowege od 0s6b fizycznych
zatrudniomych przy obstudze projektu (JRP: 8 oséb, MAO: | osoba i Inzynier kontrakta: 10 osob):
faceznie 19 0sbb.

Korzyscia spoleczno — ekonomicyna wynikajgeq 7 dodatkowego zatrudnienia bedg cowniez
dochody netto tych osab, gdyz bedg kreowaty dodatkowy popyt na ustugi « dobra materialne,
stajac si¢ Zrodiem przyvchodow dla innych mieszkancow. Bezposrednie utworzenie nowyceh migjsc
pracy przyczynia si¢ rowniez do powstania efektuy mnoznikowego w postac tworzenia warunkow
dla zatrudnienia podredniego. Oszacowanie jego wartosci. w przypadku braku stosowanych badan
nad omawianym zjawiskiem jest utrudaione.,

W analizie ekonomicznej projektow inwestycyjnych stopa dyskontowa. a scisle) spoteczna stopa
dyskontowa, ma odzwierciedlad spoleczny punkt widzenia na wartosciowante przysztych korzyscel
i kosztow wzgledem obecnych. Tam gdzie rynek kapitatowy jest niedoskonaty (czyli praktvesnie
wszedzie), spofeczna stopa dyskontowa moze réznic¢ sig od finansowej stopy dyskontowe].

W opracowaniu przvjeto stope dyskontowg na takim poziomie jak w analizie finansowej. tj. 8% -
zgodnie z Metodologiag CBA. kiorg zaleca Minister Rozwoju Regionalnego w opracowaniu
Narodowe Strategiczne Ramy odniestenia 2007-2013. Wytyerne w zakresie wybranych zagadnien
zwigzanych z przygotowaniem projektow inwestyceyjnych, w tym projektow generujacveh dochod.
Na podstawie uzyskanych wynikéw obliczen stwierdzono. ze po uwzglednieniu spolecznych
kosztow i korzysci, inwestyeja staje sig oplacalna 7 punktu widzenia lokalnej spotecznosci.

Generuje bowiem wigce] spotecznych korzysce, niz kosztéw. Ponadto ekonomiczna stopa zwroty

EIRR jest wyzsza od przyjete) do obliczen stopy dvskontowej.

£.2.2 Podac szezegdly glownyceh korzysei 1 kosztow gospodarezych wskazanych podezas analizy

WEAZ 7 Przypisanymi im wartosclami

Wartodd jednostkowa (w | Wartasd catkowita (w PLN,

korzyéc %o catkowitych korzyéel

stosownych preypadkachy | dyskontowana)
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Skorygowane
prevehody

finansowe ogdlem

17.8%

Dochod netto

pracownikéw

15 183 444

9.0%

Udziat budweta
gminy w podutku
dochodowym od

osob fizyezaych

i

]
(R

| 969

0.8%

Nie wyplacany
zasitek dla
bezrehotnych

961 498

0.6%

Korzydc:

adrowotne

7072 806

4.2%

Obnizenie kosztow
neutralizacil
seickow

6( 539 862

35.9%

Obnizenie strat w
strodowiskl
naturalnym

24 832612

14,7%

Obssrenie kosztow
odprowadzanta
nicoczyszezonych
sciekdw wylotami
kanalizacji

ogolnosptawne]

28 644 333

F7.0%

Koszty

Wartosé jednostkowa {w
stosownveh przypadkach)

Wartos$é catkowita fw PLN,
dyskontowana)

%o catkowitych korzysci

Utracony dochdad

netto pracownikow

2.7%

Spadek wplywow
do budzetu gminy z
tytufu udziatu w
podatku
dochodowym od
0s0b fizyernych

278 39

Wyplacany zasitek
dla bezrobotnych

760 485

0.6%

Koszty naprawy
ZRUSZCZONE)

agwierzehni drog

-
3
=3
=

Skorvgowany
przyrost koszfow
Zwigzany z
realizacja

inwestve!

2.0%
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Skorygowane
catkowite nakiady F15 231 500 Q2.2%

iwestyeyjne

E.2.3 Glowne wskazniki analizy gospodarczej
Cléwne parametry i wskadniki Wartoded
I. Spoteczna stopa dyskontowa (%) 8
2. Ekonomiczna stopa zwrota (%5) 11.20
3. Fkonomiczna zaktualizowana wartodé |

A 43495421

netto (w PLN}
4. Wskainik korzyéct 1 kosztdw 1.35

.24 Wplyw projekiu na zatrudnienie
Wkazad liczbe micjse pracy. kidre majg by¢ utworzone (wyrazone w ckwiwalencie petnego czasu
pracy (EPCH

Bezpodrednio Sredni czas trwania
atworzonaliczha migjsc Nr (EPCYHA) takiego zatrudnienia
pracy: {micsigee)(B)
}. Podczas etapu realizacyi |79 2
2. Podezas etapu
s ctap 10 (2
operacyjnego
[Uiwaga: posrednie miejgea pracy, utworzone fub utracone, nie sz uwzgledniane w ramach inwestycji

publicznych w infrastrukture |,
£.2.5 Okreshé gléwne mierzalne/niemierzalne korzysci i koszty

Ponize] przedstawiono gldéwne korzysei niemierzalne bedgee wynikiem realizacyi projekew:

- polepszenie stanu $rodowiska naturalnego w obszarze objetym Projektem . w tym:

- bezposrednio jakosci wod powierzchniowych i podziemnych. posrednio flory. fauny, atmostery i
gleby,

- wartnkdéw ochrony wod powierzehniowych,

~ stworzenie warunkdw do podniesienia standardu zycia dla mieszkancdw 1 osob odwiedzajaeych

Cieszyn,

- rozwdj sektora budowlanego, w szezegdinoser budownictwa mieszkaniowego.
- zmmiejszenie dvspropore)i zwigzanych 7 rozwojem regionalnym,

- wzrost dochodu spolecznego mieszkanicow UE.

Glownymi kosztami niemierzalnymi bedgeymi wynikiem realizacyi projekiu sa:
- utrata micjsc pracy w sektorze asenizacyinym (ilos¢ trudna do oszacowania - zalezna od rynku

ustug).

- ucigzhiwoscei i szkody materialne wystepujace na etapie realizacji inwestycji.
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srodowiskowych pomigdzy stanem aktualnym, a stanem docefowym, po zakodczeniu realizacii
projeki.
Poczawszy od roku 2014 bedg wystepowaly korzyséci réwne sumie facznych strat

srodowiskowwvch, t). 1 813 242 z¥/rok.

Dodatkowymi korzysciami srodowiskowymi bedg oszezednosci z tytutu obnizenia kosztéw
odprowadzania nicoczyszezonych sciekéw wylotami kanalizacji ogdlnospltawne].

Tereny objete inwestyejg obecnie zamieszkuje 6831 osob (dane za rok 2008), a scicki powstajace
kierowane sa do kanalizacji ogolnosplawnej. Scieki 7 istnicigee] sieet kanalizacii ogélnosplawnej
odprowadzane sa w wigkszosei na oczyszezalnie w Cieszvnie. Ze wrgledu na charakter sieci
ogolnosptawney, przyjeto, ze 10% sciekdw pochodzacyeh od mieszkancdw przedostaje si¢ poprzex
wyloty bezposrednio do wod powierzchniowych bez podezyszezama. Majac na uwadze stan
techniczny istniejacej siect ogolnosptawnej w §rédmiescin Cieszyna. ktora byta budowana koficem
XIX i poczatkiem XX wicku oraz wyniki badan poréwnawczych przyjeta wartosé 10% Sciekow
przedostajaeych sie do wéd powierzchniowych jest wielkoseig zblizong do stanu rzeczywistego
dla terenow miejskich, gdzie funkcjonuje kanalizacia ogolnosplawna. Zadania inwestyeyvine beda
obejmowaly rozdziat kanalizacji ogdlnosplawne) na kanalizacj¢ deszezowg i kanalizacje sanitarna.
W wyniku realizacji inwestycji zostanie zlikwidowanych 17 wylotow,

Straty w Srodowisku naturalnym wynikajace z odprowadzania nicoczyszezonych sciekow
byvtowych wylotami do wod powierzchniowych:

2009: 0 zt/rok: 2014: 2 490 546 zi/rok; 2020: 2 922 250 zt/rok: 2025: 3 338 640 zl/rok; 2038: 4
720 471 zHrok.

Budowa kanalizacji przyniesie oszezgdnodel dla budzetow gospodarstw domowych. Pozwoli
obnizy¢ koszty neutralizacji sciekdw, gdv? koszt odprowadzania scickow kanalizacja jest znacznie
nizszy od kosztu ich wywozu taborem asenizacyjnym (17.33 PLN/m3). Korzysci obliczono przy
zatozeniu egzekwowania obowigzku systematycznego wywozenia sciekow 7 szamb na
oczyszezalnie.

Uwzglednione zostaty koszty zwigzane 7 renowac)g istniejacych zbiornikow bezodptywowych
(szamb). ponoszone przez mieszkancoéw. Koszt renowacii przyjeto na poziomie 2 000 zi/zbiornik.
Zatozono, ze w ciagu roku renowacjl zostanie poddanveh 150 zbiornikow bezodplvwowsych przy
braku inwestycji 7 zakresu budowy sieci kanalizacyinej.

Oszezednosei budzetow domowyceh 7 tytuhu nizszyveh kosztow neutralizacji scickow:

2009: 457 542 zWrok: 2014: 280 184 zlrok; 2020: 328 239 zi/rok; 2025: 7 324 415 #¥rok; 2038:
12 945 840 z¥/rok.

Korzysciami wynikajacymi z realizacji inwestycji sciekowych, cho¢ trudnymi do jednoznacznego
oszacowania sg korzysci zdrowotne dla spofeczenstwa.

Korzyvici zdrowotne wynikajace 7 realizacji dvrektyw wodno-dcickowych w Polsce przedstawione
zostaty w postaci wskaznika jednostkowego wynoszgcego 25 Furo na mieszkanca na rok.
Ponadto, bazujac na schemacie rozprzesitzeniania si¢ zanieczyszezen wskazuigeym na istnienie

pozostalych negatywnych dla zdrowia cziowicka oddzialvwan, do analizy ekonomiczne]

przedmiotowego projekiu w odniesieniu do korzvsel zdrowotnyeh provieto ostatecznie 75,0 % 7
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kwoty 25,00 curo, tj. 18.75 ewro na miesrkanca na rok, wg poziomu cen 7 poczatku roku 2007,
Przy szacowaniu hezby mieszkancdw objetych korzyvsciami zdrowotnymt wyliczono, 7e
realizowane przedsigwziecie wplynie korzystiie na 25,0 % mieszkancow zamieszkujacyeh tereny
objete realizacja Projektu.

Efekty zewngetrzne - Korzysci zdrowotne:

2009: 576 990 #/rok; 2014; 584 078 z¥rok; 2020: 381 513 zhrok: 20235; 374 088 zhrok: 2038 540
338 7¥rok.

Spoteczne kotzyscl wynikajace 7 dodatkowego zatrudnienia;
nie wyplacany zasitek

dla bezrobotnych [ztrok}: 2009: 175 433: 2010: 421 882: 201 1: 461 234,

Nie okreoslono kosztdéw micrzalnveh.

E.3 Analiza ryzyka i wrazliwosci

E.3.1 Krotki opis przyjete] metodologit i wynikdw

Analize wrazliwosci 1 ryzyka dla Projektu wykonano w odniesieniu do analizy tewalosci
fmansowe). Analize wrazliwoscei przygotowano dla zbioru bazowych zatozen, dla ktorego
przeprowadzona zostala pelna analiza firansowa oraz udowodniona zostata zaréwno celowodé
preyznania dotacji UL oraz utrzymanie ptynnodei.

Analizg wrazliwoscl przeprowadzono z uwzglednieniem nastgpujaeych zakozen
makroekonomicznych:

- stopa dyskonta: 8%

- inflacja. realny warost dochodu: zgodnie 7 wytycznymi.

Analize wrazliwo$cei wykonano zgodnie z wytyeznymi zawartymi Narodowych Strategicznych
Ramach Odniesienia 2007-2013 Wytyczne w zakresie wybranych zagadnien zwigzanych z
przygotowaniem projektow inwestyeyjnyeh, w tym projekiow gencrujacveh dochod.
zaakceptowanym przez Ministra Rozwoju Regionalnego we wrzesniu 2007 roku.

Do istotnych czynnikow tyzyka w przypadku analizowanego Projektu zaliczy¢ nalezy:

- poziom nakfaddw inwestycyjnyeh (zagroZenie wynikajace 7 niedoszacowania inwestyciji),

- stopien dofinansowania {zmniejszenie poziomu dofinansowania ponizej wyliczonego. prowadzic
moze do braku wykonalnosei inwestyeji lub koniecznodel ograniczenia jej zakresu),

- niepewnost co do wielkosct czynnikow makrockonomicznych w dhuzszym okresie czasu (np.
inflacja. popyt) mogacych mied wplyw na okresowe wahania kosztow 1 przvchodow
przedsiehiorsiwa.

W badanym modelu analitycznym istnieje $cisla zaleznodc miedrzy nasigpujacymi wielkosciami:
- paktadami inwestyeyjavimi.

- kosztami eksploatacyjnymi (w tym kosztami materialdw, energii elekiryeznej i kosztami
dodatkowego zatrudnienia).

- ceng 7a wode 1 scieki,

- popytem mieszkancdw. wynikajacym zaréwno 7 obowiazujacych przepisow regulujacych sposob
ustalania taryt za wodg i Scieki (wzrostowi naktaddw tub kosztdw operacyinych towarzyszy

anafogiczny wrrost taryt 1 przvehoddw, zgodnie 7 zasady zanieczyszezajacy placi), jak i 7

zaleznosc popyiu od wysokoSci oplat (poprzez wskaznik elastycznosct cenowe] pupytu).
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W rwiazku z powyzszym hipotetverna svtuacja przedstawiona w analizic wrazliwosced,
zaktadajaea diugotrwaty niezalezng zmiang jednego exynmika (np. kosziu energii elekurvesne)) ber
zmiany czynnikow zaleznyeh (np. wysokosci taryfy), w rzeczywistosci nigdy nie bedzie mied
micjsca (znaczacy wzrost kosziu energhl w danym roku bedzie uwzgledniony we wniosku
taryfowym na rok nastepny. wzrost naktadow inwestyeyinych spowoduje wzrost amortyzacii, co
przetozy sig na wyzszy poziom taryf | zmniejszenic popytu). Porwala to na petne pokrycie
kosztow przychodami ze sprzedazy 1 ntrzymanie ptynnodei finansowej w dugim okresie czasu,

W przypadku branz podlegajacych regulacji (do ktoryeh zalicza sig gospodarka wodno-§cickowa),
pie ma zatem sensu zwracanic ywagi na state zmiany czynnikow takie jak spadek popytu cry
wzrost kosztow eksploatacyjnych. Operator moze przedstawié nowe wnioski tasyfowe
uwzgledniajace nickorzystne zmiany w celu zhagodzenia nicoczekiwanych wstrzasow. Zatem w
sredniej perspekiywie czasowe] operator osiggnie preychody pokrywajacych wsrystkie koszty.
Wobec powyzszego. w ponizszyeh rozwazaniach skupiono sig na realnych zagrozeniach dla

Projekiu.

F.3.2 Analiza wrazliwosci
Okreslic stopg zmiany zastosowang do badanych zmiennych:

Badane zmienne 1 ich wplyw na odchylenie wskaznikow finansowyceh i ekonomicznych:

Wrazliwos¢ na zmiang przychodow
W analizie zasymulowano wplyw niejednoczesne vmiany zimiennej egzogenicznej, jakg jest
zmiana przychodow z projektu, na ktdra wpltyw moze mieé np. uwzglednienie w kalkulacji tarvf

wyzszego poziomu marzy zysku lub wzrost popytu.
znaczacych zmian w efektywnosct inwestycji.

Wrazliwodd na zmiane wielkoscl kosztdw operacyjnych inwestycji

W analizie zasymuolowano wplyw nigjednoczesne] zmiany zimiennej egzogeniczne], jaka jest
zimiana kosztow wylworzenia ustug. na ktdra wplyw moze mied zmiana ceny materiatow, medidw,
oplat srodowiskowych, wynagrodzen 1 innyeh skiadowych kosztdw,

Z przeprowadzonych obliczen wynika. 17 zmiana kosztow operacyjoyeh w granicach 16% nie

powoduje znacracych zmian w efektywnosdel mwestve)i.

Wrazliwose na zmiang popytu

W analizie zasymulowano wplyw niejednoczesne] zmiany zmicnnej egzogernicznej. jakyg jest
rmiana jednostkowego zuzycia wody w gospodarstwach domowyceh.

7 przeprowadzonych obliczen wynika, 1z zmiana jednostkowego zuzycia wody w gospodarstwach

domowych w granicach 0% nie powoduje znaczacveh zmian w efektywnosei inwestycii.

Wrazliwosé na zmiang nakladow inwestyeyjnych
W analizic zasymulowano wplyw nicjednoczesnef zmiany zmiennej egzogeniczne], jaka jest

zmiana nakfadow mwestyeypnveh, na ktorg wplyw moZe mied zmiana ceny materialow, roebocizny

bad7 innych skfadowych kosztow inwestyeyinyeh.
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7 przeprowadzonych obliczen wynika, 17 zmiany planowanych nakladéw inwestycvinveh

powoduwg relatvwnie najwicksze zmiany w efekitywnosel inwestyeji.

Ponizej przedstawiono wyniki analizy wrazliwoscei dia scenariusza podstawowego |

pesymistyeznegeo.

Scenariusz podstawowy:

Zmiana finansowej stopy zwrotu FIRR/C:

Wzrost kosztéw operacyjnych o 10%: - 4,3%
Spadek popytu od g.d. o 10%: - 25.5%

Spadek przychodow o 5%: - 13.0%

Wzrost naktadow inwestveyjnyeh o 20%: - 35.7%

Zmiana finansowe; zaktualizowane] wartosci netto FNPV/C
Worost kosztow operacy jnych o 10%%: -0,3%

Spadek popyiu od g.d. o 10%: - [,6%

Spadek preyvchodow o 5%: - 0,8%

Wzrost naktadow inwestyeyjnyeh o 20%: - 22.2%

Zmiana ckonomicznej stopy zwrotu:

Wzrost kosztow operacyinyeh o 10%: -60,13%
Spadek popytu od g.d. o 10%: -62,77%

Spadek prevehoddw o 5% -60,56%

Warrost naktadow inwestyeyjnych o 20%: -FE3.10%

Zmiana ekonomicznej zaktualizowane] wartosci netto:
Wazrost kosztdw operacyjnveh o H0%: -11.84%
Spadek popyvtu od g.d. o 10%: -12,90%

Spadek przychoddow o 5% -11.98%

Wzrost nakladow inwestyeyjnyeh o 20%: -33.27%

Scenariusz pesymistyczny:

Zmiana Nnansewe] stopy zwrotu FIRR/C:

Wzrost kosztdw operacyjnych o 10%: - 102,1%
Spadek popyar od g.d. o 10%: - HIZ 8%

Spadek przychoddw o 5% - 108,6%

Wzrost nakfaddw inwestveyinych o 20%: - 110.4%

Zmiana finansowej zaktuabizowane) wartosci netto FNPV/C:
Wrrost kosztow operacyvinych o H0%: - 17.0%

Spadek popytuod g.d. o 10%: - 17.8%

Spadek prrvehoddw o 3% - 17.3%

s

Wzrost nakladdw inwestveyinych o 20%: - 38.9%

4 Supz komtrolua: 7329235443381 883024670488 4db2 Strona &




Zmiana ekonomiczne} stopy zwrotin

Wzrost kosztow operacyinych o 10%: -89,43%
Spadek popyviu od g.d. o 10%: -88.17%

Spadek pezychodow o 5%: -87.50%

Wzrost nakladow inwestycyjnyeh o 20%: -166.06%

Wzrost kosztow operacyjnych o 10%: -15,60%
Spadek popytu od g.d. o 10%: -15,18%
Spadek przychoddéw o 5% -15.00%

Wzrost naktadow inwestyeyjnveh o 20%: -35.92%

Zmiana ekonomicznej zaktualizowane} wartosct netio:

Przedstawic spodziewany wplyw finansowych i ekonomicznyceh wskaZnikdéw wykonania na wyniki.

o . . 1Zmiana finansowe]
_ ) Zrmana finansowej . )
Badana zmicnna zak tualizowanej
stopy Zwrotu L.

wartosci netto

Zriana
ekonomicznei
stopy zwrotu

Zmiana
ekonomicyne)
zaktualizowanej
wartoscl netto

0 %6 zmiana
oczekiwane}

-91 368 317 0.0%

[t

wartosel

preyehodow

43 495 421

0.0%

~1 % zmiana
ocrekiwane] .
L 91 519 373 -0.2%
wattosel

preyehoddw

17 725 424

-5 % zmiana
ocyekiwane] " )

nvanss 92 123 600 - 0.8%
WArtoscs

przychoddw

17 154 945

-60,36%

& %o mniana
oczeldwane) )

T ~G1 308 317 0.0%
wartosct kosztow

operacyjnych

43 495 421

0.0%%

+1 % zmiana

ocrekiwanegj 4

o , 394 722 0,09
WHIOSCL k()SZ}'{!W’

operacyinych

17 815 206

-59.04%

F10 % rmiana

oczekiwane] o

" . 632 375 -0.3%
wartoscl kosztow

operacyjaych

17339 674

-6 1 3%

0% zmiana
oczekiwane] -01 368 317 0.0%

wartosci popyiu

43 495 421

,0%%
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-1% zimiana
oczekiwanej -9 56 585 - 0.22%% 17 700 616 -S54 30%

Wartngci popytu

-10% zmiana
oczekiwane -02 851 004 - 1.6% 16 193 765 -62.77%

wartosci popytu

0% zmians
oczekiwane] -91 368 317 (3.0% 43 405 421 0.0%

wartosct naktadow

F1%% zmiana
occrekiwane] -92 384 576 - 1% 16 689 797 -61.63%

wartosel naktadow

+260% zmiana
oczekiwanci -Li1 693 499 - 22.2% -3 696 893 -113,10%

wartosct nakdaddow

Ktore zmienne zostaly wskazane jako zmicone krytyezne? Okreslié rodzaj
stosowanego kryterium,
Z przeprowadzone] analizy wrazliwoscel wynika, 1z sposrod analizowanych czynnikow zaden nie

mozna uznac za krytyezny. tzn. taki. ktorego zmiana o 1% powoduje zmiang wartodei zaleznej o
wigeef niz 5%,

W analizie spoteczaych kosztow 1 korzysei czynnikiem krytyeznym jest zwickszenie naktadow
iwestyeyjnych o 20%. Ekonomiczna zdyskontowana wartosé netto inwestyeji ENPV/C jest
ujemna. natomiast Ekonomiczna wewngtrzna stopa zwroty z inwestyeji (ERR) ma wartodé ponizej

stopy dyskontowe] (8%).

Zakres wahan dochodu generowancgo przez projekt odpowiada wahaniom wartosci
zaktualizowane) netto projekiu i ksztalje sig, dla analizowarrych mian {(w

scenariuszu podstawowym), w przedziale od 0 do 22%.

Ktore wartosct zmiennych krytyeznych podlegaja zmianom?

Przeprowadzona analiza wrazliwoscl wykazala, 7e najbardzie) istotnym elementem analizy jest
wiclkodé nakladow inwestyeyinych.

Z preeprowadzonych obliczen wynika. iz zmiana nakladow w granicach 20% przy obliczonym
poziomie dofinansowania inwestycji nie powoduje znaczacych zmian w efektvwnosel inwestyceji.
Wzrost nakladow inwestyeyjnych ma jednak wplyw na wysokosé taryf (poprzer wzrost
amortyzacji) 1 wzrost obeigzenia dochodow do dyspozyeji mieszkancow oraz stopien zadluzenia
Gminy. Symulacje wykazaty. 17 dla wzrostu nakfadow o 23.5% maksymalne zadluzenic Gminy
(przy zatozeniu finansowania wzrostu pozyezkami i kredveami) osiaga 59.9%. nalezy wiec uznad.

ze wartosE 187 min z¥ jest graniczng sumnag naktadow inwestycyinych, a wzrost nakladéw o wicceej

niz 34% grozi niewvkonalooscig finansowy projektu i konteeznodeia ograniczenia jego zakresuu

3.3 Analiza rvzyka
Opisac szacunkowy rozklad prawdopodobicnstwa finansowych i ekonomicznych wskaznikow
wykonania projekiu. Prredstawic odpowiednie informacje statystyersne (spodziewane wartosei,

odchylente standardowe)

| Zgodnic z wytyeznymi MRR do przygotowania analizy finansowej i ekonomicznej dla projektéw
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z sektora Srodowiska, przeprowadzono jakosciows analize ryzyka, poniewar nie dysponowano
wystarczajgcymi informacjami do wykonania analizy ilosciowe] (potrzebna bylaby wiedza
dotyezaca typow rozkladow prawdopodobienstwa rézaych czynnikéw ryzyka i parameteéw tych

rozktadow. takich jak srednia, odchylenic standardowe, itp.).

20% przekroczenie budzetu inwestycji podezas wdrazania projektu

Srednie

Celem minimalizacji ryzyka zwigzanego 7 niedoszacowaniem lub nieplanowanym wzrostem
nakiadow inwestycyjnych do analizy przyjeto naklady kosztorysowe oszacowane na bezpiecznym
poziomie uwzgledniajacym obecng sytuacje i trendy rynkowe oraz uwzgledniono w nich rezerwe
na nicoczekiwane wydatki badz nieplanowany wzrost kosztow inwestyeji (ok. 2.6% catkowityeh

nakfadow).

10% spadek popytu na ustugi w ciagu 2 fat po realizacji projekiu

Srednic

Obeenie jednostkowe zuzycie wody w gospodarstwach domowych na terenie objetym projektem
wynosi ok, 017 Fd/m, co jest jeszeze dosé odlegle wartosei 80 1/d/m uznawanej w wielu krajach
UE za dolng granicg jednostkowego zuzycia wody. Analiza wykazala, iz po realizacii inwestycji
zuzycie to moze spas¢ do 99.7 Ud/m, ¢o, z uwagi na regulacje prawne w obszarze ustalania tarve,

nie ma jednak istotnego wphywu na sytuacje finansowa operatora.

3% spadek taryt w ciggu 2 lat po realizacji projektu

Niskie

W swictle obowigzujacego prawa spadek taryf moze by¢é spowodowany wylacznic spadkiem
kosztow dziatalnosci przedsiebiorstwa lub znacznym wzrostem sprzedazy wody i $ciekow.
Istnicjgee regulacje prawne gwarantujy, niezaleznie od zmian w otoczeniu, petne pokrycie kosztow

ZGK przychodami ze sprzedary,

10% wzrost kosztow wynagrodzen

Srednie

Ryzyko to nie ma znaczacego wplywu na sytuacie finansowg przedsiebiorstwa. Istiniejace
regulacje prawne gwarantuja, niezalezoie od zmian w otoczeniu, petne pokrycic kosztow operatora

przychodami ze sprzedary.

10% wzrost kosztow energii elekteyerneg

Srednic

Z uwagi na bardzo niski udziat kosztow energii clektryeznej w kosztach operacyjnych ogétem.
zmiany cen energii badz toscl zuzywanej energii nie maja znaczacego wphywt na ogdlng sytuace
operatora oraz wysokosé taryf. Ponadto istnicjace regulacje prawne gwarantuja, niezaleznie od

zmian w otoczeniu, petne pokrycie Koszidw operatora przychodami ze sprrzedazy.

Przekroczenie zatozonego terminu realizaci inwestycji
Niskie
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Progekt jest realizowany od 2007 r. a jego rzeczowe zakonczenie przewidziano w roku 2013,
Koniee 20137, jest okresem rozliczenia z Inzynierern Kontraktu oraz 7 KE. Majac na uwadze
realizacje kontraktow w Srodmiesciu Cieszyna. gdzie bedzte przebudowywana istnicjaca
kanalizacja ogolnosptawna na sie¢ rozdzieleza, moze zajsé Koniecznos¢ przedtuzenia terminu
tinainego zakoncezenia kontraktow. Jednakze zapisy w umowach z Wykonawcami gwarantowac

beda minimalne wydtuzenia, co nie wplynic na przekroczenie zalozonego terminu catkowitego

zakofczenia Projektu kodcem roku 2013,

F. OCENA WPLYWU ODDZIALYWANIA NA SRODOWISKO

F.1 W jaki sposob projekt
a) przyezynia si¢ do osiggnigeia trwatoser srodowiska naturalnego (europejska polityka w driedzinie
zmian klimatyeznyeh. powstrzymanie utraty rdznorodnosei biologicznej. itd.)
b) przestrzega zasad dotyczacych dziatan zapobiegawcezych oraz gwarantuje, z¢ szkoda
$rodowiskowa powinna byd usunigta u 2rodia
¢) przestrzega zasady ,zanleczyszezajacy placi”

Ad. a)

Polityka ochrony srodowiska naturalnego w Unii Europejskiej traktowana jest jako nicodtqezny

element polityki na rzecz rwatego 1 zréwnowazonego rozwoju. W strategii UE dotyezgeej
trwalego rozwoju uznaje sig. ze inwestowanie w kapital ludzki, spoteczny i srodowiskowy oraz
innowacje techniczne jest warunkiem utrzymania w perspektywie konkurencyjnosci gospodarki,
spajnose spolecznef 1 odpowiedniej jakoscei srodowiska naturalnego. Majac powyzsze projekt z
zakresu rozbudowy infrastruktury ochrony srodowiska spetnia polityke polska 1 UE w zakresie
ochrony srodowiska 1 trwalego (zréwnowazonego) rozwoju.

Zrownowazony tozwd] jest zasadg ujety w Konstytuceji Rzeczypospolite] Polskie), ktdra stwierdza,
ze Rzeezpospolita Polska zapewnia ochrong srodowiska. kierujge sie zasada zrdwnowazonego
rozwoju (art. 5) oraz w traktatach Unit Furopejskie].

Realizacja projektu jest zbiezna 7 jednym z gldwnych celéw Odnowionej Strategii UE dotyezaca
Trwatego Rozwoju. t§. Ochrong srodowiska naturainego. ktdry jest definiowany jako: Zachowanie
potenciatu Ziemi. dzigki ktdremu zyveie moze rozwijac sie w calej swojej roznorodnosci;
respektowanie ograniczenia naturalnych zasobow planety: zapewnienic wysokiego poziomu
ochrony srodowiska naturalnego 1 poprawe jego jakosei. Przeciwdziatanie zanieczyszezeniu
stodowiska 1 ograniczanie wielkoscel tego zjawiska; propagowanie zréwnowazonej konsumpeji i
produkcjt. tak by oddzielic wzrost gospodarezy od degradacji srodowiska.

Waznym dokumentem okreslajacym polityke UE w zakresie zrownowazonego rozwoju jest Szosty
Program Dzialan Wspolnoty Europejskiej w dziedzinie ochrony Srodowiska -Srodowisko 2010
nasza przysziosc. nasz wybdr, deklaruje jako jeden z celow: Osiggnaé taka jakosé wody, aby nie
powodowaka niemozhiwege do zaakceptowania oddziatywania i zagrozenia dla zdrowia ludzkiego
i érodowiska oraz zapewnic. ze wielkos¢ poboru wody jest zrownowazona w dfugim terminie.
Projekt preyveryni sig do wdrazania Agendy 21 w Polsce, w tvm redukeji ifoscei 1 szkodliwosei
zanieczyvszezen wprowadzanych do srodowiska oraz realizacyi kilku zasad:

- Zasady 1. stwierdzajace) prawo 1 obowigzek czbowicka do zdrowego i produktywnego zveia w

zpodzie 7 proyeods.
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- Zasady 4. wskazujace] nat role ochrony srodowiska, jako integralne} skladowej procesu
zrownowazonego i trwakego rozwoju,

- Zasady 7. okreslajace] obowiazek dziatai krajowych i wspdlpracy micdzynarodowe] na rzecz
rownowagi ekosvstemndw,

- Zasady 10, okreslajacej koniecznosdé udzialu spofeczenstwa w zarzadzaniu srodowiskiem oraz, w
procesach podejmowania decyzji w rozwoju zrownowazonym. W podejsciu UE do réznorodnosci
biologiczne] uznaje si¢, ze nic jest ona tdwnomicrna i ze niektdre siedliska i gatunki sa w
wigkszym stopniu podatne na zagrozenia niz inne. W zwigzku z tym szczegdlng uwage przyktada
sie do utworzeniu 1 ochronie znaczace] pod wzgledem powierzehni i reprezentatywnosci sieci
Natura 2000, ohepmujgce) obszary o naywyzszych walorach preyvrodniczych.

Uporzgdkowanie gospodarki scickowe] w aglomeracji cieszynskiej nie jest sprzeczne 7
ustaleniami Rezolucji fegislacyine] Parlamentu Ewropejskiego 7 dnia 22 maja 2007 r. w sprawie
zatrzyrmania procesu utraty roznorodnosei biofogiczne] do roku 2010 i w przysziosel
(2006/2233¢(IND)), z uwagi na fakt. iz realizacia przedsiewzied nie wplynie na roznorodnoéé
biologiczna na obszarach chronionych potozonych w bezposcednim i posrednim sasicdziwie
terenu prowadzonych inwestyeji. Najwazniejsze siediiska i gatunki (cel | Rezolucji) sq chronione
przez efektvwne zarzadzanie przestrzenne Gminy Cieszyn. co jest zbiezne 7 obszarem polityki -
roznorodnosé biclogiczna a UE, zdefiniowanym w dokumencie Zatrzymanie procesu utraty
roznorodnosel biologicznej do roku 2010 i w przysziodel.

Analiza srodowiskowa wykazata, iz wyznaczone bad7 planowane obszary NATURA 2000 nie
wystgpuig na terenie Cieszyna. Obszarami najblizej potoZzonym sa:

- Cieszyniskic Zrodta Tufowe w ( mumnej {(gmina Debowiec) - odleglosé ok. 0.6 km od granic
inwestycji,

- Cieszynskic Zrodha Tufowe w Dziegielowic (gmina Goleszow) - odleghodc ok. 2,2 km od granic
inwestyeji,

- Cieszynskie Zrodta Tufowe / Mokrzyk (gmina Jasienica) - odlegtosé ok. 13,6 km od granic
inwestyveli,

- Beskid Staski (gmina Goleszow) - odleglodc ok. 5,5 km od granic inwestycji.

- Dolina Goémej Wisty (gmuna Hazlach i Debowiec) - odleglosc ok, 5.1 km od granic inwestycji.
W sasiedztwie granic inwestycji znajduja sie dwa fragmenty ostoi siedliskowej Cieszyaskie Zradla
Tufowe (kod obszaru PLH240003). sa to: Kamieniec (321 m np.m), zlokalizowana w sasiednicj
gminic Debowiee, w odleglosei okoto 0.5 km od granicy inwestycji, oraz Las Grabiez {375 m
n.p.m.). w gminte Goleszow w odleglosci okoto 1.5 kim na potudniowy - wschod od granicy
inwestycji, a zarazem granicy z Cleszynem. Nalezy podkreslic, ze gldéwnym przedmiotem
wymienionej ostoi sicdliskowej sg zbiorowiska roslinne zwigzane m. in. ze specytika
uksztattowania terenu i stosunkdw gruntowo - wodnych. Negatywne oddziatywania ze strony
inwestvejl moglyby wystapic gdyby byta ona zlokalizowana w tvim samym fragmencie dorzecra.
w terenie polozenyin nie nize) niz ostoja. Z uwagi na uksztattowanie 1 deniwelacje terenu, a takre
istiuejgce i preewidywane zagospodarowanie {przestrzen otwarta) obvdwa fragmenty ostoi
pozostajg poza wplywem przedmiotowe] inwestyci, zardbwno na etapie jej realizacjt jak
funkcjonowania. Decydujgevm czymnikiem jest ich potozenie na tle sieci hydrograficznej: Las
Grabiez oddzielony jest kilkoma okalnymi dziatami wodnymi. natomiast Kamieniec - ledv w

obszarze dziatu wodnego [ rzedu, rordziclajacego zlewnie Odry 1 Wisty (wody sphywajace w
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kierunku polnocnym i wschodnim zbieraja sic w Knajke - doptyw Wishy). Realizacja inwestycji
nic spowoduje wzrostu ucigzliwosct dla wymienionej ostoi ze strony ruchu drogowego. Nie
spowoduje rowniez zmiany funkcjonowania tejze ostoi w systemie regionalnych lokalnych
powigzan przyrodniczych. poniewaz nie wigze sig z zajmowaniem nowych terendow. Potnocna
czese obszaru gminy Debowiec znajduje sie w granicach ostol ptasiej NATURA 2000 Dolina
Gérnej Wisty (kod obszaru PLB240001), wyznaczonej rozporzadzeniem Ministra Srodowiska z
dnia 21 lipea 2004 r. w sprawic obszarow specjalnej ochrony ptakéw Natura 2000 (D7, U, Nr 229,
poz. 2313). Preedmiotowa inwestycja nie bedzie oddziatywata na t¢ ostoj¢ ani na ctapie realizacii,
ant na ctapie eksploatacji. Wynika o zardwno ze znacznej odleglosci migdzy granicg ostoi i
granicy inwestycji (okolo 5 km) jak i 7 uksztaltowania terenu (oddzielenie pasmem wzgdrz i
lokalnymi dziatami wodnymi). Nie naruszy ona terendw legowych, zerowisk ani trasy przelotu
zwigzanej z otwartg przestrzenia doliny Olzy. Na pograniczu 7 Republika Czesky nie wystepuja
obickty NATURA 2000.

Ze wzgledu na:

- lokalizacie inwestycji poza bezposrednim sasiedztwem z obszarami Natura 2000,

- charakter inwestycji, ktora w swoim efekceie ekologicznym znacznie zredukuje tadunki
zanieczyszezen odprowadzanych do wod i gleb,

- krétkotrwaty 1 odwracalny charakter zmian drodowiska na etapie realizacji inwestyeji, planowane
przedsigwziecie nie bedzie negatywnie oddzialywacd na gatunki 1 siedliska, jednoczesnie nie bedzie
stanowi¢ zagrozenia dla naturalnych siedlisk i/lub gatunkdw o znaczeniu wspdlnotowym, w tym
priorytetowyveh, zgodnie z Dyrektywami Rady: 92/43/EWG o ochronie naturalnych siedlisk oraz
dziko zyjacej fauny i flory (Dyrektywa Siedliskowa), 79/409/EWG o ochronie dziko zyjacych
ptakéw (Dyrektywa Prasia) oraz zgodnie 7 Rozporzadzeniem Min. Srodowiska 7 dn. 16 maja 2003
r., w sprawie typow siedlisk przyrodniczych oraz gatunkdw roslin | zwierzat, wymagajacych
ochrony w formie wyznaczenia obszardow Natura 2000 (Dz. U, Nr 94, poz. 795).

Wnioski z powyzszej analizy przedstawiono w celach informacyjnych, jako uzasadnienie dla
braku wplywu przedmiotowego projektu na réznorodnosé biologiczng w obrebie zdefiniowanych
obszardw.

Uporzadkowanie gospodarki sciekami komunalnymi jak i wodami opadowymi i roztopowymi
odprowadzanymi z terenéw utwardzonych, przyezyni sig do osiggnigcia nastgpujacych celéw
zrownowazonego rozwoju - Srodowiskowego, spotecznego i przestrzennego. W aspekcie
srodowiskowym najwazniejsze jest ograniczenic doplywu zanieczyszezef, w tym substancji
biogennych do wod powierzehniowych w zlewni rzeki Odry, co oznacza zmuniejszenic zagrozenia
eutrofizacja i poprawg funkcjonowania lokalnych ekosystemow rzek 1 ich dolin. Dzicki
uporzadkowaniu kanalizacji, zminimalizowane zostang zagrozenia sanitarne, jakie mogg wystapic
w przypadku ewentualnego wystapienia podtopied, Zmnicjszone zostanie takze zagrozenie
zanieczyszezeniem zasobdw wod podziemnych na terenie objetym Projekiem.

W aspekcie spolecznym najwazniejszym rezultatem bedzie zmniejszenie uciazliwoscei zwiazanych
z odprowadzeniem sciekow 7 posesji, co oznacza poprawg jakosci zycia micszkancdw miasta i
smniejszenie zagrozen dla zdrowia srodowiskowego. W aspekcie przestrzennym realizacja
inwestycjl poprzez ograniczenie emisji zanieczyszezen przyceryni sig do poprawy roznorodnosci
biologicnej jak i atrakeyjnoscei krajobrazowej na terenie objetyim inwestveig.

Ad. b)
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Nieuporzadkowana gospodarka Scickowa na terenic aglomeracji objete] projektem jest przyczyna
gromadzone (na obszarach nieskanalizowanych) w zbiornikach bezodplywowyeh, uciazliwveh w
cksploatacii, najezedeiej nieszerelnych. z ktdrveh zanieczyszezenia bezposrednio dostajg sie do
gruntu i wod gruntowych, co jest przyczyng pogarszajgeego sie stanu srodowiska. Czedéé wod
opadowych i roztopowych kierowanych jest do rzek Bobréwka 1 Olza poprzer przelewy burzowe,
z istniejgcych doptywdw 2 nicuporzadkowanej istniejacej kanalizacji ogolnosplawnej bez
wlasciwego stopnia oczyszezania, a ich jakosé nie odpowiada standardom, co przyezynia sie do
pogorszenta jakosct wod tych rzek. Projekt przestrzega zasad dotyczacych dziakan
zapobiegawczych oraz gwarantuje, 7e szkoda srodowiskowa bedzie usunicta u Zrédia powstawania
z uwagi na to, 7

- obejmuje budowe systemu kanalizacyinego obierajacego scicki sanitarne na terenach
niewyposazonych w sied. gwarantujac tym samym eliminacje wprowadzania $ciekow
imicoczyszezonych do wod fub do ziemi w miejscu ich powstawania oraz wykhuczajac 7
cksploatacji nieszezelne zbiorniki stuzace do gromadzenia ciekow.

- zapewnia rozdziat sciekdw ogolnosplawnych na écieki bytowe oraz opadowe i roztopowe, a
nastepnie ich oczyszezenie { podezyszezenie, z terenu aglomeracji. przed wprowadzaniem ich do
odbiornikow powierzechniowych,

- dotyezy usprawnienia procesu technologicznego oczyszezalni celem utrzymania wymaganego
poziomu oczyszezania Sciekow, gwarantujac ze powstata szkoda w Srodowiska w postaci
zanieczyszezone] wody jest usuwana w svstemie odprowadzania i oczyszezania Sciekow
komunalnych,

- w sasicdziwie przedsigwziecia nie Znajduja si¢ obszary chronione programem Natura 2000 i nic
oddziatuje ono na zaden 7 takich obszardw;

- budowa projektowanej inwestycji prowadzona bedzie na terenie, do ktorego Inwestor posiada
tytut prawny. tak wige inwestycja nie wymaga wywlaszezen, ktore moglyby by¢ podtozem
konfliktow spoteczaych i fokalizacja instalacii w oddaleniu od zabudowan statego przebywania
tudzi jest korzystna 1 nic powinna wywolvwaé protestéw mieszkafncow,

Ad. ¢)

Zasada Zanieczyszezajacy placi (zgodnie 7z wytyeznyvmi). to jedna z podstawowych zasad
obowiazujacvch we Wspdlnocie Europejskic) w zakresic dzialan na rzecz ochrony Srodowiska.
Zasada ta realizowana jest poprzez ponoszenic przez wszystkich uzytkownikow petnyveh kosziow

oczyszezania wytworzonych sciekow 1 usuwania osaddow scickowych, w szezegolnoscel

amortyzacji fstniejgeego | wytworzonego w ramach projekiu majatku.

F.2 Konsultacje z organami ds. ochrony $rodowiska
Czy przeprowadzono konsultacje 2 organami ds. ochrony drodowiska, ktarych dany projekt moze
wymagad, 7 uwagt pa ich konkretne obowiazki
Tak Nie D

Fezeli tak. prosze podaé nazwy i adresy oraz wyjasnic¢ zakres obowigzkdw organu

W trakcie postepowan administracyjnych konsultacje przeprowadzono z nastepujgcymi organami
ds. ochrony srodowiska:
- Regionalny Dyrektor Qchrony Srodowiska w Katowicach, ul. Powstancdw 41a. Katowice
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~deklaracja organu odpowiedzialnego za monitoring obszaréw Natura 2000 z dnia 27.05.2009 r.
- Panstwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Cieszynic prey ul. Liburnia 2 - w zakresie:
uzyskania postanowienia ws. obowigzku sporzadzenia raporiu o oddziatywaniu na $rodowisko
oraz jego zakresu, a takze uzgodnienia lokalizacji inwestycli celu publicznego,

- Starosta Cieszynski, ul. Bobrecka 29. Cieszyn - w zakresie: uzyskania postanowicnia ws.
obowiazku sporzadzenia raportu o oddziatywaniu na srodowisko oraz jego zakresu: uzgodnienia
lokalizacji inwestycjl celu publicznego.

- Burmistrz Miasta Cicszyna, ul. Rynek 1. Cieszyn — w zakresie wydania postanowienia o
Koniecznoscei sporzgdzenia raportu o oddziatywaniu na scodowisko. oraz ustalenia lokalizacji

inwestycji celu publicznego o znaczeniu gminnym.

Dokumenty podstawowe:

Zadanie 1 Budowa stacji zlewnej przy oczyszezalni Sciekdw w Clieszynie

[.Decyzja Burmistrza Miasta Cieszyna SRM/P/7331/0/91/04 z dnia 18.07.2004r.

2 Postanowienie Pafistwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnepo w Cieszynie ONS ZNS
555/6/G4 z dnia 10.02.2004r.

Postanowienie Starosty Cieszyaskiego WS.7633-2/04 z dnia 11.02.2004r.

Postanowienie Burmistrza Miasta Cieszyna SRM/P/7331/D/24/04 z dnia 02.03.2004r.

.Postanowiente Panstwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Cieszynie ONS ZNS

3.
4.
5
524/13/04 7 dnia 07.07.2004r,

6.Decyzia Starosty Cieszynskiego WS.7633-22/04 z dnia 18.06.2004r.

Dokumenty uzupeniajace:

1. Wniosek w sprawie wydania decyzji o ustalenie lokalizacji celu publicznego 7 dnia 15.04 2004y
2.Whniosek w sprawie ustalenia obowigzku sporzadzenia raportu oddziatywania na $rodowisko

3. Wniosek o wyrazenie opinii w sprawie koniecznoscei ustalenia obowigzku sporzadzenia rapottu
SRM/P/T331/D/24/04 7 dnia 04.02.2004¢

4 Whniosek w sprawie wydania decyzji o ustalenic fokalizacji celu publicznego 2 dnia 09.01.2004r,
5. Wriosck w sprawic uzgodnienia do decyzji o ustalenie lokalizacji celu publicznego

6. Wniosek w sprawie uzgodnienia do decyzjit o ustalente lokalizacji celu publicznego
SRM/P/7331/D/91/04 7 dnia 01.06.2004r,

Udziat spoleczenstwa

1.Obwieszezenia — informowanie spoleczenstwa

Zadanie 2 Modernizacja oczyszezalni scickow w Cleszynie

[.Decyzja Burmistrza Miasta Cieszyna OSR-7624/3/8/05 z dnia £3.12.2005r.

2.Decyzja Burmistrza Miasta Cieszyna OSR.3.7624-3/1 1/03/06 # dnia 05-12-2006r.

3 Postanowiente Panstwowego Powiatowego Inspekiora Sanitarnegoe w Cieszynie ONS ZNS
523/38/05 7 dnia 02.09.2005r.

4.Postanowienic Panstwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Cieszynie ONS ZNS
523/104/06 7 dnia 28.09.2006r.

5.Postanowienie Starosty Cieszynskiego WS.7633-59/03 7 dnia 26.08.2005r,

6.Postanowicnie Starosty Cieszvaskiego WS, 7633-91/06 7 dnia 18-09-2006t.

7.Postanowienie Burmistrza Miasta Cieszyna OSR-7624/3/4/05 z dnia 12.09.2005¢.

8 Postanowienie Burmistrza Miasta Cieszyna OSR.3.7624-3/12/05/06 7 dnia 03.10.2006¢.
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4. Postanowienie Panstwowego Powiatowego lnspekiora Sanitarnego w Cieszynic ONS /NS
524422705 7 dnia 01.12.2005r.

10.Postanowiente Panstwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Cieszynic ONS ZNS
S524/112/06 7 dnia 02-11-2006¢.

I L. Postanowienie Starosty Cieszyniskiego WS.7633-78/05 z dnia 25.11.2005t.

12 Bostanowienie Starosty Cieszyfiskiego WS.7633-912/067 dnia 16-11-2006

Bokumenty uzupetniajace:

1.Wniosck w sprawie wydania decyzii o srodowiskowych uwarunkowaniach » dnia 04.08.2005r.
2.Wniosek w sprawie ustalenia obowigzku sporzadzenia raporiu oddziatywania na srodowisko
3. Whniosek o wyrazenie opinii w sprawie konieeznosei ustalenia obowigzku sporzadzenia raportu
OSR-7624/3/2/05 7 dnia 10.08.2005¢

4 Wriosek w sprawie wydania decyzji o $rodowiskowych uwarunkowaniach

5. Wniosek w sprawie uzgodnienia do decyzji o srodowiskowych uwarunkowaniach

6. Wniosek w sprawie uzgodnicenia srodowiskowych uwarunkowan zgody na realizacie
przedsiewziecia OSR-7624/3/5/03 z dnia 24.10.2005r.

Udzial spoteczenstwa

1.Obwieszezenia ~ informowanie spoleczenstwa

Zadanic 3 Modernizacja sieci kanalizacji ogolnosplawnej w srédmiesein Cieszyna — obszary 1. 11,
I IV

|.Decyzja Burmistrza Miasta Cieszyna OSR-7624/3/8/05 z dnia 13.12.2005r.

2 Decyzja Burmistrza Miasta Cleszyna OSR.3.7624-3/11/05/06 z dnia 05-12-2006r.
3.Postanowienie Panstwowego Powiatowege Inspektora Sanitarnego w Cieszynie ONS ZNS
523/38/05 z dnia 02.09.2005r,

4 Postanowicnic Pafistwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Cieszynie ONS ZNS
323/104/06 7 dnta 28.09.2006¢,

5.Postanowienie Starosty Cieszyvnskiego WS.7633-59/035 7 dnia 26.08.2005r.

6.Postanowienie Starosty Cieszynskiego WS.7635-91/06 z dnia [8-09-2006r.

7. Postanowicnie Burmistrza Miasta Cieszyna OSR-7624/3/4/05 z dnia 12.09.2005r,

8 Postanowienie Burmistrza Miasta Cieszyna OSR.3.7624-3/12/05/06 z dnia 03.10.2006r.
9.Postanowienic Padstwowego Powiatowego Inspektora Sanitarncgo w Cieszynie ONS ZNS
S524/22/05 7 dnia 01.12.2005r.

t0.Postanowicenie Panstwowego Powiatowego Inspektora Sanitarmego w Cieszynie ONS ZNS
§24/112/06 z dma 02-11-2006r1.

1 1. Postanowienie Starosty Cieszynskicgo WS, 7633-78/05 2 dnia 25.11.2005¢,

12 Postanowienie Starosty Cieszyfiskicgo WS.7633-91a/06z dnia 16-11-20006

Dokumenty wzupehiajaee:

I Wniosek w sprawie wydania decyzji 0 srodowiskowyveh uwarunkowaniach 7z dnia 04.08.2005r.
2. Wniosek w sprawie ustalenia obowigzku sporzadzenia raportu oddrziatywania na srodowisko
3. Wriosek o wyrazenie opinil w sprawie koniecznosel ustalenia obowigzku sporzadzema raportu
OSR-762473/2/05 7 dnia 10.08.2005r

4 Wniosck w sprawie wydania decyzji o drodowiskowych uwarunkowaniach
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5. Whniosek w sprawie uzgodnienia do decyziji o drodowiskowych uwarunkowaniach

6. Wniosek w sprawie uzgodnienta Srodowiskowyveh uwarunkowan zgody na realizacie
przedsiewziecia OSR-7624/3/5/05 7 dnia 24.10.2005r.

Udziat spoleczenstwa

[.Obwieszezenia — informowanie spoleczensiwa

Inne

Zatacrnik do decyzii Burmisteza Miasta Cieszyna OSR-7624/3/8/05 z dnia 13.12.2005r.

Zadanie 9 Budowa kanalizacjt sanitarnej w Cieszynie w rejonie ulic: Pikiety 1 Przepiliaskicego
[.Decyzja Burmistrza Miasta Cieszyna QOSR-7624/3/8/05 z dnia 13.12.2005¢.

2.Decyzja Burmistrza Miasta Cieszyna OSR.3.7624-3/1 1/05/06 z dnia 05-12-2006¢.
3.Postanowienie Panstwowego Powiatowego [nspektora Sanitarnego w Cieszynie ONS ZNS
S23/38/05 7 dmia 02.09.2005r.

4.Postanowienie Panstwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Cieszynic ONS ZNS
523/104/06 z dnia 28.09.2006r.

5.Postanowienie Starosty Cieszyniskiego WS.7633-59/05 7 dnia 26.08.2005r.

6.Postanowienie Starosty CieszyAskiego WS.7633-91/06 7 dnia 18-09-2006r,

7. Postanowienie Burmistrza Miasta Cieszyna OSR-7624/3/4/05 2 dnia 12.09.2005r.

8 Postanowienie Burmistrza Miasta Cieszyna OSR.3.7624-3/12/05/06 z dnia 03.10.2006r.

9 Postanowienie Panstwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Clieszynic ONS ZNS
524/22/05 z dma 01.12.2005r.

0. Postanowienie Panstwowego Powiatowego [nspektora Sanitarnego w Cieszynie ONS ZNS
524/112/06 z dnia 02-11-2006r.

11.Postanowienie Starosty Cieszynskiego WS.7633-78/05 z dnia 25.11.2005r.
12.Postanowienie Starosty Cleszynskiego WS.7633-91a/067 dnia [6-11-2006

Dokumenty uzupetniajace:

I.Wniosek w sprawie wydania decyzji o srodowiskowveh uwarunkowaniach 7 daia 04.08.2005r¢.
2. Wniosek w sprawie ustalenia obowiazku sporzadzenia raportu oddziatywania na srodowisko
3. Wniosek o wyrazenie opinit w sprawie koniecznosei ustalenia obowigzku sporzadzenia raportu
OSR-7624/3/2/05 7 dnia 10.08.2005¢

4 Wniosek w sprawie wydania decyzji o $Srodowiskowych uwarunkowaniach

5. Whniosek w sprawie uzgodnienia do decyzji o srodowiskowych vwarunkowaniach

6. Wniosek w sprawie uzgodnienia Srodowiskowych uwarunkowan zgody na realizacje
przedsiewzigeia OSR-7624/3/5/05 7z dnia 24.10.2005r.

Udziat spoteczenstwa

[ . Obwieszezenia - informowanie spoleczenstwa

Zadanie 4 Budowa kanalizacji sanitarne} w Cieszynie - Kalembicach - etap 1

.Decyzja Burmistrza Miasta Cieszyna SRM/P7331/D/20%/03/04 7 dnia 23.08.2004r,
2.Postanowienie Panstwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Cieszynie ONS ZNS
522/54/03 z dnia 08.12.20053¢.

3. Postanowienic Starosty Cieszynskiego WS.7633-75/03 z dnia 27.11.2003r,

4. Postanowicnie Burmistrza Miasta Cieszyna SRM/P/7331/1/209/03/04 7 dnia 17.02.2004r.
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5.Postanowienie Pafistwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Cieszynie ONS ZNS
524/7/04 7 doia 15.06.2004r.

6.Decyzja Starosty Cieszynskiego WS.7633.75/03/04 7 dnia 18.06.2004¢.

Dokumenty vzupetniajace:

1. Wniosek w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego 7 dnia
31.07.2003¢.

2. Whniosek w sprawie ustalenta obowiazku sporzadzenia raporiu oddziatywania na srodowisko
3. Wriosek o wyrazenie opinii w sprawie koniecznosei ustalenia obowigzku sporzadzenia raportu
SRM/P/T331/1/209/2003 z dnia 14.11.2003r

4. Wniosek w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

5. Waiosek w sprawie uzgodnienia do decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji cetu publicznego
6.Wniosek w sprawie uzgodnienia do decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestyeji celu publicznego
SRM/P/7331/D7/209/03/04 7 dma 02.06.2004r.

Udzial spoteczenstwa

[.Obwieszezenia - informowanie spoleczenstwa

Zadanie 5 Budowa kanalizacji sanitarnej w Cieszynie - Kalembicach — etap 17

I.Decyzja Burmistrza Miasta Cieszyna SRM/P7331/D/210/03/04 z dnia 23.08 2004r.

522/53/03 z dnia 08.12.2003r.

3. Postanowienie Starosty Cieszytskiego WS.7633-74/03 z dnia 27.11.2003¢.

4 Postanowienie Burmistrza Miasta Cieszyna SRM/P/7331/D/210/03/04 7 dnia 17.02.2004r.

5. Postanowienie Panstwowego Powiatowego Tnspektora Sanitarnego w Cieszynic ONS ZNS
524/8/04 7 dnia 16.06.2004r,

6.Decyzja Starosty Cieszynskicgo WS, 7633-74/03/04 7 dnia 18.06.2004r.

Dokumenty uzupelniajace:

[.Wniosek w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego « dnia
30.07.2003r.

2. Wniosek w sprawie ustalenia obowigzku sporzadzenia raportu oddzialywania na Srodowisko
3. Wniosek o wyrazenie opinit w sprawic Koniecznosci ustalenia obowiazku sporzadzenia raportu
SRM/P/7331/1/216/2003 7 dnia 14.11.2003r

4. Wniosek w sprawie wydania decyzji o ustalenio lokalizacji inwestveji cetu publicznego 7 dnia
28.07.2003r,

6. Wniosek w sprawie uzgodnienia do decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestveji celu publicznego
SRM/P/7331/13/210/03/04 2 dnia 02.06.2004r,

Udziat spoleczenstwa

1.Obwicszezenia — informowanie spoleczenstwa

Zadanie 6 Budowa kanalizacji sanitarnej w Cieszynic - Mnisziwic w rejonie ulic: Puncowskiej,
Gen. Hallera, Jastrzebiej
t.Decyzja Burmistrza Miasta Cleszyna SRM/P7331/D/216/03/04 7 dnia 16.08.2004r.

2. Postanowienic Panstwowego Powiztowego Inspektora Sanitarnego w Cieszynie ONS ZNS
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522/55/03 7 daia 29.12.2003r.
3 Postanowienie Starosty Cieszynskicgo WS, 7633-76/03 z dnia 27.11 2003y
4.Postanowiente Burmistrza Miasta Cieszyna SRM/P/7331/D/216/2003 7 dnia 08.01.2004r

524/1104 7 dnia 16.06.2004r.

6.Decyzja Starosty Cieszynskiego WS.7633-76/03/04 7 dnia 18.06.2004r.

Dokumenty uzupelniajace:

I. Wniosek w sprawic wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego 7 dnia
27.10.2003r., uzupetniony wnioskiem 7 dnia 25.05.2004r,

2. Wniosek w sprawie ustalenia obowiazku sporzadzenia raportu oddziatywania na srodowisko
3. Wniosek o wyrazenie opinii w sprawie koniecznosei ustalenia obowiazku sporzadzenia raportu
SRM/P/7331/D/216/2003 7 dnia 20.11.2003r

4. Wniosek w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji imwestycji celu publicznego 7 dnia
27.10.2003r.

S Whaiosek w sprawie uzgodnienia do decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego
6. Wniosek w sprawie uzgodnienia do decyzji o ustaleniu fokalizacji inwestycji celu publicznego
SRM/P/7331/D/216/03/04 7 dnia 02.06.2004r.

Udziat spoleczenstwa

1.Obwieszczenia — informowanie spoleczenstwa

Zadanie 7 Budowa kanalizacji sanitarnej w Cleszynie ~ Mnisztwie w rejonie ulicy Na Wzgdrzu
1.Decvzja Burmistrza Miasta Cieszyna SRM/P7331/13/247/03/04 7 dnia 23.08.2004r.

2. Postanowienie Pagstwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnezo w Cieszynic ONS ZNS
555/7/04 7 dnia 02.03.2004r.

3.Postanowienie Starosty Cieszynskiego W5.7633-4/04 7 dnia 12.02.2004r.

4.Postanowienie Burmnistrza Miasta Cieszyna SRM/P/7331/D/247/03/04 7 dnia 15.03.2004r,
5.Postanowienie Pafstwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Cieszynie ONS ZNS
524/14/04 z dnia 26.07.2004r.

6.Decyzja Starosty Cieszynskiego WS.7633-4/04 z dnia 12.07.2004r,

Dokumenty uzupelniajace:

|. Wniosek w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestyeji celu publicrnege z dnia
23.82.2003¢.

2. Wniosek w sprawie ustalenia obowigzku sporzadzenia raportu oddziatywania na $rodowisko
3. Wniosek o wyrazenie opinii w sprawie koniecznosei ustalenia obowiazku sporzadzenia raportu
SRM/P/7331/D/247/03/04 7 dnia 05.02.2004¢

4. Wniosek w sprawie wydania decyzii o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego 2 dnia
23.12.2003r.

5.Wniosek w sprawie uzgodnienia do decyzii o ustaleniu lokalizacii inwestycji celu publicznego
6. Wniosek w sprawie uzgodnienia do decyzji o ustaleniu tokalizacji inwestycji celu publicznego
SRM/P/TI31/13/247/03/04 7 dnia 25.06.2004r,

Udzial spoteczenstwa

F.Obwieszezenia -~ informowanie spoleczenstwa

Zadanie 8 Budowa kanalizacji sanitarne) w Cleszynie — Krasne]
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L.Decvzja Burmistrza Miasta Cieszyna SRM/P7331/D/16/04/05 7 dnia 25.02.2005r.

2.Postanowienie Panstwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Cieszvnie ONS ZNS

3.Postanowienic Starosty Cieszynskiego WS.7633-17/04 7 dnia 20.05.2004r.

4.Postanowicnic Burmistrza Miasta Cieszyna SRM/P/7331/13/25/04 7 dnia 24.03.2004+.
5.Postanowienie Panstwowego Powiatowego Inspektora Sanitamego w Cieszynie ONS ZNS
524/9a/04 7 dnia 21.06.2004r.

6.Decyzja Starosty Cleszynskiego WS.7633-17/04 2 dnia 18.06.2004r.

Dokumenty uzupetniajace:

I.Wniosek w sprawic wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego 7 dnia
14.01.2004r. uzupclniony wnioskiem z dnia 16.02.2005¢.

2.Wniosek w sprawie ustalenia obowigzku sporzadzenia raportu oddzialywania na §rodowisko
3. Wniosek o wyrazenie opinii w sprawie koniecznosci ustalenia obowiazku sporzadzenia raporty
SRM/P/7331/D/25/04 7 dnia 12.05.2004r

4. Whniosek w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestyeji celu publicznego 7 dnia
23.12.2003c.

5. Wniosek w sprawic uzgodnienia do decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego
6.Wniosek w sprawie uzgodnienia do decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego
SRM/P/7331/D/16/04 7 dnia 02.06.2004r.

tdziat spoteczenstwa

I.Obwieszezenia — informowanie spolecrenstwa

fezeli nie. prosze podad powody
INIE DOTYCZY

¥.3 Ocena wplywu na $rodowisko naturalne
F.3.1 Zezwolenie na inwestycje
F.3. L1 Czy wydano juz zezwolenic na realizacje tego projektu

Tak Nie

1.2 Jezeli tak, prosze podac date

-
b

F.3.1.3 Jezeli nie, proszg podad date zlozenia oficjalnego wniosku o zezwolenie na inwestycje:
INIE DOTYCZY |

I.3.1.4 Kiedy spodziewane jest wydanie ostatecznej decyzji
INIE DOTYCZY |

F.3.1.5 Okresli¢ wlasciwe whadze. ktore wydaly tub wydadzg zezwolenie na inwestycje

Dla Zadan: 1.2, 3 1 9 wydano zezwolenie na inwestycje:

Pozwolenia na budowe:
Zadanie I Budowa stacji zlewnej pezy oczyszezalni sciekéw w Cieszynie pozwolenia na budowe
nr 843 z dnia 03-11-2004r. - Starosta Cleszynski

Zadanie 2 Modernizacja oczyszezalng $cickdw w Cieszynie. planowane uzyskanie 31-12-2009¢. -
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Starosta Cieszynski

Zadanie 3 Przebudowa sicct kanalizacii ogélnosptawnej w Srodmicsciu Cieszyna — obszary 1, 11
IH 1 IV pozwolenia nr 1432 7 dnia 20-12-2006 - Starosta Cicszynski; zmiana nr 775 z dnia
29-05-2009 - Starosta Cieszynski, 23/05/B-B 7 dnia 09-06-2003r. - Wojewoda Slaski.

Zadanie 9 Budowa kanalizacji sanitarne] w Cieszynie w rejonie ulic: Pikiety i Przepilidskicgo:
Decyzja Wojewody §iaskiego Nr 20/09/B-B z dnia {3.07.2009 {znak: IF/Xa/7LI/1/16/09) o
pozwoleniu na budowe sieci Ks w pasie drogi krajowej nr [ § w pasie drogi wojewodzkiej nr 938,
Decyzja Starosty Cieszynskiego Ne 985 z dnia 03.07.2009 (znak: WB-MB 7351/689/2009) o

ozwoleniu na budowe sieci Ks w rejonie ul. Pikiety i Przepilidskiego
€ ) £

Dla Zadan 4. 5.6 7 1 8. przedmiotowego przedsiewzigcia -zezwolenie na inwestycjg- nie zostato
wydane, gdy7 -decyzja budowlana- nic spelniajg przestanck -zezwolenia na inwestycje- w
rozumieniu dyrektywy OOS, w wyniku przeprowadzonego screeningu w oparciu kryteria selekeji
wymienione w zalgezniku [ do dyrektywy QOS nie stwierdzono koniecznoéci przeprowadzenia
procedury oceny oddziatywania na §rodowisko (stosowny organ wydal postanowienie o braku

obowiazku sporzadzenia raportu OQS),

Zadanic 4 Budowa kanalizacji sanitarnej w Cieszynie -~ Kalembicach - etap [ pozwolenie nr 47 7
dnia 20-01-2005r. - Starosta Cieszynski

Zadanie 5 Budowa kanalizacji sanitarnej w Cieszynie — Kalembicach ~ etap I pozwolenie nr 33 7
dnia 21-01-2005r. - Starosta Cieszynaski

Gen. Hallera. Jastrzgbiej pozwolenie nr 360 2 dnia 12-05-2005r. - Starosta Cieszynski

Zadanic 7 Budowa kanalizacji sanitarnej w Cieszynic - Mnisztwie w rejonie ulicy Na Wzgdrzu
pozwolenie nr 54 z dnia 21-01-2005¢. - Starosta Cieszynski

Zadanic 8 Budowa kanalizacji sanitarnej w Cieszynie - Krasnej pozwolenie nr 715 7 dnia

RR-AB/I/PB/7LE1/201/06 7 dnia 04-09-2006r. - Wojewoda Slaski:

F.3.2 Stosowanie dyrektywy Rady 85/337/EWG w sprawie oceny wplywu na

srodowisko naturalne
F.3.2.1 Czy projekt jest rodzajem przedsigwzigeia objetym
[3 Zatacznikiem T dyrektywy {prosze przejsé do pytania F 3.2.2)

Zatacznikiem I dyrektywy (prosze przejsé do pytania F 3.2.3)
E::E Zadnym z powyzszych zabgeznikdw (prosze przejsé do pytania F 3.3)

F.3.2.2 Jezeli projekt objety jest zalagcznikiem I dvrektywy, prosze zataczy¢ nastepujace dokumenty:
a) informacje. o ktérych mowa w art. 9 ust. 1 dyrektywy |

b} streszezenie w jezyvku nietechniczaym9 informacii zawartych w raporcie o oddzialywaniu na
srodowisko. sporzadzonym na potrzeby tego projektu

¢} informacje na temat konsultacji przeprowadzonych z organami ds. ochrony srodowiska,
zainteresowanymi stronami i, w stosowanych przypadkach, 7 panstwami cztonkowskimi,

F.3.2.3 Jezeli projekt objety jest zatacznikiem H dyrektywy. czy prreprowadzono oceng wplywu na
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srodowisko naturalne?
H Tak (w takim przypadku prosze zataczyé piezbedne dokumenty wskazane w pkt €3.2.2)

@ Niefw takim przypadku prosze wyjasni¢ powody i podac dane dotyczace progow, kryteria ub
okreslic badania przeprowadzone oddzielnie dla kazdego przypadku. kidre doprowadzity do

wniosku, ze dany projekt nie ma znaczacego wplywu na $rodowisko):

Upis
TAK
Dla zadan 1, 2, 3t 9 przeprowadzono oceng wphywu na srodowisko - do wniosku zataczono

niezbedne dokumenty wskazane w pkt. F.3.2.2.

NIE
Dla zadan 4. 3, 6, 7 i 8 nie przeprowadzono oceny wplywu na srodowisko. ponizen przedstawiono

wyjasnie,

Zgodnie z Dyrekiywa Rady 85/337/WE, dotyczacef oceny skutkow wywieranych przez niektore
przedsiewzigcia publiczne | prywatne na Srodowisko naturalne, nalezy podkreshi¢, ze artylkut 2
ustanawia, iz przedsigwzigeia mogace znaczaco wplynaé na srodowisko naturalne, miedzy innymi
z powodu ich charakteru, rozmiaréw lub lokalizacji. podlegaja ocenie w odniesieniu do ich
skutkow przed udzieleniem zezwolenia. Przepis ten stosuje sie do przedsiewzieé wymienionych w
zatacznikach 11 11 do dyrektywy.

Wnioskowany Projekt obejmuje przedsiewrzigeia zaliczane do grupy 1 (zgodnie z zatacznikicm 11
dyrektywy jest to: 10b: Przedsigwzigcia inwestycyine na obszarach miejskich). Podczas
przeprowadzania procedury uwrzglednione zostaty odpowiednie keyteria selekeji wymienione w
zalgezniku TH dyrektywy takie jak: cechy przedsigwzigeia, lokalizacja przedsiewriecia oraz cechy

potencjalnyvch oddziatyvwan.

Przedsigwziecie stanowi wypetnienic zobowigzan akcesyjnveh w zakresie gospodarki
wodno-scickowej - realizuje Krajowy Program Qczyszezania Scickéw Komunalnych, dokument
regdowy majacy na celu wypetnienie zobowigzan przyjetych przez Polske w Traktacie akcesyjnym
w zakresic wdrazania dyrektywy Rady 91/271/EWG,

Przed wydamem postanowienia stwierdzajacego brak koniecznosel sporzgdzenia raportu o
oddziatywaniu przedsigwzigeia na srodowisko, przeprowadzona zostata szezegotowa analiza stanu
prawnego i faktycznego uwarunkowan realizaci przedsigwzigcia w oparciu o art. 52 ustawy 7z dnia
27 kwietnia 2001 Prawo ochrony srodowiska (Dz. UL 7 2001, or 62. poz. 627 7 pozniejszynti

ZINEAnami).

Stosownie do art. 1 ust. 3 pkt. 2 ustawy Prawo ochrony srodowiska Burmistrz Miasta Cieszyna
wystapit do Panstwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Cieszynie oraz Starosty
Cieszynskiego w sprawic wyrazenia opinii o koniecznosci sporzadzenia raportu o oddziatywaniu
inwestycji na srodowisko i jego zakresu. Postanowieniem Panstwowego Powiatowego Inspektora

Sanitarnego w Cieszynie ONS ZNS 522/54/03 7 dnia 08.12.2003¢, oraz Postanowicniem Starosty

Cieszyiskiego WS 7633-75/03 7 dnia 27.11.2003r. Organy wydajace opinie po analizie
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wszystkich uwarunkowan realizacji i eksploatacii przedsiewzigeia wyrazity opinie o braku
koniecznosel sporzadzenia raportu o oddziatywaniu przedsiewziceia na srodowisko. Organ
wydajacy postanowienie po szczegdtowej analizie charakterystyki przedsiewziecia oraz magac na
uwadze wyrazone opinie przez Staroste | PPIS wydal postanowicnie o braku koniecznosc

sporzadzenia raportu o oddziatywaniu przedsiewziecia na srodowisko.
W trakceie postgpowania OOS wydano nastepujace decyzje i postanowicnia:
Zadanie 4;

ustalajaca lokalizacje inwestycji celu publicznego,

- Postanowienie Padstwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Cieszynie ONS ZNS
524/7/04 z dnia 15.06.2004r. - dot. uzgodnienia lokalizacji inwestyveji celu publicznego,

- Decyzja Starosty Cieszynskiego WS.7633-73/03/04 7 dnia 18.06.2004¢. - dot. uzgodnienia
tokalizacji inwestycji celu publicznego,

- Postanowienie Burmistrza Miasta Cieszyna SRM/P/7331/1/209/03/04 2 dria 17.02.2004¢. — dot.
braku obowigzku sporzgdzenia raportu o oddziatywaniu przedsicwziecia na srodowisko.,

- Postanowienie Pafistwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Cieszynie ONS ZNS
§22/54/03 7 dnia 08.12.2003r. - dot. braku obowigzku opracowania raportu o oddziatywaniu
przedsiewzigcia na Srodowisko,

- Postanowienie Starosty Cleszynskiego WS.7633-75/03 7 dnia 27.11.2003r. - dot. braku
obowigzku opracowania raportu o oddziatywaniu przedsiewziceia na srodowisko.

Zadanie 5:

ustalajgca lokalizacje inwestycji celu publicznego,

- Postanowienie Pafistwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Cieszynie ONS ZNS
524/8/04 2 dnia 16.06.2004r. ~ dot. uzgodnienia lokalizacji inwestycji celu publicznego,

- Decyzja Starosty Cieszynskiego WS.7633-74/03/04 z dnia 18.06.2004r. - dot. uzgodnicnia
lokalizacji inwestycji celu publicznego.

- Postanowienie Burmistrza Miasta Cieszyna SRM/P/7331/1/210/03/04 2 dnia 17.02.2004r. — do.
braku obowtazku sporzadzenia raportu o oddziatywaniu przedsiewziecia na Srodowisko.,
Postanowienie Panstwowego Powiatowego Tnspektora Sanitarnego w Cieszynie ONS ZNS
522/53/03 7 dnia 08.12.2003¢. - dot. braku obowigzku opracowania raportu o oddzistywaniu
przedsigwzigeia na $rodowisko,

- Postanowienie Starosty Cieszynskiego WS.7633-74/03 z dnia 27.11.2003r. — dot. braku

obewiazku opracowania raportu o oddzialywaniu przedsiewzigcia na srodowisko.

Zadanie 6

- Decyzja Burmistrza Miasta Cieszyna SRM/P7331/1D/216/03/04 7 dnia 16.08.2004r. - decyzja
ustalajaca lokalizacje inwestycji celu publicznego.

- Postanowienie Panstwowego Powiatowego Inspekiora Sanitarnego w Cieszynic ONS ZNS

5241104 7 diia 16.06.2004r. - dot. uzgodnienia lokalizac)i inwestycji celu publicznego,
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- Decyzja Starosty Cleszyniskiego WS.7633-76/03/04 7 dnia 18.06.2004r. — dot. uzgodnienia
lokalizaci inwestycji celu publicznego,

- Postanowienic Burmistrza Miasta Cieszyna SRM/P/7331/D/216/2003 « dnia 08.01.2004r. — dot.
braku obowiazku sporzadzenia raportu o oddziatywaniu przedsigwzigcia na srodowisko.

- Postanowienie Patstwowego Powiatowego [nspektora Samtarnego w Cieszynie ONS ZNS
522/55/03 z dnia 29.12.2003r. - dot. braku obowigzku opracowania raportu o oddzialvwaniu
prrzedsiewziecia na srodowisko,

- Postanowienie Starosty Cieszynskiego WS.7633-76/03 2 dnia 27.11.2003r. - dot. braku

obowiazku opracowania raporw o oddzialywaniu przedsiewziccia na srodowisko.

Zadanie 7:

- Decyzja Burmistrza Miasta Clieszyna SRM/P7331/D/247/03/04 7 dnia 23.08.2004r. - decvzja
ustalajaca lokalizacje inwestycji celu publicznego.

- Postanowienie Paastwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Cieszynie ONS ZNS
524/14/04 z dnia 26.07.2004r. - dot. uzgodnienia fokalizacji inwestycji celu publicznego.

- Decyzja Starosty Cieszyniskiego WS.7633-4/04 z dnia 12.07.2004¢. - dot. uzgodnienia lokalizacji
inwestycjt celu publicznego.

- Postanowienie Burmistrza Miasta Cieszyna SRM/P/7331/D/247/03/04 7 dnia 15.03.2004¢. - dot.
braku obowigzku sporzadzenia raportu o oddziatywaniu przedsigwzigcia na Srodowiske,

- Postanowienie Padstwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Cieszynie ONS ZNS
555/7/04 z dnia 02.03.2004r. ~ dot. braku obowiazku opracowania rapottu o oddzialywaniu
przedsigwzigcia na srodowisko,

- Postanowicnie Starosty Cleszyniskiego WS.7633-4/04 z dnia 12.02.2004r. — dot. braku
obowiazku opracowania raportu o oddziatywaniu przedsigwziccia na srodowisko.

Zadanie 8:

- Decyzja Burmistrza Miasta Cleszyna SRM/P7331/D/16/04/05 z dnia 25.02.2005r. — decvzia
ustalajgca lokalizacje inwestycji celu publicznego.

- Postanowienie Panstwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Cleszynie ONS ZNS
524/9a/04 z dnia 21.06.2004c. - dot. uzgodnienia lokalizacji inwestycji celu publicznego,

- Decyzja Starosty Creszyaskiego WS.7633-17/04 7 dnia 18.06.2004r. - dot, uzgodnienia
lokalizacji inwestycji celu publicznego.

- Postanowienie Burmistrza Miasta Cieszyra SRM/P/7331/D/25/04 7 dnia 24.05.2004r. — dot.
braku obowiazku sporzadzenia raportu o oddziatywaniu preedsigwzigcia na érodowisko.

- Postanowienie Panstwowegoe Powiatowego Inspekiara Sanitarnego w Cieszyvnie ONS ZNS
355/5/04 2 dnia 06.02.2004c. - dot. braku obowigzku opracowania raportu o oddziatywaniu
przedsiewzigcia na srodowisko,

- Postanowienie Starosty Cieszyfskiego WS.7633-17/04 2 dnia 20.05.2004¢. — dot. braku

obowigzku opracowania raportu o oddziatywaniu przedsiewziecia na érodowisko.

Orgaoy wydajace. jak i uzgadniajace w/w decyzje mialy pelna wiedze o zakresie oraz
charakterystyee przedmiotowego Prredsiewziccia oraz wszystkich innych zadan wehodzgeyeh w

zakres Projekiu, Na ctapie prowadzonego postepowania wydawania decyzji o srodowiskowych
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uwarunkowaniach dla poszezegdinych inwestyeji (dokumentacji projektowych) preeprowadzono
analizg poszezegdlnych zadan w odnicsieniu do calosci preedsiewziecia. Okres wydawania decyzji
byt stosunkowo kritki, co pozwolito organom na analizg pod katem oddziatywania tcznego
(skumulowanego). Analiza poszezegdlnych przedsigwzieé wykonana prrez organy opiniujace,
uzgadniajace 1 wydajace decyzje o srodowiskowych uwarunkowaniach, wykazala, 7e nie zaistniata
koniecznos¢ natozenia obowigzku sporzadzenia przez inwestora raportu o oddziatywaniu na
srodowisko poszezegdltnych przedsiewzigd, jak i catodei Projekuu.

W wyniku dokonanej analizy organy opiniujace i organ prowadzacy postepowanie stwierdzity, iz
przedsiewzigcie nie jest potozone na obszarach o ptytkim zaleganiu wod podziemnych, obszarach
wybrzezy. obszarach gorskich lub lesnych, obszarach objetych ochrong, w tym strefie och ronngj
uje¢ wody i obszary ochronnych zbiomikdw wod $rodladowych. obszarach wymagajacych
specjalne] ochrony, ze wizgledu na wystepowanie gatunkéw roslin 1 zwierzat oraz ich sicdlisk oraz
siedlisk przyrodniczych objetyeh ochrong. w tvm obszarach sieci Natura 2000, obszarach, na
ktorych standardy srodowiska zostaly przekroczone, obszarach o krajobrazic majacym znaczenic
historyczne, kulturowe lub archeologiczne, obszarach o znacznej gestosei zaludnicnia (nie wywola
konflikiow spotecznych). obszarach przylegajacych do jezior i obszarach oc hrony uzdrowiskowej.
Dodatkowo stwierdzono, 7e z uwagi na rodzaj inwestycji oddziatywania bedg mialy zasieg lokalny
(bez ryzyka transgranicznego oddzialywania), matoznaczacy, krotkotrwaly (zwigzany jedynic z
czasem budowy) i odwracalny. Ponadto z uwagi na zakres planowanej inwestycji nie wystapi
mozliwos¢ kumulowania si¢ oddziatywat czy wystapienia powaznej awarii przemystowe) bedzie
ZErowe,

Organ wydajacy decyzje udostepnit opinii publicznej informacje o braku konicznosei sporzadzenia
rapottu Q0OS.

Szezegdtowy opis poszezegdlayeh Zadan przedstawiono oddzielnie jako punkt F.

F.3.3 Stosowanie dyrektywy 2001/42/WE w sprawie strategicznej oceny srodowiska

F.3.3.1 Czy projekt wynika 7 planu lub programu objetego zakresem wymicnionej dyrektywy?

TAK -~ wtakim przypadku, proszg podac, w celu dokonania oceny czy uwzgledniono SZETrS7Y,
potencjalny. skumulowany wpltyw projektu, link internetowy do nietechnicznego
podsumowania sprawozdania dotyczacego ochrony srodowiska sporzadzonego na potrzeby

ptanu lub programu lub dostarczy¢ kopig elektroniczng tego sprawozdania,
B NIE - w takim przypadku proszg podad krétkie wyvjasnienie:

Opis
W ramach prognozy oddziatywania na érodowisko Programu Operacyinego Infrastruktura i

Srodowisko oceniono potencjalny. skumulowany wplyw na srodowisko realizacii wszystkich
typow projektow planowanych do wsparcia w ramach programu. Projekt polegajacy na budowie
systemu kanalizacji na terenie aglomeracii cieszynskiej podlegat ocenie jako tzw. duzy projekt.
wyszezegdlniony na Indykatywnym Wykazie Indywidualnych Projektow Duzyeh dia Programu
Operacyjnege Infrastruktura i Srodowisko,

Wyposazenic aglomeracji cieszyniskiej w system adbioru i oczyszerzania Scickéw komunalnych
wpistije si¢ rowniez w realizacje (jest jego elementem) Krajowego Programu Oczyszezania
Scickow Komunatnveh. Dia opracowanej w IV kwartale 2008r. aktualizacji KPOSK
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przygotowana zostata w kwietniu 20091, prognoza oddziatywania na srodowisko. Ponize]
przedstawiono faeza internetowe streszezenia raporty o oddzialvwaniu na srodowisko dia
Programu Operacyjnego Infrastruktura i Srodowisko:

httpr/Awww. funduszspojnoscel.gov pl/2007201 3/srodowisko

oraz prognozy oddzialywania na srodowiske aktualizacji Krajowego Programu ¢ Jezyszezania

Sciekdw Komunalnyeh:

http://www kzgw gov.pl/index . php?id=890

F.4 Ocena oddzialywania na obszary Natura 2000
F.4.1 Czy projekt moze wywierac istotny negatywny wplyw na obszary objete, lub ktdre maja byé
objete siecia NATURA 2000 7
m Tak, w takim przypadku
L) nalezy prredstawi¢ podsumowanie woioskow wynikajacych z odpowiedniej oceny

preeprowadzonej zgodnie z art. 6 ust. 3 dyrekiywy 92/43/EWG
@ Nie. w takim przypadku prosz¢ zalyezy ¢ wypetniong przez wlasciwa instytucje deklaracje
zatacznika I

Opis
[NIE DOTYCZY

F.5 Dodatkowe integracyjne Srodki w zakresie ochrony $rodowiska
Czy w projekcie przewidziano, oprocz oceny oddziatywania na srodowisko naturalne, jakiekolwiek
dodatkowe dziatania uwzgledniajace aspekt ochrony $rodowiska (np. audyt srodowiskowy,
rarzadzanie srodowiskiem, innego rodzaju instrument monitorowania srodowiskowego)?
rak ] Nie  [X]
Tezeli tak, prosze podad szezegdly
INIE DOTYCZY

F.6 Koszt rozwigzat na rzecz zmnicjszenia negatywnego oddzialywania na
srodowisko
lezelt sg one zawarte w kosztach calkowitych, prosze oszacowaé udzial kosztow érodkéw podjctych
w celu zmniejszenia i/lub skompensowania negatywnego wplvwu na $rodowisko naturalne
0% ]

Prosze podad krotkie wyjasnienie

Realizacja Projektu nie bedzic negatywnie oddzialywaé na srodowisko, w zwiazku. 7 czym nie
przewiduje si¢ dziatan minimalizujacyeh i/lub kompensujacych jego negatyway wplyw.

Projekt w swym zamiarze ma na celu poprawe stanu srodowiska w aglomeracji. Kanalizacja
sanitarta spowoduje sprowadzenie nieczyszezonych cickdw na oczyszezalnie, eliminujac w
znaczne] mierze nickontrolowane zrzuty $ciekdw 2 posesji oraz migracje zanicezyszezen 7
nieszezelnych osadnikdw przydomowych do gruntu. Rozbudowana oczyszezalnia scickdw bedzic
oczyszezalnig mechaniczno-biologiczna pracujacg w procesie niskoobcigzonege osadu CZYRNEEo 7,
zalni

biologiczng defosfatacja, denitryfikacja 1 nitryfikacja. Projektowana rozbudowa oczys:

bedzie uwzgledniata maksymalne wykorzystanie w proponowane] technologii kubatury
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istniejacych obiektéw technologicznych, 7 zachowaniem wymaganej jakosci scickow
oczyszezanych,

Wskazane w studium wykonalnosel potencjalne negatywne oddzialywania na érodowisko maig
glownie charakter krotkotrwaly, 7wiazany 7 procesem budowy. Konieczne dziafania odnoszg sie
do zastosowanych technologicznych rozwiazan, ktdre majg na celu ograniczanie i zabezpieczanie
wplywu Projektu na srodowisko zewnetrzne. Uzyskane decyzje administracyjne w zakresie

srodowiskowych uwarunkowan nie wskazaly na zastosowanie szezegdlnyeh / specjalnych

F.7 W przypadku projektéw dotyczacych gospodarki wodnej, Sciekowej i odpadéw
statych:
Wyjasnic¢ czy projekt jest spojny z scktorowynvzintegrowanym planem i programem policzonymi z

wdrozeniem polityki wspolnotowe] lub prawodawstwa w tych dziedzinach:

Realizacja Projektu przyczyni sig ostagniecia szeregu zatozen programow i strategii zwigzanych 7
ochrong srodowiska i dostosowaniem polskicgo prawodawstwa w aspektach ochrony érodowiska
do prawodawstwa unijnego. Poprzez podjecie dziatan przewidzianych ninicjszym Projekien.

spehione zostana w szezegdlnoscl cele 1 priorviety nastepujacych dokumentéw:

Trakiat Wspoluoty Furopejskief - realizowany projekt przyczynia sig do osiggniecia nastepujacych
efektow. okreslonych w art. 174 Traktatu ustanawiajacego Wspolnote Europejska:

- Ochrona 1 poprawa jakodei Srodowiska poprzez rozbudowse kanalizacii sanitarnej oraz
oczyszezalni sciekow. Wyklaczenie emitorow zanieczyszezen (szamba) poprzer umozliwienie
wlgezenia do kanalizacji zbiorcze]. Poprawa jakosei oczyszezonych dcickdw wprowadzanych do
odbiornika.

- Ochrona zdrowia cziowicka poprzez poprawe jakosci srodowiska realizowang opisanymi wyzej
dziataniami.

- Poprawa jakosci Srodowiska na obszarach micjskich poprzez uporzadkowanie systemu
wodno-fcickowego oraz wyklucezenie przeciekow do gruntu z nieszezelnych zbiornikow
magazynowvch sciekow (szamb),

- Przyroda i réznorodnodé biologiczna poprzez zmniejszenie ilodei Sciekdw nieoczyszezonych

wiaze si¢ 7 poprawg parametrow sciekow oczyszezonych.

Program Operacyjny Infrastruktuca i Srodowisko - poprzez zapewnienie sieci kanalizacji zbiorczej

i odpowiedniego poziomu oczyszezania sciekow w obrgbie aglomeraci,

Polityka bkologiczna Panstwa w latach 2009-2012 z perspektywa do roku 2016 - poprzez
realizacje inwestycji wskazanych w Krajowym programie oczyszezania Sciekdw komunalnych

(budowa. rozbudowa | modernizacja oczyszezalni scickdw i systemaw kanalizacii zbiorcze))

celem osiagniecia dobrego stanu wszystkich wod.

Krajowy Program Oczyszezania Scickow Komunaloych - program okresla przedsiewziccia w

zakresie budowy. rozbudowy ilub modernizacji zbiorezyceh sieci kanalizacyjnych oraz

Subna kontrolma: T3a295235443e 38 18834 2467049884db2 Sirpnas 86




oczyszezalai scickéw komunalnych wraz 7 terminami ich realizacii uwzgledniajgevymi zapisy

Traktatu Akcesyjnego.

Krajowy plan gospodarki odpadami 2010 - projekt jest zgodny w zakresie ostagniccia celow
Planu, gdy7 na etapie eksploatacji przestrzegane beda zagadnienia wilasciwego zagospodarowania
komunalnych osadéw Scickowych.

Strategia gospodarki wodnej - projekt realizuje cele strategii poprzez realizacje zadan Krajowego
programu oczyszczania sciekow komunalnych i w konsekwencji osiagnieeie poprawy jakosct
wod.

Strategia Rozwoju Wojewadziwa §lq_s§<icgo na kata 2000 - 2020 - projekt wypelnia cele strategii.
gdyZ w wyniku jego realizacji powstanie nowoczesna infrastruktura ochrony $rodowiska,
sprzyjajica rozwojowi spoteczno-gospodarczemu. zapewniajuca wysoka jakosé zycia,

Program Ochrony Srodowiska Wojewddztwa Slaskiego do 2004 roku oraz cele dhugoterminowe
do roku 2015 - projekt jest zgodny z celem dlugofalowym do 2015 r; Przywrocenie wysokiej
jakosci wod powicrzehniowych oraz ochrona jakosei wod podziemnych i racjonalizacja ich

wykorzystania,
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Zadanie I Budowa stacji zlewnej przy oczyszczalni Sciekow w Cieszynie

F. OCENA WPLYWU ODDZIALYWANIA NA SRODOWISKO
F.1. W jaki sposob projekt:

a) przyceynia sig do osiagniccia trwatosel srodowiska naturalnego (curopejska  polityka
w dziedzinie zmian klimatycznych, powstrizymanie utraty réznorodnosci biologicznej itd.)?

b) przestrzega zasad dotyczacych dziatan zapobicgawczych oraz gwarantuje, 7e szkoda
srodowiskowa powinna by¢ usuni¢ta u zrodia?

¢} preestrzega zasady zanieczyszezajacy placi™

Ad. ﬂ)

Polityka ochrony srodowiska naturaloego w Unii Europejskiej traktowana jest jako
nieodtaczny element polityki na rzecz trwalego 1 zrownowazonego rozwoju. W strategii
UE dotyczacej trwatego rozwoju uznaje si¢, ze inwestowanie w kapitat ludzki, spoleczny i
srodowiskowy oraz inpowacje techniczne jest warunkiem utrzymania w perspektvwic
konkurencyjnosci gospodarki. spdjnosci spolecznej i odpowiednie] jakosci $rodowiska
naturalnego. Majac powyzsze projekt 7 zakresu rozbudowy infrastruktury ochrony
srodowiska spelnia polityke polska i UE w zakresie ochrony srodowiska i trwalego
{(ZTOWNOWAZONELo) rozwojlL.

Zrownowazony rozwdj jest zasada ujeta w Konstytucji Rzeczypospolite] Polskiej, ktora
stwierdza, 7e Rzeczpospolita Polska zapewnia ochrone srodowiska. kierujge sie zasada
zrownowazonego rozwoju (art. 5) oraz w traktatach Unii Furopejskie).

Realizacja projektu Jest zbiezna z jednym z gléwnych celow Odnowione] Strategii UL
dotyczaca Trwalego Rozwoju. t. Ochrong  Srodowiska  naturalnego. ktory  jest
definiowany jako: Zachowanie potencjodu Ziemi, dzigki ktoremu Zycie moze rozwijad sie
w calej swojej roZnorodnosci: respektowanie ograniczenia naturalnveh zasobow planety:
supewnienie wysokiego poziomu ochrony Srodowiska naturalnego i poprawe jego
Jjukosci. Prreciwdziclanie zanieczyszezeniu Srodowiska | ograniczanie wielkosci fego
zfawiska; propagowanie zrownowazonej konsumpcyi i produkcji. tak by oddzielié wzrost
gospodarczy od degradacii srodowiska.

Waznym dokumentem okreslajacym polityke UE w zakresie zrownowazonego rozwoju
jest Szosty Program Drziatan Wspoinoty Europejskie) w dziedzinie ochrony srodowiska
"Srodowisko 20101 nasza pezysziosé. nasz wybor”, deklaruje jake jeden z celow: Osiggnad
takg jakosdé wody, aby nic powodowala niemoziiwego do zaakceptowania oddzialywania i
zagrozenia dla zdrowia ludzkiego 1 srodowiska oraz zapewnic, 7e wielkosé poboru wody
Jest zrownowazona w dlugim terminie. Projekt przvezyni sie do wdrazania Agendy 21 w
Polsce, w tym redukcjl ilosci & szkodliwosei zanieczyvszezen wprowadzanyeh do
srodowiska oray realizacji kilku zasad:

- Zasady 1, stwierdzajace) prawo i obowiazek cztowicka do zdrowego 1 produktywnego
zycia w zgodzie 7 przyroda,

- Zasady 4. wskazujacej na rolg ochrony srodowiska, jako integralnej sktadowej procesu
zrdwnowazoaego | trwalego rozwoju,

- Zasady 7, okreslajaeej obowiazek dziakan krajowyeh i wspotpracy miedzynarodowej na
rzecz rownowagl ckosystemow,

- Zasady 10, okreslajacej konieeznosd uwdziatu spoleczenstwa w zarzadzaniu srodowiskiem
oraz w procesach podeimowania decyzjl w rozwoju zréwnowazonym. W podejéciu UE do




r(’)momdnoéci bi(‘)i()giczncj U'/na}e qi{; 7e nic icql ona r(’wwnomicma i ze n'u,fxtére sici[iaka

s/,u.egu!ncl nwage prﬂ}]\fddd si¢ c:E() ui\mrz._uuu i ()L-hl‘().nlL 7naczace] p()d wzgﬁlg,ckm
powierzchni | reprezentatywnosci sieci Natura 2000, obejmujace) obszary o najwyzszych
walorach przyrodniczyceh,

Uporzadkowanie gospodarki $ciekowej w aglomeracji cieszynskiej nie jest sprzeczne z
ustaleniami Rezolucji legislacyjnej Parlamentu Europejskiego z dnia 22 maja 2007 r. w
sprawic zatrzymania procesu utraty réznorodnosci biologicznej do roku 2010 i w
przyszioscl (2006/2233(INI)), z uwagi na fakt, iz realizacja przedsiewzie¢ nie wplynie na
réznotodnos¢ biologiczng na obszarach chronionych potozonych w bezposrednim i
pnsradn im sqsmd}t\x ie terenu prmmd/onyc.h inwesty (,]! Na;waznau}s/c smdhxka g dtunk:

co jest /blum z nhsmrcm pnhtvkl - 1<vnor0dnow bmhwm 7na a l iE. Z(kE’tmmwmm W
dokumencie Zatrzymanie procesu utraty roznorodnosci biologicznej do roku 2010 i w
preysziosed.

Analiza Srodowiskowa wykazata, iz wyznaczone bad# planowane obszary NATURA 2000
nie wystgpuja na terenie Cieszyna. Obszarami najblizej polozonym sa:

- Cieszynskie 7Zrodta Tufowe w Gumnej (gmina Debowiec) - odleglos¢ ok. 0,6 km od
granic inwestycji.

- Cieszyniskie Zrédia Tufowe w Dziegiclowie (gmina Goleszow) - odleglodc ok. 2.2 km od
granic mwestyeji,

- Cieszyaskie Zrodta Tufowe / Mokrzyk (gmina Jasienica) - odlegtosé ok. 13,6 km od
granic inwestycji,

- Beskid Slaski (gmina Goleszow) - odleglosé ok. 5,5 km od granic inwestyeji.

- Dolina Gornej Wisty (gmina Hazlach i Dtrboma,(,) - odleglos¢ ok. 5.1 km od granic
inwestycji. W sasiedztwie granic inwestycji znajdujg si¢ dwa fragmenty ostoi siedliskowej
Cieszynskie Zrodla Tufowe (kod obszaru PLH240003), sq to: . Kamieniee" (521 m
n. pm) zlokalizowana w sgsiedniej gminie Debowiec. w odl cg,iosu okoto 0.5 km od
granicy inwestycji, oraz .Las Grabiez" (375 m n.p.m.), w gminie Goleszow w odleglodei
okofo 1.5 km na potudniowy - wschod od granicy inwestycji, a zarazem granicy z
Cieszynem. Nalezy podkreslic, ze gléwnym przedmiotem wymienionej ostoi siedliskowej
sa zblorowiska roslinne rwigzane m. in. ze specvfika uksztaltowania terenu i stosunkdw
grunfowo - wodnych. Negatywne oddzialywania ze strony inwestycji moglyby wystapic
gdyby byla ona zlokalizowana w tym samym fragmencic dorzecza, w terenie potozonym
nie mizej niz ostoja. 7 uwagi na uksztaltowanie i deniwelagje terenu, a takze istnicjace i
przewidywane zagospodarowanie (przestrzef otwarta) obydwa fragmenty ostoi pozostajy
poza wplywem przedmiotowej inwestycji. zardOwno na etapie jej realizacji jak
funkcjonowania. Decydujacym czynnikiem jest ich polozenie na tle sicei hydrograficznej:
Las Grabiez oddzielony jest kilkoma lokalnymi dziatami wodnymi. natomiast Kamieniec
- lezy w obszarze dziatu wodnego | rzedu. rozdzielajacego zlewnic Odry 1 Wisty (wody
splvwajace w kierunku potnoenym i wschodnim zbieraja si¢ w Knajke - doplyw Wisly).
Realizacja inwestycji nie spowoduje wzrostu uciazliwodci dla wymienionej ostoi ze
strony ruchu drogowego. Nie spowoduje rowniez zmiany funkcjonowania tejze ostoi w
systenme regionalnych lokalnych powigzan przyrodniczych, poniewaz nie wiaze sie z
zajmowaniem nowych terenow. Poinocna czesé obszaru gminy Debowiee znajduje sie w
granicach ostoi ptasie] NATURA 2000 Dolina Gornej Wisty (kod obszaru PLB240001),
wyznaczonej rozporzadzeniem Ministra Srodowiska z dnia 21 lipca 2004 r. w sprawie
obszarow  specjalne] ochrony ptakéw Natura 2000 (Dz. U, Nr 229, poz. 2313).
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Prredmiotowa inwestycja nie bedzie oddziatywata na te ostoje ani na etapie realizacii, ani
na etapic eksploatacji. Wynika to zaréwno ze znacznej odleglosci migdzy granicy ostoi i
granicy imwestycji (okoto 5 km) jak i 7 uksztattowania terenu (oddzielenie pasmem wzgdrz
i lokalnymi dzialami wodnymi). Nie naruszy ona terendw legowych, zerowisk ani trasy
przelotu zwigzane) z otwartg przestezenia doliny Olzy. Na pograniczu 7 Republika Creska
nie wystepuja obickty NATURA 2000.

Ze wrgleda na:

- lokalizacje imnwestycji poza bezposrednim sasiedztwem z obszarami Natura 2000,

- charakter inwestycji. ktéra w swoim efekeie ekologicznym znacznie zredukuje fadunki
zanieczyszezen odprowadzanych do wod 1 gleb.

- krotkotrwaty i odwracalny charakter zmian Srodowiska na etapie realizacji inwestycji,
planowane przedsicwzigeie nie bedzie negatvwnie oddzialywad na gatunki 1 siedliska.

Jednoczesnie nie begdzie stanowi¢ zagrozenia dla naturalnych siedlisk i/lub gatunkow o

znaczeniu  wspolnotowym. w tym priorytetowych, zgodnie z Dyrektywami Rady:
92/43/EWG o ochronie naturalnych siedlisk oraz dziko zyjacej fauny 1 flory (.Dyrekiywa
Stediiskowa™), 79/409/EWG o ochronie dziko zyjacveh ptakow (L Dyrektywa Ptasia")
oraz zgodnie 7 Rozporzadzeniem Min. Srodowiska z dn. 16 maja 2005 r.. w sprawic
typow  siedlisk  przyrodniczych  oraz  gatunkdw  roslin 1 zwierzgt.  wymagajacych
ochrony w formie wyznaczenia obszardw Natura 2000 (Dz. U. Nr 94, poz. 795).

Whnioski z powyzszej analizy przedstawiono w celach informacyinych, jako uzasadnienie
dia braku wplywu przedmiotowego projektu na roznorodnosé biologiczna w obrebie
zdefiniowanych obhszarow.

Uporzadkowanie  gospodarki  $cickami komunalnymi jak i wodami opadowymi i
roztopowyvmi odprowadzanymi z terenow utwardzonyeh, przyezyni sie do osiggniecia
nastepujacych  celow  zrownowazonego rozwoju - srodowiskowego, spolecznego i
przestrzennego. W aspekeie srodowiskowym najwazniejsze jest ograniczenie doplywu
zanieczyszezett, w tym substancji biogennyveh do wod powierzchniowych w zlewni rzeki
Odry. co oznacza zmniejszenie zagrozenia eutrofizacja i popraweg funkcjonowania
lokalnych  ckosystemow  rzek i ich dolin. Dzicki  uporzgdkowaniu  kanalizacji,
zminimalizowane zostapa zagrozenia sanitarne. jakie mogg wystapi¢ w przvpadku
ewentualnego  wystapicnia  podtopien.  Zmniejszone  zostanie  takze  zagrozZenie
zameczyszezeniem zasobow wod podziemnych na terenie objetym Projektem.

W aspekeie spotecznym najwazniejszym rezultatem bedzie zmniejszenie ucigzliwosci
zwiazanych z odprowadzeniem $cickdw 7 poses)i, co oznacza poprawe jakosci zycia
mieszkancdw miasta | zmniejszenie zagrozen dla zdrowia srodowiskowego. W aspekeie
przestrzennyvi  realizacja  inwestycjl  poprzez  ograniczenie emisji  zanieczyszezen
prryczynd sig do poprawy roznorodnosci biologicznej jak i atrakevjnosci krajobrazowej na
terenic objetym inwestycja.

Ad. b)

Nieuporzagdkowana gospodarka scickowa na terenie aglomeracji objetej projektem jest
przyczyna pogarszajacego si¢ stanu srodowiska. Scieki bytowe 7 gospodarstw domowych
sg aktualnie  gromadzone (na  obszarach  nieskanalizowanveh)  w  zbiornikach
bezodptywowych, ucigzliwych w eksploatacji. najezescie] nieszezelnych, 7z ktérych
zanieczyszezenia bezposrednio dostaja sie do gruntu 1 wod gruntowych, co jest preyezyna
pogarszajgeego sig stanu srodowiska. Czese wod opadowych | roztopowyveh kierowanych
Jest do rzek Bobréwka 1 Olza poprzez przelewy burzowe, z istniejacych dopbywow z
nieuporzadkowane) istoiejace)  kanalizacjt ogolnosplawne} ber  wilasciwego  stopnia
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F.2,

jakosci wod tych rzek. Projekt przestrzega zasad dotyezgcych dziatan zapobiegawcezych
oraz gwarantuje. ze szkoda srodowiskowa bedzie usunigta u Zrodia powstawania 7 vwagi
na to, ze:

- obejmuje budowe systemu kanalizacyjnego obierajacego $cieki sanitarne na terenach
niewyposazonych w sied. gwarantujac tym samym climinacje wprowadzania Sciekow
nicoczyszezonych do wod lub do ziemi w miejscu ich powstawania oraz wykluczajac 2
cksploatacyi nieszczelne zbiorniki stuzgce do gromadzenia Scickow.

- zapewmta rozdzial Sciekow ogolnosplawnych na scieki bytowe oraz opadowe |
roztopowe, a nastepnic ich oczyszezenie i podezyvszezenie, 7 terenu aglomeracji. przed
wprowadzaniem ich do odbiornikow powierzehniowych,

- dotyczy usprawnienia  procesu technologicznego oczyszezalni celem  utrzymania
wymaganego poziomu oczyszezania sciekdéw. gwarantujac e powstala szkoda w
srodowisku w postaci zanieczyszezonej wody jest usuwana w systemie odprowadzania i
oczyszezania sciekdw komunalnych.

- w sgsiedztwie przedsiewzigela nie znajdujg si¢ obszary chronione programem Natura
2000 1 nie oddziatuje ono na zaden z takich obszaréw:

- budowa projektowane] inwestycji prowadzona bedzie na terenie, do ktorego Inwestor
posiada tytut prawny, tak wige inwestycja nie wymaga wywlaszezen, kidre moglyby byé
podtozem konfliktow spotecznych 1 lokalizacja instalacji w oddaleniu od zabudowan
statego  przebywania ludzi jest korzystna 1 nie powinna wywolywaé protestow
mieszkancow.

Ad. ¢}

Zasada ,Zanieczyszezajacy placi” (zgodnie z wytycznymi), to jedna z podstawowych
zasad obowiazujacych we Wspolnocie Europejskie] w zakresie dvialan na rzecz ochrony
srodowiska. Zasada ta realizowana jest poprzez ponoszenie  przez  wszystkich
uzytkownikéw pelnyeh kosztow oczyszezania wytworzonych scickdow i usuwania osaddw
scickowych, w szczegolnosci amortyzacji istniejacego I wytworzonego w ramach projektu
majatku,

Konsultacje z organami ds. ochrony $rodowiska

Czy przeprowadzono konsultacje 2z organami ds. ochrony srodowiska, ktorych dany projekt moze
wymagac, z uwagl na ich konkretne kompetencje?

Tak Nie E]

Jezeli tak. prosze podad nazwy i adresy oraz wyjasnic zakres obowiazkow organu:

W trakcie postgpowan administracyjnych koosultacje przeprowadzono 7 nastepujacymi
organami ds. ochrony $rodowiska:

- Regionalny Dyrektor Ochrony Srodowiska w Katowicach, ul. Powstafcow 4la,
Katowice —deklaracja organu odpowiedzialnego za monitoring obszaréw Natura 2000 7
dnia 27.05.2009 r.

- Panstwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Cieszynie przy ul. Liburnia 2 - w
zakresie: uzyskania postanowienia ws. obowigzku sporzadzenia raportu o oddziatywaniu
na srodowisko oraz jego zakresu. a takze uzgodnienia lokalizacji inwestyc)i celu

publicznego,




ey

- Starosta Cieszyhski, ul. Bobrecka 29. Cieszyn - w zakresie: uzyskania postanowicnia ws.
obowiazku sporzadzenia raporte o oddziatywaniu na Srodowisko oraz jego zakresu:
uzgodnienia lokalizacjl inwestycji celu publicznego,

- Burmistrz Miasta Cieszyna, ul. Rynek I, Cieszyn — w zakresie wydania postanowienia o
koniecznosei sporzadrzenia raportu o oddziatywaniu na  érodowisko, oraz ustalenia
lokalizacji inwestyeji celu publicznego o znaczeniu gminnym,

Jezehi nie, prosze podad powody:

|

Nie dotvezy

F.3.  Ocena wplywu na $rodowisko naturalne

E
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Zexwolenie na imvestycje

3.1 Czy wydano juz zezwolenic na realizacje tego projektu?

Nie D

Jezeli tak. prosze podac date:

L 03.11.2004 |

. Jezeli nie, prosze podac date zfoZzenia oficjalnego wniosku o zezwolenie na inwestycje:

i

| Nie dotyczy i
. Kiedy spodziewane jest wydanie ostatecznej decyzji?

. !
{ Ni¢ dotycry |

. Okreslic whasciwe whadze, ktore wydaty lub wydadza zezwolenie na inwestyeje:

Pozwolenie na budowe wydane przez:

Staroste Cleszynskiego:

Decyzia o porweleniu na budowe Nr 843 znak: WB-AG7351/764/2004 2 dnia
03.11.2004r.,

Precyzja ustalajgca lokalizacje inwestycji celu publicznego wydana przez Burmistrza
Miasta Cieszyna:
Decyzja Burmistrza Miasta Cieszyna SRM/P/7331/D/91/04 7 dnia 18.07 20044,

P Zezwolenie na imwestycje” oznacza decyzie whasciwego(-yeh) organu(-0w). na podstawie Kiorej wykonawea

otrzymuje pravvo do realizach projekio.




F.3.20 Stosowanie dyrekivwy Rady 83337 EWG w sprawie oceny wphywu na  Srodowisko
2
naturalne”

F.3.2.1. Czy projekt jest rodzajem przedsiewzigcia objgtym:
L zalgeznikiem [ do dyrektywy (prosze przejsé do pytania F 3.2.2)7

L V’zaiqczaikﬁem Il do dyrektywy (prosze przejsé do pytania F 3.2.3)?

F.3.2.2. Jezeli projekt objety jest zalacznikiem [ do dyrektywy. prosze zalaczy¢ nastepujace
dokumenty:
a) informacie. o ktorych mowa w art. 9 ust. [ dyrektywy:
b) streszezenie w jezyku nietechniczoym® informacji zawartych w raporcie o oddzialywaniu
na srodowisko, sporzadzonym na potrzeby tego projektu;
¢) informacje na temat konsultacii przeprowadzonych 7z organami ds. ochrony srodowiska,
zainteresowanymi stronami i, w stosownych przypadkach, 7z panstwami cztonkowskimi.
F.3.2.3. Jezeli projekt objety jest zalacznikiem 11 do dyrektywy. cey przeprowadzono ocene
wplywu na $rodowisko naturalne?

Ll v Tak (w takim przypadku prosz¢ zalacezy¢ niezbedne dokumenty wskazane

wpkt F.3.2.20.

W Nie (w takim przypadku proszg wyjasni¢ powody i poda¢ dane dotyczace
progow, kryteria lub okreslic badania przeprowadzone oddzielnie dla kazdego
przypadku, ktore doprowadzily do wniosku, 7ze dany projekt nie ma znaczacego
wpltywu na srodowisko):

[Nic dotyezy

F.3.3. Stosowanie dyrekrywy 200142/ WE w sprawie strategiczne] oceny $rodowiska’
t.3.3.1. Czy projekt wynika 2 planu lub programu obj¢tego zakresem wymienionej dyrektywy?

"I Nie (w takim przypadku prosze podac krétkie wyjasnienic):

| Nie dotvezy

i ¥ Tak (w takim przypadku prosze podac, w celu dokonania oceny, czv
uwzgledniono  szerszy. potencjalny, skumulowany wplyw projekiu,  link
internetowy do nietechnicznego podsumowania’ sprawozdania dotyczacego
ochrony srodowiska sporzadzonego na potrzeby planu lub programu lub
dostarczy¢ kopie elektroniczng tego sprawozdania).

Dyrektywa w sprawie oceny skutkow wywicranych przez nicktore przedsiewzigcia publiczae i prywame
na srodowisko naturalne { dyrektywa w sprawie oceny wphywi na Srodowisko™) (Dz. UL L 1735 z 5.7.1985, s, 40),
ostatnio zmientona dyrektyws 2003/35/WE (Dz. U, L 156 2 25.6.2003. 5, 17}

; Opracowane zgodnie 7 act, 5 usi. 3 dyrektywy 85/337/EWG ze zmianami,

* Dyrektywa 20001/42/WE Parlamentua Europejskiego 1 Rady z dnia 27 czerwea 2000 1. w sprawie oceny wplywu
niektorych planow { programdow na srodowisko (De. Ul L E97 2 21.7.2001, 5. 30).

: Opracowanego zgodnie z zakacznikiem | it 1) do dyrekbywy 2001742/ WE,
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W ramach prognozy oddziatywania na srodowisko Programu Operacyjnego Infrastruktura
i Srodowisko oceniono potencialny. skumulowany wpltyw na drodowisko realizacji
wszystkich typow projektow planowanych do wsparcia w ramach programu. Projekt
polegajacy na budowie systemnu kanalizacji na terenie aglomeracji cieszynskiej podlegal
ocenie  jako  tzw. duzy  projekt,  wyszezegdlniony na  Indykatywnym  Wykazie
Indywidualnych  Projektow  Duzych dla Programu  Operacyjnego  Infrastruktura i
Srodowisko.

Wypaosazenie  aglomeracji cleszynskiej w system  odbioru i oczyszezania  scickow
komunalnych wpisuje sie rowniez w realizacje (jest jego clementem) Krajowego
Programu Oczyszezania Sciekow Komunalnych, Dla opracowane] w 1V kwartale 2008r.
aktualizacji KPOSK przygotowana zostata w kwietniu 2009, prognoza oddziatywania na
srodowisko. Ponize] przedstawiono facza internctowe streszezenia raportu o oddzisbywaniu
na srodowisko dla Programu Operacyinego Infrastruktura i Srodowisko:

httpi/fwww funduszspomosct.goy.pl/2007201 3/srodowisko

oraz prognozy oddzialywania na srodowisko aktualizacii  Krajowego  Programu
Oczyszezania Scickéw Komunalnych:

F.4. Ocena oddzialywania na obszary Natura 2000
Fa b Coy projekt mozZe wywierad istotne negannwne oddzialywanie na obszary objete lub kiore
maja byé objete siecig Natuva 20007
1 Tak, w takim przypadku
1) mnalezy przedstawic  podsumowanie  wnioskéw — wynikajacych
z odpowiednie] oceny przeprowadzone] zgodnie z art. 6 ust. 3
dvrektywy 92/43/EWGE

| Nie dotyezy

2} jezelt podjecie srodkéw kompensujgeveh uznano za konieczne zgodnie
z arl. 0 ust. 4, prosze dostarczyé kopie formularza . Informacie na temat
projektow. ktore moga wywierad istotny negatywny wpltyw na obszary
Natura 2000, zgtoszone Komisji (DG ds. Srodowiska) na mocy
dyrektywy 92/43/EWGT

"1 ¥'Nie. w takim przypadku prosze zalgczve wypelniong przez wlasciwy
instytucje deklaracje 7 zatacznika 1.

K5, Dodatkowe integracyjne Srodki w zakresie ochrony Srodowiska

Czy w projekeie przewidzano, oprécy oceny  oddzialvwania na  $rodowisko naturalne,
jakiekolwiek dodatkowe dziatania uwzgledniajace aspekt ochrony $rodowiska (np. audyt

Dz UL 2062 2270992 57,
" Dokument 997 rev. 2 prayiety przez Komitet ds. Sledlisk Naturainveh {w ktdrego skiad wehodza przedsiawiciele
panstw cztonkowskich b ustanowiony na mocy dyrektywy 92/43/E W) na posiedzeniv w dnia 4 pazdziernika 1999 r.
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stodowiskowy, zarzadzanie  srodowiskiem, innego  rodzaju  ipstrument  monitorowania

stodowiskowego)?
w0 e

Jezeli1ak, prosze podad szezegoly:

Nie dotyezy

F.6. Koszt rozwigzan na rzecz zmniejszenia negatywnego oddzialywania na $rodowisko
Jezeli sa one zawarte w kosztach calkowitych, prosze osrzacowad udziat kosztow srodkow
podjetych w celu zmniejszenia i/lub skompensowania negatywnego wplywu na srodowisko
naturalne

N
o

Prosze podad krotkie wyjasnienie:

Realizacja Projektu nic bedzie negatywnie oddziabywad na srodowisko, w zwigzku, z
czym nie przewiduje sig dziatan minimalizujacych Viub kompensujacych jego negatywny
wplyw.

Projekt w swym zamiarze ma na celu poprawe stanu Srodowiska w aglomeracii.
Kanalizacja  sanitarna  spowoduje  sprowadzenie  nicczyszeronyeh  éciekdw  na
oczyszezalnig. eliminujac w znacznej mierze nickontrolowane zrzuty Sciekow z posesji
oraz migracje zanieczyszezen 7 nieszezelnych osadnikéw przydomowych do gruntu.
Rozbudowana oczyszezalnia $cickow bedzie oczyszezalnia mechaniczno-biologiczna
pracujaca w procesic niskoobciyzonego osadu czynnego z biologiczng defosfatacja,
denitryfikacia t nitrytikacja. Projektowana rozbudowa oczyszezalni bedzie uwzgledniata
maksymalne wykorzystanie w proponowanej technologii kubatury istnicjacych obicktéw
fechnologicznych, 7z zachowaniem wymaganej jakosci Sciekdw oczyszezanych.

Wskazane w studium wykonalnosci potencjalne negatywne oddziatywania na srodowisko
majq glownie charakter krotkotrwaly, zwiazany 7z procesem budowy. Konieczne dvzialania
odnoszg sie¢ do zastosowanych technologiczaych rozwiazan, ktére maja na celu
ograniczanie 1 zabezpieczanie wplvwu Projektu na srodowisko zewnetrzne., Uzyskane
decyzje administracyjne w zakresie srodowiskowvch uwarunkowan nie wskazaty na
zastosowanie szczegolnveh /7 specjalnych  rozwigzan, smniejszajgeych  wplyw  na
srodowisko,

F7. W przypadku projektow dotyczacyeh gospodarki wodnej, sciekowej i odpadow
stalvch:

Wyjaseic, czy projekt jest spoy z sektorowym/zintegrowanym planem 1 programem

polaczonymi z wdrozeniem politvki wspolnotowe] fub prawodawstwa w tych dziedzinach:

Realizacja Projektu przyezyni sig osiggnigeia szeregu zaloZzen programow 1 strategil
zwigzanych 7 ochrong srodowiska 1 dostosowaniem polskiego prawodawstwa w
aspektach ochrony Srodowiska do prawodawstwa unijnego. Poprzez podjecie dziatan
preewidzianych nimejszym  Projektem.  spelnione zostang w szezegdlnosci cele
priorviety nastepujaeyeh dokumentdw:




Traktat Wspéinoty Europejskiej - realizowany projekt przyvezynia si¢ do osiagnigeia
nasteptijacveh efektow, okrestonveh woart, 174 Traktaty ustanawiajgeego Wspolnote

LFuropejska:
- Ochrona i poprawa jakosct srodowiska poprzez rozbudowe kanalizacji sanitarnej oraz
oczyszezalni - sciekéw.  Wykluczenie  emitorow  zanieczyszeze  (szamba)  poprzez

umozliwienie wilgczenia do kanalizacji zbiorczej. Poprawa jakosci oczyszezonych
scickow wprowadrzanych do odbiornika.

- Ochrona zdrowia czdowicka poprzez poprawe jakoscl Srodowiska realizowang
opisanymi wyzej dziataniami.

- Poprawa jakosci srodowiska na obszarach miejskich poprzez uporzagdkowanie systemu
waodno-scickowego oraz wyklucrzenie przecickow do gruntu z nieszezelnych zbiornikow
magazynowych Scickow (szamb).

- Przyroda i roznorodno$é  biologiczna  poprzez  zmnicjszenie  iloscl  Scickow
nicocryszezonych  wprowadzanych  do odbiomika. Zwickszente  efektywnodci
oczyszezania oczyszezalnl sciekow, co wiaze sig 2 poprawg parametrow  Scickow
oczyszezonych.

Program Operacyjoy . Infrastruktura i Srodowisko™-- poprzez zapewnienie sieci
kanalizac)i zbiorcze] 1 odpowiedniego poziomu oczyszezania sciekdéw  w obrebie
aglomerac)i.

Politvka Ekologiczna Panistwa w latach 2009-2012 z perspektywy do roka 2016 -
poprzez realizacje inwestycjl wskazanych w Krajowym programie oczyszezania scickow
komunalnych (budowa. rozbudowa | modernizacja oczyszezalni Scickdéw 1 systemow
kanalizacji zbiorcze)) celem osiggniecia dobrego stanu wszystkich wod.

Krajowy Program Oczyszezania Scickéw Komunalnyeh - program okresia
przedsigwzigela w zakresie budowy, rozbudowy iub modernizacji zhiorczych sieci
kanalizacyjnych orar oczyszezalni $cickdw komunalnych wraz 7 terminami ich realizacii
vwzgledniajacynii zapisy Traktatu Akcesyjnego.

Krajowy plan gospodarki adpadami 2010 - projekt jest zgodny w zakresic osiggnigcia
celow Planu. gdyz na ctapie eksploatacyi przestrzegane beda zagadnienia wilasciwego
zagospodarowania komunalnych osadow scickowych.

Strategia gospodarki wodnej - projekt realizuje cele strategii poprzez realizacie zadan
Krajowego programu oczyszezania sciekow komunalnyeh 1 w konsekwence)i osiagnigcie
poprawy jakosct wod.

Strategia Rozwoju Wojewodztwa Slaskiego na lata 2000 - 2020 - projekt wypelnia cele
strategit, gdyZz w wyniku jego realizacji powstanie nowoczesna infrastruktura ochrony
srodowiska, sprzyjajaca rozwojowt spoleczno-gospodarczemu, zapewniajaca wysoka
jakos¢é rycia.

Program Ochrony Srodowiska Wojewdadztwa ."?l:%skéego do 20064 roku oraz cele
divgoterminowe do roku 2015 - projekt jest zgodny 7 celem dhugofalowym do 2015 r.:
Przvwrocenie wysokie] jakosct wod  powierzchmowych oraz ochrona  jakoser wod
podziemnych i racjonalizacja ich wykorzystania.
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Zadanie 2 Modernizacja oczyszezalni sciekow w Cieszynie

Zadanie 3 Modernizacja sieci kanalizacji ogéinosplawnej w $rodmiesciu
Cieszyna - obszary I, 11, IIi, IV

Zadanie 9 Budowa kanalizacji sanitarnej w Cieszynie w rejonie ulic: Pikiety i
Przepilinskiego

F. OCENA WPLYWU ODDZIALYWANIA NA SRODOWISKO
F.1. W jaki sposob projekt:

a) przyezynia sig do  osiggnigeia trwatosel $rodowiska naturalnego  (europejska  polityka
w dziedzinie zmian kbimatycznych, powstrzymanie utraty rdznorodnosci biologicznej itd.)?

b) przestrzega zasad dotyczacych drziatan zapobiegawcezych oraz gwarantuje. 7e szkoda
srodowiskowa powinna by¢ usunigta u Zrodfa?

¢} przestrzega rasady . zanieczyszezajacy placi™

Ad. a)
Polityka ochrony drodowiska naturalnego w Unii Europejskiej traktowana jest jako
nicodtaczny element polityki na rzecz trwalego | zréwnowazonego rozwoju. W strategii

UE dotyczace] trwalego rozwoju uznaje sie, 7e inwestowanie w kapitat ludzki. spoleczny i
srodowiskowy oraz innowacje techniczne jest warunkiem utrzymania w perspektywic
konkurencyjnosci gospodarki. spéinosci spoleczne] 1 odpowiedniej jakosei srodowiska
naturalnego. Majac powyzsze projekt z zakresu rozbudowy infrastruktury ochrony
srodowiska spetnia polityke polska i UE w zakresic ochrony srodowiska i trwalego
{(zrdwnowazonego) rozwoju.

Zrownowazony rozwo] jest zasads ujeta w Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej, ktéra
stwierdza, z¢ Rzeczpospolita Polska zapewnia ochrong drodowiska, kierujac sie zasada
zrownowazonego rozwoju {art. 3) oraz w traktatach Unii Furopejskiej.

Realizacja projektu jest zbiezna 7 jednym z ghownych celow Odnowionej Strategii UE
dotyczaca Trwatego Rozwoju. t). Ochrong Srodowiska naturalnego. kidry  jest
definiowany jako: Zachowanie potenciatu Ziemi, dzieki kioremu 2ycie moze rozwijac sie
w calef swojej roznovodnoscl, respektowanie ograniczenia naturalnyveh zasobdw plancty:
sapewnienie wysokiego poziomu ochrony srodowiska naturalnego § poprawe jego
jakosci. Preeciwdzialonie zanfeczyszezenin srodowiska | ogramiczanie wielkosci tego
sfawiska; propagowanie zrownowazone] kensumpcfi | produkcji, tak by oddzielic wzrost
gospodarczy od degradacji Srodowiska.

Waznym dekumentern okreslajaeym polityke UE w zakresie zrownowazonego rozwoju
jest Szosty Program Dziataf Wspolnoty Furopepskie] w drziedzinie ochrony srodowiska
"Srodowisko 2010 nasza przysziosé, nasz wybdr", deklaruje jako jeden 7 celéw: Osiggnad
takg jakosé wody, aby nie powodowala niemozliwego do zaakceptowania oddzialywania i
zagrozenia dla zdrowia tudzkiego 1 §rodowiska oraz zapewnié, ze wiclkod¢ poboru wody
jest zrownowazona w dbugim terminie. Projekt preyezyni sig¢ do wdrazania Agendy 21 w
Polsce. w tym redukcji ilosci 1 szkodhiwosci rzanieczyszezen wprowadzanych do
srodowiska oraz realizacji kitku zasad:

- Zasady 1. stwierdzajace] prawo i obowigzek crltowieka do zdrowego i produktywnego
zycia w zgodrzic 7 przyroda,




- Zasady 4. wskazujace] na role ochrony srodowiska, jako integralnej sktadowej procesu
zZedwnowazonegoe t trwatego rozwou,

- Zasady 7. okreslajacej obowigzek drzialad krajowych 1 wspdlpracy miedzynarodowej na
rzecz réwnowagi ekosystemow, '

- Zasady 10, okreslajacej koniecznosé udziatu spoleczenstwa w zarzgdzaniv srodowiskiem
oraz w procesach podejmowania decyzji w rozwoju zrownowazonym. W podejéciu UE do
réznorodnosei biologicznej uznaje sig, 7e nie jest ona rownomierna i ze niektore siedliska
i gatunki sg w wigkszym stopniu podatne na zagrozenia niz inne. W zwiazku z tym
szezegolng uwage przykiada sie do utworzeniu i ochronte znaczace) pod wrgledem
powierzchni i reprezentatywnoscei sieci Natura 2000, obejmujacej obszary o najwyzszych
walorach przyrodniczych.

Uporzadkowanie gospodarki sciekowej w aglomeracji cieszynskiej nie jest sprzeczne 7
ustalentami Revolucji legislacyinej Parlamentu Huropeiskiego 7 dnia 22 maja 2007 r. w
sprawie zalrzymania procesu utraty réznorodnosei biologicznej do roku 2010 § w
przysztosei (2006/2233(IN1)), 7 uwagi na takt. i7 realizacja przedsigwzied nie wplynie na
rozaorodnose biologiczna na obszarach chronionych potozonych w bezposrednim i
posrednim sgsiedztwie terenu prowadzonych inwestycji. Najwazniejsze siedliska i gatunki
(cel 1 Rezolucji) sq chronione prrzez efektywne zarzydzanie przestrzenne Gminy Cleszyn,
co jest zbiczne z obszarem polityki ~ rdznorodnosc biologiczna a UE, zdefiniowanym w
dokumencie Zattzymanie procesu utraty réznorodnosci biologicrznej do roku 2010 & w
przysztosci.

Analiza srodowiskowa wykazata, iz wyznaczone bad? planowane obszary NATURA 2000
e wystepujg na terenie Cleszyna. Obszarami najblize] polozonym sa

- Cieszynskie Zrodia Tufowe w Gumnej (gmina Debowice) - odleglose ok. 0.6 km od
granic inwestycji,

- Cieszynaskie Zradia Tutowe w Dziggiclowie (gmina Goleszow) - odleglosc ok. 2.2 km od
granic inwestycji.

- Cieszvnskic Zrédta Tufowe / Mokrzyk (gmina Jasienica) - odlegtosé ok. 13.6 km od
granic inwestyejl.

- Beskid Slaski (gmina Goleszéw) - odlegltosé ok. 5.5 km od granic inwestycji,

- Dolina Gérnej Wisty (gmina Hazlach 1 Dgbowiee) - odleglosé ok. 5.1 km od granic
inwestycji. W sgsiedztwie granic inwestycji znajduja sie dwa fragmenty ostoi sicdliskoswvej
Cieszyniskie Zrodla Tufowe (kod obszara PLH240003), sa to: .Kamienicc” (521 m
n.p.m.), zlokalizowana w sasiednicj gminie Debowice, w odleglosei okoto 0.5 km od
granicy inwestyejl. oraz Las Grabiez" (375 m n.p.m.). w gminie Goleszow w odleglosci
okoto 1.5 km na poludniowy - wschod od granicy inwestycji, a zarazem granicy 7
Cieszynem. Nalezy podkreshic, ze ghownym przedmiotem wymienionej ostot siedliskowej
sa zbitorowiska rodlinne »wiazane m. in. ze specyfika uksrtattowania terenu i stosunkow
gruntowo - wodnych, Negatywne oddziatywania ze strony inwestycji moglyby wystapié
adyby byla ona zlokalizowana w tym samym fragmencie dorzecza, w terenie polozonym
nie nizej niz ostoja. Z uwagl na uksztaltowanie | deniwelacje terenu, a takze istniejace i
przewidywane zagospodarowanie (przestrzen otwarta) obydwa fragmenty ostoi pozostaja
poza wplywem przedmiotowe] inwestycil, zardwno na ctlapie jej realizacji jak
funkcjonowama. Decydujacym czynnikiem jest ich polozenic na tle sieci hydrograficznei:
Las Grabiez oddzielony jest kilkoma tokalnymi dziatami wodnymi, natomiast Kamieniec
- lezy w obszarze dziatu wodnego | rzedu, rozdziclajacego zlewnie Odry 1 Wisty (wody
sphywajace w kicrunku potnocnym 1 wschodnim zbierajg si¢ w Knajke - doptyw Wisty).
Realizacja inwestycji nic spowodule wzrostu vciazliwosel dia wymienionej ostot ze
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strony ruchu drogowego. Nie spowoduje téwniez zmiany tunkcjonowania tejze ostoi w
systemie regionalnveh lokalnych powiazan przyrodniczych. poniewarz nie wigze sie z
zajmowaniem nowych terendw. Potnocna czeéé obszaru gminy Debowiece znajduje sie w
granicach ostol ptasiej] NATURA 2000 Dolina Gornej Wisty (kod obszaru PLB240001),
wyznaczonej rozpotzadzeniem Ministra Srodowiska z dnia 21 fipca 2004 r. w sprawie
obszardw specjalnej ochrony ptakdéw Natura 2000 (Dz. U. Nr 229, poz. 2313).
Przedmiotowa inwestycja nie bedzie oddzialywata na t¢ ostoj¢ ani na etapie realizacji, ani
na etapie eksploatacji. Wynika to zaréwno ze zmaczne) odleglodel miedzy granica ostoi i
granicg inwestycji (okolto 5 km) jak i z uksztaltowania terenu (oddzielenie pasmem wzgdrz
i lokalnymi dziatami wodnymi). Nie naruszy ona terenow lggowych, zerowisk ani trasy
przelotu zwigzanej z otwarty przestrzenig doliny Olzy. Na pograniczu » Republika Czesky
nie wystepuja obiekty NATURA 2000.

Ze wzgledu na:

- lokahizacje inwestycji poza bezpodrednim sasicdztwem z obszarami Natura 2000,

- charakter inwestycji, ktora w swoim efekeie ekologicznym znacznie zredukuje tadunki
zanieczyszezed odprowadzanyeh do wod i gleb,

- krotkotrwaty 1 odwracalny charakter zmian srodowiska na etapie realizacji inwestycji.
planowane przedsigwziecie nie bedzie negatywnie oddzialywaé na gatunki i siedliska,

Jednoczesnie nie bedzie stanowi¢ zagrozenia dla naturalnych siedlisk i/lub gatupkow o

snaczeniu wspolnotowym, w tym  priorytetowych, zgodnie z Dyrektywami Rady:
92/43/EWG o ochronie naturalnych siedlisk oraz dziko zyjacej tauny i flory (.Dyrektywa
Siedliskowa™), 79/40%EWG o ochronie dziko Zyigeveh ptakow (LDyrektywa Prasia™)
oraz zgodnie 7z Rozporzadzeniem Min. Srodowiska z dn. 16 maja 20035 r. w sprawie
typow  siedlisk  przyrodoiczych  oraz  gatunkow  voslin i zwierzat. wymagajacych
ochrony w formie wyznaczenia obszarow Natura 2000 (Dz. U. Nr 94, poz. 793).

Whnioski z powyzsze) analizy przedstawiono w celach informacyinych, jako uzasadnienie
dla braku wplywu przedmiotowego projektu na réznorodnosé biologiczng w obrebie
zdefiniowanych obszarow.

Uporzadkowanie gospodarki Sciekami  komunalnymi jak i wodami opadowymi i
roztopowymi odprowadzanymi z terendw utwardzonych. przyczyni sie do osiggniecia
nastepujacych  celow  zrébwnowazonego rozwoiu - srodowiskowego, spotecznego i
przestrzennego. W aspekcie $rodowiskowym najwaznicjsze jest ograniczenie doplywu
zanieczyszezen, w tym substancji biogennych do wod powierzchniowych w zlewni rzeki
(dry. ¢o oznacza zmniejszenie zagrozenia cutrofizacjy 1 poprawe funkcjonowania
lokalnych  ekosystemow  rzek 1 ich  dolin. Dzigki  uporzadkowaniu  kanalizacji,
sminimalizowane zostang zagrozenia sanitarne. jakie mogg wystapi¢ w przypadku
ewentualnego  wystapienia  podtopien.  Zmniejszone  zostanie  takre  zagrozenie
zanieczyszezeniem zasobow wod podziemnych na terenie objetym Projekterm,

W aspekceie spotecznym najwazmejszym rezultatem bedzie zmniejszenie uciazliwodei
zwiazanych 7 odprowadzeniem sciekdéw 7 posesil, co oznacza poprawe jakosdei Zvcia
mieszkancow miasta i zmuniejszenie zagrozen dla zdrowia Srodowiskowego. W oaspekeie
przestrzennvm  realizacja  inwestycii poprzez  ograniczenie  emisji  zanieczyszezen
przyczyni sig do poprawy réznorodnosel biologicznej jak i atrakeyjnosei krajobrazowej na
terenie objetym inwestycja,

Ad. b)

Nieuporzgdkowana gospodarka sciekowa na terenie aglomeracji obiete] projektem jest
przyczyna pogarszajgeego sig stanu $rodowiska. Scieki bytowe 7 gospodarstw domowyveh
s aktualnie  gromadzone (na  obszarach nieskanalizowanych)  w  zbiornikach
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bezodptywowych, uctazliwyeh w eksploatacji, najezeseie] nieszezelnych, z kidrych

pogarszajgcego sig stanu Srodowiska. Czes¢ wod opadowych i roztopowych kierowanych
jest do rzek Bobrowka i Olza poprzez przelewy burzowe. z istniejacyeh doplywow z
nieuporzadkowanej istniejacej kanalizacji ogolnosplawnel bhez  wiasciwego  stopnia
oczyszezania, a ich jakosé nie odpowiada standardom, co przyezynia si¢ do pogorszenia
Jakosei waod tych rzek. Projekt przestrzega zasad dotvezacveh dziatan zapobiegawczych
oraz gwarantuje, ze szkoda srodowiskowa bedzie usunigta u Zrodla powstawania z uwagi
na to. ze:

- obejmuje budowe systemu kanalizacyjnego obierajacego scieki sanitarne na terenach
niewyposazonych w sie¢, gwarantujac tym samym climinacj¢ wprowadzania $ciekow
nieoczyszezonveh do wod ub do ziemi w miejscu ich powstawania oraz wykluczajac 2
eksploatacyi nteszczelne zbiorniki stuzgee do gromadzenia Sciekdw,

- zapewnia rozdziat sciekdw  ogolnosplawnyeh na scicki bytowe oraz opadowe |
roztopowe, a nastepnie ich oczyseczenie 1 podezyszezenie, z terenu aglomeracji, przed
wprowadzaniem ich do odbiormikdéw powierzchniowych,

- dotyczy usprawniemia procesu technologicznege oczyszezalni celem  utrzymania
srodowisku w postact zanieczyszezonej wody jest usuwana w systemie odprowadzania i
oczyszezania sciekow komunalnyvch,

- w sgsiedztwie przedsiewzigeia nie znajduja sie obszary chronione programem Natura
2000 1 nte oddziatuje ono na zaden z takich obszaréw:

- budowa projektowanej inwestycji prowadzona bedzie na terenie, do ktérego Inwestor
posiada tytut prawny. tak wige inwestveja nie wymaga wywlaszezen, ktére moghyby bye
podtozem kontliktéw spolecznych 1 lokalizacja instalacji w oddaleniv od zabudowan
stalego  przebywania ludzi jest Kkorzystna 1 nie powinna wywolywac protestow
mieszkancow.

Ad. ©)

Zasada . Zanicczyszezajacy placi” (zgodnie z wytycznymi), to jedna 7 podstawowych
zasad obowigzuiacych we Wspdlnocie Europejskiej w zakresie dzialan na rzecz ochrony
srodowiska. Zasada ta realizowana jest poprzer ponosgenic przez  wszystkich

scickowych. w szezegolnodei amortyzaci istniejacego 1 wytworzonego w ramach projektu
majatku.

zanieezyszezenia bezposrednio dostajg si¢ do gruntu i wod gruntowych, co jest przyczyng

uzytkownikow petnych kosztdw oczyszezania wytworzonyeh sciekow i usuwania osadéw -

F.Z. Konsultacje z orgapnami ds. ochrony Srodowiska

Czy przeprowadzono konsultacje 7 organami ds. ochrony $rodowiska, ktdrych dany projekt moze
wymagad, z uwagl na ich konkretne kompetencje?

Tak Nie D

Tezeli tak, prosze podad nazwy 1 adresy oraz wyjasni¢ zakres obowigzkow organu:

W irakcie postepowan administracyjnych konsultacje przeprowadzono 7 nastepujacymi
organami ds, ochrony srodowiska:

- Regionalny Dyrektor Ochrony Srodowiska w Katowicach. ul. Powstancow 41a,
Katowice -—deklaracja organu odpowiedzialuego za monitoring obszarow Natura 2000 z
dnia 27.05.2009 1.




- Panstwowy Powiatowy Inspektor Sanitarmy w Cieszynie przy ul. Liburnia 2 - w
zakresie: uzyskania postanowienia ws. obowiazku sporzadzenia raportu o oddzialvwaniu
na srodowisko oraz jego zakresu, a tak?e uzgodnicnia lokalizacy inwestycjt celu
publicznego.

- Starosta Cieszynski, ul. Bobrecka 29, Cieszyn - w zakresie: uzyskania postanowienia ws.
obowiazku sporzadzenia raportu o oddzialywaniu na $rodowisko oraz jego zakresu:
uzgodnienia [okalizacji inwestycji celu publicznego,

- Burmistrz Miasta Cieszyna. ul. Rynek I, Cieszyn - w zakresie wydania postanowienia o
koniecznosci sporzadzenia raporiu o oddzialvwaniu na Srodowisko, oraz wydania decyzji
o srodowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizacje przedsiewrzigcia,

Jezeli nie, prosze podac powody:

F.3.
E3.
F.3.

‘ Nie dotyczy

Qcena wpiywu na Srodowisko naturalne

. . . 1
I. Zeowolenie na inwestycje

1. Czy wydano juz zezwolenie na realizacie tego projektu?

Nie D

F.3.1.2. Jezeli tak. prosze podac date:
| 09.06.2005
F.3.1.3. Jereli nie. prosze podad date zlozenia oficialnego wntosku o zerwolenie na inwestveje:
| 31.07.2009 |
F.3.1.4. Kiedy spodziewane jest wydanie ostateczne) decyzi?
31122009 |
F.3.1.5. Okreslic wlasciwe whadze, ktore wydaty lub wydadrza zezwolenie na inwestycje:
Pozwolenia na budowe wydane przez:
Staroste Cieszyhskiego:
Zadanie 3:
Decyzia o pozwoleniv na budowge Nr 1432 znak: WB-MIL7351/400/2005/2006 7z dnia
20.12.2006r.,
Decyzia o pozwoleniu na budowe Nr 775 mmak: WB-MB7351/641/2009 7 dnia
29.05.2009r .,
Wojewode Slgskiego:
Decyzia o pozwoleniu na budowe Nr 1432 znak: 23/05/B-B z dnia 09.06.2005¢
Zadanie 9 ’
Decvzja  Wojewody  Slaskiego N 20/09/B-B 2z dniz 13.07.2009  (znak:
IF/Xa/7T111/1716/09) o pozwaleniu na budowe siceil Ks w pasie drogi krajowe] nr | i w
paste drogi wojewddzkiej nr 938,
T Zezwolenie na inwestyeje” ornacza decyzje windciwego(-yoh) organn(-ow). na podstawic, ktdrej wykonawea

otrzymuie prawo do realizacji projektu.
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Decyzja  Starosty  Cieszyiiskiego Nro 985 7z dnia 03.07.2009 (znak: WB-MB
7351/689/2009) o pozwoleniu na budowe sieci Ks w rejonie ul. Pikiety i Przepitinskiego

Zadanie 2:

Planowane jest wydanie ostatniege porwolenia na budowe dla zadania zwigzanego z
modernizacja oczyszezalni sciekow w Cieszynie, spodziewany termin to 31.12.2009r.,
Organem wydajacym decyzje bedzie Starosta Cieszynski.

Decyzja o srodowiskowych swarunkowaniach zgody na realizacje przedsiewzigeia
wydana przez Burmistrza Miasta Cieszyna:

Decyzja Burmistrza Miasta Cleszyna OSR-7624/3/8/05 7 dnia 13.12.2005r. zmieniona —
Decyzja Burmistrza Miasta Cieszyna OSR.3.7624-3/11/05/06  dnia 05.12.2006r.

W trakeie postepowania OO0S wydano postanowienia:

- Postanowienie Burmisteza Miasta Cieszyna OSR-7624/3/4/05 7 dnia 12.09.2005r. - dot.
ohowiqzku sporzqdzenia raportie o odd=ialvwaniu przedsiewzigeia na $rodowisko.

- Postanowienie Burmistrza Miasta Cieszyna OSR.3.7624-3/12/05/06 7 dnia 03.10.2006r.
----- dot. obowiqzku sporzadzenia uneksu do raportu o oddzialywaniu przedsiewziecia na
srodowisko.

.32, Stosowanie dyrekiywy Rady 83/337/EWG w sprawie oceny wphwu nma Srodowisko
>
reluralne

F.3.2.1. Czy projekt jest rodzajem prrzedsiewziecia objetym:
[, zalacznikiem [ do dyrektywy (prosze przejsé do pytania F 3.2.2)?
[ ‘/miacznikicm H do dyrektywy (prosze przejsé do pytania F 3.2.3)?
1) zadnym 7 powyzszych zatacznikow (prosze przejsé do pytania F 3.3)?
F.3.2.2. Jezeli projekt objety jest zalacenikiem [ do dyrektywy, prosze zalaczyé nastepujace
dokumenty:
a) informacje, o ktorych mowa w art. 9 ust.1 dvrektywy;
b) streszezenic w jezyku nietechnicznym’ informacji zawartych w raporcic o oddzialywaniu
na srodowisko, sporzadzonym na potrzeby tego projektu:
¢) informacje na temat konsultac)i przeprowadzonych 7 organami ds. ochrony s$rodowiska,
zainteresowanymi stronami i, w stosownych przypadkach, z pafistwami cztonkowskimi.

F.3.2.3. Jezehi projekt objety jest zatacznikiem 1T do dvrektvwy. czy przeprowadzono ocene
wplywu na srodowisko naturalne?

Dyrekiywa w sprawie oceny shutkow wywieranych prezer miektore preedsiewziecia publicene | prywatne
na Srodowisko naturalvne Cudyrektvwa w sprawie oceny wplywu na Srodowisko™ (Dz, U, 1 175 # 5.7.1985. 5. 40),
ostatnio zmieniona dyrekiywa 200335 WE (Dy UL L 156 2 2562003, 5. 17
" Opracowane zgodnie 7 art. 5 ust. 3 dyrektywy 85/337/EWG ze zmianatni.
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i v Tak (w takim przypadku prosze zalaerye niezbedne dokumenty wskazane
wpkt F3.2.20),

[ Nie (w takim przypadku prosze wyjasni¢ powody i podaé dance dotyezgee
progdw. kryteria lub okresli¢ badania przeprowadzone oddzielnie dla kazdego
przypadku, ktore doprowadzily do wniosku, ze dany projekt nie ma znaczacego
wphywu na srodowisko):

Nie¢ dotyery




F.3.3. Stosowanie dvrekivwy 2001742/WE w sprawie strategicznej oceny srodowiska’
F.3.3.1. Czy projekt wynika z planu lub programu objetego zakresem wymienionej dyrektywy?

L Nie (w takim przypadku prosze podac krotkic wyjasnienie):

Nie dotyczy

i v Tak (w takim przypadku prosze podaé, w celu dokonania oceny, c¢zy
uwzgledniono  szerszy, potencjalny, skumulowany wplyw  projektu, link
internctowy do nietechnicznego podsumowania® sprawozdania dotyczacego
ochrony drodowiska sporzadzonego na potrzeby plany lab programu lub
dostarczy¢ kopig elektroniczng tego sprawozdania).

W ramach prognozy oddziatywania na srodowisko Programu Operacyinego Infrastruktura
i Srodowisko oceniono potencjalny, skumulowany wplyw na $rodowisko realizacji
wszystkich typow projektow planowanych do wsparcia w ramach programu. Projekt
polegajacy na budowie systemu kanalizacji na terenie aglomeracji cieszynskiej podlegat
ocenie jako {zw. duzy projekt, wyszezegdlniony na  Indykatywnym  Wykazie
Indywidualnych Projektow Duzych dla Programu  Operacyjnego  Infrastruktura i
Srodowisko.

Wyposazenie aglomeracy cieszynskic] w system odbioru 1 oczyszezania  Sciekow
komunalnych wpisgje si¢ rownicz w realizacje (jest jego elementem) Krajowego
Programu Oczyszezania Scickow Komunalnych. Dla opracowanej w IV kwartale 2008r,
aktualizacji KPOSK przygotowana zostata w kwietniu 2009r. prognoza oddziatywania na
srodowisko. Ponizej przedstawiono facza internctowe streszezenia rapottu o oddziatywaniu
na Srodowisko dla Programu Operacyinego Infrastruktura i Srodowisko:

hitp://www funduszspoinosci.eov.pl/2007201 3/srodowisko

oraz.  prognozy oddzialywania na  $rodowisko  aktualizacji  Krajowego  Programu
Oczyszezania Sciekow Komunalnych:

http://www.kzgw.cov.pl/index. php?id=890

.4, Ocena oddzialywania na obszary Natura 2000
.4 Czv projekt moze wywierad isiotne negatvwae oddzialvwanie na obszary objete lub kicre
majg bve objete siccig Natura 20007
‘1 Tak. w takim przypadku
Iy  nalezy  prredstawi¢  podsumowanic  wnioskow  wynikajacych
7 odpowiednie} ocenv przeprowadzonej zgodnie z art. 6 ust. 3
dyrektywy 92/43/FWG

Nie dotyczy

" Pryrektywa 2001/42/WE Parlameniv Europejskieeo | Rady # dnia 27 czerwea 2000 r. w sprawie oceny wplywu
nicktorych plandw i programow na drodowisko (D, UL 197 2 21.7.2001, 5. 30).

" Opracowanego reodnie 7 zatacznikiom 1 it F do dyrektywy 2001 /42/WE.

POz UL 206 2 2271002 5.7,
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2) jezeli podjecie srodkow kompensujgeych uznano za konieczne zgodnie
7 art. 6 ust. 4, prosze dostarczy¢ kopi¢ formularza . Informacje na temat
projektdw. ktore moga wywierac istotny negatywny wplyw na obszary
Natura 2000. zgloszone Komisii (DG ds. Srodowiska) na mocy
dyrektywy 92/43/EW (G

11 ¥'Nie. w takim przypadku prosze zataczy¢ wypelniona przez whasciwg

F.5. Dodatkowe integracyjne Srodki w zakresie ochrony $rodowiska

Czy w projekeie przewidziano. oprocz oceny oddzialywania na Srodowisko  naturalne,
Jakiekolwiek dodatkowe dzialania uwzgledniajace aspekt ochrony drodowiska {(np. audyt
srodowiskowy, zarzadzanie srodowiskiem. innego  rodzaju  instrument  monitorowania

srodowiskowego)?
Tak D Nie

Jezeli tak, prosze podad szezegoly:

l Nie dotyczy

F.6. Koszt rozwigzan na rzecz zmniejszenia negatywnego eddzialywania na srodowisko
fezeli sa one zawarte w kosztach catkowitych, prosze oszacowad udrial kosztéw srodkéw
podjetych w celu zmnigjszenia i/lub skompensowania negatywnego wphlywu na srodowisko
naturalne

% 0]

Prosze podac¢ krotkie wyjasnienie:

Realizacja Projektu nie bedzie negatywnie oddziatywad na srodowisko, w zwigzku, 2
czym nie przewiduje sig dziatan minimalizujacych i/lub kompensujacych jego negatywny
wplyw.

Projekt w swym zamiarze ma na celu poprawe stanu Srodowiska w aglomeracji.
Kanalizacja sanitarna  spowoduje  sprowadzenie nieczyszezonych  scickow  na
oczyszezalnig. eliminujac w znacznej mierze niekontrolowane zrzuty dciekow z posesii
oraz migracje zanieczyszezen z nieszezelnych osadnikow przydomowych do gruntu.
Rozbudowana oczyszezalnia Sciekdow  bedrie oczyszezalnia mechaniczno-biologiczng
pracujgca w procesie niskoobciazonego osadu czynnego 7 biologiczng defosfatacja,
denitryfikacja 1 nitrvfikacja. Projektowana rozbudowa oczyszezalni bedzie uwzgledniata
maksymalne wykorzystanie w proponowangj technologii kubatury istnicjacveh obicktdw
technelogicznyeh, 7 zachowaniem wymaganej jakodci sciekow oczyszezanych.

Wskazane w studium wykonainosci potencjalne negatywne oddzialywania na srodowisko
majg glownic charakter krotkotrwaty. zwigzany z procesem budowy. Konieczne dziatania
odnoszg sie do  zastosowanych  technologicznych rozwigzan. ktore majg na celu

Dokument 99/7 rev. 2 prayjety przez Komitet ds. Siedlisk Naturalnyeh (w kidrego sktad wehodza prredstawiciele
panstw czfonkowskich | ustanowiony na mocy dyrektvwy 9243 EWG) na posiedzeniu w dniu 4 paddziernika 1999 r,
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|ograniczanie i zabezpieczanie wplywu Projekto na srodowisko zewngtrzne. Uzyskane
decyzje administracyjne w zakresie Srodowiskowych wwarunkowan nie wskazaly na
zastosowanie  szezegolnych / specjalnych  rozwiazan, zmmiejszajacyeh  wplyw  na
srodowisko.

F.7. W przypadku projektow dotyezacyeh gospodarki wodnej, Sciekowej i odpadow
statvch:

Wyjasni¢, czy projekt jest spojny z sektorowym/zintegrowanym planem i programem
potaczonymi z wdroZeniem polityki wspoinotowe] lub prawodawstwa w tych dziedzinach:

swiazanych 2 ochrona drodowiska i1 dostosowaniem  polskiego  prawodawstwa w
aspektach ochrony drodowiska do prawodawstwa unijnego. Poprzez podjecie dziatan
prrewidzianyeh niniejszym  Projektem, spelnione zostang w szezegolnosci cele i
priorytety nastepujacych dokumentow:

Traktat Wspolaoty Europejskie] - realizowany projekt przyczynia si¢ do osiagniecia
nastepujycych efektow, okreslonych w art, 174 Traktatu ustanawiajacego Wspolnote
Europejska:

- Ochrona i poprawa jakodei srodowiska poprzez rozbudowg kanalizacji sanitarnej oraz
oczyszezalni  dcickow.,  Wykluczenie  emitorow  zanieczyszezen (szamba)  poprzez
umozliwienie wlaczenia do  kanalizac)i zbiorczej. Poprawa jakosci oczyszezonych
sctekdw wprowadzanyceh do odbiornika.

- Ochrona zdrowia czlowieka poprzez poprawe jakosci sSrodowiska realizowang
opisanymi wyzej dziataniami.

- Poprawa jakosci srodowiska na obszarach migjskich poprzez uporzadkowanie systemu
wodno-scickowego oraz wykluczenie przeciekow do gruntu z nieszezelnych zbiomikdéw
magazynowych sciekow (szamb),

- Przyroda 1 rdznorodnosc  biologiczna  poprrez  zmmiejszenie  ilosel  Sciekow
nieoczyszezonych  wprowadzanych  do  odbiornika.  Zwickszenie  efektvwnosct
oczyszezania oczyszezalni Scickdw. co wiaze sig z poprawg parametrow  Sciekow
oczyszezonyeh,

Program Operacyjny ,infrastruktura i sredowisko™- poprrzez zapewnienic sieci
kanalizacji zbiorczej 1 odpowiedniego poziomu oczyszezania Sciekdw  w obrebie
aglomeracji.

Polityka Ekologiczna Pafstwa w latach 2009-2812 2 perspekiywa do roku 2016 -
poprzez realizacje inwestyceji wskazanveh w Krajowym programie oczyszezania sciekow
komunalnyveh (budowa. rozbudowa 1 modernizacja oczyszezalni Sciekdw 1 systemow
kanalizacji zbiorczej) celem ostagniecia dobrego stanu wszystkich wod.

Krajowy Program Oczyszezania Sciekéw Komunalnyeh — program  okredla
przedsiewzigeia w zakresie budowy, rozbudowy /lub modernizacji zbiorczyeh sieci
kanalizacyjnych oraz oczyszezalni sciekow komunalnych wrar 2 terminami ich realizacii
uwzgledniajacymi zapisy Traktatu Akcesyinego.

i0




Krajowy plan gospodarki edpadami 2010 - projekt jest zgodny w zakresie osiagniccia
celow Planu, gdyz na etapie eksploatacji przestrzegane bedy zagadnicnia wlasciwego
zagospodarowania komunalnych osadow sciekowych.

Strategia gospodarki wodnej - projekt realizuje cele strategii poprzez realizacje zadan
Krajowego programu oczyszezania $ciekdw komunalnych i w konsekwencii osiggniecie
poprawy jakosci wad,

Strategia Rozwoju Wojewodztwa Slgskiego na lata 2000 - 2020 - projekt wypelnia cele
strategii. gdy? w wyniku jego realizacji powstanie nowoczesna infrastruktura ochrony
srodowiska, sprzyjajaca rozwojowt spoteczno-gospodarczemu. zapewniajaca wysoka

jakos¢ zveia.

Program Ochrony Srodowiska Waojewodztwa Slaskiego do 2004 roku eraz cele
diugoterminowe do roku 2015 - projekt jest zgodny z celem dhugofalowym do 2015 r.:
Przywrocenie wysokie] jakosci wod powierzchniowych oraz ochrona jakosci wod
podziemnych i racjonalizacja ich wykorzystania.




Zadanie 4 Budowa kanalizacji sanitarnej w Cieszynie - Kalembicach - etap 1

F. OCENA WPLYWU ODDZIALYWANIA NA SRODOWISKO
F.1. W jaki sposob projekt:

a)

b)

przyczynia sig do osiagnigcia trwalosci  srodowiska naturalnego  (curopejska  politvka
w dziedzinie zmian klimatycznych, powstezymanie utraty réznorodnoesci biologiczne) itd.)?
przestrzega zasad dotyezacych dzalan zapobiegawcezyeh oraz gwarantuje, 7e szkoda
srodowiskowa powinna byd usunigta u zrodia?

¢) przestrzega zasady ..zaneczyszezajacy ptaci’™?

Ad. a)

Polityka ochrony drodowiska naturalnego w Unii Europejskiej traktowana jest jako
nicodiaczny element polityki na rzecz trwalego i zrownowazonego rozwoju. W strategii
UL dotyczace] trwatego rozwoju uznaje sie. ze inwestowanie w kapital hudzki, spoteczny i
stodowiskowy oraz innowacje techniczne jest warunkiem otrzymania w perspektywie
konkurencyjnosci gospodarki. spojnosci spolecrznej 1 odpowiedniej jakosci srodowiska
naturalnego. Majge powyzsze projekt 7z zakresu rozbudowy infrastruktury ochrony
stodowiska spelnia polityke polska 1 UE w zakresie ochrony srodowiska 1 trwalego
(Zréwnowazonego) rozwoju.

Zrownowazony rozwd] jest zasada ujgta w Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej, ktéra
stwierdza, ze Rzeczpospolita Polska zapewnia ochrong srodowiska. kierujge sie zasadg
zrownowazonego rozwoju {art. 5) oraz w traktatach Unii Furopejskiej.

Realizacja projekiu jest zbieina z jednym z gléwnych celdéw Odnowionej Strategii UE
dotvezaca Trwalego Rozwoju, tj. Ochrong  Srodowiska  naturalnego, Kiory  jest
definiowany jako: Zachowanie potencialu Ziemi. dzigki ktéremu Zycie moze rozwijaé sie
w calej swojej roznorodnosci; respektowanie ograniczenia naturalnyeh zasobow planety,
zupewnienie wysokiego poziomu ochrony Srodowiska natwralnego | poprawe jego
jako$ci. Preeciwdziatanie zanieczyszezeniu Srodowiska | ogramiczanie wielkosci tego
zjawiska, propagowanie zrownowaionej konsumpcii 1 produkeji. tak by oddzielic wzrost
gaspodarczy od degradacii Srodovwiska.

Waznym dokumentem okreslajacym politvke UE w zakresic zréwnowazonego rozwoju
jest Szosty Program Dzialan Wspélnoty Europejskiej w dziedzinie ochrony Srodowiska
"Srodowisko 2010 nasza przysziosé. nasz wybor”, deklaruje jako jeden 7 celow: Osiagngc
takg jakos¢ wody, aby nie powodowata niemozhiwego do zaakeeptowania oddziatywania i
zagrozenia dla zdrowia ludzkiego 1 srodowiska oraz zapewnic. 7e wielkod¢ poboru wody
jest zrownowazona w dhugim terminie. Projekt przyczyni sie do wdrazania Agendy 21 w
Polsce, w tym redukeji iosci i szkodliwoscl zanieczyszezen wprowadzanych do
srodowiska oraz realizacji kilku zasad:

- Zasady |. stwierdzajacej prawo 1 obowigzek cztowieka do rdrowego 1 produktywnego
zycta w zgodzic z przyroda,

zrownowazonego i trwalego rozwoju,

- Zasady 7. okreslajacei obowiazek dziatan krajowvceh i wapdtpracy miedzynarodowe) na
Fzecy rownowagl ekosystemaw,

- Zasady 10, okrestajace] kontecznose udziahu spolecrzenstwa w zarzadzaniu srodowiskiern
oraz w procesach podejmowania decvzjl w rozwoju zrdwnowazonym. W podejéciu UE do




roznorodneset biologiczne} uznaje sig, ze nie jest ona réwnomierna i ze niektore siedliska
1 gatunki sg w wigkszym stopniu podatne na zagrozenia niz ione. W zwigzku z tym
szezegdlng uwage przykiada sie do utworzeniu 1 ochronie znaczace] pod wzgledem
powiterzchni i reprezentatywnodcl sicei Natura 2000, obejmujacej obszary o najwyzszych
walorach przyrodniczych.

Uporzadkowanie gospodarki scickowe] w aglomeracji cieszviaskiej nie jest sprzeczne 2
ustaleniami Rezolucji legislacyjne} Parlamentu BEuropejskiego 7 dnia 22 maja 2007 r. w
sprawie zatrzymania procesu utraty roznorodnosci biologiczne] do roku 2010 1w
preysziosci (2006/2233(IND). 7 uwagt na fakt. iz realizacja przedsigwzied nie wplvnie na
roznorodnosé biologiczna na obszarach chronionych potozonych w bezposrednim i
posrednim sasiedztwie terenu prowadzonych inwestycji. Najwazniejsze siedliska i gatunki
(cel I Rezolucji) sg chronione przez efektywne zarzgdzanie przestrzenne Gminy Cieszyn,
co jest zbieine 7 obszarem polityki — réznorodnod¢ biologiczna a UE. zdefiniowanym w
dokumencie Zatrzymanie procesu ufraty roznorodnosci biologiczne) do roku 2010 i w
przysztosci.

Analiza srodowiskowa wykazala, iz wyznaczone bad7 planowane obszary NATURA 2000
nie wystepuja na terenie Cieszyna. Obszarami najblizej poloZzonym sa:

- Cieszynaskie Zrodla Tufowe w Gumnej (gmina Debowiec) - odlegtosé ok. 0.6 km od
granic inwestycji,

- Cieszynskie Zrédla Tufowe w Dziggielowie (gmina Goleszow) - odleglosé ok, 2.2 km od
granic inwestyeii,

- Cieszynskie Zrodlfa Tufowe / Mokrzyk (gmina Jasienica) - adleglodé ok, 13,6 km od
granic inwestyci,

- Beskid Slaski (gmina Goleszéw) - odlegtosc ok. 3.5 km od granic inwestycji,

- Dolina Gorne) Wisty (gmina Hazlach i Dgbowiee) - odleglose ok. 5.1 km od granic
inwestycjl. W sasiedztwie granic inwestyeji znajdujg sig dwa fragmenty ostoi siedliskowej
Cieszynskic Zrédla Tufowe (kod obszaru PLH240003). sa to: . Kamieniee” (521 m
n.p.m.), zlokalizowana w sgsiedniej gminie Debowice. w odleglodei okote 0.5 km od
granicy inwestycji, oraz .Las Grabiez" (375 m n.p.m.). w gminic Goleszow w odleglodcei
okoto L,5 km na potudniowy - wschod od granicy inwestycji, a zarazem granicy z
Cieszynem. Nalezy podkreshic, ze gléwnym przedmiotem wymicenionej ostoi siedliskowe]
sg zbiorowiska rostinne zwiazane m. in, ze specvfika uksztaltowania terenu i stosunkow
gruntowo - wodnych. Negatywne oddziatywania ze strony inwestycji moglyby wystapié
gdyby byta ona zlokalizowana w tym samym fragmencie dorzecza, w terenie polozonym

przewidywane zagospodarowanie {przestrzen otwarta) obvdwa fragmenty ostol pozostaja
poza wplywem przedmiotowe] inwestycii, zardwno na etapie jej realizacji jak
funkcjonowania. Decydujgcym czynnikiem jest ich potozenie na tle sieci hydrograficznej:
Las Grabiez oddzielony jest kilkoma lokalnymi dziatami wodnymi. natomiast Kamieniec
- lezy w obszarze dzialu wodnego T rzedu, rozdziclajacego zlewnie Odry 1 Wisty (wody
spltywajace w kierunku potnocnym i wschodnim zbierajg si¢ w Knajke - doplvw Wisty).
Realizacja inwestveji nie spowoduje wzrostu uctazliwoscel dla wymieniong) ostoi ze
strony ruchu drogowego. Nie spowoduje rowniez zimiany funkejonowania tejze ostol w
systemie regionalnych lokalnveh powiazan preyrodniczych, poniewaz nie wigze sie 2
zajmowaniem nowych terenow. Pdlnocna czesc obszaru gminy Debowiec znajduje sie w
granicach ostol ptasie] NATURA 2000 Dolina Gorney Wisty (kod obszaru PLB240001),
wyznaczone] rozporzadzeniem Ministra Srodowiska 7 dnia 21 fipca 2004 r. w sprawie
obszaréw  specjalne) ochrony ptakéw  Natura 2000 (Dz. U, Nr 229, poz. 2313).
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Przedmiotowa inwestycja nie bedzie oddziatywata na ¢ ostojg ani na etapie realizacji, ani
na etapie eksploatacji. Wynika to zardwno ze znacznej odleglosci migdzy granicg ostoi |
granicg inwestycji (okoto 5 kmy) jak i 7 uksztahowania terenu (oddziclenie pasmem wzgorz
i fokalnvmi dzialami wodnymi), Nie naruszy ona terenow legowyceh, zerowisk ant trasy
przelotu zwiazanej z otwarty przestrzenig doliny Olzy. Na pograniczu z Republika Czeskg
nic wystepujg obiekty NATURA 2600.

Ze wzgledu na:

- lokalizacje inwestycji poza bezposrednim sgsicdztwem z obszarami Natura 2000,

~ charakter inwestyep. ktora w swoim efekceie ekologicznym znacznie zredukuje tadunki
zanieczyszezen odprowadzanych do wod i gleb,

- krotkotrwaty 1 odwracalny charakter zmian srodowiska na etapie realizacji mwestycii,
planowane przedsiewrigeie nie bedzie negatywnie oddziatywac na gatunki 1 sicdliska,

Jednoczesnie nie bedzie stanowic zagrozenia dla naturalnyeh siedlisk /lub gatunkow o

znaczenin wspolnotowym, w tym  priorvictowych, zgodnic 7 Dyrektywami Rady:
92/43/EWG o ochronie naturalnych siedlisk oraz dziko zyjacej fauny 1 flory (L Dyrektywa
Siedliskowa"). 79/409/EWG o ochronie dziko zyjacych ptakéw (L Dyrektywa Ptasia™)
oraz zgodnie z Rozporzadzeniem Min. Srodowiska z dn. 16 maja 2005 r., w sprawie
typow  siedlisk  przyrodniczych oraz  gatunkow roshin | zwierzat, wymagajacych
ochrony w formie wyznaczenia obszarow Natura 2000 (Dz. U, Nr 94, poz. 795).

Whnioski 7z powyzszej analizy przedstawiono w celach informacyinych, jako urzasadnienie
dla braku wpltywu przedmiotowego projektu na réznorodnosé biologiczag w obrgbic
zdefiniowanych obszardow.

Uporzadkowanie gospodarki $cickami komunalnymi jak i wodami opadowymi i
roztopowymi odprowadzanymi z terenow utwardzonych. przvezyni sie do osiggniecia
nastepujacych celow zrownowazonego rozwoju - srodowiskowego, spofecznego i
przestrzennego. W aspekcie srodowiskowym najwazniejsze jest ograniczenie dopltywu
zanieczyszezen, w tym substancji biogennych do wod powierzchniowych w zlewni rzeki
Odry. co oznacza zmniejszenie zagrozenia eutrofizacly i poprawe funkcjonowania
lokalnych ekosysteméw rzek 1 ich dolin. Drzieki uporzadkowaniu  kanalizacii.
sminimalizowane zostana zagrozenia sanitarne, jakie moga wystapi¢c w przypadku
ewentualnego  wystgpienia  podtopien.  Zmniejszone  zostanie  takze  zagrozenie
zanieczyszezeniem zasobow wad podrziemnych na terenie objetym Projektem.

W aspekcie spolecznym najwazniejszvm rezultatem bedzie zmniejszenic ucigzliwodel
zwigzanych 7z odprowadzeniem scickdw z posesjl. co oznacza poprawe jakoscl zycia
micszkancow miasta 1 zmniejszenie zagrozed dla zdrowia Srodowiskowego. W aspekcie
przestrzennym  realizacja  inwestycji  poprzez ograniczenic emisjl  zanieczyszczen
przyvezyni sie do poprawy roznorodnosel biologicrne] jak i atrakeynodei krajobrazowe] na
terenie objetym inwestycjg.

Ad. b}

Nieuporzadkowana gospodarka Sciekowa na terenie aglomeracji objetej projektem jest
przyezyng pogarszajacego sic stanu srodowiska. Scicki bytowe 7 gospodarstw domowych
sq aktualmie  gromadzone {na obszarach nieskanalizowanvch) w  zbiornikach
bezodpbywowych, ucigzliwych w eksploatacp, najezesciej nieszezelnych, z ktorych
zanieczyszezenia bezposrednio dostajg sie do gruntu § wéd gruntowyeh, ¢o jest przyczyna
pogarszajacego sie stanu srodowiska. Czgs¢ wod opadowyceh 1 roztopowych kierowanych
jest do rzek Bobrowka 1 Olza poprzez przelewy burzowe, z istniejgeych doplywow z
nieuporzadkowane] istniejgce] kanalizaci ogdlnosplawne) bez wlasciwego  stopnia
oczyszczania, a ich jakosé nie odpowiada standardom. co przvezynia sie do pogorszenia
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F.2.

jakoscl wod tych rzek. Projekt przestrzega zasad dotyeracyeh dziatan zapobiegawcezveh
oraz gwarantuje, 7e szkoda Srodowiskowa bedzie usunigta u Zrodta powstawania 7 uwagi
ni o, ze:

- obejmuje budowe systemu kanalizacyjnego obierajacego scicki sanitarne na terenach
niewyposazonych w sied, gwarantujac tym samym eliminacje wprowadzania sciekéw
nieoczyszezonych do wod lub do ziemi w miejscu ich powstawania oraz wykluczajae »
eksploatacii nieszezelne zbiorniki sluzace do gromadzenia Sciekdw.

- zapewnia rozdzial scickdw  ogoélnosplawnyeh na Scicki bytowe oraz opadowe |
roztopowe. a nastepnic ich oczyszezenie 1 podezyszezenie, 7 ferenu aglomeracii. przed
wprowadzaniem ich do odbiornikdw powierzehniowyceh,

~ dotyvezy usprawnienia procesu  technologicznego oczyszezalnt celem  utrzymania
wymaganego  poziomu oczyszezanmia Sciekow, gwarantujac e powstala szkoda w
srodowisku w postaci zanieczyszezone] wody jest usuwana w systemie odprowadzania i
oczyszezania Scickdw komunalnych,

- w sgsiedztwie przedsiewzigcia nic znajdujg si¢ obszary chronione programem Natura
2000 i nie oddrziatuje ono na zaden z takich obszarow;

- budowa projektowanej inwestycji prowadzona bedzie na terenie, do ktdrego Inwestor
posiada tytul prawny. tak wige inwestycja nie wymaga wywlaszezen, ktére moglvby hy¢
podtozem konfliktow spotecznych 1 lokalizacja instalacji w oddaleniu od zabudowan
statego  przebywania ludzi jest korzystna i nie powinna wywolywad protestow
mieszkafncdw.

Ad. o)

Zasada . Zanmeczyszezajaey plact” (zgodnie » wytyeznymi), to jedna z podstawowych
zasad obowigzujacyeh we Wspdlnocie Europejskic] w zakresie dziatan na rzecz ochrony
srodowiska. Zasada ta realizowana jest poprzez ponoszenie przez  wszysikich
uzvtkownikow petnych kosztow oczyszezania wytworzonych scickow 1 usuwania osadow
sciekowych, w szezegdlinosei amortyzaci istniejgeego | wytworzonego w ramach projektu
majatku.

Konsultacje z organami ds. achrony srodowiska

Czy przeprowadzono konsultacje z organami ds. ochrony srodowiska. ktorych dany projekt moze
wymagac, z uwagi na ich konkretne kompetencje?

Tak [X] Nie [ ]

Jezeli tak, prosze¢ podaé nazwy  adresy oraz wyjasnic¢ zakres obowiazkéw organu:

W trakcie postepowan administracyjnych konsultacje przeprowadzono z nastepujacymi
organami ds. ochrony $rodowiska:

- Regionalny Dyrektor Ochrony Srodowiska w Katowicach. ul. Powstaficow 4la,
Katowice ~deklaracja organu odpowiedzialnego za monitoring obszardw Natura 2000 7
dnia 27.05.2009 .

- Padstwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Cieszynie przy ul. Libumia 2 - w
zakresie: uzyskania postanowienia ws. obowiazku sporzadzenia raportu o oddzialywaniu
na srodowisko oraz jego zakresu, a takze urgodnienia lokalizac)t inwestygji celo
publicznego.




- Starosta Cleszynski. ul. Bobrecka 29, Cieszyn - w zakresie: uzyskania postanowicnia ws.

obowiazku sporzadzenia raportu o oddziatywaniu na srodowisko oraz jego zakresu;
uzgodnienia lokalizacji inwestycji celu publicznego,
- Burmistrz Miasta Cieszyna, ul. Rynek |, Cieszyn - w zakresie wydania postanowienia o

koniecznosel sporzadzenia raportu o oddzialvwaniu na Srodowisko, oraz ustalenia
tokalizacyi imwestycji celu publicznego o znaczeniu gminnym,

Jezeli nie. prosze podad powody:

[Nic dotyezy

F.3. Ocena wplywu na srodowisko naturalne

F.3.1. Zezwolenie na inwestveje!

3.0 1 Czy wydano juz zezwolenie na realizacje tego projektu?
Tak [X] Nie

F.3.1.2. Jezeli tak. prosze podaé date:

| 20012005 |

F.3.1.3. Jezeli nie, prosze podad date ztozenia oficjalnego wniosku o zezwolenie na inwestycje:

| Niedotyczy |

F.3.1.4. Kiedy spodziewane jest wydanic ostatecznej decyzji?

} Nie dotyezy ]

F.3.1.5. Okreslic wiasciwe wladze. ktdre wydaly 1ub wydadza zezwolenie na inwestycje:

Dla prrzedmiotowego przedsigwzigcia .zezwolenie na inwestycje™ nie zostato wydane,
gdyz .decyzja budowlana™ nie spelmiaja przeslanek ,.zezwolenia na inwestycje” w
rozumienin dyrektywy QOS, w wyniku przeprowadzonego screeningu wooparciu
kryvteria selekcji wymienione w zataczniku IHL do dyrektywy OOS nie stwierdzono
Koniecznosci przeprowadzenia procedury oceny oddziatvwania na $rodowisko (stosowny
organ wydat postanowienie o braku obowiazku sporzadzenia raportu OOS).

Pozwolenie na budowe wydane przez:

Staroste Cieszynskiego:

Decyzja o pozwoleniu na budowe Nr 47 z dnia 20.01.2005r..

Decyzja ustalajgea lokalizacje inwestyeji cela publicznege wydana przez Burmistrza
Miasta Cleszyna:
Decyzja Burmistrza Miasta Cleszyna SRM/P7331/1)/209/03/04 7 dnia 23.08.2004¢,

W trakcie postepowania OOS wydano Postanowienie Burmistrza Miasta Cieszyna
SRM/P/7331/D/2069/03/04 7 dnta 17.02.2004r. — dot. obowigzhu sporzqdzenia raportu o
oddzialywaniv przedsigwzigeia na srodowisko,

' Zezwolenie na imwestycle™ oznacza decyzje whadciwegol-voh) organul-6w). na podstawie Kidre] wykonawes
otrzymuje prawo do reafizacii projektu,



F.3.20 Stosowanie dvrektywy Radv S§35337EWG w sprawie oceny wphvwu na Srodowisko
naturalne
F.3.2.1 Crzy projekt jest rodzajem przedsiewzigcia objetvm:
LI zadgeznikiem L do dyvrekeywy (prosze przejsé do pytania F 3.2.2)?
Ll ‘/zalqcmikiem Il do dyrektywy (prosze przejsé do pytania K 3.2.3)?
L} zadnym 2 powyzszych zabaernikow (prosze przejsc do pytania F 3.3)?
F.3.2.2. Jezeli projekt objety jest zatacznikiem | do dyrekivwy, prosze zatgezyC nastepujuce
dokumenty:
a) informacje, o ktérvch mowa w art. 9 ust.1 dyrektywy;
b) streszezenie w jezyku nietechnicznym” informacji zawartych w raporcie o oddzialywaniu
na srodowisko. sporzadzonym na potrzeby tego projektu;
¢} informacje na temat konsultacji przeprowadzonych 2 organami ds. ochrony srodowiska,
zainferesowanymi stronami 1. w stosownych przypadkach, 7 panstwami cztonkowskimi,

F.3.2.3. Jezeli projekt objety jest zataczaikiem [1 do dyrektywy. czy przeprowadzono ocene
wplywu na srodowisko naturalne?

LI Tak (w takim przypadku prosze zataczy¢ niezbedue dokumenty wskazane
wpkt F.3.2.20.

N v Nie (w takim przypadku prosze wyjasnic powody | podaé dane dotyczace
progdw, kryteria lub okresli¢ badania przeprowadzone oddzielnie dla kazdego
przypadku, ktdre doprowadzity do wniosku, e dany projekt nie ma znaczgeego
wplywu na srodowisko):

Zgodnie 7 Dyrektywy Rady 85/337/WE, dotyczace] oceny skutkdw wywieranych przez
niektore preedsiewzigela  publiczne | prywatne na  Srodowisko  naturalne, nalery
podkreslic, ze artykul 2 ustanawia, i7 przedsiewrzigcia mogace znaczaco wphynaé na
srodowisko naturalne, miedzy innymi z powodu ich charakteru, rozmiaréw lub lokalizacii,
podlegajg ocenie w odniesieniu do ich skutkow przed udzieleniem zezwolenia. Przepis ten
stosuje si¢ do przedsigwzied wymienionych w zadgeznikach 11 1 do dyrektywy.
Wnioskowany Projekt obejmuje przedsigwziecia zaliczane do grupy [I {zgodnie 7
zatacenikiem 1 dyrektywy jest tor 10b: Przedsigwriccia inwestyeyjne na obszarach
migjskich). Podezas przeprowadrzania procedury uwzglednione zostaly odpowiednie
kryterta  selekcji  wymienione w  zalgezniku 1 dyrektvwy  takie  jak:  cechy
przedsigwzigeia, lokalizacia przedsigwriccia oraz cechy potencjalnych oddziatywan.

Przedsiewzigcie stanowi wypetnienie zobowiazafd akcesyjnych w zakresie gospodarki
wodno-sciekowe] - realizuje Krajowy Program Oczyszezania Sciekow Koemunalnych,

Dyrektywa w sprawic oceny skutkdw wywieranych prrez niektdre prredsiewrziecia publiczne § prywatne
na srodowisko maturalne (Ldyrektywa w sprawie oceny wphywu na drodowisko™ (D UL L 173 7 5.7 1985, 5. 40),
ostatnio zmicniona dyrekiywa 200335/ WE (Dz. UL L 136 2 25.6.2003. 5. 17).

: Opracowane zgodnie 7z art. 5 ust, 3 dyrektywy 85/337/EWG ze zmianan.

6




dokument rzadowy majacy na celu wypetniente zobowiazan przyjetyeh przez Polske w
Traktacie akcesyjnvm w zakresie wdrazania dyrektywy Rady 91727 /EWQ.

Przed wydaniem postanowienta stwierdzajgeego brak koniecznosci sporzadzenia raporiu
o oddziatywaniu przedsigwzigcia na srodowisko, przeprowadzona zostala szczegoltowa
analiza stanu prawnego 1 faktycznego uwarunkowan realizacji przedsigwzigcia w oparciu
o art. 52 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 Prawo ochrony srodowiska (Dz. U, z 2001, nr
62, poz. 627 z péZniejszymi zmianami).

Stosownie do art. 51 ust. 3 pkt. 2 ustawy Prawo ochrony Srodowiska Burmistrz Miasta
Cieszyna wystapil do Panstwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Cieszynic
oraz Starosty Cleszynskiego w sprawie wyrazenia opinii o koniecznosei sporzadzenia
raportu o oddzialywaniv mwestyeji na Srodowisko 1 jego zakresu. Postanowieniem
Panstwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Cieszynie ONS ZNS 322/54/03 »
dnia 08.12.2003r. oraz Postanowieniem Starosty Cieszyaskiego WS.7633-75/03 z dnia
27.11.2003r, Organy wydajace opinie po analizic wszystkich uwarnnkowan realizacji 1
cksploatacii przedsigwzigeia wyrazily opinie o braku koniecznosci sporzadzemia raportu o
oddziatywaniu przedsiewzigeia na srodowisko. Organ wydajacy postanowicnic po
szezegotowe] analizie charakterystyki prredsiewzigeia oraz majge na uwadze wyrazone
opinic przez Staroste 1 PPIS wydal postanowienie o braku koniecznosci sporzadzenia
raportu o oddziatywaniu przedsiewzigcia na srodowisko.

W trakcie postgpowania OOS wydano nastepujace decyzje 1 postanowienia:

- Decyzja Burmistrza Miasta Cieszyna SRM/P7331/D/209/03/04 7 dnia 23.08.2004¢.
decyzja ustalajaea lokalizacie inwestveji celu publicznego,

- Postanowienie Panstwowego Powiatowego Tnspektora Sanitarnego w Cieszynie ONS
ANS 324/7/04 7 dnia 15.06.2004r. - dot. wzgodnienia lokalizacji inwestyeji celu
publicone go,

- Decyzja Starosty Cieszynskiego WS.7633-75/03/04 z dnia 18.06.2004r. - dot.
uzgodnienia lokalizacyi imwestveji celu publiczmego,

- Postanowienic  Burmistrza Miasta  Cieszyna  SRM/P/7331/17/209/03/04 2 dnia

17.02.2004r. —  dot. hraku  obowigzku  sporzqdzenia vaportu o oddzialyvwaniu
przedsiewzigeia na srodowisko.
- Postanowienie Panstwowego Powiatowego Inspektora Santarnego w Cieszynie ONS

ZNS 522/54/03 7 dnia 08.12.2003r. — dot. braku obowigzku opracowania raporiu o
oddzialywaniu preedsiewzigcia na srodowisho,

- Postanowienic Starosty Cieszynskiego WS.7633-75/03 z dnia 27.11.2003r. - dot. braku
obowigzku opracowania rapovin o oddziahvwaniv proedsiowsziecia na Srodowisko.

Organy wydajace, jak | uzgadniajace wiw decyzje miaty pelna wiedze o zakresie oruz
charakterystyee  przedmiotowege  Prredsiewzigeta  oraz  wszystkich  lanych  zadan
wchodzacych w zakres Projektu. Na etapie prowadzonego postgpowania wydawania
decvzjii o srodowiskowych  uwarunkowaniach  dla  poszezegolnych  inwestycii
(dokumentacji - projektowych)  przeprowadzono  analize  poszezegdlnyeh  zadan  w
odniesieniu do catosct przedsigwzigcia, Okres wydawania decyzji byt stosunkowo krotki.
co pozwolito organom na analize pod katem oddziatywania tacznego (skumulowanego).
Analiza poszezegotnych przedsigwzie¢ wykonana przez organy opintujace. uzgadniajace i
wydajace decyzie o srodowiskowyveh uwarunkowamach., wykazata, ze nie zaisiniala




kontecznose natozenia obowiazku sporzgdzenia przes inwestora raportu o oddziatvwaniu
na srodowisko poszezegdlnych przedsiewzied, jak | catosci Projekiu.

W wyniku dokonane] analizy organy opiniujace 1 organ prowadzacy postgpowanic
stwierdzify. iz przedsigwzigeie nie jest potozone na obszarach o plytkim zaleganiu wod
podziemnych, obszarach wybrzezy, obszarach gérskich Tub lesnych. obszarach objetvch
ochrong, w tym strefie ochroane] uje¢ wody i obszary ochronnych zbiornikow wod
srdédladowyceh,  obszarach  wymagajacych  specjalne]  ochrony.,  ze  wygledu  na
wystepowanie gatunkow rodlin 1 zwierzat oraz ich siedlisk otaz siedlisk przyrodniczych
objetych ochrona, w tym obszarach sicct Natura 2000, obszarach, na ktorych standardy
srodowiska zostaly  przekroczone, obszarach o krajobrazie majacym  zmaczenie
historyczne, kulturowe lub archeologiczne, obszarach o znacznej gestosei zaludnienia (nie
wywola kontliktdw spotecznych). obszarach preylegajacyeh do jezior 1 obszarach ochrony
uzdrowiskowej. Dodatkowo stwierdzono, Ze z uwagi na rodzaj inwestycji oddziatywania
beda miaty zasigg lokalny (bez ryzyka transgranicznego oddriatywania), matoznaczacy,
krotkotrwaty (zwigzany jedynie 7z czasem budowy) i odwracalny. Ponadto z uwagi na
sakres planowanej inwestycjl nie wystapi mozliwosé kamulowania si¢ oddziatywan czy
wystapicnia powazne] awarii przemystowej bedzic zerowe.

Organ wydajacy decyzje udostepnil opinii publicznej informacje o braku konicznosci
sporzadzenia raportu OOS,

F.3.3. Stosowentie dvrekiywy 2001/42/WE w sprawie strategicznef oceny srodowiska’
F.3.3.0 Czy projekt wynika 2 planu Jub programu objetego zakresem wymienionej dyrektywy?

LI Nie (w takim przypadku prosze podad krotkie wyjasnienie):

Nie dotyezy

v Tak (w takim przypadku proszg podac, w celu dokonania oceny. cry
ywzgledniono  szerszy, potencjalny, skamuolowany wplyw  projektu.  link
internetowy do nietechnicznego podsumowania® sprawozdania dotyezacego
ochrony drodowiska sporzadzonego na potrzeby plana lub programu lub
dostarczy¢ kopig clektroniczng tego sprawozdania).

W ramach prognozy oddzialywania na srodowisko Programu Operacyjnego Infrastruktura
i Srodowisko oceniono potencjalny, skumulowany wphyw na srodowisko realizacyi
wszystkich typow projektdw planowanych do wsparcia w ramach programu. Projekt
polegajacy na budowie systemu kanalizacji na terenie aglomeracji cieszynskiej podlegal
ocenie  jako tzw. duzy projekt, wyszezegOlniony na  Indykatywnym  Wykazie
Indywidualnych  Projektéw Duzyeh dla Programu  Operacyjnego  Infrastruktura i
Srodowisko.

Wyposazenie aglomeracji cieszynskie] w system odbioru i ocrzyszezania  $ciekow
komunalnych wpisuje si¢ rowniez w realizacie (jest jego elementem) Krajowego
Programu Oczyszczania Sciekéw Komunalnyeh. Dia opracowanej w IV kwartale 2008r.
jaktualizacji KPOSK przygotowana zostala w kwietniu 2009t. prognoza oddziatywania na

* Dyrektywa 2001742/ WE Patlarnertu Furopefskiego i Rady z dnia 27 czerwea 2001 r. w sprawie oceny wphywu
niektorych plandw i programodw na srodowisko (Dz. UL L 197 221 .7 2001, s 30),
" Opracowanego zgodnie 2 zalgeznikiem Tt 1y do dyvrekeywy 200 1742/WE,




srodowisko. Ponizej przedstawiono tgeza internetowe streszezenia raportu o oddziatywaniu
na srodowisko dla Programu Operacyjnego Infrastruktura i Srodowisko:

http/fwww. funduszspoinosci.eov.pl/2007201 3/srodowisko

oraz prognozy oddzialywania na Srodowisko aktualizacji Krajowego Programu
Oczyszezania Sciekow Komunalnych:

hitp:/Awww kzew. sov.pliindex. php?id=890

F.4.  QOcena oddzialywania na obszary Natura 20060
F.A L Czy projekt moze wywicrad istotne negatywne oddziahvwanic na obszary objete lub kiore
muafy by objete sieciq Natura 20007
L) Tak, wtakim przypadku
Iy nalezy przedstawi¢  podsumowanie  wnioskow  wynikajacych
z odpowiednie] oceny przeprowadzone} zgodnie 7z art. 6 ust. 3
dyrektywy 92/M43/EWG"

Nie dotyery

o

2) jezeli podigeie srodkow kompensujgeych uznano za konieczne zgodnie
z art. & ust. 4, proszg dostarczy¢ kopi¢ formularza . Intormacje na temat
projektow, ktore moga wywieraé istotny negatywny wplyw na obszary
Natura 2000, zgtoszone Komisji (DG ds. Srodowiska) na mocy
dyrektywy 92/43/E WG

5 ¥ Nie. w takim przypadku prosze zakezyd wypelniona przez wlasciwa
instytucje deklaracje 7 zataconikal.

F.5. Dodatkowe integracyjne srodki w zakresie ochrony srodowiska

Czy w projekcie przewidziano, oprocz oceny oddzialywania na srodowisko naturalne.
jakiekolwiek dodatkowe dziatania uwzgledniajace aspekt ochrony srodowiska (ap. audyt
srodowiskowy, zarzadzanie Srodowiskiem, innego  rodzaju  instrument  monitorowania

srodowiskowego)?
W e

Jeveli tak. prosze podac szezegdhy:

Nie dotyczy

F.6. Koszt rozwiazan na rzecz zmniejszenia negatywnego oddzialywania na $rodowisko
Jezeli sa one zawarte w kosztach catkowitych, prosze oszacowad udzialt kosztow srodkdw
podjetvch w celu zmniejszenia Viub skompensowania negatywnego wplywu na srodowisko
naturalne

f’ Dz ULL 206222799925 7.
C Dokument 9%7 rev. 2 prayigty preez homitet ds. Siedlisk Naturalnyeh (w kedrego skiad webodzg preedstawiciele
pafstw cztonkowskich t ustanowiony na mocy dyvrekeywy 92/43/EW3G) na postedzentu w dmiu 4 pazdziemika 1999 ¢,
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Prosze podac krotkie wypasnienie:

F.7.

Realizacja Projekta nie bedzie negatywiie oddziatywal na $rodowisko, w zwiazku, 2
czym nie przewiduje si¢ dzialan minimalizujacych Vlub kompensujacyeh jego negatywny
wplyw.

Projekt w swym zamiarze ma na celu poprawe stanu srodowiska w aglomeracji.
Kanalizacja  sanitarna  spowoduje  sprowadzenie  nieczyszozonych  Sciekow  na
oczyszezalnie, eliminujac w znacznej mierze niekontrolowane zezuty Scickdw 7 posesji
oraz migracje zanieczyszezen z nieszezelnyeh osadnikow przydomowyeh do gruntu,
Rozbudowana oczyszezalnia scickow bedzie oczyszezalnia mechaniczno-biologiczng
pracujaca w procesie niskoobeiazonego osadu czynnego 7 biologicrzng defosfataciy.
denitryfikacig 1 nitrvhikacja. Projektowana rozbudowa oczyszezalni bedzie uwrzgledniata
maksymalne wykorzystanie w proponowane} technologii kubatury istnicjacyeh obicktow
technologicznych, 7 zachowaniem wymaganej jakosdcl scickdw oczyszezanyceh.

Wskazane w studium wykonalnesei potencjalne negatywne oddziatywania na srodowisko
majq glownie charakter krotkotrwaty, zwiazany 7 procesem budowy. Konieczne dziatania
odnosza st¢ do zastosowanych technologicznych rozwigzan, ktore majg na celo
ograniczanie i zabezpieczanie wplywu Projektu na srodowisko zewngtrzne. Uzvskane
decyzje administracyjne w zakresie srodowiskowych uwarunkowan nic wskazaly na
zastosowanie  szezegélnych 7/ specjalnych  rozwigzan, zmniejszajacych  wplyw  na
$rodowisko.

W przypadku projekiow dotyczacyeh gospodarki wodnej, $ciekowej i odpadow
statych:

Wyjasnic, czy projekt jest spdjny 7z scktorowym/zintegrowanym planem [ programem

potaczonymi 7 wdroZeniem politvki wspolnotowej fub prawodawstwa w tych dziedzinach:

Realizacja Projektu przyezyni sie osiggniecia szeregu zalozen programow i strategii
zwigzanych z ochrong srodowiska 1 dostosowaniem  polskiego prawodawstwa w
aspektach ochrony $rodowiska do prawodawstwa unijnego. Poprzez podiecie dziatan
przewidzianych niniejszym  Projektem, spelnione rzostang w o szezegolnosei cele
prioryiety nastgpujacyeh dokumentow:

Traktat Wspélnoty Europejskiej - realizowany projekt przyvezynia sie do osiggniecia
nastepujgeveh efektow. okreslonyeh woart. 174 Traktatu ustanawiajgeego Wspolnote
Europejska;

- Ochrona 1 poprawa jakosci srodowiska poprzez rozbudowe kanalizacji sanitarnej oraz
oczyszezalmi  Scickow.  Wykluczenie  emitordw  zanicczyszezen  (szamba)  poprzez
umozliwienie wlaczenia do kanalizacji zbiorczej. Poprawa jakosci oczyszezonych
scickow wprowadzanyceh do odbiomika.

- Ochrona zdrowia cztowicka poprzes poprawe  jakosci srodowiska realizowana
opisanymi wyzej dziataniami.

- Poprawa jakoscl $srodowiska na obszarach miejskich poprzez uporzadkowanie systemu
wodno-sciekowego oraz wykluczenie przeciekow do gruntu z nieszezelnych zbiomikow
magazynowych $ciekdow (szamb).
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- Preyroda 1 réznorodnosé biologicyna  poprzez  zmniejszenie  iloscl  Sciekow
nieoczyszezonych  wprowadzanyeh  do  odbiornika.  Zwiekszenie  efektywnosci
oczyszezania oczyszezalni sciekow, co wiaze sie 7 poprawa parametrow  Sciekow
oczyszezonych.

Program Operacyjny Infrastruktura i $rodowisko” poprzez zapewnienie sieci
kanalizacjt zbiorczei 1 odpowiedniego poziomu oczyszezania Scickow  w  obrebie
aglomeracjt.

Politvyka Ekologiczna Panstwa w latach 2009-2012 z perspektywa do roke 2616 -
poprzez realizacje inwestyeji wskazanych w Krajowvm programie oczyszezania sciekdw
komunalnych (budowa, rozbudowa i modernizacja oczyszczalni Sciekdw 1 systemow
kanalizacji zbiorezej} celem ostagnigcia dobrego stanu wszystkich wéd.

Krajowy Program Oczyszezania Sciekéw Komunalnych - program okredla
przedsiewzigcia w zakresie budowy, rozbudowy i/lub modernizacjt zbiorczych sieci
kanalizacynych oraz oczyszezalnt Sciekow komunalnyeh wraz 7z terminami ich realizacji
uwzgledniajacymi zapisy Traktatu Akcesyinego,

Krajowy plan gospodarki odpadami 2010 - projekt jest zgodny w zakresie osiagniecia
celow Planu, gdyz na etapte eksploatacji przestrzegane bedq zagadnienia wiasciwego
zagospodarowania komunalnych osaddw sciekowych.

Strategia gospodarki wednej — projekt realizuje cele strategii poprzez realizacje zadah
Krajowego programu oczyszezania Sciekow komunalnych 1w konsckwencii osiagnigcic
poprawy jakosci wod.

Strategia Rozwoju Wojewodztwa Slaskiego na lata 2000 - 2020 - projekt wypehnia cele
strategii. gdyz w wyniku jego tealizac)i powstanie nowoczesna infrastruktura ochrony
srodowiska, sprzyjajaca rozwojowl spofeczno-gospodarczemu, zapewniajaca wysoka
jakosc zycia.

Program Ochrony Srodowiska Wojewodztwa Siqskieg{} do 2004 reku oraz cele
diugoterminowe do roku 2015 - projekt jest zgodny 7 celem dhugofalowym do 2015 ¢
Przywrdcenie wysokiej jakosci wod powierzchniowyeh oraz ochrona  jakoscl wod
podzieminych i racjonalizacia ich wykorzystania,
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F. GCENA WPLYWU ODDZIALYWANIA NA SRODOWISKO

E. 1. W jaki sposob projeki:

a) przyczynia sie do osiggnigcia trwatosci érodowiska naturalnego (europejska polityka
w dziedzinie zmian klimatycznych, powstrzymanie utraty roznorodnosci biologiczne itd.)?

b) przestrzega zasad dotyczacych dziatan zapobiegawcerych oraz gwarantuje, 7ze svkoda
srodowiskowa powinna by¢ usunigta v Zrodia?

o) przestrzega zasady zanleczyszezajacy placi™

Ad. a)

Polityka ochrony srodowiska naturalnego w Unii Europejskie] traktowana jest jako
nieodaczny element polityki na rzecz trwalego 1 zréwnowazonego rozwoju, W strategii
UL dotyczace] trwalego rozwoju uznaje sie. 7e inwestowanie w kapitat ludzki, spoleczny i
srodowiskowy oraz innowacje techniczne jest wanumkiem utrzymania w perspektywie
konkurencyjnosci gospodarki. spdjnosci spotecznej 1 odpowiednie] jakosei érodowiska
naturalnego. Majac powyzsze projekt 7z zakresu rozbudowy infrastruktury ochrony
srodowiska spefnia polityke polska 1 UE w zakresie ochrony srodowiska i1 trwalego
(zrdbwnowazonego) rozwoju.

Zréwnowazony rozwo] jJest zasada ujeta w Konstytucji Rzeczypospolite] Polskiej, ktéra
stwierdza. ze Rzeczpospolita Polska zapewnia ochrone srodowiska. kierujac sie zasada
ZrOWNRoOwWazonego rozwoju (art. 5) oraz w traktatach Unit Europejskiej.

Realizacja projektu jest zbiezna z jednvm 7z glownych celow Odnowionej Strategii UE
dotyczgea Trwatego Rozwoju, tj. Ochrong  srodowiska naturainego. ktory  jest
defintowany jako: Zachowanie potenciatu Ziemi, dzicki kidremu Sycie moze rozwijad sie
w calej swojej rozrorodnosci. respekiowanie ograniczenia naturalmyeh zasobow planety,
rapewnienie wysokiego pociom ochrony Srodowiska naturalnego 7 poprawe jego
Jakoscl Prezeciwdziatanie zanieczyszezeniu srodowiska | ograniczanie wielkosel fego
zjawiska; propagowanic srownowazonef konsumpceji i produkci, tak by oddzielié wzrost
gospodarczy od degradacii srodowiska.

Waznym dokumentem okreslajacym politvke UE w zakresie zrownowazonego rozwoju
jest Szosty Program Dzialan Wspdlnoty Europejskie] w dziedzinie ochrony srodowiska
"Srodowisko 2010: nasza przysziosé, nasz wybor”, deklaruje jako jeden 7 celéw: Osiagnad
taka jakosé wody. aby nie powodowata niemozliwego do zaakceptowania oddziatywania i
zagrozenia dla zdrowia ludzkiego i Srodowiska oraz zapewnid, ze wielkos¢ poboru wody
jest zrownowazona w dingim terminie. Projekt przyczyni si¢ do wdrazania Agendy 21 w
Polsce. w tym redukeji ilosct i szkodliwosdci zaniecryszezen wprowadzanveh do
srodowiska oraz realizacji kilku zasad:

- Zasady 1, stwierdzaigeej prawo i obowigzek crtowieka do zdrowego i1 produkiywnego
zycia w zgodzie z prevrody.

- Zasady 4. wskazujacej na rolg ochrony srodowiska, jako integralnej skfadowej procesu
zrownowazonego i irwalego rozwoju,

- Zasady 7, okreslajace] obowiazek dziatan krajowych i wspotpracy migdzynarodowe) na
rzecz rownowagi ekosystemow,

- Lasady 10, okreslajace) koniecrnodd udziatu spoleczenstwa w zarzadzanis srodowiskiem
oraz w procesach podeimowania decyzii w rozwoju zrownowazonym. W podejsciv UE do

.,
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roznorodnoscl biologiczne] uznaje sig, 7e nie jest ona réwnomierna i ze niektore siedliska
i gatunki sa w wigkszym stopniu podatne na zagrozenia niz inne. W zwiazku z tym
szezegolng uwage preykiada sie do utworzenis 1 ochronie znacrzacej pod wrzgledem
powierzchni [ reprezentatywnosci sieci Natura 2()()(),=()h€:jm1lj‘<§,€(ﬁf obszary o najwyzszych
walorach przyrodniczych,

Uporzagdkowanie gospodarki sciekowej w aglomeracji cieszynskic} nie jest sprzeczne z
ustaleniami Rezolucji legislacyjnej Parlamentu Europejskicgo z dnia 22 maja 2007 ¢ w
sprawie zatrzymania procesu utraty roznorodnosci biologicznej do roku 2010 @ w
przysztosci (2006/2233(INI}). z uwagi na fakt, iz realizacja przedsigwzigé nic wplynie na
roznorodnosé biologiczng na obszarach chronionych potosonych w bezposrednim i
posrednim sgsiedztwie terenu prowadzonych inwestycii. Najwainiejsze siedliska i gatunki
(cel | Rezolueji} sa chronione przer efektywne zarzadzanie przestrzenne Gminy Cleszyn.
¢O jest zbiczne z obszarem polityki — rdznorodnoesé biologiczna a UE. zdefiniowanym w
dokumencie Zatrzymanie procesu utraty rdznorodnosci biologicznej do roka 2010 i w
przysziosci.

Analiza srodowiskowa wykazata, iz wyznaczone bad? planowane obszary NATURA 2000
nie wystepuja na terenie Cieszyna. Obszarami najblizej polezonym sa:

- Cieszynskie Zrédta Tufowe w sumaej (gmina Debowiec) - odleglosé ok, 0,6 km od
granic inwestvcii,

- Cieszyfskie Zrodta Tufowe w Dziggielowie (gmina Goleszow) - odleglodé ok. 2.2 km od
granic inwestycj.

- Cieszyniskie Zrédka Tufowe / Mokrzyvk (gmina Jasienica) - odlegtosé ok. 13.6 km od
granic inwestycit,

- Beskid Slaski (gmina Goleszow) - odleglosé ok. 5,5 km od granic inwestycji.

- Dolina Goérney Wisty (gmina Hazlach 1 Debowiec) - odleglosé ok. 5.1 km od granic
inwestycji. W sasiedztwie granic inwestycii znajduja sie dwa fragmenty ostoi siedliskowej
Cieszyfiskic Zrédla Tutowe (kod obszaru PLH240003). sq to: . Kamieniec” (321 m
n.p.m.). zlokalizowana w sgsiedniej gminie Debowice, w odleglosci okolo 0.5 km od
granicy inwestycji, oraz ,Las Grabiez" (375 m n.p.m.}, w gminie Goleszéw w odleglosci
okolo 1.5 km na poludniowy - wschod od granicy inwestycji. a zarazem granicy z
Cieszynem. Nalezy podkreslic, ze glownym przedmiotem wymienionej ostoi siedliskowej
sa zbiorowiska rodlinne zwigzane m. in. z¢ specyliky ukszialtowania terenu 1 stosunkdw
gruntowo - wodnych. Negatywne oddzialywania ze strony inwestycji moglyby wystapic
gdyby byta ona zlokalizowana w tym samym fragmencie dorzecza, w terenie pofozonym
nie nizej niz ostoja. /. uwagi na uksztaltowanie i deniwelacje terenu. a takze istnicjace
przewidywane zagospodarowanie (przestrzen otwarta) obydwa fragmenty ostol pozostajq
poza wplywem przedmiotowej inwestvcji. zaréwno na etapic jej realizacji jak
tunkcjonowania. Decydujgevm czynnikiem jest ich potozenie na tle sieci hvdrograficznej;
Las Grabiez oddzielony jest kilkoma lokalnymi dziatami wodnvmi, natomiast Kamieniec
- lezy w obszarze drzialu wodnego 1 rzedu. rozdziclajacego zlewnie Odry 1 Wisty (wody
sptywajace w kierunku potnocnym i wschodnim zbieraja sie w Knajke - doptyw Wisty),
Realizacja inwestycji nie spowoduje wzrostu uciazliwoset dla wymienionej ostoi ze
strony ruchu drogowego. Nie spowoduje rowniez zmiany funkcjonowania tejze ostoi w
systemie regionalnych lokalnych powigzan przyrodniczyeh, poniewar nie wiaze sie z
zajmowaniem nowych terenow. Potnocna czegsc obszaru gminy Debowiee znajduje sie w
gramcach ostor ptasie] NATURA 2000 Dolina Géorne) Wisty (kod obszaru PLB24000 1),
wyznaczonej rozporzadzeniem Ministra Srodowiska 7z dnia 21 lipca 2004 r, w sprawie
obszarbw  specjalne] ochrony  ptakéw  Natura 2000 (Dz. U, Nr 229, poz. 2313).
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Przedmiotowa inwestycja nie bedzie oddziatywala na t¢ ostoje ani na ctapie realizacji, ami
na etapie eksploatacji. Wynika to zardéwno ze znacznej odleglodct migdzy granica ostoi |
granica inwestye)i (okoto 5 km) jak 1z uksrtaltowania terenu (oddzielenic pasmem wzgérz
1 lokalnymi dziakami wodnymi). Nie naruszy ona terenow legowych, zerowisk ani frasy
przelotu zwigzanej z otwarta przestrzenia doliny Olzy. Na pograniczu 7z Republika Creskg
nie wystepuja obickty NATURA 2000,

Ze wzgledu na:

~ lokalizacje inwestycji poza bezpodrednim sasiedztwem 7 obszarami Natura 2000,

- charakter inwestyejl, ktora w swoim efekeie ckologicznym znacznie zredukuje fadunki
zanieezyszezen odprowadzanych do wod i gleb,

- krotkotrwaty 1 odwracalny charakter zmian srodowiska na ctapie realizaci inwestycji.
planowane przedsigwzigeie nie bedzie negatywnie oddziatywad na gatunki i siedliska,
jednoczesdnie nie bedzie stanowic zagrozenia dla naturalnych siedlisk i/lub gatunkdéw o
enaczeniu - wspolnotowym, wtym  priorytetowych, zgodnic z Dyrektywami Rady:
92/43/EWG o ochronie naturalnyeh siedlisk oraz dziko zyvjacej fauny i flory (.Dyrektvwa
Stedliskowa"), 79/409/EWG o ochrenie drziko zyvjaeveh ptakow (LDyrektywa Ptasia™)
oraz zgodnie z Rozporzadzeniem Min. Srodowiska z dn. 16 maja 2005 r.. w sprawie
typow  siedlisk  przyrodmiczyeh  oraz  gatunkow  roslin 1 zwierzat,  wymagajacych
ochrony w formie wyznaczenia obszardw Natura 2000 (Dz. U. Nr 94, poz. 795).

Wnioski z powyzszej analizy przedstawiono w celach intormacyjnych. jako uzasadnienie
dla braku wplvwu przedmiotowego projekiu na roznorodnosé biologiczna w obrebic
zdefiniowanych obszarGw.

Uporzadkowanie gospodarki Sciekami komunaloymi jak 1 wodami opadowymi |
roztopowymi odprowadzanymi z terendw utwardzonveh, przyczyni sie do osiagnigcia
nastepujacyeh  celdw  zrownowuzonego rozwoju - $Srodowiskowego, spolecznego i
przestrzennego. W oaspekcie srodowiskowym najwazniejsze jest ograniczenie doplywu
zanieczyszezen, w tym substancii biogennych do wod powierzchniowych w zlewni rzeki
Odry. co oznacza zmniejszenie zagrozenia eutrofizacja 1 poprawe funkcjonowania
lokalnych ekosystemow  rzek 1 ich  dofin.  Dzieki  uporzgdkowaniv  kanalizacji.
sminimalizowane zoslang zagrozenia sanitarne, jakie moga wystapic w przypadku
ewentualnego  wystapienia  podiopien.  Zmmiejszone  zostanie  takze  zagrozenie
zanleczyszezentem zasobow wod podziemnych na terenie objetym Projektem.

W aspekeie spoleczaym najwazniejszym rezultatem bedzic zmniejszenie uciazliwosci
zwigzanvch 7z odprowadzeniem scickow 7z posesit, co oznacza poprawe jakosel zycia
mieszkancow miasta | zmniejszenie zagrozen dla zdrowia srodowiskowego. W aspekcie
przestrzennym  realizacjas  inwestycji  poprzez  ograniczenie emisji  zanieczyszezen
przyczyni si¢ do poprawy roznorodnosct biologiczne] jak i atrakeyjnosct krajobrazowej na
terenie objetym inwestycig.

Ad. b)

Nieuporzadkowana gospodarka sciekowa na terenie aglomeracjt objete) projektem jest
PLzyCzyna pogarszajacepo si¢ stanu srodowiska. Scieki bytowe 7 gospodarstw domowych
sa aktualnic  gromadzone (na  obszarach  nieskanalizowanych)  w  rzbiornikach
bezodptvwowych, ucigzliwych w cksploatacjt, najczescie] nieszezelnyeh, 7z ktoryeh
zanteczyszezenia bezposrednio dostagg si¢ do gruntu i wod gruntowych, co jest przyczyng
pogarszajacego si¢ stanu Srodowiska. Czesé wod opadowych 1 roztopowyeh kierowanyeh
jest do rzek Bobrowka i Olza poprzez przelewy burzowe, z istniejacyeh doplywdw 7z
nieuporzadkowane] istnicjacej kanalizacji ogolnosptawne] bez  wlasciwego  stoprnia
oczyszezania, a ich jakosé nie odpowiada standardom, co przyezynia sie do pogorszenia

.
)




F.2.

jakosci wod tych rzek. Projekt przestrzega zasad dotyezacych dzialan zapobiegawcezych
oraz gwarantuje, 7e srkoda Srodowiskowa bedzie usunigta u Zrodla powstawania z uwagi
na to, ze:

- obejmuje budowe systemu kanalizacyjnego obierajacego Scieki sanitarne na terenach
niewyposazonych w sie¢, gwarantujae tym samym eliminacje wprowadrzania Sciekow
nieoczyszezonych do wod lub do ziemi w miejscu ich powstawania oraz wykluczajac z
cksploatacyi meszezelne zbiorniki stuzace do gromadzenia sciekow.

- zapewnia rozdziat ScickOw  ogélnosplawnych na Scickit bytowe oraz opadowe i
roztopowe, a nastgpnic ich oczyszezenie 1 podezyszezenie. 7z terenu aglomeracyi, przed
wprowadzaniem ich do odbiornikdéw powierzchniowych,

- dotyczy usprawnienia procesu technologicznego oczyszezalni celem  utezymania
wymaganego  poziomu  oczyszezania  Scickdw, gwarantujac ze powstata szkoda w
srodowisku w postaci zanieczyszezone] wody jest usuwana w systemie odprowadzania i
oczyszezania Scickow komunalnyeh,

- w sgsiedztwie przedsigwzigeia nie znajduja sie obszary chronione programem Natura
2000 i nie oddziatuje ono na zaden » takich obszarow:

- budowa projektowanej inwestycji prowadzona bedzie na terenie, do ktdrego Inwestor
posiada tytut prawny. tak wiec inwestycja nie wymaga wywlaszezen, ktore moghyby by¢
podiozem konfliktow spotecrnych 1 lokalizacia instalacii w oddaleniv od zabudowat
stalego  przebywania ludzt jest korzystna i nie powinna wywolvwal  protestow
mieszkancow,

Ad. ¢)

Zasada ..Zaniccrzyszezajacy placi” (zgodnie 7z wytycznymi), to jedna z podstawowych
zasad obowiazujacych we Wspolnocie Europejskicj w zakresie dziatan na rzecz ochrony
srodowiska. Zasada ta realizowana jest poprzez ponoszenic przez  wszystkich
uzytkownikdw pelnych kosztéw oczyszezania wytworzonych sciekdw i usuwania osadow
sciekowych. w szezegdInosci amortyzac)i istniejacego 1 wytworzonego w ramach projektu
majatku.

Konsuftacje z organami Js. ochrony srodowiska

Czy przeprowadzono konsultacje # organami ds. ochrony srodowiska. ktorych dany projekt moze
wymagac, 7z uwagi na ich konkretne kompetencje?

Tak Nie D

Jezeli tak, prosze podac nazwy i adresy oraz wyjasnic zakres obowigzkow organu:

W trakcie postgpowan administracyjnych konsultacje przeprowadzono z nastepujacymi
organami ds, ochrony srodowiska:

- Regionalny Dyrektor Ochrony Srodowiska w Katowicach. ul. Powstancow 4la,
Katowice —deklaracja organu odpowiedzialnego za monitoring obszarow Natura 2000 7
dnta 27.05.2009 r.

- Panstwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Cieszynie przy ul. Libumia 2 - w
zakresie: uzyskania postanowienia ws. obowiazku sporzadzenia raportu o oddziatvwaniu
na srodowisko oraz jego zakresu. a takze uzgodnienia lokalizacji inwestycji celu
publicznego.




- Starosta Cieszynhski, ul. Bobrecka 29, Cieszyn - w zakresie: uzyskania postanowienia ws.
obowiazku sporzadzenia raportu o oddziatywaniu na sSrodowiskoe oraz jego zakresu;
uzgodnienia lokalizacji inwestycji celu publicznego,

- Burmistrz Miasta Cieszyna, ul. Rynek I, Cieszyn ~ w zakresic wydania postanowienia o
koniecznoscl sporzadzenia raportu o oddziatywaniu na $rodowisko. oraz ustalenia
lokalizacjt nwestyeji celu publicznege o znaczeniu gminnym,

fezeli nie, prosze podac powody:

F.3.

Nie dotyczy

Ocena wplywua na srodowisko nazturaine

F3.1. Zeowolenie no inwesivere

F3

F3

F.3.

F.3

AL Cey wydano juz zezwolente na realizacje tego projekin?

Nie D

.20 Jezeli tak, prosze podaé date:

| 21.012005 |

1.3, Jezeli nie, prosze podad date zlozenia oficjalnego wniosku o zezwolenic na inwestycje:

| Nie dotyczy |

1.4, Kiedy spodziewane jest wydanie ostateczne] decyzii?

‘ Nie dotvezy

F.3.1.5. Okresli¢c wiasciwe wiadze, ktore wydaly lub wydadzg zeswolenie na inwestyeje:

Dia przedmiotowego prredsiewrigcia zezwolenie na inwestycje” nie zostato wydane,
gdvz .decyzja budowlana™ nie spelniajg przestanek ,zezwolenia na imwestyeje” w
rozumieniu dyrekiywy 008, w wyniku przeprowadzonego screemingu W oparciu
kryteria selekeji wymienione w zalgezniku 1 do dyrektywy OOS nie stwierdzono
koriecznodci przeprowadzenia procedury oceny oddziatywania na drodowisko (stosowny
organ wydal postanowienie o braku obowigzku sporzadzenia raportu 00S).

Pozwolenie na budowe wydane przen:

Staroste Clieszynskiego:

Decyzja o pozwoleniu na budowe Nr 53 7 dnia 21.01.2005¢.,

Decyzja ustalajgca lokalizacje inwestyeji celu publicznego wydana przez Burmistrza
Miasta Cieszyvna:
Decyzia Burmistrza Miasta Cicszyna SRM/P7331/1/210/03/04 z dpia 23.08.2004r.

W trakcie postepowania OO0S wydane Postanowienie Burmistrza Miasta Cleszyna
SRM/P/T331/D/210/03/04 ¢ dnia 17.02.2004r. - dot braku obowigzhu sporzad-enia
raportu o oddziclvwaniu przedsiowzigeia na srodowisko.

I . . . R . .. . . § . . .
T Zerwolenie na inwestvele” ormacza decyzje wlasciwego(-veh) organa(-dw), na podstawie Kidre wyvkonawcea
otrzymuje prawo do realizacyi projekta.




t.3.2. Stosowanie dyvektywy Rady 83337 EWG ow sprawie oceny wplywu na  srodowisko
naturalne”

F.3.2.1. Czy projekt jest rodzajem przedsigwzigeia objetym:
(1 zatacznikiem | do dyrektywy (prosze przejsé do pytania FF 3.2.2)?
i) V’zalqcznikiem Il do dyrektywy {prosze przejsé do pytania F 3.2.3)?
LI zadnym 7 powyzszych zatgezoikow (prosze przejsé do pytania F 3.3)?

F.3.2.2. Jezeli projekt objety jest zalgeznikiem [ do dyvrektvwy, prosze zataczy¢ nastepujace
dokamenty:

a) informacje, o ktoryeh mowa w art. 9 ust. 1 dyrektywy:
b} streszezenie w jezyku nietechnicznym’ informacji zawartych w raporcie o oddziatywaniu
na srodowisko, sporzadzonym na potrzeby tego projektu:

¢) informacje na temat konsultacji przeprowadzonych z organami ds. ochrony srodowiska.
zainteresowanymi stronami i, w stosownych przypadkach. 2 panstwami cztonkowskimi.

F.3.2.3. Jezell projekt objety jest zalgeznikiem 1 do dyrektywy, czy przeprowadzono ocene
wpltywu na srodowisko naturalne?

b Tak (w takim przypadku prosze zataczy¢ niezbedne dokumenty wskazane
wpkt F.3.2.2)).

i v Nie (w takim przypadku proszg wyjasni¢ powody i podaé dane dotyezace
progow. kryteria lub okreshic badania przeprowadzone oddzielnie dla kazdego
preypadku, ktore doprowadzity do wniosku, ze dany projekt nie ma znaczgcego
wphywu na srodowisko):

Z.godnie 7 Dyrektyws Rady 85/337/WE, dotyczace] oceny skutkow wywieranych przez
niektdre przedsiewzigeia publiczne i prywatne na S$rodowisko naturalne, nalezy
podkreslic, ze artykut 2 ustanawia, iz preedsigwzigeia moggce znacrzaco wphynaé na
srodowisko naturalne, migdzy innymi # powodu ich charakteru, rozmiaréw tub lokalizacji.
podlegaja ocenie w odniesieniu do ich skutkow przed udzieleniem zezwolenia. Przepis ten
stosuje sie do przedsiewzied wymienionych w zafacznikach 11 1 do dyrektvwy.
Whnioskowany Projekt obejmuje przedsiewziecia zaliczane do grupy Il (zgodnic 7z
zatacznikiem 11 dvrektywy jest tor 10b: Prrzedsiewziecia inwestyeyjne na obszarach
mig¢jskich). Podezas przeprowadzania procedury uwzglednione zostaly  odpowiednie
kryteria  selekeji  wymienione  w  zalgezniku 11l dyrektywy  takie  jak:  cechy
przedsiewzigeta, lokalizacja przedsigwzigeia oraz cechy potencjalnyeh oddziatywan.

Przedsiewziecie stanowi wypelnienie zobowigzan akcesyinych w zakresie gospodarki
wodno-sciekowej — realizuje Krajowy Program Oczyszezania Sciekow Komunalnyeh,

Dyrektywa w sprawie oceny shuthdw wywieranyeh przez niektore przedsiewriccia publiczne 1 prywatne
na srodowisko naturalne Cdyrekiyvwa w sprawie oceny wplywu na $rodowiske™ (Dz. UL E 175 72 571985, 5. 400,
ostatpio zmierriona dyrektywa 200335/ WE Dz, UL L 156 7 25.6.2003, 5. 1 7).

P Opracowane rgodnie 2 art. 3 ust. 3 dyrektywy 88/337EWG e zmianami.
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dokument rzadowy majacy na celu wypehienie zobowiazan przyjgtych przez Polske w
Traktacie akcesyjnym w zakreste wdrazania dyrektywy Rady 91271/EWG.

Przed wydaniem postanowienia stwicrdzajacego brak koniecznosct sporzgdzenia raportu
o oddziatywaniu przedsigwzigeia na srodowisko, przeprowadzona zostata srezepdlowa
analiza stanu prawnego i faktycznego uwarunkowan realizacji przedsigwrziecia w oparciu
o art. 52 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 Prawo ochrony srodowiska (Dz. U. z 2001, nr
62. poz. 627 7 pOd7niejszymi zmianami).

Stosownie do art. 51 ust. 3 pkt. 2 ustawy Prawo ochrony srodowiska Burmistrz Miasta
Clieszyna wystapit do Panstwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Cieszynie
oraz Starosty Cieszyfskiego w sprawie wyrazenia opinii o koniecznosci sporzadzenia
raportu o oddzialywaniv inwestyeii na srodowisko 1 jego zakresu. Postanowieniem
Tanstwowego Powiatowego [nspektora Sanitamego w Cieszynie ONS ZNS 322/53/03 2
dnia 08.12.2003r. oraz Postanowieniem Starosty Cieszynaskiego WS.7633-74/03 7 dnia
27.11.2003r. Organy wydajace opinie po analizie wszystkich ywarunkowan realizacji i
eksploatacji przedsiewziecia wyrazity opinie o braku koniecznosci sporzadzenia raportu o
oddzialywaniu przedsiewzigcia na  $rodowiske. Organ wydajacy  postanowicnie po
szezegotowe] analizie charakterystyki przedsiewzigcia oraz majac na uwadze wyrazone
opinie przez Staroste i PPIS wydal postanowicnie o braku koniecznodci sporzadzenia
raportu o oddziatywaniu przedsiewzigeia na srodowisko.

W trakeie postgpowania wydano nastepujace decyzie i postanowienia:

- Decvzja Burmistrza Miasta Cieszyna SRM/P7331/D/210/03/04 7 dnia 23.08.2004r. -
decvzja ustalajqea lokalizacie inwestyefi celu publicznego,

- Postanowienie Panstwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Cieszynic ONS
NS 524/8/04 7 dnia 16.06.2004r. - dot. wzgodnienia lokalizacii inwestyefi celu
publicznego,

~ Decyzja Starosty Cleszynskiego WS.7633-74/03/04 z dnia 18.06.2004r. — dot
uzgodnienio lokalizacii inwestveji celu publiconego,

- Postanowienie Burmistrza Miasta Cieszyna  SRM/P/7331/D/210/03/04 7z dnia
17.02.2004r.  — dot. braku  obowigqchu  sporzadsenia  raporfu o oddziahvwaniu
preedsigwzi¢eia na Srodowisko,

Postanowienie Panstwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Cleszynie ONS
ZNS 522/53/03 z dnia 08.12.2003r. — doi. braku obowiqzku opracowania raportu o
oddziahwaniv proedsiewzigeia na Srodowisko,

- Postanowienie Starosty Cieszyaskiego WS.7633-74/03 7z dnia 27.11.2003r. — dot. braku
obowiazku opracowania raporiu o oddziahwaniu prredsiewzigcia na Srodowisko.

Organy wydajace, jak 1 uzgadniajace decyzje o srodowiskowych uwarunkowaniach zgody
na realizacje przedsiowzigd mialy pelna wiedze o zakresic orar  charakterystyce
przedmiotowego Przedsiewzigcia oraz wszystkich innych zadan wcehodzacyeh w zakres
Projekiu. Na ectapie prowadzonego postepowania wydawania decyzji o srodowiskowych
uwarunkowaniach  dla  poszezegolnveh  inwestyejl  (dokumentacji  projektowych)
przeprowadzono analize poszezegolnych zadan w odniesieniu do caloser przedsiewzigeia.
Okres wydawania decyzjl byl stosunkowo krotki, co pozwolito organom na analizg pod
katern oddziatywania facznego (skuntulowanego). Analiza poszezegdinych przedsiewzied
wykonana przez organy opiniujace, urgadniajace 1 wydajace decvzje o srodowiskowych
uwarunkowaniach, wykazata, Ze nie zaistniata konieczno$é natozenia obowigzku




sporzadzenia przez inwestora raportu o oddziatywaniu na srodowisko poszezegolnych
przedsiewzied, jak 1 calosci Projektu.

W wyniku dokonanej analizy organy opiniujace 1 organ prowadzacy postepowanie
stwierdzity, 12 przedsigwzigeie nie jest potozone na obszarach o plvtkim zaleganiu wad
podziemnych, obszarach wybrzezy, obszarach gorskich fub lesnych, obszarach objetych
ochrong. w tym strefie ochronne] ujg¢ wody 1 obszary ochronnych zbiornikéw waod
srodiadowyceh,  obszarach  wymagajacych  specjalne]  ochrony, ze  wrgledu na
wystepowanie gatunkow roslin 1 zwierzat oraz ich siedlisk oraz siedlisk przyrodniczych
objetych ochrong. w tym obszarach sieci Natura 2000, obszarach, na ktérych standardy
srodowiska  zostaty  przekroczone, obszarach o krajobrazie majacym  znaczenie
historyczne, kulturowe lub archeologiczne, obszarach o znaczne] gestosci zaludnienia (nie
wywola konfliktéw spolecznych), obszarach przylegajaeych do jezior i obszarach ochrony
uzdrowiskowe}. Dodatkowo stwierdzono, Ze z uwagi na rodzaj inwestyeji oddziatywania
beda miaty zasieg lokalny (bez ryzyka transgranicznego oddriatywania), maloznaczacy.
krotkotrwaly (zwigzany jedynie 7z czasem budowy) 1 odwracalny, Ponadio z uwagi na
zakres planowane) inwestycii nie wystapt mozliwoé¢ kumulowania sie oddziatywan czy
wystapienia powaznej awarii przemystowe] bedzie zerowe.

Organ wydajacy decyzje udostgpnit opinii publicznej informacje o braku konicznosci
sporzadrzenia raportu QOS,

F.3.3. Stosowanie dyrektvwy 200142/ WE w sprawie strategicznef oceny Srodowiska’
F.3.3.1 Czy projekt wynika 7 planu lub programu objetego zakresem wymienionej dyrektywy?

{1 Nie (w takim przypadku prosze podacd krdtkic wyjasnienie):

' Nie dotyczy

[ ¥ Tak (w takim przypadke prosze podaé, w celu dokonania oceny. czy
uwzgledniono  szerszy, potencjalny, skumulowany wptyw  projektu,  link
internetowy do nietechnicznego podsumowania® sprawozdania dotyczacego
ochrony stodowiska sporzadzonego na potrzeby planu lub programu lub
dostarczy¢ kopi¢ clektroniczng tego sprawozdania).

| W ramach prognozy oddzialywania na srodowisko Programu Operacyjnego Infrastruktura
i Srodowisko oceniono potencjalny, skumulowany wpivw na Srodowisko realizacii
wszystkich typow projektow planowanych do wsparcia w ramach programu. Projekt
polegajacy na budowie systemu kanalizacjt na terenie aglomeracji cieszynskie] podlegat
ocenie  Jako tzw. duzy  projekt.  wyszezegdiniony  na  Indykatywnym  Wykazie
Indywidualnych  Projektéw  Duzyeh dla Programu  Operacyjnego  Infrastruktura i
Srodowisko.

Wyposazenie aglomeracji cieszynskiej w system odbiord i oczyszezania sciekow
komunalnych wpisuje sie rowniez w realizacje (jest jego elementern) Krajowego
Programu Oczyszezania Sciekow Komunalnyeh. Dla opracowane] w IV kwartale 2008y,

¢ Dyrektywa 20042 WE Parlamentu Europejskiego | Rady 7 dada 27 crerwea 2001 ro w sprawie oceny wphywu
niektoryeh plandw 1 programdw na srodowisko (e UL L 197 2 2872001, 5. 30),
" Opracowanego zgodnie z zatacznikiem ! lit. 1) do dyrektywy 2001742/ WE.




aktualizacji KPOSK przygotowana zostata w kwietniu 2009¢. prognoza oddziatywania na
srodowisko. Ponize] przedstawiono fgcza internetowe streszezenta raportu o oddzialywaniu
na $rodowisko dla Programu Operacyjnego Infrastruktura i Srodowisko:

http:/fwww. funduszspoinosci.gov.pl/2007201 3/srodowisko

oraz prognozy oddziatywania na $rodowisko akwalizacji  Krajowego Programu
Oczyszezania Scickow Komunalnych:

http:/f'www kzew gov pl/index.php?id=8%0

F.4.  Ocena oddzialywania na obszary Natura 2000
Fa 1. Czv projekt moze wywierad istotne neganvwae oddziatvwanie na obszary objete lub kiore
majy bvé objgte sieciq Natura 20007
Ii Tak, w takim przypadku
) nalezy  przedstawic  podsumowanie  wnioskow  wynikajacych

~y

z odpowiedniej oceny przeprowadzonej zgodnie 7 art. 6 ust. 3
dyrektywy 92/43/EWG°

Nie dotyczy — - [

2} jezeli podjecie srodkow kompensujaeych uznano za konieczne zgodnie
7 art. 6 ust, 4, prosze dostarczye kopie formularza . Informacje na temat
projektow, ktdre moga wywierac istotny negatywny wplyw na obszary
Natura 2000, zgloszone Komisii (DG ds. Srodowiska) na mocy
dvrektywy 92/43/EWG’

[ \/Nic, w lakim przypadku prosze zalaczyé wypelniona przez wihasciwg
instytucje deklaracje 7 zalgcznika L

F.5. Dodatkowe integracyjne srodki w zakresie ochrony $rodowiska

Czy w projekcie przewidziano, oprocz oceny oddziatywania na  Srodowisko naturalne,
jakickolwiek dodatkowe dziatania uwzgledniajace aspekt ochrony srodowiska (np. audyt
srodowiskowy, zarzadzanie Srodowiskiem. innego  rodzaju  instrutaent  monitorowania

srodowiskowego)?
Tak D Nie

Jezeli tak, prosze podad szezepoty:

iNic dotyczy

"Dz UL 20622271992 5. 7.
" Dokument 997 rev. 2 prayiety przez Komitel ds. Siedlisk Naturalnych (w ktorego skrad wehodza przedstawiciele
panstw cztonkowskich i ustanowiony na mocy dyrekiywy 9243 EWG) na posiedreniu w daiu 4 pazdziernika 1999 ¢
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F.6.

Koszt rozwigzan na rzecz zmuiejszenia negatywnego oddziztywania na $rodowiske

lereli sg one zawarfe w kosztach cathowitych. prosze oszacowadé udzial kosztow Srodkéw
-

podictych w celu zmniejszenia Viub skompensowania negatywnego wplywu na drodowisko

raturalne

%

Prosze podad krotkie wyjasnienie:

E.7.

Reahzacja Projektu nie bedzie negatywnie oddzialtywad na srodowisko, w zwiazku, 7
czym nie przewiduje si¢ dziatan minimalizujacych Vlub kompensujacych jego negatywny
wplvw.

Projekt w swym zamiarze ma na celu poprawe stanu $Srodowiska w aglomeracii.
Kanalizacja  $Sanitarna  spowoduje  sprowadzenie  nieczyszezonych  scickow  na
oczyszezalni¢, eliminujac w znaczne] mierze niekontrolowane zrzuty dcickéw z posesii
oraz migracje zanieczyszezeh z nieszezelnych osadnikéw przydomowych do gruntu.
Rozbudowana oczyvszezalnia scickow bedzic oczyszezalnig mechaniczno-biologiczng
pracujacg w procesie niskoobcigzonego osadu czynnego z biologiczna defosfatacja,
denitryfikacja 1 niteyfikacjq. Projektowana rozbudowa oczyszezalni bedzie uwzgledniata
maksymalne wykorzystanic w proponowanej technologii kubatury istniejacych obicktow
technologicznych, z zachowaniem wymaganej jakosci Sciekédw oczyszezanyeh,

Wskazane w studium wykonalnodei potencjaine negatywie oddziatywania na §rodowisko
maja glownie charakter krétkotrwaly, zwigzany z procesem budowy. Konieczne dziatania
odnosza si¢ do zastosowanych technologicznych rozwigzan, ktdére majg na celu
ograniczanie i zabezpieczanie wplywu Projektu na srodowisko zewngtrzne., Uzyskane
decyzje administracyjne w zakresie srodowiskowych uwarunkowaf nic wskazaly na
zastosowanie szezegdlnych / specjalnych  rozwigzan, zmmiegjszajacych wplyw na
srodowisko.

W przypadku projektow dotyezgeych gospedarki wodnej, sciekowej i odpadow
stalyvch:

Wyjasnic. czy projekt jest spojny 2 sektorowvm/zintegrowanvm  planem 1 programem
potaezonymi z wdrozeniem polityki wspolnotowe] lub prawodawstwa w tych dziedzinach:

Realizacja Projektu przyczynt sie ostagniecia szeregu zalozen programow | strategii
zwigzanych z ochrong srodowiska 1 dostosowaniem polskiego prawodawstwa w
aspektach ochrony srodowiska do prawodawstwa unijnego. Poprzez podjecie dziatan
przewidzianych niniejszym  Projektem. spelnione zostana w  szezegdlnosel cele i
prioryiety nastepujacych dokumentow:

Traktat Wspolnoty Europejskiej - realizowany projekt przyczynia sig do osiagnigcia
nastepujacych efektow, okreslonych w art. 174 Traktatu uvstanawigjgeego Wspdlnore
Furopejska:

- Ochrona i poprawa jakosci $rodowiska poprzez rozbudowg kanalizacji sanitarnej oraz
oczyszezalnt - sciekow.  Wykluczenie  emitoréw  zanicozyszezen  (szamba)  poprzez
umozliwieniec wlaczenia do kanalizacji zbiorczej. Poprawa  jakosel oczyszezonyveh
sciekow wprowadzanyeh do odbiornika.
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- Ochrona zdrowia cztowieka poprzez poprawe jakosdci srodowiska realizowana
opisanymi wyzej dziataniami,

- Poprawa jakodcl srodowiska na obszarach miejskich poprzez uporzadkowanie systemu
wodno-$ciekowego oraz wykluczenie przeciekow do gruntu z nieszezelnych zbiornikow
magazynowych fciekdéw (szamb).

- Przyroda 1 réznorodnos¢  biologicena  poprzez  zmniejszenie  ilosci  Scickow
nieoczyszczonych  wprowadzanych  do  odbiornika.  Zwickszenic  efekiywnosci
oczyszezania oczyszezalnl Sciekow, co wigze si¢ 7z poprawg parametrow  Sciekow
oczyszezonych.

Program Operacyjny Iefrastruktura i sSrodowiske™ - poprzez zapewnienie siect
kanalizacji zbiorezej 1 odpowiedniego poriomu oczyszezania sciekéw w  obrebie
aglomeracji.

Polityka Ekologiczna Paistwa w latach 2009-2012 z perspektywy do roku 2016 -
poprzez realizacie inwestycji wskazanych w Krajowym programie oczyszezania sciekow
komunalnych (budowa, rozbudowa i modernizacja oczyszezalni Sciekow i systemdw
kanalizacji zbiorczej) celem osiggniecia dobrego stanu wszystkich wod.

Krajowy Program Oczyszezania Sciekow Komunalaveh - program okreéla
przedsigwzigcia w zakresie budowy. rozbudowy i/lub modernizacji zbiorczych sieci
Kanalizacyjnych oraz oczyszezalni sciekow komunalnych weaz 7 terminami ich realizacii
uwzgledniajacymi zapisy Trakiatu Akcesyjnego.

Krajowy plan gospodarki odpadami 2010 - projekt jest zgodny w zakresie osiggniecia
celow Planu. gdyz na etapie eksploatacti przestrzegane beda zagadnienia wihadciwego
zagospodarowania komunalnych osadéw scickowych.

Strategia gospodarki wodnej - projekt realizuje cele strategii poprzez realizacje zadan
Krajowego programu oczyszczania scickow komunalnych i w konsekwencji osiagniecie
poprawy jakosci wod.

Strategia Rozwoju Wojewodztwa Slgskiego na lata 2006 - 2020 - projekt wypelnia cele
strategti. gdyz wowyniku jego realizacji powstanie nowoczesna infrastruktura ochrony
srodowiska. sprzyjajaca rozwojowi spoleczno-gospodarczemu, zapewniajaca wysokg
jakosc zycia.

Program Ochrony Srodowiska Wojewodziwa Staskicgo do 2004 roku oraz cele
diugoterminowe do roka 2015 - projekt jest zgodny z celem dlugofalowym do 2015 ¢
Przywrocenie wysokie] jakoscl wod powierzehniowveh oraz ochrona jakosci wod
podziemnych i racjonalizacia ich wykorzystania.




Zadanie 6 Budowa kanalizacji sanitarnej w Cieszynie - Mnisztwie w rejonie
ulic: Puncowskiej, Gen. Hallera, Jastrzebiej

F. OCENA WPLYWU ODDZIALYWANIA NA SRODOWISKO
F.i. W jaki sposob projeki:

a) przyczynia sig do osiagnigcia trwatoéei srodowiska naturalnego (curopejska polityka
w dziedzinie zmian klimatycznych. powstrzymanic utraty roznorodnosci biologicznej itd y?

by przestrzega zasad dotyezacych dztalan zapobiegawcezych oraz gwarantuje. 7e szkoda
srodowiskowa powinna by¢ usunigta u Zrodia?

¢) przestrzega zasady .zanieczyszezajacy placi™?

Ad. a)

Politvka ochrony drodowiska naturalnego w Unii Europejskie] traktowana jest jako
nicodfaczny element polityki na rzecz trwatego | zrébwnowazonego rozwoju. W strategii
UE dotyczacej trwatego rozwoju uznaje sie. 7e inwestowanic w kapitat ludzki, spoteczny i
srodowiskowy oraz innowacje techniczne jest warunkiem utrzymania w perspektywie
konkurencyjnosci gospodarki, spojnosei spolecznei i odpowiednic] jakodel $rodowiske
naturalnego. Majac powyzsze projekt z zakresu rozbudowy infrastruktury ochrony
Srodowiska spelnia polityke polskq 1 UE w zakresic ochrony s$rodowiska 1 trwalego
(zEFOWnowazonego) rozwoju.

Zrownowazony rozwoj jest zasadg ujetg w Konstytueji Rzeczypospolitej Polskie. keora
stwierdza, ze Rzeczpospolita Polska zapewnia ochrong srodowiska, kierujac sie zasada
zrownowazonego rozwoju (art. 3) oraz w traktatach Unii Earopejskiej.

Realizacja projektu jest zbiezna z jednym 7z gldwnych celéw Odnowionej Strategli UL
dotyczaca Trwalego Rozwoju, t). Ochrong Srodowiska  naturalnego, Ktory  jest
definiowany jako: Zachowanie potenciatu Ziemi, d-i¢ki ktcremu Zycie moze rozwijad sie
w calej swojef roinorodnosci: respektowanie ograniczenia naturalnyeh zasobdw planety;
zapewnienie wysokiego poziommu ochrony Srodowiska naturalnego | popravwe jego
Jukosci. Prreciwdzialanie zanieczyszezenin Srodowiska i ograniczanic wielko$cl fego
sjawiska, propagowanie srownowazonej konsumpceii | produkeji, tak by oddzielié wzrost
gospodarezy od degradaci srodowiska,

Warnym dokumentem okreslajacym politvke UE w zakresie zrownowazonego rozwoil
jest Szdsty Program Drziatan Wspdlnoty Europejskiej w dziedzinie ochrony srodowiska
"Srodowisko 2010: nasza przysztosé, nasz wybor”, deklaruje jako jeden 7 celow: Osiagnac
takg jakos¢ wody. aby nie powodowata niemozliwego do zaakceeptowania oddziatywania i
zagrozenia dla zdrowia ludzkiego i srodowiska oraz zapewnié, 7e wielkos¢ poborg wody
Jest zrownowazona w dtugim terminie. Projekt przyezyni si¢ do wdrazania Agendy 21 w
Polsce, w tym redukcji iloscr i szkodliwosei zanicczyszezen wprowadzanych do
srodowiska oraz realizacji kilku zasad:

- Zasady |, stwierdzajace) prawo i obowiazek cziowicka do zdrowego 1 produktywnego
zycia w zgodzie 7 przyroda,

- Zasady 4. wskazujacei na rolg ochrony srodowiska, jako integralnej skladowe] procesu
zrownowazonego | irwakego rozwoju,

- Zasady 7. okredlajacej obowiazek dziatan krajowych i wspolpracy miedzynarodowej na
rzecz rownowagl ekosystemow,




- Zasady 10, okreslajgce} koniecznosé udziatu spoleczenstwa w zarzadzaniu Srodowiskiem
oraz w procesach podejmowania decvzji w rozwoju zrownowazonym. W podejsciu UE do
roznorodnosct biologicznej uznaje sig, ze nie jest ona roOwnomiemna i Ze niektore siedliska
i gatunki sa w wigkszym stopniu podatne na zagroZenia niz inne. W zwigzku 7 tym
szezegdlng uwage przyklada sie do atworzeniu | ochronie znacrzagee] pod wrzgledem
powierzchni i reprezentatywnoscel sieci Natura 2000, obejmujace) obszary o najwyzszyvch
walorach przyrodniczych.

Uporzadkowanie gospodarki scickowe] w aglomeracji cieszynskiej nie jest sprzeczne z
ustaleniami Rezolucji legislacyinej Parlamentu Ruropejskiego z dnia 22 maja 2007 r. w
sprawic zatrzymania procesu utraty roznorodnosci biologicznej do roku 2010 1 w
przysziosel (2006/2233(IND), z uwagi na fakt, iz realizacja przedsiewzigd nie wplynie na
roznorodnosé biologiczng na obszarach chronionveh pofozonych w bezposrednim i
posrednim sasiedztwie terenu prowadzonych inwestycjl. Najwazniejsze siedliska 1 gatunki
(cel 1 Rezolucji) sg chronione przez efektywne zarzadzanie przestrzenne Gminy Cleszyn,
co jest zbiezne z obszarem polityki — roznorodnosc biologiczna a UE, zdefiniowanym w
dokumencie Zatrzymanic procesu utraty rdznorodnosct biologiczaej do roku 2000 i w
przysziosci.

Analiza Srodowiskowa wykazata, iz wyznaczone bad? planowane obszary NATURA 2000
nie wystepuja na terenie Cieszyna. Obszarami najblizej potozonym sg:

- Cieszynskie Zrédta Tufowe w Guimnej (gmina Debowiee) - odlegloéé ok. 0.6 km od
granic inwestycji.

- Cleszyhiskic Zrodia Tufowe w Dziggielowie (gmina Goleszow) - odlegtose ok. 2.2 km od
granic inwestycji,

- Cieszynskie Zrodta Tufowe / Mokrzyk (gmina Jasienica) - odleglosé ok. 13.6 km od
granic inwestycji, '

- Beskid Slaski (gmina Goleszow) - odlegtosé ok. 5.5 km od granic inwestycji,

- Dolina Gornej Wisly (gmina Hazlach 1 Debowiec) - odlegiosé ok, 5.1 km od granic
inwestycji. W sasiedztwie granic inwestyeji znajdujg sie dwa fragmenty ostoi siedliskowej
Cieszynskie Zrodla Tufowe (kod obszaru PLH240003). sa to: ,.Kamieniec" (321 m
n.p.m.), zlokalizowana w sasiedniej gminie Debowiec, w odleglodci okofo 0.5 km od
granicy inwestycji, oraz .Las Grabiez" (375 m n.p.m.). w gminie Goleszow w odlegloscei
okoto 1.5 km na potudniowy - wschdd od granicy inwestycjl. a zarazem granicy z
Cieszynem, Nalezy podkreshié, ze glownym przedmiotem wymienionej ostot siedliskowe)
sg vbiorowiska roslinne zwiazane m. in. ze speevlika uksztaltowania terenu i stosunkow
gruntowo - wodnyeh, Negatywne oddzialywania ze strony inwestyeji moglyby wystypic
gdvby byla ona zlokalizowana w tym samym fragmencie dorzecza, w terenie potozonym
nie nize) niz ostoja. /Z uwagl na uksztaltowanie i deniwelacje terenu. a takze istniejace i
przewidywane zagospodarowanie (przestrzen otwarta) obydwa fragmenty ostoi pozostajg
poza wplvwem przedmiotowe] inwestycji, zarowno na etapie jej realizacji jak
funkcionowania. Decydujaeym czynmikicm jest ich potozenie na tle sieci hydrograticznej:
Fas Grabiez oddzielony jest kilkoma lokalnymi dziatami wodnymi. natomiast Kamienice
- lezy w obszarze dziaty wodnego T rredu, rozdzielajacego ziewnie Odry 1 Wisty (wody
sptywajace w kierunku péhnocnym t wschodnim zbieraja sie w Knajke - doplyw Wisty).
Realizacja inwestycjl nie spowoduje wrrostu ucigzliwodei dla wymienione] ostoi ze
strony ruchu drogowego. Nie spowoduje rowniez zimiany funkcjonowania tejze ostoi w
systemie regionalnych lokalnych powiazafd przyrodniczyeh, poniewaz nic wigze si¢ 7
zajmowaniem nowych terenow. Potnocna czese obszaru gminy Uebowiee znajduje sig w
granicach ostoi ptasiej NATURA 2000 Dolina Gémej Wisty (kod obszaru PLB24000 1),
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wyznaczonej rozporzadzeniem Ministra Srodowiska 7 dnia 21 lipea 2004 r. w sprawic
obszarow specjalnej ochrony ptakéw Natura 2000 (Dz. U, Nr 229, poz. 2313).
Przedmioctowa inwestycja nie bedzie oddziatywala na te ostoje ani na etapie realizacji, ani
na etapie eksploatacii. Wynika to zaréwno ze znacznej odlegtodct miedzy granicg ostoi i
granica inwestyeji (okoto 5 km) jak i 7z uksztattowania terenu (oddzielenie pasmem wrzgdrz
t lokalnymi dzialami wodnymi). Nie naruszy ona terendw legowych, zerowisk ani trasy
przelotu zwigzanej 7 otwarta przestrzenia doliny Olzy. Na pograniczu z Republika Czeska
nie wystepupy obiekty NATURA 2000.

Ze wzgledu na:

- lokalizacj¢ inwestycji poza bezposrednim sgsiedziwem 7 obszarami Natura 2000,

- charakter inwestycji. ktora w swoim efekeie ekologicznym znacznie zredukuje tadunki
ranieczyszezen odprowadzanyeh do wod i gleb.,

- krotkotrwaly 1 odwracalny charakter zmian $rodowiska na ctapic realizacji inwestyeji,
planowane przedsigwzigcie nie bedzie negatywnie oddziatywad na gatunki 1 siedliska,

jednoczednie nie bedrzie stanowié zagrozenia dla naturalnych siedlisk Vlub gaumkow o

znaczeniu wspolnotowym, w tym  priorvietowych, zgodnie 2z Dyrektywami Rady:
92/43/EWG o ochronie naturalnych siedlisk oraz dziko Zzyjace fauny i flory (.Dyrektywa
Siedliskowa"), 79%409/EWG o ochronie dziko Zyjacych ptakow (. Dyrektywa Ptasia™)
oraz zgodnie v Rozporzadzeniem Min. Srodowiska 7 dn. 16 maja 2005 r.. w sprawie
typow siedlisk przyrodniczych oraz  gatunkow  rodlin i@ zwierzgt, wymagajacych
ochrony w formie wyznaczenia obszarow Natura 2000 (Dz. U. Nr 94, poz. 795).

Wnioski 7 powyzsze] analizy przedstawiono w celach informacyjnych, jako uzasadnienie
dla braku wptvwu przedmiotowego projekiu na réznorodnosé biologiczng w obrebie
zdefiniowanych obszarow,

Uporzadkowanie gospodarki  sciekami komunalnymi jak 1 wodami opadowymi i
roztopowymi odprowadzanymi z terenow utwardzonych, przyczyni si¢ do osiggniecia
nastepujacych celow zrownowazonego rozwoju - Srodowiskowego, spolecznego i
przestrzennego. W aspekcie srodowiskowym najwarzniejsze jest ograniczenie doplywu
zanieczyszezen, w tym substanci biogennych do wod powierzehniowych w zlewni rzeki
Odry, co oznacza rmniejszenie rzagroZenia eutrofizacja 1 poprawe funkcjonowania
lokalnych  ekosystemow  rzek 1 ich dolin. Dzigki uporzadkowaniu  kanalizacji,
zminimalizowane zostana zagrozenia sanitarne, jakie moga wystapi¢ w przypadku
ewentualuego  wystapienia  podtopient.  Zmniejszone  zostanic  takze  zagrozenie
zanicezyszezeniem zasobdw wod podzicmnych na terenic obigtvm Projektem.

W oaspekeie spolccznym najwaznicjszvm rezultatem bedzie zmnieiszenic ucigzliwosct
zwigzanych z odprowadzeniem scickow 7 posesjl, co oznacza poprawe jakoscr Zycia
mieszkancow miasta 1 zmnicjszenie zagrozen dla zdrowia srodowiskowego. W oaspekceie
przestrzennym  realizacja  inwestycjl poprzez ograniczenie emisji  zanieczyszozen
przyczyni sie do poprawy roznorodnosci biologiczne] jak i atrakeyjnoscel krajobrazowej na
terenie objetym inwestycja.

Ad. b)

Nieuporzadkowana gospodarka Scickowa na terenic aglomeracji objgtej projektem jest
przyczyng pogarszajacego sie stana srodowiska. Scieki bytowe 7 gospodarstw domowych
sg¢ aktualnie  gromadzone (na obszarach nieskanalizowanych) w  zbiornikach
bezodptywowych, uciazliwveh w o eksploatacjl. najezgscie] nieszezelnyeh, 2z ktérych
zanteczyszezenia bezposrednio dostaja sig do gruntu i wod gruntowyceh. co jest przyczyng
pogarszajacego sig stanu srodowiska., Czese wod opadowych i roztopowych kierowanych
jest do rzek Bobrowka 1 Olza popizez przelewy burzowe, z istniejgeyeh doplywodw z
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F.2.

nicuporzadkowanej istniejace) kanalizacji ogolnosplawne] ber  whasciwego  stopnia
oczyszezania, a ich jakosc nie odpowiada standardom, co przyczynia sie do pogorszenia
jakosci wod tych rzek. Projekt przestrzega zasad dotyczgeyeh dziatan zapobiegawezych
oraz, gwarantuje, 7¢ szkoda srodowiskowa bedzie usunieta u 7rédia powstawania 2 uwagi
nato, z¢;

- obejmuje budowe systemu kanalizacyinego obicrajacego Scieki sanitarne na terenach
niewyposazenych w sie¢, gwarantujae tym samym eliminacje wprowadzania sciekow
nicoczyszezonych do waéd Tub do ziemi w miejscu ich powstawania oraz wykluczajac z
eksploatacji nieszezelne zbiorniki stuzace do gromadzenia Sciekow.

- zapewnia rozdzial scickow  ogolnosptawnych na dcicki byvtowe oraz opadowe i
roztopowe. a nastepnie ich oczyszezenie | podezyszezenie. 7 terenu aglomeracji. prred
wprowadzaniem ich do odbiornikow powierzchniowych,

- dotycrzy usprawnienia procesu technologicznego  oczyszezalni celem  utrzymania
wymaganego poziomu  oczyszezania  Sciekow, gwarantujge ze powstata szkoda w
srodowisku w postaci zanieczyszezonej wody jest usuwana w systemie odprowadzania i
oczyszezania scickow komunalnyeh,

- w osasiedztwic przedsiewzigeia nie znajduja sie obszary chronione programem Natura
2000 1 nie oddziatuje ono na zaden 7 takich obszaréw:

- budowa projektowanej inwestyeji prowadzona begdzie na terenie, do ktorego Inwestor
posiada tytut prawny. tak wige inwestycja nie wymaga wywlaszezen, ktore moglvby by¢
podtozem konfliktow spolecznyeh 1 lokalizacia instalacji w oddaleniu od zabudowan
statego przebywania ludzi jest korzystna 1 nie powinna  wywolywad  protestow
mieszkancow.

Ad. ¢)

Zasada ..Zanicczyszezajacy placi™ (zgodnie z wytyeznymi), to jedna 7 podstawowych
zasad obowiazujacveh we Wspolnocie Europejskiej w zakresie dziatan na rzecz ochrony
stodowiska.  Zasada ta realizowana jest poprzez ponoszenic  przer wszystkich
uzytkownikow pelnych kosztow oczyszezania wytworzonych dcickow 1 usuwania osadéw
sciekowyceh, w szezegolinodel amortyzacji istnicjacego | wyvtworzonego w ramach projektu
majgtku.

Konsultacje z organami ds. ochrony srodowiska

Czy przeprowadzono konsultacje » organami ds. ochrony srodowiska, ktorych dany projekt moze
wymagac, z uwagi na ich konkretne kompetencje?

Tak Nie U

Jereli tak, prosze podad nazwy t adresy oraz wyjasnié zakres obowiazkow organu:

W trakcie postepowan administracyjnych konsultacje przeprowadzono 2z nastepujacymi
organami ds. ochrony srodowiska:
- Regionalny Dyrektor Ochrony Srodowiska w Katowicach., ul. Powstancow 4la.

dnia 27.05.2009 1.
- Panstwowy Powiatowy Tnspektor Sanitarny w Cleszynie przy ul. Liburnia 2 - w
zakresie: uzyskania postanowienia ws. obowiazku sporzadzenia raportu o addziatywaniu
na srodowisko oraz jego zakresu. a takze uzgodnienia lokalizacii inwestyeji celu
publicznego,




- Starosta Cleszyfski, ul. Bobrecka 29, Cieszyn - w zakresie: uzyskania postanowicnia ws.
obowiazku sporzadzenia raportu o oddziatywaniu na Srodowisko oraz jepo zakresu;
uzgodnienia fokalizacyi inwestyceji celu publicenego,

- Burmistrz Miasta Cieszyna, ul. Rynek T, Cieszyn — w zakresie wydania postanowienia o
koniecznosci sporzadzenia raportu o oddzialywaniu na $rodowisko. oraz ustalenia
lokalizacji inwestyeji celu publicznego o znaczeniu gminnym,

fezeli nie, prosze podac powody:

T
L

F.3.1

F.3.

}Nie dotyczy

Ccena wplywu na $rodowisko naturaine

Zezwolenie na imvestyeje’

301 Czy wydano juz zezwolenie na realizacje tego projektu?

Tak

vie []

2. Jezeli tak, prosze podaé date:

| 12.05.2005 |

1.3, Jezeli nie, prosze podac date 7tozenia oficjalnego wniosku o zezwolenie na inwestycje:

] Nie dotyczy ‘

F.3.1.4 Kiedy spodziewane jest wydanie ostatecznej decyzji?

‘ Nie dotyezy |

I.3. 1.5, Okresli¢ whasciwe wladze. ktore wydaly lub wydadra zezwolenie na inwestyeje:

Dla przedmiotowego przedsigwzigeia .zezwolenie na inwestycje™ nie zostato wydane,
gdyz .decyzja budowlana™ nie spelniajy przestanek ,,zexwolenia na inwestycje” w
rozumieniu dyrektywy OQOS, w wyniku przeprowadzonego screeningu w o oparciu
kryvteria selekcji wymienione w zataczniku [ do dyrektywy OOS nie stwierdzono
koniecznosci przeprowadzenia procedury oceny oddzialywania na srodowisko (stosowny
organ wydal postanowienie o braku obowigzku sporzadzenia raportuy O0S).

Pozwolenie na budowe wydape przez:
Staroste Cieszynskiego:
Decyzja o pozwoleniu pa budowe Nr 360 z dnia 12.05.2005r.,

Decyzja ustalajgea lokalizacje inwestveji celu publiczunego wydana przez Burmistrza
Miasta Cieszvna:

Decyzja Burmistrza Miasta Cieszyna SRM/P7331/13/216/03/04 7 dnia 16.08.2004r.

W trakcie postgpowania O0OS wydano Postanowienic Burmistiza Miasta Cieszyna
SRM/P/7331/D/216/2003 7z dnia 08.01.2004r. — dot. braku obowiqzku sporsqdzenia
raporty o oddzialtywaniv przedsiewziecia na srodowisko.

i . . . e . PN . . ' N
C L Zezwolenic na inwestycje” oznacza decyzje whasciwegof-yoh) organu(-0w) na podstawie ktorej wyvkenawca
otrzymuje prawo do realizaci projektu.



F.3.20 Stosowanie dyrektywy Rady 83337 EWG w sprawie oceny wplvwu na srodowisko
k]
naturalne”

F.3.2.1. Czy projekt jest rodzajem przedsigwziecia objetym:
Li zadgeznikiem [ do dyrektywy (prosze przeisé do pytania F 3.2.2)?
N V’zalagcmikiem H do dyrektywy (prosze przejsé do pytania F 3.2.3)?
LI zadnym z powyZszych zafacznikow {proszg przciéc do pytania F 3.3)?

F.3.2.2. Jezeli projekt objety jest zalacznikiem | do dyrektywy, prosze zalaczyé nastepujace
dokumenty:
a} informacje, o ktorych mowa w art. 9 ust. 1 dyrektywy:
by streszezenic w jezyku nictechnicznym” informacji zawartych w raporcie o oddziatywaniu
na srodowisko, sporzadzonym na potrzeby tego projekiu;

¢) informacje na temat konsultacji przeprowadzonych 7 organami ds. ochrony srodowiska,
zainteresowanymi stronami i, w stosownych przypadkach, z panstwami czlonkowskimi,

F.3.2.3. Jezelt projekt objety jest zatqeznikiem [ do dyrektywy. czy przeprowadzono ocene
wplywu na srodowisko naturalne?
1 Tak {(w takim przypadku prosze zalgezyé niezbedne dokumenty wskazane
w pkt F.3.2.20).

[ v Nie (w takim przypadku proszg¢ wyjasni¢ powody i podad dane dotyezace
progdw, kryteria fub okreslic badania przeprowadzone oddzielnie dla kazdego
przypadku, ktore doprowadzity do wniosku, ze dany projekt nie ma znaczgeego
wplywu na srodowisko):

Zgodnie 7 Dyrektywa Rady 85/337/WE, dotyezace] oceny skutkow wywieranych preez
niektore preedsigwzigeia publiczne 1t prywatne na  srodowisko naturalne, nalezy
podkreslic. 7ze artykut 2 ustanawia. iz prrzedsigwziecia mogace znaczaco wplynadé na
srodowisko naturalne, migdzy innymi 2z powodu ich charakteru. rozmiardw lub fokalizacji,
podlegaja ocenie w odniesieniu do ich skutkow przed udzieleniem zezwolenia. Przepis ten
stosuje sie do przedsiewzied wymienionyeh w zatageznikach Ui [T do dyrektywy.
Wnioskowany Projekt obejmuje przedsiewzigeia zaliczane do grupy I (zgodnie 7
zatacznikiem U dyrektywy jest tor 10b: Przedsigwrziecia inwestycyjne na obszarach
miejskich). Podezas przeprowadzania procedury uwzglednione zostalty  odpowiednic
kryteria selekcji  wymienione w  zatgernike [ dyrektywy  takic  jak:  cechy
przedsigwzigcia, lokalizacja przedsigwziecia oraz cechy potencjainych oddziatywan,

Przedsiewziccie stanowi wypelnienie zobowigzan akcesvjnych w zakresie gospodarki
wodno-$cickowe] - realizuje Krajowy Program Oczyszezania Sciekow Komunalnych,

Dyrektywa w sprawie oceny skutkdw wywicranych przez niektére prredsiewzgcia publiczane 1 prywatne
na srodowisko naturaine (dyrektywa w o sprawie oceny wplywu na Srodowiske™) (D2 UL L 175 2 37,1985, s 40),
ostatio zmieniona dyrekiywg 20053735/ WE (D2, UL L 156 2 25.6.2003, 5. 17).

" Opracowane zgodrie 7 art. 3 ust. 3 dyrektywy 85/337/EWG ze zmianami.
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dokument rzadowy majacy na celu wypelienie zobowiazan przyjetych przez Polske w
Traktacie akcesyjnym w zakresie wdrazania dyrektywy Rady 91727 /EWG.

Przed wydaniem postanowicnia stwicrdzajacego brak koniecznosei sporzgdzenia raportu
o oddzialywaniu przedsigwrziceia na srodowisko, przeprowadzona zostala szezegotowa
analiza stanu prawnego i faktyeznego uwarunkowan realizacyi przedsiewzigeia w oparciu
o art. 52 wstawy z dnia 27 kwietnia 2001 Prawao ochrony $rodowiska (Dz. U, 7 2001, nr
62. poz. 627 7 pdiniejszymi zmianami),

Stosownie do art. 51 ust. 3 pkt. 2 ustawy Prawo ochrony srodowiska Burmisirz Miasta
Cieszyna wystapit do Panstwowego Powiatowego [nspektora Sanitarnego w (Clieszynie
oraz Starosty Cieszynskiego w sprawie wyrazenia opinii o koniecznosei sporzadzenia
raportu o oddzialywaniu inwestycji na srodowiske i jego zakresu. Postanowieniem
Panstwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Cieszynie ONS ZNS 522/35/03 7
dnia 29.12.2003r. oraz Postanowicniem Starosty Cleszynskiego WS.7633-76/03 2 dnia
27.11.2003r. Organy wydajace opinie po analizie wszystkich uwarunkowan realizacji i
eksploatacji przedsigwzigeia wyrazity opinie o braku koniecznosci sporzadzenia raportu o
oddziatywaniu  przedsiewzigeia na $rodowisko. Organ wydajacy postanowienic po
szezegOtowe] analizie charakterystyki prredsiewzigeia oraz majac na uwadze wyrazone
opinie przez Staroste i PPIS wydat postanowienic o braku koniecznosci sporzadzenia
raportu o oddziatywaniu przedsiewzigeia na srodowisko.

W trakeie postepowania wydano nastepujace decyzje 1 postanowienia:

- Decyzja Burmistrza Miasta Cleszyna SRM/P7331/D/216/03/04 2z dnia 16.08.2004r, -~
decyzja ustalajqea lokalizacie inwestyeji celu publiczne go,

ZNS 524/1104 7 dnia 16.06.2004r. dot. uzgodnienia lokalizacji imwestveji celu
publicznego,

- Decyzja Starosty Cieszyaskiego WS.7633-76/05/04 2 dnia 18.06.2004r. — dot.
uzgodnienia lokalizacii inwestveji celu publicznego.

- Postanowienie DBurmistrza Miasta  Cleszyna  SRM/P/7331/D/216/2003 2z dnia
08.00.2004r. ~ dot. hraku  obowiqcku  sporcadzenia  raportu o oddoialywanin
prredsicwziccia na Srodowisho,

- Postanowiente Panstwowego Powiatowego Inspeklora Sanitarnego w Cieszynie ONS
NS 522/55/03 z dnia 29.12.2003¢. ~ dot. braku obowiqzku opracowania raportu o
oddziahwaniu preedsiewziecia na srodowisko,

- Postanowienie Starosty Cieszynskiego WS.7633-76/03 z dnia 27.11.2003r. — dot. braku
obowigrku opracowania raporty o oddzialywaniv proedsiewzigcia na Srodowisko.

Organy wydajace, jak t uzgadniajace decyzje o srodowiskowyveh uwarunkowaniach zgody
na reabizacie przedsigwzied miaty pelna wiedze o zakresie oraz charakicerystyce
przedmiotowego Przedsigwzigcta oraz wszystkich innych zadan wcehodzacych w o zakres
Projektu. Na etapie prowadzonego postepowania wydawania decyzji o srodowiskowych
uwarunkowaniach  dla poszezegolnveh  inwestyeji  (dokumentacii  projektowych)
przeprowadzono analiz¢ poszezegdlnyeh zada w odniesieniu do calodei przedsiewzigeia.
Okres wydawania decyzji byt stosunkowo krotki. co pozwolito organom na analizg pod
katem oddziatywania lyeznego (skumulowanego). Analiza poszezegoinych przedsiewzied
wykonana przez organy opiniujace. uzgadniajace | wydajaee decyzje o srodowiskowych
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uwarunkowaniach, wykazala, Ze nic rzaistniala koniecznos¢ natorenia  obowigzku
sporzadzenia przez inwestora raportu o oddzialywaniu na srodowisko poszezegolnych
przedsiewzigd, jak 1 catosci Projekiu.

W wyniku dokonanej analizy organy opiniujace i organ prowadzacy postepowanic
stwierdzily, iz przedsigwzigeie nie jest polozone na obszarach o phytkim raleganiu waéd
podziemnych, obszarach wybrzezy. obszarach gorskich lub lesnych, obszarach objetych
ochrona, w tym strefie ochronnej uje¢ wody i obszary ochronnveh zbiormnikow waéd
srodladowych,  obszarach  wymagajaeych  specjalne]  ochrony, ze  wrzgledu na
wystepowanie gatunkow roslin 1 zwierzat oraz ich siedhisk oraz siedlisk przyrodniczych
objetych ochrong. w tym obszarach sieci Natura 2000, obszarach, na ktorych standardy
srodowiska zostaly przekroczone, obszarach o krajobrazic majacym  znaczenie
historvezne, kulturowe Tub archeologiczne. obszarach o znacznej gestodei zaludnienia (nie
hwywotla konfliktow spolecznych). obszarach przyvlegajgeych do jerior i obszarach ochrony
uzdrowiskowej. Dodatkowo stwierdzono. ze z uwagi na rodzaj inwestveji oddzialvwania
beda miaty zasicg lokalny (ber ryzyka transgranicznego oddziatywania), matoznaczacy,
krotkotrwaty (zwigzany jedynie 7 czasem budowy) i odwracalny. Ponadto z uwagi na
zakres planowane] inwestycji nie wystapi mozliwosé kumulowania si¢ oddziatywan crzy
wyslapienia powaznej awarii przemystowej bedzic zerowe.,

Organ wydajacy decyzje udostepnil opinit publicznej informacje o braku Konicznosci
sporzadzenia raportu OOS.

F.3.3. Stosowanie dyvrektvwy 200142 WE w sprawie strategicznej oceny srodowiskd’
F.3.3.1. Czy projekt wynika z planu lub programu objetego zakresem wymienionej dyrektywy?

[} Nie {w takim przypadku prosz¢ podaé krotkic wyjasnienie):

Nie dotyezy

v Tak (w takim przypadku proszge podaé. w celu dokonania oceny. crzy
uwzgledniono  szerszy, potencjalny, skumulowany wplyw projektu, link
internetowy do nietechnicznego podsumowania™ sprawozdania dotyczacego
ochrony s$rodowiska sporzadzonego na potrzeby planu lub programu lub
dostarczy¢ kopie elektroniczng tego sprawozdania).

W ramach prognozy oddzialywania na srodowisko Programu Operacyjnego Infrastruktura
i Srodowisko oceniono potencjalny. skumulowany wplyw na drodowisko realizacji
wszystkich typow projektow planowanych do wsparcia w ramach programu. Projekt
polegajacy na budowie systemu kanalizacji na terenic aglomeracji cteszynskiej podlegat

ocenie  jako  ww. duzy  projekt. wyszezegélniony na  Indykatywnym Wykavie
Indywidualpveh  Projektow  Duzyveh dla Programu  Operscyjnego  Infrastruktura i
Srodowisko.

Wyposazenie aglomeracji cleszynskie] w system  odbioru i oczyszezania  dciekdw

komunalnych wpisuje si¢ rowniez w realizacje (jest jego elementem} Krajowego

P Dyvrektywa 200 1/42/°WE Parlamentu Europejskiezo 1 Rady 2z dnia 27 czevwea 2001 1w sprinwie ocery wplywu
niektdrych plandw § programdw na Srodowisko (Dz. UL L 197 2 21.7.2001. 5. 30).
T Opracowanego zgodnie 7 zalacznikiem 1L 1) do dyrektvwy 2001742/WE.




Programu Oczyszezania Sciekow Komunalnych. Dla opracowanej w 1V kwartale 2008r.
aktualizacji KPOSK przygotowana zostata w kwietniu 2000r. prognoza oddziatywania na
srodowisko. Ponize] przedstawiono kgeza internetowe streszezenia raportu o oddzialywaniu
na srodowisko dla Programu Operacyjnego Infrastruktura i Srodowisko:

http://www. funduszspoinosct.eov.pl/20072013/srodowisko

oraz prognozy oddziatywania na srodowisko aktualizacji  Krajowego  Programu
Oczyszezania Scickow Komunalnych:

F.4. Ocena oddzialywania na obszary Natura 2000
F.AL Czy projekt moie wywierad istotne negatywne oddzialyswanie na obszary objete Tub kiore
maja byd objete sieciq Natura 20007
I Tak, w takim przypadku
1}  nalezy przedstawi¢  podsumowaniec  wnioskow  wynikajacych
7 odpowiednicj oceny przeprowadzonej zgodnie 7 art. 6 ust. 3
dyrekeywy 92/43/EWGE

| Nie dotyezy |

2y jezeli podiecie Srodkdow kompensuiacyeh uznano za konieczne zgodnie
z art. 6 ust. 4, proszg dostarczy¢ kopig formularza ..Informacje na temat
projektéw, ktére moga wywierad istotny negatywny wplyw na obszary

Natura 2000, zgloszone Komisji (DG ds. Srodowiska) na mocy
dyrektywy 92/43/E WG’

1 ¥'Nie. w takim przypadku prosze zalaczvé wypehniona przez wlasciwa
instytucje deklaracje 7 zatacznika 1.

F.5.  Dodatkowe integracyjne srodki w zakresie ochrony srodowiska

Czy w projekcie przewidziano, oprécz oceny oddzialywania na  drodowisko naturalne,

jakiekolwiek dodatkowe dziatania uwzgledniajace aspekt ochrony Srodowiska (np. audyt

srodowiskowy,  zarzadzanie  srodowiskiem, innego  rodzaju  instrument  moniterowania

srodowiskowego)?
rak [] Nie

Jezeli tak, prosze podac szezegoly:

Nie dotyezy ;

T UL L2062 22.7.1992, 5 7.

panstw cztonkowskich 1 ustanowiony na mocy dyrektywy 9243/ EWG) na postedzeniu w driu 4 paddzicrnika 1999 ¢,
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F.6.

Koszt rozwigzafi na rzecz rmuniejszenia negatywnego oddzialywania na srodowisko

Jezell sa one zawarte w kosztach catkowitych, prosze oszacowad udzial kosztow srodkow
podietych w celu zmnicjszenia i/lub skompensowania negatywnego wplywu na srodowisko
naturalne

%

Prosze¢ podac krotkie wyjasnienie:

F.7.

Realizacja Projektu nie bedzie negarywnie oddziatywad na drodowisko, w zwigzku. 7
czym nie przewiduje sig dziatan minimalizujacych Viub kompensujacych jego negatyway
wphyw.

Projekt w swym zamiarze ma na celu poprawg stanu $rodowiska w aglomeracji.
Kanalizacja  sanitarna  spowoduje  sprowadzenie  nieczyszezonych  Scickow  na
oczyszezalnig, eliminujac w znaczne] mierze niekontrolowane zrzuty sciekow 7 posesii
oraz migracje zanieczyszezen z nieszezelnych osadnikdéw przyvdomowych do gruntu.
Rozbudowana oczyszezalnia Scickow bedzie oczyszezalnia mechaniczno-biologiczng
pracujacqg w procesie niskoobciazonego osadu czynnego z biologiczng defosfatacia,
denitryfikacia i nitryfikacja. Projektowana rozbudowa oczyszezalni bedzie uwzgledniata
maksymalne wykorzystanie w proponowanej technologii kubatury istnicjacych obicktow
technologicznych, z zachowaniem wymagancj jakosci scickow ocryszezanyeh.

Wskazane w studium wykonalnosci potencjalne negatywne oddziatywania na srodowisko
majq glownie charakter krotkotrwaly, zwiazany z procesem budowy. Konieczne dzialania
odnoszg sie do  zastosowanyeh fechnologicznych rozwigzan., ktore majg na celu
ograniczanie i zabezpieczanie wplywu Projektu na srodowisko zewnetrzne. Uzyskane
decyzie administracyjne w zakresie srodowiskowych uwarunkowan nie wskazaty na
zastosowanie szezegdlnych / specjalonych rozwigzan, zmniejszajacych wplyw na
srodowisko.

W przypadku projekiow dotyczgeych gospodarki wodnej, Sciekowej i odpadow
stalych:

Wyjasni¢, czy projekt jest spéjny 7z scktorowym/zintegrowanym planem 1 programem
potacrzonymi z wdrozeniem polityki wspolnotowej lub prawodawstwa w tych dziedzinach:

Realizacja Projektu przyczyni si¢ osiaggnigeia szeregu zalozen programéw 1 strategii
zwigzanych 7z ochrona Srodowiska i dostosowaniem polskiego prawodawstwa w
aspektach ochrony sSrodowiska do prawodawstwa unijnego. Poprzez podjecie dzialan
przewidzianych niniejszyvm  Projektem, spelnione zostang w o szezegdinosel cele i
priorytety nastepujacyeh dokumentow:

Traktat Wspdlnoty Europejskiej - realizowany projekt przyczynia sic do osiggniecia
nastepujacych efekiow. okreslonych w oart. 174 Trakiatu ustanawiajgcego Wspolnote
Europejska:

- Ochrona 1 poprawa jakosci srodowiska poprzez rozbudowe kanalizacji sanitamej oraz
oczyszezalmi  sciekow,  Wykluczenie  emitordw  zanieczyszezen (szamba)  poprzez
umozliwienic wilaczenia do kanalizacji  zbiorczej. Poprawa  jakosci oczyszezonych
Sciekow wprowadzanych do odbiornika.
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- Ochrona zdrowia czlowieka poprzez poprawe jakosci $rodowiska realizowana
optsanymi wyzej dziataniami.

- Poprawa jakodci srodowiska na obszarach micjskich poprzez uporzadkowanie systemu
wodno-scickowegoe oraz wykluczenie przecickow do gruntu z nieszezelnyeh zbiornikow
magazynowych scickow (szamb).

- Przyroda 1 roznorodnod¢  biologiczna  poprzer  zmniejszenie  ilosci  dcickow
nieoczyszezonych  wprowadzanych  do  odbiomnika.  Zwigkszenic  efektywnosei
oczyszezanta oczyszezalm Sciekdw, co wiaze sic 2z poprawa parametrow  Scickow
oczyszezonych.

Program Operacyjny Infrastrokiura i Srodowiske” poprzez zapewnienic siecl
kanalizacjt zbiorcze] 1 odpowiedniego poziomu oczyszezania Sciekow w o obrebie
aglomeracji.

Politvyka Ekeologiczna Panstwa w latach 20609-2012 2 perspekiywa do roku 2916 -
poprzez realizacie inwestyceli wskazanych w Krajowym programie oczyszezania scieckow
komunalnych (budowa. rozbudowa 1 modernizacja oczyszezalni $cickdw 1 systemow
kanalizacji zbiorcze)) celem osiggniecia dobrego stanu wszystkich waéd.

Krajowy Program Oczyszezania Sciekéw Komunalnych -~  program  okredla
przedsiewziecia w zakresie budowy. rozbudowy i/lub modernizacji zbiorczyvch sieci
kanalizacyinych oraz oczyszezalni scickow komunalnych wraz z terminami ich realizacii

uwzgledniajgeymi zapisy Traktatu Akcesyinego.

Krajowy plan gospodarki edpadami 2010 — projekt jest zpodny w zakresie osiggnigcia
celow Planu, gdyz na etapic cksploatacji przestrzegane beda zagadnienia wilasciwego
zagospodarowania komunalnych osadow sciekowych,

Strategia gospodarki wodnej — projekt realizuje cele strategii poprzez realizacie zadan
Krajowego programu oczyszezania sciekow komunalnyeh 1 w konsckwence)t osiggniecic
poprawy jakosci wad.

Strategia Rozwoju Wojewddztwa Slgskicgo na Iata 2000 - 2020 - projekt wypenia cele
strategii. edy?z w wyniku jego realizacji powstanic nowoczesna infrastruktura ochrony
srodowiska, sprzyjajaca rozwoejowi spoleczno-gospodarczemu, rapewniajaca wysoks
jakos¢ zycia.

Program Ochrony Srodowiska Wojewodztwa Slaskiego de 2004 roku oraz cele
dhugoterminowe do roku 2015 - projekt jest zeodny z celem dhugotalowym do 2015 r.:
Przyvwrocenie wysokie] jakosci wod powierzchniowych oraz ochrona jakosci waod
podziemnych i racjonalizacja ich wykorzystania.
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Zadapie 7 Budowa kanalizacji sanitarnej w Cieszynie - Mnisztwie w rejonie
ulicy Na Wzgdrzu

F. OCENA WPLYWU ODDZIALYWANIA NA SRODOWISKO
F.1. W jaki sposéb projekt:

a)

b)

przyczynia sie do osiagniecia trwaloscl Srodowiska naturalnego (curopejska  polityka
w dziedzinie zmian klimatyeznych, powstrzymanie utraty rérnorodnosci biologiczne] itd.)?
przestrzega zasad dotyezacych dziatan zapobiegawczych oraz  gwarantuje, 7ze szkoda
srodowiskowa powinna by¢ usunigta u Zrodta?

¢) przestrzega zasady ..zanicczyszezajacy placi™

Ad. a)

Polityka ochrony srodowiska naturalnego w Unii Furopejskiej traktowana jest jako
nicodbgerzny element polityki na rzecz trwalego 1 zrownowazonego rozwoju. W ostrategil
UE dotyczace) trwatego rozwoju uznaje sig. Zze inwestowanie w kapitat ludzki, spoteczny 1
srodowiskowy oraz innowacje techniczne jest warunkiem ufrzymania w perspektywie
konkurencyinosel gospodarki. spdjnosci spolecznej | odpowiedniej jakosci $rodowiska
naturalnego. Majac powyzsze projekt z zakresu rozbudowy infrastruktury ochrony
srodowiska spelnia polityke polskg | UE w zakresie ochrony $rodowiska 1 trwalego
(ZrOWNOWAZONCLO) FOZWOjLU.

Zrownowazony rozwaj jest zasady ujeta w Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej, ktora
stwierdza, z¢ Rzeczpospolita Polska zapewnia ochrone srodowiska, kierujac sie zasada
zrdwnowazonego rozwoju (art. 5) oraz w traktatach Unii Europejskiej.

Realizacja projekiu jest zbiezna z jednym z gldwnych celow Odnowionej Strategii UE
dotyczaca Trwatego Rozwoju, tj. Ochronq srodowiska naturalnego, kiory  jest
definiowany jako: Zachowanie potenciatu Ziemi. dzigki kidremu zvcie moze rozwijac sie
w cale] swojef rotnorodnodci; respektowanie ograniczenia naruralnveh zasobow planety;
sapewnienie wysokiego poziomu ochrony Srodowiska naturalnego | poprawe jego

jakosei. Przeciwdziatanic zanieccyszezeniu Svodowiska | ograniczanie wielkosci tego

jawiska; propagowanie zrownowazionef konsumpcji i produkcii, tak by oddzielié worost
pospodarczy od degradacii srodowiska.

Waznym dokumentem okreslajacym polityke U w zakresie zrownowazonego rozwoju
Jest Szosty Program Dziatan Wspolnoty Furopejskic) w dziedzinie ochrony srodowiska
"Srodowisko 2010: nasza przysztosc, nasz wybdr”, deklaruje jako jeden z celow: Osiagnad
takq jakodé wody. aby nie powodowata niemozliwego do zaakceptowania oddziatywania i
zagrozenia dla zdrowia ludzkiego i srodowiska oraz zapewnic, ze wielkos¢ poboru wody
jest zrdownowazona w dtugim terminie. Projekt przvezyn sie do wdrazania Agendy 21 w
Polsce, w tym redukeji ilodei 1 szkodliwosel zanieczyszezen wprowadzanych  do
srodowiska oraz realizacji kilku zasad:

- Zasady 1. stwierdzajace] prawo i obowigzek cztowieka do zdrowego i produktywnego
zycia w zgodzic v preyroda,

- Zasady 4. wskazujacej na rolg ochrony srodowiska, jako integralne) skiadowej precesu
ZEOWNOWAZONEgo i trwatego rozwoju,

rzecz réwnowagt ekosystemow,




- Zasady 10, okreslajace} konjecznose udziahu spofeczenstwa w zarzadzaniu srodowiskiem
oraz w procesach podejmowania decyzji w rozwoju zrownowazonvm. W podejsciu UE do
roznorodnosei biologicznej uznaje si¢, ze nie jest ona réwnomierna i Zze niektore siedliska
i gatunki sa w wiekszyin stopniu podatne na zagrozenia niz inne. W zwigzku 2 tym
szezegolng uwage przykiada sig do utworzeniu i+ ochronie znaczacej pod wrgledem
powierzchni 1 reprezentatywnosei sieci Natura 2000, obejmujace] obszary o najwyzszych
walorach przyrodniczych.

Uporzadkowanie gospodarki Scickowej w aglomeracji cieszyfiskiej nie jest sprzeczne 7
ustaleniami Rezolucii legislacyijne) Parlamentu Furopejskiego 7z dnia 22 maja 2007 r. w
sprawie zatrzymania procesu utraty réznorodnosci biologicznej do roku 2010 i w
przysztosci (2006/2233(IND), 7 uwagi na fakt, iz realizacja przedsiewzie nie wplynie na
roznorodnosc biologiczng na obszarach chronionych polozonych w bezposrednim i
posrednim sgsiedztwie terenu prowadzonych inwestycji. Najwazniejsze siedliska i gatunki
(cel I Revolucji) sa chronione przez etektywne zarzadzanie przestrzenne Gminy Cieszyn,
co jest zbiezne z obszarem pofityki - roznorodnosé biologiczna a UE, zdefiniowanym w
dokumencie Zatrzymanic procesu utraty roznorodnosei biologicznej do roku 2010 i w
przyszioscl.

Analiza srodowiskowa wykazala. iz wyznaczone bad? planowane obszary NATURA 2000
nie wystepujg na terenie Cieszyna. Obszarami najblize] potozonym sa:

- Cieszyaskie Zrédia Tufowe w Gumnej (gmina Debowiee) - odlegtosé ok. 0,6 km od
granic inwestycji,

- Cieszynskie Zrodla Tufowe w Dziggielowie (gmina Goleszow) - odleghos¢ ok. 2.2 km od
granic inwestycii.

- Cieszyiskie Zrodta Tufowe / Mokrzyk (gmina Jasienica) - odleglosé ok. 13,6 km od
granic inwestycii.

- Beskid Slaski (gmina Goleszow) - odleglosé ok. 5.5 km od granic inwestycii,

-~ Dolina Gornej Wisty (gmina Hazlach i Debowiec) - odlegtosé ok, 5.1 km od granic
inwestyeji. W osasiedztwie granic inwestycji znajdujg sie dwa fragmenty ostoi siedliskowej
Cieszynskie Zrodia Tufowe (kod obszaru PLE240003). sg to: LJKamiemiee" (521 m
n.pm.). zlokalizowana w sgsiedniej gminie De¢bowiece. w odleglodci okoto 0.5 kim od
granicy inwestycyi, oraz ..Las Grabiez" (375 m n.p.m.). w gminie Goleszow w odleghosci
okoto 1.5 km na potadniowy - wschod od granicy inwestycji, a zarazem granicy 7
Cieszynem. Nalezy podkresiic, ze glownym przedmiotem wymienionej ostoi siedliskowe]
sg zbiorowiska roslinne zwigzane m. . ze specyfikyg uksztaltowania terenu i stosunkdw
gruntowo - wodnych, Negatywne oddzialywania ze strony inwestycji moglyby wystapic
gdyby byla ona zlokalizowana w tym samym fragmencic dorzecza, w terenie polozonym
przewidywane zagospodarowanie (przestrzen otwarta) obydwa fragmenty ostoi pozostaja
poza wplywem przedmiotowe] inwestyeji, zarowno na efapie jej realizacjt jak
funkcjonowania. Decydujgeym czynnikiem jest ich pofozenic na tle sieci hydrograficznej:
lL.as Grabiez oddzielony jest kilkoma lokalnymi dziatami wodnymi, natomiast Kamieniec
- lezy w obszarze dzialu wodnego [ rzedu. rozdvzielajacego zlewnie Odry 1 Wisty (wody
sphvwajace w kierunku potnocnym i wschodnim zbierajg si¢ w Knajke - doptyw Wisty).
Realizacja inwestycji nie spowoduje wzrostu ucigzliwoser dla wymienionej ostol 7e
strony ruchu drogowego. Nie spowoduje rowniez zmiany funkcjonowania tejze ostoi w
systemie regionalnyveh lokalnyeh powigzan przyrodniczych, poniewaz nie wiaze sie z
zajmowaniem nowych terendw. Polocna czesé obszaru gminy Debowiee znajduje sie w
granicach ostol ptasiej) NATURA 2000 Dolina Gorne] Wisty (kod obszaru PLB240001).,
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wyzpaczonej rozporzadzeniem Ministra Srodowiska 7 dnia 21 lipca 2004 r. w sprawic
obszarow  specjalnej ochrony ptakow Natura 2000 (Dz. U, Nr 229, poz. 2313).
Przedmiotowa tnwestycja nie bedzie oddzialywata na te ostoje ani na etapie realizacji. ani
na etapie eksploatacji. Wynika to zardwno ze znacznej odleglosci migdzy granica ostoi i
granica inwestycji (okoto 5 km) jak 1 z uksztattowania terenu (oddzielenie pasmem wzgorz
i lokalnymi dzialami wodnymi). Nie naruszy ona terenéw legowych, zerowisk ani trasy
przelotu zwiazanej z otwarta przestrzenia doliny Olzy. Na pograniczu 7z Republika Czeskg
nie wystepujg obiekty NATURA 2000,

Ze wzgledu na:

- lokalizacjg inwestyeji poza bezposrednim sasiedztwem 7z obszarami Natura 2000,

~ charakter inwestycji, ktora w swoim efekcie ckologicznym znacznie zredukuje fadunki
zanieczyszezen odprowadzanych do wod 1 gleb,

- krotkotrwaly 1 odwracalny charakter zmian $rodowiska na etapie realizacji inwestycji,
planowane przedsigwzigeie nie bedzie negatywnie oddziatywad na gatunki i siedliska,
Jednoczesnie nie bedzie stanowid¢ zagrozenia dla naturalnych siedlisk ilub gatunkéw o
znaczeniy  wspolnotowym, w tym priorytetowych, zgodnic z Dyrektywami Rady:
92/43/EWG o ochronie naturalnyeh siedlisk oraz dziko zyjacej fauny i flory (.Dyrektywa
Siedliskowa™). 79/409/EWG o ochronie dziko zyjacyeh prakow (,Dyrektvwa Ptasia”)
oraz zgodnie z Rozporzadzeniem Min. Srodowiska z dn. 16 maja 2005 r.. w sprawie
typow  siedlisk  przyrodniczych oraz  gatunkdw rodlin 1 zwierzat, wvmagajacych
ochrony w formie wyznaczenia obszardw Natura 2000 (Dz. U. Nr 94, poz. 795).

Wnioski z powyzszej analizy przedstawiono w celach informacyjnych, jako uzasadnienie
dla braku wplywu przedmiotowego projektu na roznorodnosé biologiczna w obrebie
zdetintowanych obszardw.

Uporzadkowanie  gospodarki  sciekami  komunalnymi jak 1 wodami opadowymi 1
roztopowymi odprowadzanymi z terenow utwardzonych, przyczyni sie do osiagniecia
nastgpujacyeh  celow  zrownowazonego rozwoju - Srodowiskowego, spolecsnego |
przestrzennego. W aspekcie srodowiskowsym najwaznicjsze jest ograniczenie doplywu
ranicczyszezef, w tym substancii biogennych do wod powierzchniowych w zlewni rzeki
Odry, ¢o oznacza zmniejszenie zagroZenia cutrofizacja 1 poprawe funkcjonowania
lokalnych ekosystemow rzek i ich dolin. Dzieki uporzadkowaniu  kanalizacji,
zminimalizowane zostana zagroZenia sanitarne. jakie moga wystgpic w przypadku
ewentualnego  wystapienia  podtopien.  Zmmiejszone  zostanie  takrze  zagrozenic
ranieczyszezeniem zasobdw wod podziemnych na terenie objetym Projektem.

W aspekcie spotecznym najwaznicjszym rezultatem bedzie zmniejszenic uciazliwodei
zwigzanych z odprowadzeniem Sciekdw 2 posesji. co oznacza poprawe jakos$ci zyvcia
mieszkancow miasta | zmniejszenie zagrozen dla zdrowia srodowiskowego., W aspekcie
przestrzennym  realizacja  inwestyceji  poprzez  ograniczenic  emisji  zanieczyszezen
przyczyni sie do poprawy rézrorodnoscet biologicznej jak i atrakeyjnoset krajobrazowej na
terenie objetym inwestycja.

Ad. b)

Nieuporzadkowana gospodarka Scickowa na terenie aglomeracji objetej projekiem jest
przyczyng pogarszajacego sie stanu Srodowiska. Scieki bytowe 7 gospodarstw domowsch
sa aktualnie  gromadzone (na  obszarach nieskanalizowanych)  w  zbjornikach
bezodplywowych, ucigzliwyeh w o eksploatacji, najezescicj nieszezelnych, 7z ktoryeh
zanieczyszezenia bezposrednio dostaja sie do gruntu @ wod gruntowyeh, co jest przyezyna
pogarszajacego sie stanu Srodowiska. Czesé wod opadowych i roztopowych kicrowanych
Jest do rzek Bobrowka 1 Olza poprzez przelewy burzowe, 7 istnicjacych doplywow z
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nicuporzadkowanej istniejgcej  kanalizacji  ogolnosplawne] bez  wlasciwego  stopnia
oczyszerzania, a ich jakosc nie odpowiada standardom, co przyvezynia si¢ do pogorszenia
jakosci wod tych rzek. Projekt przestrzega zasad dotyczgeyceh dzialan zapobiegawczych
oraz gwarantuje, ze szkoda srodowiskowa bedzie usunigta u zrodia powstawania z uwagi
na to, 7e:

- obejmuje budowe systemu kanalizacyjnego obierajacego scieki sanitarne na terenach
niewyposazonych w sied. gwarantujac tym samym eliminacje wprowadzania sciekow

eksploatacji nieszezelne zbiorniki shuzace do gromadzenia scickow.

- zapewnia rozdzial sciekdéw ogélnosplawnych na $cieki bytowe oraz opadowe i
roztopowe. a nasigpnie ich oczyszezenie i podezyszezenie, z terenu aglomeracii, przed
wprowadzaniem ich do odbiornikéw powierzchniowych,

- dotyczy usprawnienia procesu  technologicznego oczyszezalni celem  ufrzymania
wymaganego poziomu  oczyszezania  scickow,  gwarantujac ze powstala szkoda w
srodowisku w postaci zanieczyszezonej wody jest usuwana w systemie odprowadzania i
oczyszezania scickow komunalnych,

- w sasiedztwie przedsiewzigeia nie znajdujy sic obszary chronione programem Natura
2000 1 nie oddzialuje ono na zaden 7 takich obszarow:

- budowa projektowanej inwestycji prowadzona bedzie na terenie, do ktdrego Inwestor
posiada tytul prawny, tak wige inwestycja nie wymaga wywlaszezen, kidre moglyby by
podfozem konfliktow spolecznych i lokalizacja instalacji w oddaleniu od zabudowan
stalego  przebywania ludzi jest korzystna i nie powinna wywolywad protestow
mieszkancow,

Ad. o)

Zasada Zanieczyszezajacy placi” (zgodnie 7 wytycznymi), to jedna z podstawowych
zasad obowigzujacych we Wspolnocie Europejskiej w zakresie dzialan na rzecz ochrony
srodowiska. Zasada ta realizowana jest poprzez ponoszenie przez  wszystkich
uzytkownikow petnych kosziow oczyszezania wytworzonych sciekow i usuwania osadow
Scickowych, w szezegdlnodel amortyzacji istniejacego | wytworzonego w ramach projektu
majatkur.

F.2. Konsultacje z organami ds. ochrony Srodowiska

Czy przeprowadzono konsualtacje z organami ds. ochrony srodowiska, ktérych dany projekt moze
wymagac, 7 uwagi na ich konkretne kompetencje?

Tak Nie []

Jezeli tak, proszg podad nazwy i adresy oraz wyjasnic¢ zakres obowiazkéw organu:

W trakcie postepowan administracyjnveh konsultacje przeprowadzono z nastepujgcymi
organami ds. ochrony srodowiska:

- Regionalny Dyrektor Ochrony Srodowiska w Katowicach., ul. Powstancow 4la.
Katowice ~deklaracja organu odpowiedzialnego za monitoring obszardw Natura 2000 2z
doia 27.05.2009 r.

- Panstwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Cieszynie przy ul. Liburnia 2 - w
zakresie: uzyskania postanowienia ws. obowigzku sporzadzenia raporty o oddzialywaniu
na srodowisko oraz jego zakresu, a takZe uzgodnienia lokalizacji inwestyveji celu

publicznego.



- Starosta Cieszynski, ul. Bobrecka 29, Cieszyn - w zakresie: uzyskania postanowienia ws,
obowiazku sporzgdzenia raportu o oddzialywaniu na srodowiske oraz jego zakresu:
uzgodnienia lokalizacji inwestycji celu publicznego,

- Burmistrz Miasta Cieszyna, ul. Rynek . Cieszyn — w zakresie wydania postanowienia o
koniccznodel sporzadzenia raportu o oddzialywaniu na $rodowisko. oraz ustalenia
lokalizacji inwestyeji celu publicznego o znaczeniu gminnym.

Jezeli nie. proszg podac powody:

E.3.
F.3.0.
F31.l

F3.1

b

F.3.1.3

Sy
“wd
—
_;_.

(]
£

{Nie dotyczy

Ocena wplywu na Srodowisko naturalne

Lezwolenie na inwesiveje }

. Czy wydano juz zezwolente na realizacje tego projektu?
Tak Nie [ ]

Jezeli tak, prosze podac date:

| 21012005 |

- Jezeli nie. prosze podac date zlozenia oficjalnego wniosku o zezwolenie na inwestycie:

|_Nie dotyczy |

4. Kiedy spodziewance jest wydanie ostateczne] decyzji?

| Nie dotvezy !

3. Okreshic wiasciwe whadze, ktore wydaty lub wydadza zezwolenie na inwestycje:

Dla przedmiotowego przedsiewrzigcia .zezwolenie na inwestycje™ nie zostato wydane,
gdyz .decyzja budowlana™ nie spelniaja przestanek ,zezwolenia na inwestycje” w
rozumieniu dyrektywy OQOS, w wyniku przeprowadzonego screcningu wooparciu
kryteria selekeji wymienione w zataczniku I do dyrektywy OOS nie stwierdzono
koniecznosei przeprowadzenia procedury oceny oddziatywania na $rodowisko (stosowny
organ wydal postanowienic o braku obowigzku sporzadzenia raportu OOS).

Pozwolenie na budowe wydane przez:
Starostg Cieszyaskicgo:
Decyzja o pozwoleniu na budowe Ny 54 7 dnia 21.01.2005¢.,

Becyzja ustalajacs lokalizacje inwestycji celu publicznego wydana przez Barmistrza
Miasta Cieszyna:
Decyzja Burmistrza Miasta Cieszyna SRM/P7331/1/247/03/04 7 dnia 23.08.2004r.

W trakcie postepowania OOS wydano Postanowienie Burmistrza Miasta Cieszyna
SRM/P/7331/D/247/03/04 7 dnia 15.03.2004r. — dot. brake obowiqzku sporzqdzenia
raporty o oddzichvwaniu preedsiewziecia na Srodowisko.

SLETW

olenie na mwestyeje” ornacza decyzje whadclwego(-yeh} organu{-6w). na podstawie ktorej wykonawea

otrzymuje prawo do realizacit projekea.




V3.2 Stosowanie dyrekiywy Rady 83337EWG w sprawie oceny wphwy na Srodowisko

N

naturalne”

F.3.2. L Czy projekt jest rodzajem przedsiewziecia objetym:
L) zalacznikiem | do dyrektywy (prosze przejsé do pytania F 3.2.2)?
U \/zalqcznikiem I do dyrektywy {prosze przej$é do pyvtania ¥ 3.2.3)?
L1 zadnym 7 powyzszych zatacznikow (prosze przejsc do pytania [ 3.3)?

F.3.2.2. Jezeli projekt objety jest zalacznikiem [ do dyrektywy. prosze zataczyd nastepujace
dokumenty:
a) informacje, o ktérych mowa w art. 9 ust.1 dyrektywy:
b) streszezenie w jezyku nietechnicznym” informacji zawartych w raporcie o oddziatywaniu
nia Srodowisko, sporzadzonym na potrzeby tego projekéu:

¢) informacje na temat konsultacji przeprowadzonych 7z organami ds. ochrony Srodowiska.
zaimteresowanymi stronami i. w stosownych przypadkach. z pafstwami cztonkowskimi,

F.3.2.3. Jezeli projekt objety jest zalacznikiem [ do dyrcktvwy. czy przeprowadzono ocene
wplvwu na srodowisko naturalne?

LI Tak (w takim przypadku prosze zalaczy¢ niezbedne dokumenty wskazane
wpkt F.3.2.20).

[ ¥ Nie (w takim przypadku prosze wyjasni¢ powody 1 poda¢ dane dotycrace
progow, kryteria fub okresli¢ badania przeprowadzone oddzielnie dla kazdego
przypadku. ktore doprowadzity do wniosku, ze dany projekt nie ma znaczacego
wplywu na srodowiske):

Zgodnie z Dyrektywa Rady 85/337/WE, dotyczacej oceny skutkdw wywieranych przez
niektore przedsigwziecia publiczne 1 prywatne na  Srodowisko naturalne, nalezy
podkreslic, z¢ artykut 2 ustanawia. iz przedsigwzigcia mogace znaczaco wplynaé na
srodowisko naturalne, migdzy innymi z powodu ich charakteru, rozmiarow lub lokalizacji.
podlegajg ocenie w odniesieniu do ich skutkéw przed udzicleniem zezwolenia. Przepis ten
stosuje sig do przedsiewzied wymienionych w zataeonikach [ 1] do dyrektywy.
Whnioskowany Projekt obejmuje przedsigwzigeia zaliczane do grupy H (zgodnie z
zatacznikiem N dyrektywy jest to: 10b: Prrzedsigwziecia inwestyeyine na obszarach
miejskich). Podezas przeprowadzania procedury uwzglednione zostaly odpowiednie
kryteria  selekeji  wymienione  w zatgezniku  T1F dyrektywy takie jak: cechy
przedsigwzigeia, lokalizacja przedsigwzigeia oraz cechy potencjalnyeh oddziakywan.

Przedsigwzigcie stanowi wypetnienie zobowiazan akcesyjnyeh w zakresie gospodarki
wodno-sciekowe} — realizuje Krajowy Program Oczyszezania Sciekéw Komunalnyeh,

Dyrektywa w sprawie oceny skutkdw wywieranych prrez nickiore przedsigwziecia publiczne | prywatne
na frodowisko naturafne (dyrektywa w sprawic oceny wplywu na srodowisko™) (D2, UL L 175 2 5.7.1985, 5. 40),
ostatnio zmieniona dyrekiywa 2003 35/WE (Dz. UL L 156 2 25.6.2003, 5. 17).

Y Opracowane zgodnie z art. 5 ust. 3 dyrektywy 83337/ EWG re zmianami.
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dokument rzadowy majacy na celu wypetienie zobowiazan przyjetych przez Polske w
Traktacie akcesyinym w zakreste wdrazama dyrektywy Rady 9127 1/EWG.

Przed wydaniem postanowienia stwierdzajacego brak koniecznosct sporzadzenia raportu
o oddzialywaniu przedsigwzigeia na Srodowisko, przeprowadzona zostala szezegdtowa
analiza stanu prawnego i faktycznego uwarunkowan realizacji przedsigwziecia w oparciu
o art. 532 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 Prawo ochrony srodowiska (Dz. U. 7 2001, nr
62, poz. 627 z pdiniejszymi zmianami).

Stosownie do art. 51 ust. 3 pkt. 2 wstawy Prawo ochrony srodowiska Burmistrz Miasta
Cieszyna wystapil do Panstwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Cieszynie
oraz Starosty Cieszyfiskiego w sprawic wyrazenia opinil o koniecznosci sporzadzenia
raportu o oddziatywaniu nwestycji na srodowisko i jego zakresu. Postanowieniem
Panstwowego Powlatowego Inspektora Sanitarnego w Cleszynie ONS ZNS 555/7/04 «
dnia 02.03.2004r. oraz Postanowieniem Starosty Cieszyiskicgo WS.7633-4/04 2 dnia

eksploatacji przedsigwzigcia wyrazity opinie o braku koniecznosci sporzadzenia raportu o
oddziatywaniu  przedsiewziecia na sSrodowisko. Organ wydajacy postanowienie po
szezegofowe] analizie charakterystyki przedsigwzigcia oraz majge na uwadze wyrazone
opimie przez Staroste i PPIS wydat postanowienie o braku koniecznosci sporzadzenia
raportu o oddziatywaniu przedsigwzigcia na srodowisko.

W trakcie postgpowania wydano nastepujace decyzje i postanowienia:

- Decyzja Burmistrza Miasta Cieszyna SRM/P7331/)/247/03/04 7 dnia 23.08.2004r, -
decvzja ustalajqea lokalizacie inwestyeji celu publicznego.

- Postanowienie Panstwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Cieszynie ONS
ZNS 324/14/04 z dnia 26.07.2004c, - dor uzgodnienia lokalizacfi inwestveji celu

publicznega,

- Decyzja Starosty Cieszynskiego WS.7633-4/04 z dnia [2.07.2004r. — dot. uzgodnicnia
lokalizacfi imvestyeji celu publicznego,

- Postanowienie Burmistrza Miasta  Cieszyna SRM/P/7331/D/247/03/04 2 dnia
13.03.2004r.  — dor.  braku  obowiqzhku  sporzqdzenia  raporty o oddzielhvwaniu
preedsiewzigcia na srodowisko,

- Postanowienie Panstwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Clieszynie ONS
ZNS 355/7/04 7 dnia 02.03.2004r. — dot. braku obowiqzku opracowania raportu o
oddziclywanin proedsiowziecio na srodowishe,

- Postanowienie Starosty Cieszyaskiego WS.7633-4/04 7 dnia 12.02.2004r. — dot. braku
obowiqzku opracowania raporty o oddziahvwaniu preedsivwzigcia na Srodowisko.

Organy wydajace, jak 1 uzgadniajace decyzje o srodowiskowych uwarunkowaniach zgody
na realizacje przedsiewzied moaly pelng wiedze o zakresie oraz charakterystyce
przedmiotowego Przedsigwzigeia oraz wszystkich innveh zadan wehodzacveh w o zakres
Projektu. Na etapie prowadzonego postgpowania wydawania decyzji o srodowiskowych
uwarunkowaniach  dla  poszezegolnyeh  inwestycp  (dokumentacii  projektowych)
przeprowadzono analizg poszezegolnych zadan w odniesieniu do catosei przedsiewziecia,
Okres wydawania decyzjl byl stosunkowo krotki, co pozwolito organom na analize¢ pod
katem oddziatywania Igcznego (skurmudowanego), Analiza poszezegolnyceh przedsiewzied
wykonana przez organy opiniujgee, uzgadniajace 1 wydajace decyzje o srodowiskowych
uwarunkowaniach., wykazata, 7e nie zaistmiala koniccznosé naloZenia  obowiazku
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spotzadzemia preez. inwestora raportu o oddziatywaniu na srodowisko poszezegdlnyeh
przedsiewzigd, jak it calosci Projektu.

W wyniku dokonanej analizy organy opiniujace i organ prowadzacy postepowanie
stwierdzity, 2 preedsigwzigeie nie jest polozone na obszarach o plytkim zaleganiu wod
podziemnych. obszarach wybrzezy, obszarach gorskich [ub lesnych, obszarach objetych
ochrong, w tym strefie ochronnej uje¢ wody i obszary ochronnych zbiornikow wod
Srddladowych,  obszarach  wymagajacych  specjalne]  ochrony.  7ze  wzgledu na
wystgpowanie gatunkéw roslin i zwierzat oraz ich siedlisk oraz siedlisk przyrodniczych
objetych ochrona, w tym obszarach sieci Natura 2000, obszarach. na kiorych standardy
srodowiska zostaly przekroczone, obszarach o krajobrazie majacym  znacrzenic
historyczne, kulturowe lub archeologiczne, obszarach o znacznej gestosci zaludnienia (nie
wywola kontliktow spotecznych). obszarach przylegajacych do jezior i obszarach ochrony
uzdrowiskowej. Dodatkowo stwierdzono, ze z uwagi na rodzaj inwestycji oddziatywania
bedg miaty vasieg lokalny (bez ryzyka transgranicznego oddzialywania), matoznaczacy.
krotkotrwaty (zwigzany jedynie z czasem budowy) i odwracalny. Ponadto 7z uwagi na
zakres planowanej inwestycjt nie wystapi mozliwosé kumulowania si¢ oddziatywan czy
wystapienia powaznej awarii przemystowej bedzie zerowe.

Organ wydajacy decyzjg udostepnit opinii publicznej informacje o braku konicznosci
sporzadzenia raportu OOS.

.3.3. Stosowanie dyrektywy 200142 WE w sprawie strategicznej oceny srodowiska’
£.3.3. 1. Czy projekt wynika z planu lub prograru objgtego zakresem wymienionej dyrektywy?

LI Nie (w takim przypadku prosze podad krotkie wyjasnienie):

]Nie dotyczy

v Tak (w takim przypadku prosze podaé. w celu dokonania oceny, czy
uwzgledniono  szerszy. potencjalny. skumulowany wplyw projektu,  link
internetowy do nietechnicznego podsumowania’ sprawozdania dotyezgeego
ochrony srodowiska sporzadzonego na potrzeby planu lub programu lub
dostarczyé kopig elektroniczng tego sprawozdania).

W ramach prognozy oddzialywania na srodowisko Programu Operacyinego Infrastrukiura
i Srodowisko oceniono potencjalny, skumulowany wphyw na $rodowisko realizacji
wszystkich typow projektow planowanych do wsparcia w ramach programu. Projekt
polegajacy na budowie systemu kanalizacji na terenie aglomeracji cieszynskiej podlegat
ocenie  jake tzw. duzy projekt, wyszezegélniony na  Indvkatywnym  Wykazie
Indywidualnych  Projektow  Duzych dla Programu  Operacyinego Infrastruktura i
Srodowisko.

Wyposazenie aglomerach  cieszynskie] w system odbioru i ocrzyszezania  scickow
komunalnych wpisuje sie rowniez w realizacje (Jest jego elementem) Krajowego
Programu Oczvszezania Sciekow Komunalnych. Dla opracowancj w 1V kwartale 2008r.

¥ Dyrektywa 2001742/WE Parlamentu Furopejskicgo i Rady 7 dnia 27 czerwea 200] 1w sprawie oceny wphywu
niektdrych plandw i programow na stodowisko (Dz. UL L 197 2 21.7.2001, 5. 30),
* Opracowanego zgodnie z zatacznikiem it J) de dyrekrywy 200142/WE.




aktualizacji KPOSK przygotowana zostata w kwietni 2009r. prognoza oddziabywania na
srodowisko. Ponizej przedstawiono tacza internetowe streszezenia raporti o oddziatywaniu
na srodowisko dla Programu Operacyjnego Infrastruktura i Srodowisko:

hitp://www. funduszspojnosci.oov. pl/2007201 3/srodowisko

oraz prognozy oddziatywania pa  Srodowisko aktualizacji  Krajowego Programu
Oczyszezania Sciekdw Komunalnych:

F.4. Ocena oddzialywania na obszary Natura 2000
F.4.1. Czy projekl moze wywierad istotne negatywne oddzialvwanie na obscary objete Tub kiére
maja byvé objete sieciq Natura 20007
(1 Tak. w takim przypadku
1)  nalezy przedstawi¢  podsumowanie  wnioskow  wynikajgeych

~

z odpowiedniej oceny przeprowadzone] zgodnie » art. 6 ust. 3
dyrektywy 92/43/EWG”

Nie dotyczy

2) jezeli podjecie srodkdw kompensujacych uznano za konieczne zgodnie
v art. 6 ust. 4, prosze dostarczye kopie formularza Informacje na temat
projektow, ktore moga wywierad istotny negatywny wplyw na obszary
Natura 2000, zgloszone Komisji (DG ds. Srodowiska) na mocy
dyrektywy 92/43/EW G

L ‘(Nic, w takim przypadku prosze zalaczyé wypeliona przez wlasciwg
instytucje deklaracie 7z zalacznika I

F.5.  Dodatkowe infegracyjne srodki w zakresic ochrony $rodowiska

Czy w projekeie przewidziano. oprocz oceny oddzialywania na s$rodowisko naturalne.
Jakickolwick dodatkowe driatania uwzgledniajace aspekt ochrony Srodowiska (np. audyt
srodowiskowy, zarzgdzanie srodowiskiem, innego rodzaju  instrument  monitorowania

srodowiskowego)?
w0 e

Jezeli tak, prosze podad szczepdly:

Nie dotyezy

Tz UL 2062 22719925 7.
" Bokument 997 rev. 2 preyjety przer Komitet ds. Siedlisk Nataralnyeh (w ktorego sktad wehodza prredstawiciele
panstw cztonkowskich | ustanowiony na mocy dyrektywy 92/43/EWG) na posiedzeniv w dniu 4 paZdzieraika 1999 ¢,
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F.6.

Koszt rozwigzan na rzecz zmniejszenia negatywnego oddzialywania na Srodowisko

Jezeli sa one zawarte w kosztach catkowitych, prosze oszacowad udziat kosztow srodkow
podjetych w celu zmnigjszenia i/lub skompensowania negatywnego wplywu na srodowisko
naturaine

%o 0]

Prosze podad krotkie wyjasnienie:

F.7.

Realizacja Projektu nie bedzie negatvwnie oddziatywad na érodowisko, w zwiazku, 7
czym nie przewiduje sie dziatan minimalizujaeych Viab kompensujacyceh jego negatywny
wplyw,

Projekt w swym zamiarze ma na celu poprawg stanu Srodowiska w aglomeracji.
Kanalizacja  sanitarna  spowoduje  sprowadzenie  nieczyvszezonych  sciekdw  na
oczyszezalnig, eliminujac w znacznej mierze nickontrolowane zrzuty Sciekow z posesji
oraz migracje zanieczyszcezen z nieszezelnych osadnikow przydomowych do gruntu.
Rozbudowana oczyszezalnia Sciekdw bedzie oczyszezalnia mechaniczno-biologiczna
pracujaca w procesie niskoobcigzonego osadu czynnego z biologiczng defosfatacia,
denitrytikacja i nitryfikacjg. Projektowana rozbudowa oczyszezalni bedzie uwzgledniata
maksymalne wykorzystanie w proponowanej technologii kubatury istniejacych obicktow
technologicznych, 7 zachowaniem wymaganej jakosci sciekow oczyszezanveh.

Wskazane w studium wykonalnosci potencjalne negatywne oddziatywania na srodowisko
maja glownie charakter krotkotrwaly, zwiazany z procesem budowy, Konieczne dziatania
odnosza sie do zastosowanych technologicznyeh  rozwigzan, kiore maja na celu
ograniczanie i zabezpieczanie wplywu Projektu na $rodowisko zewnetrzne. Uzyskane
decyzje administracyjne w zakresie srodowiskowych uwarunkowsfi nie wskazaly na
zastosowanie  szczegdlnych 7/ specjalnych  rozwiazan, zmniejszajacych  swplyw  na
srodowisko.

W przypadku projektéw dotyczacych gospodarki wodnej, sciekowej i odpadéw
stalych:

Wyjasni¢, czy projekt jest spoiny 7z sektorowym/zintegrowanym planem 1 programem
A h . . T g ) g
potaczonymi 2 wdroZeniem polityki wspolnotowej lub prawodawstwa w tyvch dziedzinach:

Realizacja Projektu przyczyni si¢ osiggnigeia szeregu zalozen programow i strategii
zwiazanych 7 ochrona $rodowiska 1 dostosowaniem polskiego prawodawstwa  w
aspektach ochrony srodowiska do prawodawstwa unijnego. Poprzez podjecie driatan
preewidzianych niniejszym  Projektem. spetnione zostana w  szezegolnosci cele i
priorytety nastgpujacyveh dokumentow:

Traktat Wspolnoty Europejskiej - realizowany projekt przyezynia sig do osiagniecia
nastgpujaeyeh efektow, okreslonych woart. 174 Traktatu ustanawiajgcego Wspdlnote
Furopejska:

- Ochrona i poprawa jakosci srodowiska poprzez rozbudowe kanalizacji sanitarnej oraz
oczyszezalni Scickow.  Wykluczenie  cmitorow  zanieczyszezen  (szamba)  poprzez
umozhiwienie whaczenia do kanalizacji zbiorezej. Poprawa  jakosci oczyszezonyeh
scickow wprowadzanych do odbiornika.
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- Ochrona zdrowia cztowicka poprzez poprawe  jakosci  Srodowiska realizowana
opisanymi wyzej dziataniami.

- Poprawa jakosci srodowiska na obszarach miejskich poprzez uporzadkowanie systemu
wodno-sciekowego oraz wykluczenie przeciekéw do gruntu v nieszezelnych zbiornikow
magazvaowych sciekdw (szamb),

- Przyroda 1 rdznorodnosé  biologiczna  poprzez  zmmicjszenie  ilosel  Sciekow
nieoczyszezonych  wprowadzanych  do  odbiornika.  Zwickszenie  efektywnosci
yszezania oczyszezalpi sciekéw. co wigze si¢ 7 poprawg parametrow  Sciekow
oczyszezonych,

Program Operacyjny . Infrastruktura i sSrodowisko” - poprzez zapewnienie sicci
kanalizacjt zbiotezej 1 odpowiedniego poziomu oczyszezania Sciekdw  w o obrebie
aglomeracji.

Polityka Ekologiczna Pafistwa w latach 2009-2002 z perspektywa do roku 2016 -
poprzez realizacie inwestycji wskazanych w Krajowym programic oczyszezania sciekow
komunalnych (budowa, rozbudowa i modernizacja oczyszezalni Sciekow 1 systemow
kanalizacjy zbiorczej) celem osiagnigcia dobrego stanu wszystkich wod.

Krajowy Program Oczyszezania Scickow Komunalnyeh - program okresla
przedsiewzigeia w zakresic budowy, rozbudowy iflub modernizacji zbiorczych sieci
kanalizacyjnych oraz oczyszezalni Sciekéow komunalnyeh wraz 7 terminami ich realizacii
uwzgledniajacymi zapisy Traktatu Akcesyjnego.

Krajowy plan gospodarki odpadami 2016 - projekt jest zgodny w zakresie osiagnigcia
celow Planu, gdyZ na etapie eksploatacji przestrzegane beda zagadnienia whasciwego
zagospodarowania komunalnych osaddw scickowych.

Strategia gospodarki wodnej - projekt realizuje cele strategii poprzer realivacje zadaf
Krajowego programu oczyszezania scickow komunalnych 1 w konsekwencji osiagniecie
poprawy jakosci wod.

Strategia Rozwoju Wojewodztwa Slaskiego na Iata 2000 - 2020 - projekt wypetnia cele
strategit, gdyz w wyniku jego realizacji powstanie nowoczesna infrastruktura ochrony
srodowiska, sprzyjajaca rozwojowi spoleczno-gospodarczemu, zapewniajaca wysoka
jakosé zycia.

Program Ochrony Srodowiska Wojewaodztwa Slgskicgo do 2004 roku oraz cele
dhugoterminowe do roku 2015 - projekt jest zgodny z celem dhugotalowym do 2015 r.:
Przywrocenic wysokiej jakosei wod  powierzchniowych oraz ochrona jakosci wod
podziemnych I racjonalizacja ich wykorzystania.




Zadanie 8 Budowa kanalizacji sanitarnej w Cieszynie - Krasnej

F. OCENA WPLYWU ODDZIALYWANIA NA SRODOWISKO
F.1. W jaki sposob projekt:

@}

b)

przyczynia si¢ do osiggniecia trwafoscei Srodowiska naturalnego (curopejska polityka
w dziedzinie zmian klimatycznych. powstrzymanie utraty roznorodnosei biologicznej itd.)?
przestrzega zasad dotyczacych dziatan zapobicgawezych oraz  gwarantuje, ze szkoda
srodowiskowa powinna by¢ usuni¢ta u Zrddta?

¢) przestrzega zasady .zanleczyszezajacy placi™

Ad. a}

Polityka ochrony drodowiska nataralnego w Unit Buropejskiej traktowana jest jako
niecodigezny element polityki na rzecz trwalego 1 zrownowazonego rozwoju. W strategii
UE dotyczace] trwalego rozwoju uznaje sig, ze inwestowanie w kapitat ludzki, spoleczny i
srodowiskowy oraz innowacje techniczne jest warunkiem utrzymania w perspektywie
konkurencyjnoser gospodarki, spojnosci spoleczne] i odpowiednie] jakodci $rodowiska
natutalnego. Majae powyzsze projekt v zakresu rozbudowy infrastruktury ochrony
srodowiska spetnia polityke polska i UE w zakresie ochrony drodowiska i trwalego
(ZrOWnowazonego) rozwoju.

Zréwnowazony rozwoj jest zasada ujeta w Konstytucji Rzecayvpospolitej Polskiej, ktora
stwierdza. Zze Rzeczpospolita Polska zapewnia ochrong drodowiska, kierujac sie zasada
zZréGwnowazonego rozwoju (art. 5) oraz w traktatach Unii Europejskiej.

Realizacja projektu jest zbiezna 7 jednym z gfownych celéw Odnowionej Strategii UE
dotyczaca Trwatego Rozwoju, 4. Ochrong Srodowiska naturalnego. ktory  jest
definiowany jako: Zachowanie potencjatu Ziemi, dzi¢ki kitoremu Zycie moze rozwijad sie
w catef swojej roznorodnosci: vespektowanie ograniczenia naturalnveh zasobow planeiy,
zapewnienie wysokiego poziomu ochronv Srodowiska natwralnego | opoprawe jego

jakosci. Przeciwdziatanie zanieczyszcezeniv Srodowiska | ograniczanie wielkosci tego

iawiska, propagowanie zrownowaione] konsumpeji | produkcii, tak by oddzielié wzrosr
gospodarczy od degradacii Srodowiska.

Waznym dokumentem okreslajacym politvke UE w zakresie zrdownowazonego rozwoju
jest Szosty Program Dziatan Wspolnoty Europejskie] w dziedzinie ochrony $rodowiska
"Srodowisko 2010: nasza przysztosé. nasz wybor". deklaruje jako jeden 7 celow: Osiagnad
taka jakos¢ wody. aby nie powodowala niemozliwego do zaakceptowania oddziatywania i
zagrozenia dla zdrowia ludzkiego 1 Srodowiska oraz zapewnic. ze wielkodé poboru wody
jest zrownowazona w dtugim terminie. Projekt przyczyni sie do wdrazania Agendy 21 w
Polsce. w tym redukcji ilosci | szkodliwosel zanteczyszezen wprowadrzanych do
srodowiska oraz realizacji kilku 7asad:

- Zasady I. stwierdzajacej prawo i obowigzek czowicka do zdrowego t produktywnego
zycia w zgodzie 7 przyrody.

- Zasady 4, wskarujacej na role ochrony $rodowiska, jako integralnej skladowej procesu
ZEOWNOWRZORELo 1 irwalego rozwoiu,

- Zasady 7. okreslajaee] obowiazek dziatan krajowych | wspolpracy miedzynarodowej na
rzecz townowagi ckosystemow,

oraz w procesach podejmowania decyzii w rozwoju zrownowazonvn, W opodeiscin UE do




réznorednosct biologicznej uznaje si¢. 7e nic jest ona rownomicrna i ze nicktére siedliska
Pogatunki sa wowigkszym stopnia podatne na zagroZzenia niz inne. W ozwiazku z tym
szezegblng uwage preyklada sie do wtworzeniu i ochronic znaczace] pod wzgledem
powierzchni i reprezentatywnosci sieci Natura 2000, obejmujgcej obszary o najwyzszych
walorach przyrodniczych.

Uporzadkowanie gospodarki sciekowej w aglomeracji cieszynskiej nie jest sprzeczne z
ustaleniami Rezolucji legislacyjnej Parlamentu Huropejskicgo 7 dnia 22 maja 2007 r. w
sprawie zatrzymania procesu ufraty réznorodnoscl biologiczne] do roku 2010 1 w

przysziosci (2006/2233(IND). z uwagi na fakt, iz realizacja przedsiewzied nie wplynie na
roznotodnoese biologiczng na obszarach chronionych pofozonych w bezpodrednim |

posrednim sasiedztwie terenu prowadzonyeh inwestycji. Najwazniejsze siedliska 1 gatunki
{cel T Rezolucji) sq chronione przez etektywne zarzadzanie przestrzenne Gminy Cieszyn.
co jest zbiezne z obszarem polityki — roznorodnosé biologiczna a UE. zdefintowanym w
dokumencie Zatrzymanie procesu utraty réznorodnosei biologiczne) do roku 2010 7 w
przysziosci.

Analiza srodowiskowa wykazala, iz wyznaczone bad? planowane obszary NATURA 2000
nie wystepuja na terenie Cieszyna. Obszarami najblizej polozonym sg:

- Cieszvaskic Zrodla Tufowe w Gumnej (gmina Debowiec) - odiegtodé ok. 0.6 km od
granic inwestycii,

- Cieszynskie Zrodia Tufowe w Dziegielowie (gmina Goleszéw) - odleglosé ok, 2,2 km od
granic inwestycli,

- Cieszynskie Zrodta Tufowe / Mokrzyk (emina Jasienica) - odleglosé ok. 13,6 km od
granic inwestycii.

- Beskid Slaski (gmina Goleszow) - odlegtos¢ ok. 5.5 km od granic inwesLycji,

- Dolina Gorne] Wisty (gmina Hazbach 1 Debowiec) - odleglose ok. 5.1 km od granic
inwestycjl. W sasiedztwie granic inwestyeji znajdujg sie dwa fragmenty ostoi siedliskowej
Cieszynskie Zrodta Tufowe (kod obszaru PLE240003), sg to: ..Kamieniec® (521 m
m.p.m.}, zlokalizowana w sasiedniej gminie Debowiee, w odleglodei okoto 0.5 km od
granicy inwestycji. oraz ,.Las Grabiez" (375 m n.p.m.). w gminic Goleszow w odleglosci
okolo 1.5 km na poludniowy - wschod od granicy inwestveji, a zarazem granicy z
Cieszynem. Nalezy podkreslic, ze glownym przedmiotem wymienionej ostot siedliskowej
sa zbiorowiska roslinne zwigzane m, in. ze specyfikg uksztaltowania terenu i stosunkow
gruntowo - wodnych. Negatywne oddzialywania ze strony inwestycfi moglyby wystgpic
gdyby byla ona zlokalizowana w tym samvm fragmencic dorzecza. w terenie polozonym
nic nizej niz ostoja. £ uwagl na uksztaltowanie i deniwelacje terenu. a takze istniejace i
przewidywane zagospodarowanie (przestrzen otwarta) obvdwa fragmenty ostot pozostaja
poza wplywem przedmiotowej inwestycji. zardbwno na etapie jej realizacji jak
funkcjonowania. Decydujacym czynnikiem jest ich potozenie na tle sieci hydrograficznej:
Las Grabiez oddzielony jest kilkoma lokalnymi dziatami wodnymi, natomiast Kamieniee
- lezy w obszarze dziatu wodnego | rzedu. rozdzielajacego zlewnie Odry 1 Wisty (wody
sptywajace w kierunku péhocaym 1 wschodnim zbicrajg sig w Knajke - doptyw Wisty),
Realizacja inwestyvcji nie spowoduje wzrostu uciazliwosel dla wymienionej ostol ze
strony ruchu drogowego. Nie spowoduje rowniez zmiany funkcionowania tejze ostoi w
svstemie regionalnych lokalnyeh powtgzan przyvrodniczyeh, poniewaz nie wiaze sie 2
zajmowaniem nowych terendw. Poinocna czesé obszaru gminy Debowiec znajduje sie w
granicach ostoi ptasic} NATURA 2000 Dolina Gomej Wisty (kod obszaru PLB2400013,
wyznaczonej rozporzadzeniem Ministra Srodowiska z dnia 21 lipca 2004 r. w sprawie
obszardw  specialne) ochrony ptakow Natura 2000 (D7 U Nr 229, por. 2313).

2
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Przedmiotowa inwestycja nie bedzie oddziatywata na te ostoje ani na etapie realizacji. ani
na etapie eksploatacji. Wynika to zardwno ze znacznej odleglodel migdzy granicy ostoi i
granicq westycji (okofo 5 km) jak 1 7 uksztabtowania terenu (oddzielenie pasmem wrgorz
1 tokalnymi dziatami wodnymi). Nie naruszy ona terendéw legowych, zerowisk ani trasy
przelotu zwigzanej 7 otwarty przestrzenia doliny Olzy. Na pograniczu 7 Republika Czeska
nie wystepuja obickty NATURA 2000,

Ze wrgledu na:

- lokalizacje inwestycji poza bezposrednim sgsicdztwem 7 obszarami Natura 2000,

- charakter inwestycji. ktéra w swoim efekeie ekologicznym znacznie zredukuje tadunki
ranieczyszezen odprowadzanych do wod i gleb,

- krotkotrwaly i odwracalny charakter vmian srodowiska na etapie realizacji inwestycji.
planowane przedsigwzigeie nie bedzie negatywnie oddziatywad na gatunki 1 siedliska,
jednoczesnic nie bedzie stanowid zagrozenia dla naturalnych siedlisk i/lub gatunkéw o
znaczeniu wspolnotowym, w tym  priorytetowych, zgodnic 2 Dyrektywami Rady:
92/43/EWG o ochronie naturalnych siedlisk oraz dziko zyjacej fauny i flory (.Dyrektywa
Siedliskowa™). 79/409/EWG o ochronie dziko zyigeych ptakow (Dyrektywa Ptasia™)
oraz zgodnie 7 Rozporzadzeniem Min. Srodowiska 7 dn. 16 maja 2005 r.. w sprawie
typow siedlisk  przyrodniczych oraz  gatunkow  rodlin | zwierzat,  wymagajacych
ochrony w formie wyznaczenia obszarow Natura 2000 (Dz. U. Nr 94, poz. 795).

Whioski z powyzszej analizy przedstawiono w celach informacyjnych, jako uzasadnienie
dla braku wplywu przedmiotowego projekiu na roznorodnosé biologiczng w obrebie
zdefiniowanyeh obszardw,

Uporzadkowanie gospodarki $ciekami  komunainymi jak 1 wodami opadowymi i
roztopowymi odprowadzanymi 7 terendw utwardzonych, preyezyni sie do osiagnigcia
nastepujacych celow  zréwnowazonego rozwoju - srodowiskowego, spolecznego i
przestrzennego. W aspekcie Srodowiskowym najwarniejsze jest ograniczenie doplywu
zanieczyszezen, w tym substancji blogennych do wod powierzchniowych w zlewni rzeki
Odry. co oznacza zmniejszenie zagroZenia eutrofizacja i poprawe funkcjonowania
lokalnych  ckosystemow  rzek 1 ich dolin. Dzigki  uporzadkowaniu  kanalizacji,
sminimalizowane zostang zagrozenia sanitarne, jakie moga wystapic w przypadku
ewentualnego  wystapienia  podtopier.  Zmniejszone  zostanie takze  zagroZenie
zanieczyszezeniem zasobow wod podziemnych na terenie objetym Projektem.

W aspekcie spotecznym najwazniejszym rezultatem bedzie zmniejszenie uciazliwosei
zwigzanych 2 odprowadzeniem Sciekdw z posesji, co oznacza poprawe jakosci sycia
mieszkafncédw miasta i zmniejszenie zagrozen dla zdrowia Srodowiskowego. W aspekeie
przestrzennym  realizacja  inwestyCjil  poprzez ograniczenie  emisji  zanieczyszezen
przyczyni si¢ do poprawy réznorodnoscei biologicznej jak i atrakeyjnosci krajobrazowe) na
terenie objetym inwastycja.

Ad. b)

Nicuporzgdkowana gospodarka Sciekowa na terenie aglomeracji objetej projektem jest
przyczyng pogarszajacego sig stanu srodowiska, Scieki bytowe 7 gospodarstw domowvceh
sq aktualnie  gromadzone (na obszarach nicskanalizowanych) w  zbiornikach
bezodptywowych, uciazliwyeh w cksploatacji, najezesciej nieszezelnych, 7 ktérych
ranieczyszezenia bezpodrednio dostaja si¢ do gruntu | wod gruntowych, co jest przyczyng
pogarszajacego si¢ stanu srodowiska, Czes¢ wod opadowych i roztopowych kierowanych
jest do rzek Bobrowka i Olza poprzez przelewy burzowe, 2 istniejacyveh dophywow z
nicuporzadkowanej istnicjacej kanalizacji  ogdlnosplawnej bez  wlasciwego  stopnia
oczyszezamia, a ich jakosd nie edpewiada standardom, co przyczynia sie do pogorszenia

-
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jakoscr wad tych rzek. Projekt preestrzega zasad dotyvezacyeh drialan zapobiegawcrzyveh
oraz gwatantuje. z¢ szkoda srodowiskowa bedzie usunigta u Zrodia powstawania 7 uwagi
na to, ze:

- obejmuje budowe systemu kanalizacyjnego obierajacego Scieki sanitarne na terenach
niewyposazonych w sie¢. gwarantujac tym samym climinacje wprowadzania Sciekdw
nicoczyszezonyeh do wad lub do ziemi w miciscu ich powstawania oraz wykluczajac z
eksploataci nieszezelne zbiorniki stuzace do gromadrenia Sciekow.

- zapewniaz rozdzial sciekow ogolnosptawnych na Scieki byvtowe oraz opadowe i
roztopowe, a nastepnie ich oczyszezenie | podezyszezenie, 7 terenu aglomeracyi. przed
wprowadzaniem ich do odbiornikéw powierzchniowych,

- dotyczy usprawnienia procesu  technologicznego oeryszezalnl celem  ufrrymania
wymaganego poziomu oczyszezania sciekow, gwarantujge ze powstata svkoda w
srodowisku w postaci zanieczyszezonej wody jest usuwana w systemie odprowadzania i
oczyszezania sciekéw komunalnyeh,

- w sasiedziwie przedsigwrzigcia nie znajdujg si¢ obszary chronione programem Natura
2000 1 pie oddziatuje ono na zaden z takich obszardny;

- budowa projektowane] inwestycii prowadzona bedzie na terenie, do ktorego lnwestor
posiada tytul prawny. tak wigc inwestyeja nie wymaga wywlaszezen, kiore moglyby byé
podlozem konfliktow spolecznych i lokalizacja instalacji w oddalenin od zabudowan
statego  przebywania ludzi jest korzystna 1 nie powinna wywolywad  protestow
mieszkancow.

Ad, ¢}

Zasada . Zanieczyszezajacy phlaci” (zgodnie 7z wytyeznymi), to jedna 7 podstawowych zasad
obowigzujacych we Wspolnocie Europejskiej w zakresie dziatan na rrecz ochrony srodowiska.
Zasada ta realizowana jest poprzez ponoszente przez wszystkich uzytkownikow pelnych kosztow
ocrzyszezania  wyfworzonych  sciekdw i usuwania osadéw  Scickowych, w o szezegdnosci
amortyzacji istnielgeego it wytworzonego w ramach projektu majatku,

F.2. Konsultacje z organami ds. ochrony srodowiska

Czy przeprowadzono konsultacie 2 organami ds. ochrony $rodowiska, ktorych dany projekt moze
wymagad, 7 uwagi na ich konkretne kompetencje?

Tak Nie D

Jezeli tak, proszeg podac nazwy t adresy oraz wyjasnic¢ zakres obowiazkow organu:

W trakeie postepowan administracyinych konsultacje przeprowadzono z nastepujacymi
organami ds. ochrony stodowiska:

- Regionalny Dyrektor Ochrony Srodowiska w Katowicach, ul. Powstaficow 4la,
Katowice ~deklaracja organu edpowiedzialnego za monitoring obszaréw Natura 2000 7
dnia 27.05.2009 r.

- Panstwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Cieszynie przy ul. Libumia 2 - w
zakresie: uzyskania postanowienia ws. obowigzku sporzadzenia raporto o oddziatywaniu
na srodowisko oraz jego zakresu. a takze uzgodnienia lokalizacy inwestveji celu
publicznego.

- Starosta Cieszynskl, ul. Bobrecka 29, Cieszyn - w zakresie: uzyskania postanowienia ws.
robowiazku sporzgdzenia raportu o oddziabvwaniu na Srodowisko oraz jego zakresu;
uzgodnienia lokalizacji inwestyeji celu publicznego,




Jezeli nie, prosz¢ podac powody:

F.3.
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- Burmistrz Miasta Cieszyna, ul. Rynek 1, Cieszyvn — w zakresie wydania postanowienia ¢
koniecznosci sporzadzemia raportu o oddzialywaniu na $rodowisko, oraz ustalenia
lokalizacji inwestycji celu publicznego o znaczeniu gminnvm.

Nic dotyezy

A

3.1 Czy wydano juz zezwolenie na realizacje tego projekiu?

b2

A4

ot
n

Ocena wplywu na $rodowisko naturalne

- . N . E
Lezwolenic na inwesiycje

Nie D

SJezeli tak, prosze podad datg:

| 26.07.2005 |

3. Jezel nie. proszg podad date ztozenia oficjalnego wniosku o zezwolenie na inwestycje:

Nie dotyezy

. Kiedy spodziewane jest wydanie ostateczne]j decyzji?

Ni |

2l

- Okreslié wiasciwe wladze, ktore wydaly tub wydadzg zezwolenic na inwestycje:

gdyz .decyzje budowlane™ mie spelniajg przesfanek ,zezwoleniz na imwestyeje” w
rozumieniu dyrektywy OOS, w wyniku przeprowadzonego screeningu w oparciu
kryteria selekcji wymienione w zataerniku 1 do dyvrektywy 008 nie stwierdzono
koniecznosei prreprowadzenia procedury oceny oddziatywania na srodowisko (stosowny
organ wydal postanowienie o braku obowiazku sporzadzenia raporta OOS).

Pozwolenia na budowe wydane przez:

Staroste Cieszyaskiego:

Decyzja 0 pozwoleniu na budowe Nr 715 7 dnia 26.07.2005r.,

Wojewode Slaskiego:

Decyzia o pozwoleniu na budowe Nr 13/06/B-B z dnia 13.06.20006r.,

Decyzia o pozwoleniu na budowe Nr RR-AB//PB/7111/201/06 7 dnia 04.09.2006¢ .,

Becyzia ustalajaca lokalizacje inwestyceji celu publicznego wydana przez Burmistrza
Miasta Cieszyna:
Decyzja Burmistrza Miasta Cleszyna SRM/P7331/D/247/03/04 7 dnia 23.08.2004r.

W frakcie  postepowania  wydano  Postanowienie  Burmistrza  Miasta Cleszyna
SRMY/P/T331/0/25/04 7 dnia 24.05.2004r. — dot. braku obowiqzku sporzqdzenia vaportu o
oddziahvwanin przedsiewzigcia na srodowiske.

b Zeswolenie na inwestycje” oxnacza decyzje whsciwego(-yveh) organu{-ow), na podstawie kidre] wykonawea
otrzymuie prawo do realizacit projektu




F.3.20 Stosowanie dvrekivwy Rady 83337EWG w sprawie oceny wplywu na srodowisko
naturalne”

F.3.2.1. Crzy projekt jest rodzajem przedsiewzigcia objetym:
[0 zakgernikiem | do dyrektywy (prosze przejsé do pytania F 3.2.2)?
i '/m-izgcznikiem I do dyrektywy (prosze przejsc do pytania ¥ 3.2.3)?
[ zadnym 7z powyZzszveh zatacznikow {proszg przejsc do pytania I 3.3)7

F.3.2.2. Jezeli projekt objety jest zalaczmikiem | do dyrektywy. prosze zataczy¢ nast¢pujace
dokumenty:
a) tnformacje. o ktérych mowa w art. 9 ust. i dyrektywy:
by streszezenie wjezvku nietechnicrnym” informacji zawartych w raporcie o oddziatywaniu
na srodowisko. sporzadzonym na potrzeby tego prajektu;
¢} informacje na temat konsultacji przeprowadzonyeh z organami ds. ochrony srodowiska.
zainteresowanynu stronami i, w stosownych przypadkach. 7 pafistwami czlonkowskimi.
F.3.2.3. Jezeli projekt objety jest zataeznikiem 1 do dyrektywy, czy przeprowadzono oceng
wptvwu na srodowisko naturalne?

0 Tak (w takim preypadku prosze zaluczve niezbedne dokumenty wskazane

wpkt F.3.2.2.).

i v'Nie (w takim przypadku prosze wyjasni¢ powody 1 poda¢ dane dotyczace
progow, kryteria lub okresli¢ badania przeprowadzone oddzielnie dla kazdego
przypadku, ktore doprowadzity do wniosku, ze dany projekt nie ma znaczacego
wptywu na srodowisko):

Zgodnie 7z Dyrektywa Rady 85/337/WE, dotyvezace] oceny skutkow wywieranych przez
nicktore przedsiewziecia publiczne i prywatne na srodowisko naturalne, nalezy
podkreshi¢, ze artykut 2 ustanawia, iz przedsigwzigcia mogace znaczaco wplynad na
srodowisko naturalne, migdzy innymi z powodu ich charakteru, rozmiardw lub lokalizacyi.
podlegaja ocenic w odniesieniu do ich skutkéw przed udzieleniem zezwolenia. Przepis ten
stosuje sie do prredsiewrzied wymienionych w zatacrnikach 11 [ do dyrektywy.
Whnioskowany Projekt obejmuje prredsigwzigeia zaliczane do grupy I (zgodnie =z
zatacznikiem 11 dyrektywy jest to: 10b: Prredsigwrigeia inwestyeyjne na obszarach
migjskich). Podczas przeprowadzania procedury uwwzglednione zostaly odpowiednie
kryvteria  selekeji wymienione  w zatgeznike T dyrektywy  takie jak:  cechy
przedsiewziecia, lokalizacja przedsigwzigeia oraz cechy potencjalnych oddziatywan.

Prredsiewrzigcie stanowt wypehienic zobowiazan akcesyjnych w zakresie gospodarki
wodno-sciekowej — realizuje Krajowy Program Oczyszezania Scickéw Komunalnych,
dokument rzadowy majacy na celu wypelnienie zobowigzan przyjetych przez Polske w
Traklacie akcesyjnym w zakresic wdrazania dyrektywy Rady 91727 1/EWG,

Dyrekiywa w sprawie oceny skuthdw wywicranych przes nicktdre prredsigwzigeia publiczne o prywatne
na srodowisko naturaloe (Ldyrektywa w sprawie oceny wpbywu na Srodowisko™) {Dz. UL L 175 2z 5.7.1985. 5. 40),
ostatnio rmiemiona dyrekiywa 200335 WE (Dz. UL 150 2 25.6.2003, 5. 17),
¥ Opracowane zgodnie z art, 3 ust. 3 dyrektywy 83/33WEWG ze zmianami,

G



Przed wydaniem postanowienia stwierdzajacego brak koniecznosci sporzadzenia raportu
o oddziatywaniu przedsiewzigcia na $rodowisko, przeprowadzona zostata szezegolowa
analiza stanu prawnego 1 faktycznego uwarunkowan realizacji przedsigwzigeia w oparciu
o art. 532 ustawy 7 dnia 27 kwietnia 2001 Prawo ochrony srodowiska (Dz. U. z 2001, ar
62, poz. 627 7 pOnicjszymi zmianami).

Stosownie do art. 31 ust. 3 pkt. 2 ustawy Prawo ochrony srodowiska Burmistrz Miasta
Cieszyna wystapit do Panstwowego Powiatowegoe Tnspektora Sanitarnego w Cieszynie
oraz Starosty Cleszynskiego w sprawie wyrazenia opinti 0 koniecznosci sporzadzenia
raportu o oddziatywaniu inwestycji na Srodowisko i jego zakresu. Postanowieniem
Paastwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Cieszynie ONS ZNS 355/7/04 =
dnia 02.03.2004r, oraz Postanowieniem Starosty Cleszynskiego WS.7633-4/04 7 dnia
12.02.2004r. Organy wydajace opinic po analizie wszystkich uwarunkowan reahzacji i
cksploatacji przedsigwzigeia wyrazity opinie o braku koniecznosci sporzadzenia raportu o
oddziatywaniu przedsiewzigcia na srodowisko. Organ wydajacy postanowienie po
szezegotowe analizie charakterystyki przedsiewzigeia oraz majac na uwadze wyrazone
opinie przez Staroste i PPIS wydal postanowienie o braku koniecznosci sporzadzenia
raportu o oddziatywanive przedsiewzigcia na srodowisko.

W trakcie postepowania wydano nastgpujace decyzje 1 postanowienia:

- Decyzja Burmistrza Miasta Cieszyna SRM/P7331/I¥16/04/05 2 dnia 25.02.2005r, —
decyzja ustalajqea lokalizacie inwestvefi celu publicznego,

- Postanowienie Panstwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Cieszynie ONS
NS 524/9a/04 2 dmia 21.06.2004r. - dot wzgodwienia lokalizacii inwestvefi celu
publicziego.

- Decyzja Starosty Cieszyhskiego WS.7633-17/04 z dnia 18.06.2004r. - dot. uzgodnienia
lokalizacii inwestvefi cely publicznego.

- Postanowienie Burmisttza Miasta Cieszyna SRM/P/7331/13/25/04 7 dnia 24.05.2004r.
dot. braku obowiqzku sporzqdzenia  rapoviu o oddziclywaniu predsiowziecia na
Srodowisko,

- Postanowienie Panstwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Cieszynie ONS
ZNS 355/5/04 7 dnia 06.02.2004r. — doi. braku obowigzku opracowania raporiu o
oddzialywaniu proedsiewszieciu na srodowisko,

- Postanowienie Starosty Cieszyaskiego WS.7633-17/04 7 dnia 20.05.2004r, — dot. hraku
obowigzku opracowania raportu o oddziahwaniv prredsiewziecia na srodowisko.

Organy wydajace. jak i uzgadniajace decyzje o srodowiskowych uwarunkowaniach zgody
na realizacje przedsiewzigd miaty pelng wiedze o zakresie oraz  charakterystyce
przedmiotowego Przedsigwziccia oraz wszystkich innych zadafi wchodzacych w zakres
Projektu. Na etapie prowadzonego postgpowania wydawania decyzji o sredowiskowych
uwarunkowaniach  dla  poszezegdinyeh  inwestycji  (dokumentacji  projektowych)
przeprowadzono analize poszczegoinyeh zadan w odniesieniu do calosei przedsigwziecia.
Okres wydawania decyzji byt stosunkowo krotki, co pozwolito organom na analize pod
katem oddziatywania facznego (skumulowanego). Analiza poszezegdlnych przedsigwzied
wykonana przez organy opiniujace, uzgadniajace 1 wydajgee decyzje o srodowiskowych
uwarunkowaniach. wykazala, 7e nie zaistniala koniccznosé natozenia  obowigzku
sporzgdzenia przer inwestora raportu o oddzialywaniu na $rodowisko poszezegolnych
przedsiewzigd, jak it catosct Projektu.
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W wyniku dokonanej analizy organy opiniujgce i organ prowadzacy postepowanie
stwierdzity, iz przedsigwrziecie nie jest potozone na obszarach o plytkim zaleganiu waod
podziemnych. obszarach wybrzezy, obszarach gorskich tub lesnych, obszarach objetych
ochrona, w tyvm stretie ochronnej uje¢ wody | obszary ochronnyeh zbiornikdw wod
srodladowych,  obszarach  wymagajacyeh  specjalne)  ochrony.  ze  wzgledu  na
wystepowanie gatunkow roshin i zwierzat oraz ich siedlisk oraz siedlisk przyrodniczych
objetych ochrong, w tym obszarach sicei Natura 2000, obszarach, na ktorych standardy
srodowiska zostaly przekroczone, obszarach o krajobrazie majacym  znaczenie
historvezne. kulturowe lub archeologicrne, obszarach o znacznej gestoset zaludnienia (nie
wywota konfliktow spotecznyeh). obszarach przylegajacych do jezior i obszarach ochrony
uzdrowiskowej. Dodatkowo stwierdzono. Ze 7 uwagi na rodzaj inwestycji oddzistywania
beda miaty zasieg lokalny (bez ryzyka transgranicznego oddzialywania), maloznaczacy,
krétkotrwaly (zwigzany jedypie z czasem budowy) i odwracalny. Ponadio 7z uwagi na
zakres planowane] inwestycji nie wystapi mozliwosé kumulowania sie oddzialywan czy
wystapienia powaznej awarii przemystowej bedzie zerowe,

Organ wydajacy decyzje udostepnit opinil publiczne) informacje o braku konicznodei
sporzadzenia raportu (GOS.

Stosowanie dyrekiywy 2001742/ WE w sprawie strategicznej oceny Srodowiska’

L Czy projekt wynika z planu lub programu objetego zakresem wymienionej dyrektywy?

[J Nie (w takim przypadku proszg podaé krétkie wyjasnicnie):

[N e dotyezy

[ v 'Fak (w takim przvpadku prosze podacé, w celu dokonania oceny, czy
uwzgledniono  szerszy, potencjalny, skumulowany wptyw  projektu, link
internetowy do nietechnicznego podsumowania”™ sprawozdania dotyczacego
ochrony Srodowiska sporzadzonego na potrzeby planu lub programu fub
dostarczyd kopie elektroniczng tego sprawozdania).

W ramach prognozy oddziatywania na $rodowisko Programu Operacyjnego Intrastruktura
i Srodowisko oceniono potencjalny, skumulowany wplyw na érodowisko realizacji
wszystkich typow projektow planowanych do wsparcia w ramach programu. Projekt
polegajacy na budowie systemu kanalizacji na terenie aglomeracjt cieszynskie] podlegat
ocenic  jako tzw. duzy projekt. wyszezegoniony na  Indykatywnym  Wykazie
Indywidualnyeh  Projektéw  Duzych dla Programu  Operacyjnego  Infrastruktura i
Srodowisko.

Wyposazenie aglomeracji cieszyviskie] w system odbioru 1 oczyszezania  sciekow
komunalnych wpisuje si¢ rowniez w realizacje (Jest jego elementem) Krajowego
Programu Oczyszezania Sciekow Komunalnych. Dla opracowanej w [V kwartale 2008,
aktualizacji KPOSK przygotowana zostala w kwietniu 2009r. prognoza oddriatywania na
srodowisko. Ponizej przedstawiono fgceza internetowe streszezenia raportu o oddziabvwaniu
na $rodowisko dla Programu Operacyinego Infrastrukiura i Srodowisko:

T Dyrekiywa 2001/42/WE Parlamentu Europejskicgo 1 Rady # dnia 27 czerwea 2001 . w sprawie oceny wophywu
niektorych plandw i programow na seodowisko (Dz. UL L 197 2 217 2001 5. 30),
T Opracowanego zgodnie 2z matacmikiom | it 1) do dyrekiywy 200 142/WE.



http/Awww. funduszspojnose. gov.pl/200720 1 3/srodowisko
‘oraz  prognozy oddzialywania na  Srodowisko  aktualizacii  Krajowego  Programu
Oczyszezania Sciekow Komunalnych:

F.4. Ocena oddzialywania na ebszary Natura 2000
FA L Cov projekt moie wywierad istotne negatywne oddzialywanie na obszary objete Tub ktore
maja bvé objete sieciy Natura 20007
[ Tak, w takim przypadku
by nalezy  przedstawic  podsumowanic  wnioskow  wynikajacych

-

7 odpowiedniej oceny przeprowadzone] zgodnie z art. 6 ust. 3
dyrektywy 92/43/EWGE

‘Nie dotyczy

2) jezell podiecie srodkow kompensujacych uznano za konieczne zgodunie
z art. 6 ust. 4, prosz¢ dostarczy¢ kopig formularza Informacje na temat
projckiow, kiore mogs wywierad istotny negatywny wplyw na obszary
Natura 2000, zgloszone Komisji (DG ds. Srodowiska) na mocy
dyrektywy 92/43/E W

v ¥'Nie. w takim przypadku prosze zalgezyé wypelniona przez whadciwa
instytucj¢ deklaracje z zatgeznika 1.

F.5.  Dodatkowe integracyjne srodki w zakresie ochrony srodowiska

Czy w projekcie przewidziano, oprocz oceny oddziatywania na srodowisko naturalne,
jakiekolwiek dodatkowe dziatania uwrzgledniajace aspekt ochrony srodowiska (np. audvt
srodowiskowy, zarzadzanie s$rodowiskiem, innego  rodzaju  instrument  monitorowania

srodowiskowego)?
Tak D Nie

Jezeli tak, prosze podad szezegoty:

Nie dotyczy

F.6.  Koszt rozwigzan na rzecz zmuiejszenia negatywnego eddzialvwania na sredowisko
Jezeli sa one zawarte w kosztach catkowitych, proszg oszacowad udzial kosztéw srodkdw
podjietych w celu zmnigjszenia lub skompensowania negatywnego wplvwu na srodowisko
naturalne

=
e

]

"D UL 206 2 22.7.1992.5. 7.
" Dokument 997 rev. 2 przyjety przez Komitet ds. Siedbisk Naturalnyeh {w ktdrego sklad wehodza przedstawiciele
padstw czionkowskich 1 ustanowiony na mocy dyrekiywy 92/43/EWG) na posiedzenio w dniv 3 pazdziernika 1999 1,
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Prosze podac krétkie wyjasnienic:

Realizacja Projektu nie bedzie negatvwnie oddzialywad na srodowisko, w zwigzku, 7
czym nie przewiduje sig dziatan minimalizujacych t/lub kompensujacych jego negatywny
wptyw.

Projekt w swym zamiarze ma na celu poprawe stanu srodowiska w aglomeracji.
Kanalizacja sanitarna  spowoduje  sprowadzenie nieczyszezonych  sciekow  na
oczyszezalnie, eliminujac w znacznej mierze nickontrolowane zrzuty sciekow 7 posesji
oraz migracje zanieczyszezen z nieszezelnych osadnikéw przydomowych do gruntu.
Rozbudowana oczyszezalnia Sciekow bedzie oczyszezalmig mechaniczno-biologiczng
pracujaca w procesie niskoobeigzonego osadu czynnego z biologiczng defosfatacja.
denitryfikacja i nitryfikacja. Projektowana rozbudowa oczyszezalni bedzie uwegledniata
maksymalne wykorzystanie w proponowanej technologil kubatury istniejacych obiektow
technologicznych. z zachowaniem wymaganej jakosci sciekow oczyszezanych.

Wskazane w siudium wykonalnodci potencjalne negatywne oddziatywania na srodowisko
maja glownie charakter krotkotrwaly, zwigzany z procesem budowy. Konieczne dziatania
odnosza si¢ do zastosowanych technologicznych rozwiazan, ktore majg na celu
ograniczanic | zabezpieczanie wptywu Projektu na $rodowisko zewnetrzne. Uzyskane
decyzje administracyjne w zakresie srodowiskowych uwarunkowan nic wskazaly na
Lzastosowanie szezegolnych / specjalnych  rozwiazan,  zmnigjszajacych wplyw na
 srodowisko.

E.7. W przypadku projekiow dofyezgeyeh gospodarki wodnej, scickowej i odpadow
statych:

Wyjasni¢, czy projekt jest spoiny z scktorowym/ziotegrowanym planem 1 programem

potaczonymi z wdrozeniem polityki wspolotowej lub prawodawstwa w tych dziedzinach:

Realizacja Projektu przyczyni si¢ osiggnigcia szeregu zatozef programow i strategii
swiazanych z ochrong srodowiska i dostosowaniem polskiego prawodawstwa w
aspektach ochrony érodowiska do prawodawstwa unijnego. Poptzez podjecic driatan
przewidzanyeh niniejszym  Projektem. spetnione zostang w  szezeg6lnosct cele |
priorytety nastepujacych dokumentow:

Traktat Wspoinoty Europejskiej - realizowany projekt przyczynia sie do osiagnigcia
nasigpujgcych cfektow, okreslonych wart. 174 Traklatu ustanawiajgcego Wspolnotg
Europejska:

- Ochrona i poprawa jakoscl srodowiska popreez rozbudowe kanalizacji sanitarnej oraz
oczyszezalnl  Sciekow.  Wykluczenie  emitordw  zanieczyszezefi  (szamba)  popizez
umozliwienic whczenia do  kanalizacji zbiorczej. Poprawa jakosar oczyszezonych
$cickow wprowadzanyeh do edbiornika.

- Ochrona zdrowia cziowicka poprzez poprawe  jakosci srodowiska realizowang
opisanymi wyzej dziataniami.

- Poprawa jakosci srodowiska na obszarach migjskich poprzez uporzgdkowanice systemu
wodno-sciekowego oraz wykluczenie przeciekdéw do gruntu 7 nieszezelnych zbiornikow
magazynowych sciekow (szamb).

- Przyroda i roznorodno$é  biologiczna  poprzez  zrmniejszenie  ilosel  scickow
nicoczyszezonveh  wprowadzanych  do  odbiornika.  Zwickszenie  efektywnosci
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oczyszezania oczyszezalnt dcickdw, co wiaze sie 7 poprawg parametrdw  Scickow
oczyszezonych,

Program Operacyjny ,Infrastruktura i $rodowisko™- poprzez zapewnienie sieci
kanalizacji rbiorcze] i odpowicdniego poziomu oczyszezania sSciekow w o obrebie
aglomeracii.

Polityka Ekologiczna Panstwa w latach 2609-20612 z perspekiywa do roku 2016 -
noprzez realizacje inwestycji wskazanych w Krajowym programie oczyszezania sciekow
komunalnych (budowa, rozbudowa 1 modernizacja oczyszezalni sciekow 1 systemow
kanalizacji zbiorczej) celem osiagnigcia dobrego stanu wszystkich wod.

Krajowy Program Oczyszezania Scickéw Komunainych —  program  okresla
przedsiewziecia w zakresie budowy, rozbudowy i/lub modernizacjt zbiorczych sieci
kanalizacyjnych oraz oczyszezalnt Sciekéw komunalnych wraz z terminami ich realizacji
uwzgledniajacymi zapisy Traktatu Akcesyjnego.

Krajowy plan gospodarki edpadami 2010 - projekt jest zgodny w zakresie osiagnigcia
celéw Planu, gdyz na ctapie cksploatacji przestrzegane beda zagadnienia whasciwego
zagospodarowania komunainych osadow scickowych.

Strategia gospodarki wodnej — projekt realizuje cele steategii poprzer realizacje zadan
Kralowego programu oczyszezania sciekow komunalnych | w konsekwencji ostagnigcie
poprawy jakosct wod.

Strategia Rozwoju Wojewodztwa Staskiego na lata 2000 - 2020 - projekt wypeinia cele
strategii, gdyz w wyniku jego realizacji powstanie nowoczesna infrastruktura ochrony
srodowiska, sprzyjajaca rozwojowl spoleczno-gospodarczemu, zapewniajgca wysokg

jakos¢ zycia.

Program Ochrony Srodowiska Wojewodztwa Slyskiego do 2004 roku oraz cele
diugoterminowe do roku 2015 - projekt jest zgodny z celem diugofalowym do 2015 ¢
Pezywrocenie wysokiej jakoset wod powierzchniowych oraz ochrona  jakoscl wod
podziemnych 1 racjonalizacja ich wykorzystania.
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G. ZASADNOSC WKELADU PUBLICZNEGO

(.1 Konkurencja

Czy projekt korzysta z pomocy panstwa?

Nig

ok

O

G.2 Wplyw wkiadu wspolnotowegeo na realizacje projektu

Dla kazdej odpowiedzi twierdzace] prosze podad szezegdly:

Czy pomoc wspolnotowa:

a) przyspieszy realizacje projektu?

Tak

Nie

L]

b) bedzic czynnikiem decydujacym w realizacii projektu?

Tak
Opis

Nig

perspektywie co najmniej 20 lat.

Brak dofinansowania inwestycji bezzwrotnymi srodkami zewnetrznvmi uniemozliwi realizacje
inwestycji w zakladanym okresie realizacji projektu. Ograniczone mozliwodei finansowe Gminy
Cieszyn uniemozliwiaja realizacje tak znacznego przedsigwrigcia w tak krétkim czasie. Realizacja
zapiséw zawartych w Krajowym Programic Oczyszezania Scickow Komunalnych, a wynikajacych

ze zobowigzan akcesyjnych Polski, bez wsparcia $rodkami bezzwrotnymi bedzie mozliwa w

H. PLAN FINANSOWANIA
H.1 Podzial koszidw

) . Koszty Koszty
Caftkowite koszty . - o
PLN projektu (A) nickwalifikowalne |kwatifikowang
' (B) (O AHB)
L. Optaty za planowanse/projekt | 3438274 2201168 1237106
2. Zakup gruntow 0 ] ¢
3. Budynki i budowa [ §6873525 53435793 1HI327730
4, Zaklady t maszyny Y ] G
5. Nieprzewidziane wydatki 3344233 0 3344233
6. Dostosowanie cen (w o 0 0
stosownvch przvpadkach)
7. Pomoc techniczna 2628000 0 2628000
%. Padanie do wiadomodcr 233909 0 233809
9. Nadzor podezas realizac)i 5034760 0 5054269
budowy
Hy. Sama czasthowa 132472210 7746963 £24725247
(VAT 27855588 20920852 6934736
12. RAZEM F60327798 286678145 131659983
Opis

- dane dotvezace juz poniesionveh wyvdatkow,

Podzial kosztow zostat sporzadzony w oparciu o:

Suma kontrofna: 73a29b235443¢381 8834240 T8R4 h2

- naklady inwestycyine wynikajgce 7 dokumentacji kosztorysowej,
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- analiz kosztow inwestycji o podobnym charakterze i zakresie rzeczowyn.

I. Optaty za planowanie/projeki:

kwalitikowane:

przygotowanie dokumentacji przetargowej oraz dokumentacji projektowej: 1237106 zt
nickwalifikowane:

przygotowanic dokumentacji projektowej, studialnej do roku 2006 t w roku 2009: 2201168 zt

TH. Budynki 1 budowa, kwalifikowane:

- Kanalizacja sanitarna: 65 420 608 71,

~ Kanalizacja thoczna: 886 128 21

- Pompownie: 835 214 zt,

- Kanalizacja deszezowa: 15 554 181 74,

- Przebudowa kanalizacji ogdlnosplawnep: 21 346 961 zt. w tym:
- na kanalizacj¢ sanitarna: 10 328 160 zt,
- na kanalizacje deszezowa: 11 018 801 24,

- Likwidacja kanalizacji ogolnosplawnej i wylotow: 263 828 zt,

- Budowa wylotow: 288 885 74,

- Zabudowa separatordw: 1 005 513 7t

- budowa stacji zlewne na OS Cieszyn: 626 412 zt,

- Modernizacja OS Cieszyn: 5 100 000 zt

nickwalifikowane:

wydatki niekwalifikowane wnoszone na rzecz gminy zwiazane 7z budowa kanalizacji sanitarnej: <
662 896 zi.

wydatki niekwalifikowane wnoszone na rzecz gminy zwiazane 2 budowy kanalizacji deszczowej:
882 809 #t,

V. Nieprzewidziane wydatki:

Rezerwa na przebudowe kanalizacji ogdlnosptawnej na kanalizacje sanitarng w stddmiesciu
Cieszyna: 1 955 906 2z,

Rezerwa na przebudowe kanalizacji ogdlnosptawnej na kanalizacje deszezowg w srodmiesciu

Clieszyna: 1 388 327 zt,

V1. Pomoc techniczna:
Wdrozenie i funkcjonowanic JRP: 2 628 000 z4,

VIl Promocja:
system kanalizacji sanitarnej: 175 909 z4
system kanalizacji deszezowe): 58 000 zi,

IX Nadzdr budowlany:
Inzynier kontrakiu - syvstem kanalizacji sanitarnej: 2 738 269 zt,

Suma Ranteofoa: 73a29b255443¢ 38 1R834246T09884db2 Sirona 83




inzynier kontraktu - system kanalizacjit deszezowej: | 944 000 1,
Wydatki osobowe JRP - nadzor nad robotami budowlanymi (zadania realizowane bez inzyniera
kontraktuy: 1 272 000 zt.

X. Wydatki catkowite Projektu: 160 327 798 zt, w tym:
- kwaliftkowane: 131 354 353 #4
- niekwalifikowane: 28 667 815 =t

XI. Wartos¢ podathu VAT: 27 855 388 7t
- koszt kwalifikowany: 6 934 736 zi

2k,
« koszt nickwalifikowany: 20 920 832 z4,

Gmina Cieszyn posiada decyzje lzby Skarbowej w Katowicach, z dma 22-06-2006r. (znak
PPB_2/4407-0046/06/1/36460/2006) w sprawie interpretacji co do zakresie @ sposobu
zastosowania prawa podatkowego w indywidualne sprawie dotvezace) mozliwoset odliczenia
podatku naliczonego wynikajacego z wydatkow ponoszonych w zawiazku z prowadzona
dziatalnogeiq, w ktorej stwierdzono, ze -wszystkie naklady zwiazane z realizacja zadania
wspoHinansowancgo » Fanduszu Spojnosei (naklady. ktoryeh ponoszenie jest dla gminy
obowiazkowe) powinny skiadad sie na wartod¢ majatku wytworzonego, bedacego przedmiotem
dzierzawy na rzecz Zaktadu Gospodarki Komunalnej, a tym samym gmina ma prawo do
odliczenia podatku naliczonego VAT, poniewaz istaicje zwiazek ze sprzedazy opodatkowang
{odplatne wydzierzawienie wytworzonego majatku Zakfadowi Gospodarki Komunalnej).
Wyjatkicm saq naktady ponoszone na roboty budowlane i ustuge inzynicra kontrakiu w czesel
przypadajacej na kanalizacje deszezowa, ktére bedg zarzadzane przez Miejski Zarzad Drog.-
Interpretacie wydano na podstawie ustawy 7 dnia L marca 2004y, o podatku od towarow (Dz. U,

2004 nr 34 poz. 535 7z péin. zm ).

zmodernizowana oczyszezalnia sciekow - zostanic wydzierzawiony, w oparciu o obowigzujaca
umowe Dzierzawy zawarta w dniu 2 stycznia 20061 (znak GN.VI.72243-3/06), odplatnie przez
Gming Cleszyn (whadeiciela) na rzecz ZGKL a wysokosc¢ odplatnosct za dzierzawe ustalona
zostanic w wysokosei odpowiadajgee] kwocie amortyzacji dzicezawionego majatku. Wobec

powyzszego istnieje podstawa prawna do odliczenia podatku VAT przez Gming Cleszyn.

Sie¢ kanalizacji deszczowe). kidra powstanic w wyniku realizacyi Projektu, zostanie przekazana w
nicodptatne uzytkowanie do MZD. Koszty utrzymania planowanej kanalizacji deszezowej
pokrywane beda z budzety Gminy Cieszyn {nie planuje siv wprowadzania taryf za odprowadzanie
wad deszezowych na terenie miasta). Wytworzony majgtek kanalizaci deszezowe, nie jest
zwigzana ze sprzedaza opodatkowang., w zwigzku z czym Gmina Cieszyn nie ma mozliwosci

odliczenia podatku VAT,

Beneficjent deklargje trwalosé projekeu tzn., 7o projekt nie bedzie poddawany znaczgeej

modyfikaci przez co rozumie sig:

Suma kontroltea: 732295253443 35 18834 246709884db2 Strona 84




Uwaga:

infrastruktury albo zaprzestania dziatalnodcr produkeyjnej.

-~ fie poddawanie go modyfikacji majace] znaczny wplyw na charakter lub warunki realizac
projektu Tub powodujace uzyskanie korzysei przez podmiot publiczny lub przedsigbiorstwo.

- nie poddawanie go modytikacji wynikajace] ze zmiany charakeeru wlasnosei element

Trwalos$¢ zostanic zapewniona przez minimum 5 lat po zakonczeniu Projektu. Wytworzony
majatek bedzie stuzyt zapewnieniu odbioru oraz oczyszezaniu Sciekow ed mieszkancow Gminy

Cieszyn objetych Projektem zgodnic z wymaganiami prawa polskiego 1 unijnego.

kwalifikowalnych w celu obliczenia "kwoty. do ktdrej stosowana jest stopa wspotinansowania osi
priorytetowej" (art. 41 ust 2 rozporzadzenia Rady (WE) nr 1083/2006). Nastepnie wynik jest

H.2 Calkowite planowane zasoby i planowany wklad z funduszy

Deficyt finansowania zostal juz przedstawiony w sekejt E.1.2. Nalezy go zastosowad do kosztow

mnozony przez stope wspdlfinansowania ost priorytetowe] w celu ustalenia wkladu wspolnotowego.

H.2.1 Obliczenie wkiadu wspalnotowego

Wartosé
1 | Wartosd kwalifikowalna Giv PLN. niedyskontowana){Sekeja H.1.12 lie O) 13HA59583
2 | Luka w finansowaniua (o) = (E.1.2.11) 70.21
Kwota wskazara w decyzji, tj. kwota, do ktore} stosowana just stopa
3 wspotinansowania osi prmrytctnwt‘g (arf. 41 ust. 2.} = {] )*(%) {;)ruzcstrzcgzz_m_ce_‘] 104787877 33
zasady maksymalinego wkiadu publicznego zgodnie 7 przepisami dotyczacymi
pomocy panstwa)
Stopa wspoHinansowania dziatania/ost priorytesowej (%) 85

5 | Whiad wspolnotowy (w PLN)

(3Y4)

gR644691.65

H.2.2 Zrodta wspdHinansowania

Uwzgledniajac wynik pochodzacy 7 kalkulacji deficytu finansowania (jedli dotyczy). catkowite

koszty inwestycji sg pokrywane 7z nastgpujgcych zrodet:

G . . e s Z kiorveh (dia
Zrodio catkowitych kosztow inwestyeji (PLIN) )
informacii}
Calkowity Ponmoc Krajowe L. L ) :
. .. ) . Krajowe Inne Zrodia pozycezki
koszt inwestye)i | wspdlnotowa publiczne (lub ) o o
. i . ) o prywatie {okreslicy EBUEFL
[H.L12.0A] FH.2.1.5] rownowazne)
aphrerrdite) {b) C} dy ¢} f)
160327798 BRE4A60] 30762255 0 20920852 0

W sekeji D.2.3 nalezy podad szezegotowe informacje zawarte w decyzji(-ach) w sprawie

finansowania publicznego, pozverzek itd. Odpowiedzialnosé za finansowanie poryezki, jezeli jest ono

wykorzystywane, przypisuje si¢ organowi krajowemu, publicznemu lub krajowemu prywatnemu.

zobowiazanemu do splaty takiej pozyczki. Wylgeznie w przypadku pozyezek EBVEFT nalezy

okredlic, w celach informacvinych, sume finansowania pozyczki.

H.3 Roczny plan finansowania wkladu wspélnotowego

Whiad wspdlnotowy (H.2. 1.5} jest przedstawiony w postaci procentowego udziahs rocznego

S kontrofna: T3a20b255443e I8 1883d 240670988 4db2
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programu srodkow na vobowigzania.

{ELIR) 2007 2008 2609 2010 260 2012 2013

Funghisz

Spojaosc

. ZGODNOSC Z POLITYKA I PRAWEM WSPOLNOTOWYM

1.1. Inne Zrédia finansowania wspéinotowego
1.1.1. Czy zoZzono wniosek o pomoce z innego 2rodla wspolnotowego (wigeznie z EFRR, EFS,

Funduszem Spadinosci, budzetem TEN-T, LIFE+...) w odniesieniu do tego projektu?

Tak D Nie

Jezeli tak, prosze podad szezegodty (odnosny instrument finansowy, numery identyfikacyjne. daty.

wnioskowane kwoty dofinansowania, przyznane kwoty dofinansewania itd.)

NIE DOTYCZY

finansowany. w ramach EFRR. EFS, Funduszu Spdjnosei, budzetu TEN-T. innych Zrodet

wspolnotowego finansowania?

Tak D Nie

Jezeli tak, prosze podaé szezegdly (odnosny instrument finansowy. numery identyfikacyjne, daty,

wnioskowane kwoty dofinansowania, przyznane kwoty dofinansowania itd.)

NIE DOTYCZY

[.1.3. Czy 7zhozono wniosek o udzielenie pozyczki lub wsparcie kapitabu whasnego przez EBI/EFI w

odnicsieniu do tego projektu?

Tak D Nie

Jezeli tak, prosze podad szezegoty (odnosny instrument finansowy, numery identyfikacyjne. daty.

wnioskowane kwoty dofinansowania, przyznane kwoty dofinansowania itd.)

NIE DOTYCZY

[.1.4. Czy ziozono wniosek o pomoc z innego zrodla wspolnotowego (wlgeznie z EFRR, EFS,

Funduszem Spajnosci. EBI, EFL...) w odniesieniu do wezedniejszego etapu tego projektu (whaczajac

etapy studium wykonalnosci i praygotowawceze)?

Tak D Nie

wnioskowane kwoty dofinansowania, przyznane kwoty dofinansowania itd.)

NIE DOTYCZY

I.2. Czy projekt podlega procedurze prawnej w zakresie zgodnosci z prawem

wspolnotewym?

Tak D Nie

W przypadku odpowiedzi twierdzacej. nalezy podac szezegoly

INIE DOTYCZY

Suna kestrslny: 73al9b255443e 3R 18834246 10988 4db2
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[.3. Dzialania promocyjne

Podaé szezepdly dotyezace proponowanych srodkow majgeyeh na celu informowanie o pomocy

wspolnotowe] (1j. rodzaj srodka. krotki opis. szacowarne koszty. czas trwania, itd. )

o Sracunkowe | | -
Rodzaj o ) Termin (zas
Lp i krotki opis koszty (w . .
srodka ) realizagi trwania
PLN)
od momentu
Program o . FOZPOCTECIA
.| T program telewizyjuy - czas 10 min. P
£ telewizyi o . 3613 do 90 m-cy
-prrzedstawienic Projektu . ‘
ny rakoficzena
Projektu
Prasa o
i od momentu
zasigul . . . . -
. 20 ogloszed - informacje do medidw o rozpoczecia
regional . o " ,
2 : rozpoczeciu, istotnyeh etapach realizacji oraz 37425 do 96 m-cy
reym § . . : P .
. rakoRczeniu projekit zakoficzenia
krajowy o
Projektu
m
Radio o
zasiegu
regional |2 audycje radiowe (czas erisji b audycii - 3 min), od momentu
nym w czasie antenowym pomigdzy godzing 12.00 a razpocrecia
3 {zasieg |16.00 - Informacje do medidw o rozpoczgeiu, 46782 do 96 m-cy
wojewnd | istotnych etapach realizacii oraz wakodczeniu zakofczenia
7twa projektu Projektu
slaskieg
3]
Ulotk:,
broszury
plakaty, _ . ) . od momentu
. ok. 10 000 srtuk - Intormacje do medidw o .
zawiado . L FOZPOCTEC
o rozpoczeciu, istotnych etapach realizacit oraz
4 mienia, i ) ) ) i 28069 do 96 m-cy
. zakonczenia projektu wraz 7 materiakami . ,
materiat ) ] zakonczenia
promocyinymi ,
b Projektu
pProfrocy
jne
od momentu
Materiat | Prezentacia multimedialna (w 2 wersjach rezpoczecia
5 audiowiz | jezvkowych - polska [ angiclska) Przedstawienie 4678 do 96-m-cy
walny istotnych wydarzes w projekeie zakofczenia
Projektu
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Grganiza
. od momenty
cja

. . . L FOZPOCZEC
konferen | 2 konferencie prasowe - przedsiawienie istotnych e ,
6 . ) L 9356 do 96 m-cy
cjt wydarzert w projekeie ) )
zakofczenia
PrASOWY )
Projektu
¢h
od momentu
. . . . . . ; rozpocrecia
Spoikani | 4 spotkana informacyine 7 micszkancami e
7 . L . o 9356 do 96 m-cy
a -Przedstawiente istotnych wydarzen w projekeie ) )
zakonczenia
Projektu
od moementu
Tablice FOZPOCTECia i )
. . : . . . . zakoficzenie
8 pamigtk | Wykonanie tablic zgodme z wytyczaymi [Z 42105 do .
) . 1 Projektu
owWe rakofczenia

Propekiu

[.4. Udzial inicjatywy JASPERS w przygotowaniu projektu
[.4.1 Czy pomoc techniczna w ramach JASPERS przyczynifa si¢ do realizacji jakiejkolwiek ctapu
przygotowania tego projektu?
Tk [] Nie
1.4.2 Opisaé elementy projektu, w ktore wkiad miata inicjatywa JASPERS (np. zgodnosc 2

wymogami w dziedzinie ochrony Srodowiska, zamowienia publiczne, przeglad opisu technicznego).

i NIE DOTYCZY

[.4.3 Jakie sg gtowne wnioski i zalecenia wynikajace 2 wykorzystania inicjatywy JASPERS oraz czy

zostaly one uwzglednione podezas finalizacji opracowania projektu?

[NTE DOTYCZY

1.5. Zamoéwienia publiczne
Jezeli zamdwienia zostaly ogloszone w Dzienniku Urzedowym Unii Europejskiej, prosze podac

nurnery identytikacyine.

Zamowienie Data Nr referencyjny

nie dotyezy e e

J. POSWIADCZENIE WELASCIWE] INSTYTUCJI KRAJOWE]

Beneficjent
Potwicrdzam, ze przedstawione w ninicjszym formularzu dane sa dokladoe  prawidlowe.

Nazwisko
Bogdan Ficek
Podpis:

Organ

Omina Cieszyn
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Data: @23- -{IZ- : ,«Uﬁ

Instytucja Wdrazajaca
Potwierdzam, ze przedstawione w niniejszym formularza dane sg dokladne 1 prawidlowe.

Nazwisko

Podpis:

Organ

Data:

Instytacja Posredniczaca
Potwicrdzam, 7e przedstawione w niniejszym formularzu dane sq dokladne i prawidiowe.

Narwisko

Podpis:

Organ

Data:

Instytucja Zarzadzajaca
Potwicrdzam, ze przedstawione w niniejszym formularzu dane sg doktadne 1 prawidlowe.

Nazwisko

Podpis:

Organ

Data:
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