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Rozdziat 1 KONTRAKT

Niniejszy Kontrakt nr.... ... zostat zawarty dnia ............ 2011 roku w Cieszynie pomiedzy:

Gming Cieszyn, ul. Rynek 1, 43-400 Cieszyn, reprezentowang przez

zwanym dalej Wykonawca

Zwazywszy, ze Zamawiajacy zyczy sobie, aby Roboty, okreslone jako: ,,Kontrakt llib -
Przebudowa systemu kanalizacyjnego w srédmiesciu Cieszyna (Zadanie 3 - Etap IlI)”
- Projekt nr POIS.01.01.00-00-202/09 - zostaty wykonane przez Wykonawce, oraz ze przyjat
Oferte Wykonawcy na wykonanie i ukofczenie tych Robét i usuniecie w nich wszelkich wad,
ztozong w ramach postepowania o udzielenie zamoéwienia przeprowadzonego w trybie
przetargu nieograniczonego zgodnie z ustawg z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamowien
publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2010 r., Nr 113, poz. 759, z p6zn. zm.)

Niniejszym ustala sie, co nastepuje:
1. W niniejszej umowie stowa i zwroty majg takie znaczenie, jakie przypisano im
odpowiednio w Warunkach Kontraktu, wymienionych ponizej.

2. Nastepujgce dokumenty bedg uwazane, odczytywane i interpretowane jako
integralna cze$¢ niniejszej Umowy, wedtug nastepujacej kolejnosci:

(@) niniejszy Kontrakt
(b) Warunki Szczegoine Kontraktu
(c) Warunki Ogolne Kontraktu
(d) Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru rob6t budowlanych
(e) Dokumentacja projektowa
(f) Wyceniony Przedmiot Robét (po korekcie arytmetycznej)
(g) Formularz oferty z zatgcznikiem do Oferty
(h) Lista Personelu Wykonawcy
(i) Karta Gwarancyjna (Gwarancja Jakosci)
Zataczniki i notatki majg kolejno$¢ wazno$ci wedtug dokumentow, ktére zmieniaja.

~— — N —

3. Wykonawca zobowigzuje sie wykona¢ Roboty oraz usuna¢ w nich wszelkie wady
w catkowitej zgodnosci z postanowieniami Umowy.



4. Zamawiajacy, w uznaniu wykonania i ukonczenia Robét oraz usuniecia w nich wad
przez Wykonawce, w terminach i w sposob okreslony w Kontrakcie, zaptaci

Wykonawcy kwote:
- Zatwierdzona Kwota Kontraktowa (witacznie z VAT): ..., PLN
(STOWNIE: ... PLN)
wtym VAT ............. PLN (stownie: ........oiiiiiii PLN).

5. Zaptaty beda dokonywane

w PLN na konto bankowe Wykonawcy
0] PP

6. Umowa zostata sporzadzona w trzech jednobrzmigcych egzemplarzach w jezyku
polskim, jeden egzemplarz dla Wykonawcy, dwa egzemplarze dla Zamawiajgcego.

7. Na dowdd tego Strony podpisaty zgodnie z ich uprawnieniami niniejszg Umowe.
Niniejsza Umowa wchodzi w zycie z dniem podpisania przez obie Strony.

ZAMAWIAJACY:
Podpisano i opatrzono pieczecig

[Nazwiska i imiona podpisujacych
(wielkimi literami)

[Piecze¢ Zamawiajgcego]

WYKONAWCA:
Podpisano i opatrzono pieczecig

[Nazwiska i imiona podpisujacych
(wielkimi literami)
W charakterze

[Piecze¢ Wykonawcy]
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CZESC Il

Rozdziat 2 WARUNKI OGOLNE KONTRAKTU

Roboty bedace przedmiotem niniejszej Umowy beda wykonane zgodnie z WARUNKAMI
KONTRAKTOWYMI DLA BUDOWY dla robo6t inzynieryjno-budowlanych projektowanych przez
Zamawiajgcego, 3  wydanie  angielsko-polskie  niezmienione 2005 (ttumaczenie
1 wydania FIDIC 1999), Stowarzyszenie Inzynierow Doradcéw i Rzeczoznawcéw SIDIR, 00-238
Warszawa, ul. Diuga 23/25, lok. 9, ISBN 83-86774-30-4.

Na warunki Kontraktu sktadajg sie ,Warunki Ogodlne", ktére stanowig wyzej wymienione
WARUNKI KONTRAKTOWE DLA BUDOWY dla robo6t inzynieryjno-budowlanych projektowanych
przez Zamawiajagcego oraz ,Warunki Szczegdlne", ktére zmieniajg i/lub uzupetniajg
postanowienia Warunkéw Ogélnych.

Uwaza sie, ze Wykonawca zaznajomit sie z wymieniong wersjg WARUNKOW KONTRAKTU DLA
BUDOWY dla robét inzynieryjno-budowlanych projektowanych przez Zamawiajgcego i na
zadanie Zamawiajacego, przedstawi jej kopie, podpisang przez osobe lub osoby uprawnione do
podpisania Umowy w imieniu Wykonawcy.
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Rozdziat 3 WARUNKI SZCZEGOLNE KONTRAKTU

Niniejsze Warunki Szczeg6lne zmieniajg, uzupetniajg i wprowadzajg dodatkowe klauzule do
Warunkéw Ogélnych. Warunki Ogolne Kontraktu pozostajg wigzace o ile Warunki Szczegdélne nie
stanowig inacze;j.

Numeracja klauzul w Warunkach Szczegolnych nie jest kolejna i jest zgodna z numeracjg klauzul
przyjeta w Warunkach Ogolnych.
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WARUNKI SZCZEGOLNE

Warunki Kontraktu (zwane dalej "Warunkami") okre$lajg prawa i obowigzki Stron (t].
Zamawiajgcego i Wykonawcy).

Niniejsze Warunki Szczegdélne zmieniajg, uzupetniajg i wprowadzajg dodatkowe klauzule do
Warunkéw Ogolnych.

W przypadku rozbieznosci pomiedzy odpowiadajgcymi sobie klauzulami Warunkéw Ogolnych i
Warunkdéw Szczegdblnych, wigzgce pozostajg postanowienia Warunkow Szczegolnych.
Postanowienia klauzul niezmienione w Warunkach Szczegdlnych, pozostang wigzace w
brzmieniu podanym w Warunkach Ogélnych.

Klauzula1l Postanowienia ogdlne

1.1 Definicje

1.1.1 KONTRAKT

Klauzule 1.1.1.1 skresla sie i zastepuje nastepujaco:

1.1.1.1 ,,Kontrakt" oznacza Akt Umowy oraz inne dokumenty wymienione w Akcie Umowy w pkt.
2 od podpunktu (b) do (i). Zawsze ilekro¢ w niniejszych Warunkach uzywany jest
termin ,Kontrakt" oznacza takze ,umowe" w rozumieniu przepisbw Prawa
obowigzujacego w Rzeczpospolitej Polskiej, w szczegblnosci w rozumieniu przepisow

ustawy Kodeks cywilny oraz ustawy Prawo zamowien publicznych.

Klauzule 1.1.1.3 skresla si¢ i zastepuje nastepujaco:

1.1.1.3 ,List Zatwierdzajacy” nie ma zastosowania w niniejszych Warunkach.
Gdziekolwiek w Warunkach Kontraktu wystepuje okre$lenie "List Zatwierdzajgcy" nalezy
je zastgpi¢ okresleniem "Akt Umowy" i wszelkie odniesienia do Listu
Zatwierdzajgcego w Warunkach Ogélnych oznaczaé bedg Akt Umowy.

Klauzule 1.1.1.4 skresla sie i zastepuje sie nastepujaco:

1114 ,Formularz Oferty" oznacza dokument tak zatytutowany, podpisany
i przedtozony przez Wykonawce. Gdziekolwiek w Warunkach Ogolnych Kontraktu
wystepuje okreslenie "Oferta" nalezy je zastgpi¢ okresleniem "Formularz Oferty” i
wszelkie odniesienia do "Oferty" w tych Warunkach oznacza¢ beda odniesienie do
"Formularza Oferty".

Klauzule 1.1.1.5 skresla sie i zastepuje nastepujaco:

1.1.1.5 ,Specyfikacja" oznacza dokument =zatytutowany ,Specyfikacja Techniczna
wykonania i odbioru robét budowlanych", wigczony do kontraktu, zawierajacy opis
robét zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrze$nia 2004
roku w sprawie szczegbétowego zakresu i formy dokumentacji projektowe;j,
specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu
funkcjonalno-uzytkowego.

W klauzuli 1.1.1.6 Rysunki na koricu dodaje sie:

Pod pojeciem tym rozumie sie rowniez Projekty Budowlane i Projekty Wykonawcze.

Klauzule 1.1.1.8 skresla sie i zastepuje sie nastepujaco:

1.1.1.8 ,Oferta" oznacza Formularz Oferty i wszystkie inne dokumenty, ktére wykonawca
dostarczyt wraz z Formularzem Oferty. Gdziekolwiek w Warunkach Kontraktu
wystepuje okreslenie ,Dokumenty Ofertowe" nalezy je zastgpi¢ okresleniem ,,Oferta” i
wszelkie odniesienia do ,Dokumentéw Ofertowych" w niniejszych Warunkach oznaczaé
beda odniesienie do ,Oferty".

Wprowadza sie nastepujace Definicje:

1.1.1.11 ,Zmiana do Kontraktu” oznacza dokument tak zatytutowany, wprowadzajacy do
postanowieh Kontraktu zmiany uzgodnione i podpisane pomiedzy Stronami zgodnie z

10



Prawem obowigzujacym w Rzeczpospolitej Polskiej, w szczegdlnosci z przepisami
ustawy Prawo zamoéwien publicznych oraz ustawy Kodeks Cywilny.

Zmiana do Kontraktu wchodzi w zycie wytacznie po podpisaniu przez Zamawiajgcego i
Wykonawce. Zadna Zmiana do Kontraktu nie moze byé podpisana pdzniej niz 45 dni
przed uptywem Czasu na Ukonczenie Robét chyba, ze bedzie to zmiana oczywiscie
korzystna dla Zamawiajgcego.

1.1.1.12 ,,Dokumentacja projektowa" oznacza Dokumentacje Projektowg w rozumieniu
Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 roku w sprawie
szczegoOtowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru rob6t budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz.
U. nr 202, poz. 2072).

1.1.1.13 ,,Karta Gwarancyjna" oznacza dokument tak zatytutowany, w ktérym Wykonawca
udzieli gwarancji jakosci na warunkach opisanych w tym dokumencie, zgodnie z
Prawem Polskim, w szczegoélnoSci zgodnie z przepisami ustawy Prawo zamowien
publicznych oraz ustawy Kodeks Cywilny.

1.1.2 Strony i Osoby

1.1.2.2 ,,Zamawiajacy"” - na koncu Definicji dodaje sie, co nastepuje: W polskim Prawie
Budowlanym osoba Zamawiajgcego wystepuje pod nazwg ,Inwestor".

1.1.2.4 ,Inzynier" - Na koncu Definicji dodaje sie, co nastepuje: Funkcja Inzyniera obejmuje
réwniez wystepujace w Rozdziale 3 polskiego Prawa Budowlanego funkcje ,Inspektora
Nadzoru Inwestorskiego" oraz ,koordynatora czynnosci inspektorbw nadzoru
inwestorskiego".

Dodaje sie nastepujace Definicje:

1.1.2.11 ,Inspektor Nadzoru Inwestorskiego"” - oznacza osobe fizyczng, posiadajacg
kwalifikacje i uprawnienia wymagane przez Prawo Budowlane, Rozdziat 2 (samodzielne
funkcje techniczne w budownictwie) i sprawujacag nadzér nad wykonywaniem robét
budowlanych (art. 18 Prawa Budowlanego) okre$lone przez art. 25 (obowigzki) oraz art.
26 (prawa) Prawa Budowlanego. W stosunku do stron osoba taka dziala z
upowaznienia Inzyniera, wydanego na mocy klauzuli 3.2 Ogolnych Warunkow
Kontraktowych, zgodnie z art. 41 i 44 Prawa Budowlanego.

1.1.2.12 ,,Projektant"” - oznacza osobe fizyczng lub prawna, posiadajgca kwalifikacje wymagane
przez Rozdziat 2 Prawa Budowlanego i petnigca funkcje przypisane przez art. 20 oraz
art. 21 Prawa Budowlanego. W zakresie Kontraktu Projektant jest osobg fizyczng
zaangazowang przez Zamawiajgcego i przed nim odpowiedzialna.

1.1.2.13 ,Kierownik Budowy" - oznacza osobe fizyczng, posiadajaca kwalifikacje i uprawnienia
okreslone w Rozdziale 2 Prawa Budowlanego (samodzielne funkcje techniczne w
budownictwie) i sprawujacy funkcje kierownicza na Placu Budowy okreslony przez art.
22 oraz art.23 Prawa Budowlanego. W stosunku do stron Kontraktu osoba taka jest
wyznaczona przez Wykonawce i wypetnia obowigzki przydzielone jej przez Wykonawce
na mocy klauzuli 4.3 Ogoinych Warunkéw Kontraktu jako Przedstawiciel Wykonawcy
zgodnie z art. 41, 42 i art. 44 Prawa Budowlanego.

1.1.2.14 ,Kierownik Robét" - odpowiednio jak Kierownik Budowy, zgodnie z Prawem
Budowlanym.

1.1.4 Pieniadze i ptatnosci
1.1.4.11 ,,Kwota zatrzymana" nie ma zastosowania w niniejszych warunkach.

Wprowadza sie nastepujace Definicje:

1.1.4.13 ,,Protokét koniecznosci" - dokument przygotowany przez Inzyniera zawierajgcy
uzasadnienie dla wykonania robét dodatkowych i/lub zamiennych bgdz wynikajgcych z
zapiséw klauzuli 13. Zatgcznikiem do Protokotu koniecznoS$ci jest Protokdt z negocjacji.

1.1.4.14 ,Protokét z negocjacji” - dokument przygotowany przez Inzyniera zawierajacy
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uzgodnione z Wykonawcyg ceny dla rob6t dodatkowych i zamiennych w oparciu o
klauzule 12.3.

1.1.6 Inne Definicje
Klauzule 1.1.6.2 skresla si¢ i zastepuje sie nastepujaco:
1.1.6.2 "Kraj" oznacza Rzeczpospolita Polska, na terytorium, ktdrej znajduje sie Teren
Budowy, gdzie majg by¢ wykonywane Roboty State.
Klauzule 1.1.6.5 skresla sie i zastepuje sie nastepujaco:
1.1.6.5 "Prawo" oznacza prawo obowigzujace w Rzeczpospolitej Polskie;j.
Wprowadza sie nastepujace Definicje:
1.1.6.10 "Prawo Budowlane" oznacza ustawe z dnia 7 lipca 1994 roku wraz
z pbzniejszymi  zmianami i towarzyszacymi rozporzgdzeniami, regulujaca
dziatalnos¢ obejmujaca projektowanie, budowe, utrzymanie i rozbiérki obiektow
budowlanych oraz okreSlajgcg zasady dziatania organdédw administracji publicznej
w tych dziedzinach.
1.1.6.11 "Projekt Budowlany” oznacza dokument formalno-prawny konieczny do
uzyskania pozwolenia na budowe, ktérego zakres i forma jest zgodna
z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 roku w sprawie
szczegbtowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. z 2003r. nr 120 poz.
1133) wraz z pdzniejszymi zmianami.

1.1.6.12 ,Projekt Wykonawczy" - oznacza element dokumentacji projektowej zgodny
z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 roku w sprawie
szczegbtowego zakresu i formy dokumentacji  projektowej, specyfikaciji

technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu funkcjonalno-
uzytkowego (Dz. U. Nr 202, poz. 2072).

1.1.6.13 "Pozwolenie na Budowe" oznacza decyzje administracyjng zezwalajacg na
rozpoczecie i prowadzenie budowy.

1.1.6.14 "Dziennik Budowy" oznacza urzedowy dokument przebiegu robét budowlanych oraz
zdarzen i okolicznosci zachodzacych w toku wykonywania Robét, zgodnie z
Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 roku w sprawie
dziennika budowy, montazu i rozbiérki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia
zawierajgce dane dotyczace bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2002r.
Nr 108, poz. 953) wraz z pdzniejszymi zmianami.

1.1.6.15 ,,Ksigzka obmiaréw" oznacza dokument prowadzony przez Wykonawce na terenie
budowy, pozwalajacy na rozliczenie faktycznego wykonania robot.

1.1.6.16 ,,Zabezpieczenie wykonania" nalezy rozumie¢ zgodnie z art. 147 ust.2 Ustawy
Prawo Zaméwien Publicznych z dnia 29 stycznia 2004r. (tekst jednolity Dz. U. z 2010
r. Nr 113, poz. 759). Forma Zabezpieczenia Wykonawcy musi by¢ zgodna z art. 148
ust.1 Ustawy Prawo Zaméwien Publicznych.

1.2 Interpretacja

Nastepujacy zapis dodaje sie jako przedostatnie zdanie niniejszej klauzuli 1.2:
W niniejszych Warunkach postanowienia zawierajgce okre$lenie "Koszt plus rozsadny
zysk" wymagajg, aby ten zysk wynosit nie wiecej niz jedng pieédziesiatg (2%) tego
Kosztu.

1.3  Przeptyw informacji

W niniejszej klauzuli 1.3 wprowadza sie nastepujgacg zmiane:

Na konicu podpunktu (a) po stowach "w Zatgczniku do Oferty;" dodaje sie nastepujacy zapis:
przekazywane uzgodnionym systemem transmisji elektronicznej winny by¢ kazdorazowo
potwierdzane na piSmie oddzielng korespondencja;
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1.4 Prawoijezyk

Klauzule 1.4 skresla si¢ i zastepuje nastepujaco:

(a) Kontraktem rzgdzi prawo Rzeczpospolitej Polskiej.
(b) Jezykiem Kontraktu jest jezyk polski.

(c) Jezykiem porozumiewania sie jest jezyk polski.

1.5 Pierwszenstwo dokumentow

Nastepujaca zmiane wprowadza sie do niniejszej klauzuli 1.5:

Skresla sie tres¢ klauzuli i zastepuje przez:

Dokumenty stanowigce Kontrakt nalezy traktowa¢ jako wzajemnie wyjasniajgce sie. W przypadku
rozbieznosci lub sprzecznosci pierwszenstwo beda miaty dokumenty, znajdujgce sie w pierwsze;j
kolejno&ci na liscie, znajdujacej sie w pkt. 2 Aktu Umowy.

1.6 Akt Umowy

Skresla sie klauzule 1.6 i zastepuje nastepujaco:
Kontrakt wchodzi w zycie w dniu, w ktérym podpiszg go obie Strony, pod warunkiem, ze
wymagane zabezpieczenie nalezytego wykonania Kontraktu zostato dostarczone przez
Wykonawce zgodnie z klauzulg 4.2 [Zabezpieczenie Wpykonania] i przyjete bez
zastrzezeh przez Zamawiajacego.

1.7 Cesje

Klauzule 1.7 skresla sie i zastepuje nastepujaco:
Wykonawca nie sceduje realizacji kontraktu na osobe trzecia.

1.8 Przechowywanie i dostarczanie dokumentow

W niniejszej klauzuli 1.8 wprowadza sie nastepujgce zmiany:
Na koncu pierwszego akapitu dodaje sie nastepujacy zapis:

Razem z powiadomieniem o wyznaczeniu Daty Rozpoczecia wydanym przez Inzyniera
zgodnie z klauzulg 8.1 [Rozpoczecie Robot], Wykonawca otrzyma Dokumentacje
Projektowg oraz egzemplarz Pozwolenia na Budowe wydanego przez wtasciwy organ.
Wykonawca bedzie réwniez prowadzit na Terenie Budowy Dziennik Budowy, zgodnie z
klauzulg 4.25 [Dziennik Budowy]

Na koncu drugiego akapitu dodaje sie nastepujacy zapis:

Wykonawca przediozy Inzynierowi do zatwierdzenia takie rysunki, $wiadectwa, obliczenia
i/lub inng techniczng dokumentacje, jak okreslone zostato w Specyfikacjach lub jak
wymagane jest przez Inzyniera.

W  przypadku opéznienia w przekazaniu lub zatwierdzenia takich dokumentow,
Wykonawca nie bedzie uprawniony do zadnych roszczen odnosnie dodatkowego czasu
lub kosztu.
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1.9 Bezzmian
1.10 Bez zmian
1.11 Bez zmian

1.12 Poufne szczegoty

Na koncu niniejszej klauzuli 1.12 dodaje sie nastepujacy tekst:

Wykonawca i jego personel zobowigzani sg do zachowania tajemnicy zawodowej przez
caty okres obowigzywania Kontraktu oraz po jego zakonczeniu.

Strony bedg uwazac szczegoty Kontraktu za poufne w takim zakresie, w jakim okreslajg
to stosowne przepisy prawa.

Wykonawca nie bedzie publikowat, ani zezwalat na opublikowanie lub ujawnianie
jakichkolwiek szczego6tow dotyczacych Robdt wykonywanych w ramach Kontraktu, bez
uprzedniego uzyskania zgody Zamawiajgcego.

1.13 Bez zmian

1.14 Solidarna odpowiedzialnos¢

W niniejszej klauzuli 1.14 wprowadza sie nastepujgce zmiany:

Skresla sie podpunkt (c) i zastepuje go nastepujgco:

(c) Wykonawca nie zmieni swojego sktadu podczas catego okresu wykonywania
Kontraktu bez uprzedniej zgody Zamawiajgcego z wyjagtkiem zmian bedacych
nastepstwem taczenia, podziatu, przeksztatcenia, upadtosci lub likwidaciji
jednej z tych oséb.

Dodaje sie podpunkt (d) w nastepujacym brzmieniu:

(d) Lider, osoba upetnomocniona przez pozostate osoby wspdlnie realizujace
Kontrakt, bedzie upowazniony do =zaciggania zobowigzan, do przyjmowania
zaptaty od Zamawiajgcego i do przyjmowania instrukcji na rzecz i w imieniu
wszystkich tych oséb, razem i kazdego z osobna.

Klauzula 2 Zamawiajgcy

2.1 Bezzmian

2.2 Zezwolenia, licencje i zatwierdzenia

W pierwszym zdaniu niniejszej klauzuli 2.2 po stowach "na zadanie" dodaje sie stowa "i na
koszt".

Klauzula 3 Inzynier
3.1 Obowigzki i uprawnienia Inzyniera

Trzeci akapit niniejszej klauzuli 3.1 uzupetnia sie nastepujaco:
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Inzynier winien uzyskiwaé zgode Zamawiajacego przed wykonaniem swoich obowigzkoéw czy
czynnosci okreslonych w nastepujacych klauzulach Warunkow Ogolnych:

(a) klauzula 3.2 [Petnomocnictwa wydane przez InZyniera]

(b) klauzula 5.1 [Definicja Wyznaczonego Podwykonawcy]

(c) klauzula 8.4 [Przedtuzenie Czasu na Ukoriczenie]

(d) klauzula 8.8 [Zawieszenie Robot]

(e) klauzula 8.11 [PrzedtuZzone zawieszenie]

(f)  klauzula 13 [Zmiany i korekty]

(9) klauzula 14.1 [Cena Kontraktowa]

(h) klauzula 20.1 [Roszczenie Wykonawcy]

Niezaleznie od obowigzku uzyskiwania zgody, jak objasniono powyzej, jezeli w opinii Inzyniera
zdarzyt sie wypadek wplywajacy na bezpieczenstwo zycia lub Robot lub sagsiadujaca
nieruchomo$¢ moze on, bez zwalniania Wykonawcy z Zzadnego z jego obowigzkéw i
odpowiedzialnosci w ramach Kontraktu, poleci¢ Wykonawcy wykonaé kazdg taka prace, ktéra, w
opinii Inzyniera, moze by¢ konieczna do zmniejszenia ryzyka. Wykonawca, pomimo braku zgody
Zamawiajgcego, winien zastosowaé sie do kazdego takiego polecenia Inzyniera. Jezeli takie
polecenie stanowi Zmiane, klauzula 13 [Zmiany i korekty] bedzie miata zastosowanie.

3.2 Bezzmian
3.3 Polecenia Inzyniera

W pierwszym akapicie niniejszej klauzuli 3.3 po stowie ,Rysunki® dodaje sie zapis ,i/lub
Dokumentacje Projektowg".

3.4 Zmiana Inzyniera

W pierwszym zdaniu klauzuli 3.4 zmienia sie ,42 dni" na ,14 dni".

Klauzula4 Wykonawca
4.1 Ogélne zobowigzania Wykonawcy

W niniejszej klauzuli 4.1 wprowadza sie nastepujgce zmiany:

W pierwszym zdaniu po stowie "Wykonawca" dodaje sie stowa "z nalezytg starannoscig i

pilnoscig".

Nastepujacy tekst dodaje sie jako drugie zdanie w niniejszej klauzuli 4.1:
Wykonawca niezwtocznie powiadomi Inzyniera, z kopig do Zamawiajacego, o kazdym
btedzie, pominieciu, wadzie lub innej usterce w Projekcie Budowlanym, ktory otrzymat
zgodnie z klauzulg 1.8 [Przechowywanie | dostarczanie dokumentow] czy w
Specyfikacjach, jakg wykryje podczas analizowania dokumentéw stanowigcych Kontrakt
lub podczas wykonywania Robét.

Skreséla sie czwarty akapit i zastepuje go nastepujgco:
Wykonawca przed rozpoczeciem robot przediozy i uzgodni z Inzynierem szczegoty
organizacji i metod, ktére zamierza stosowaé dla wykonywania Roboét. Kazda zmiana
organizacji i metod stosowanych dla wykonywania Robdét wymaga zatwierdzenia
Inzyniera.
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4.2 Zabezpieczenie wykonania

W niniejszej klauzuli 4.2 wprowadza sie nastepujgce zmiany:

Pierwsze zdanie drugiego akapitu skresla sie i zastepuje zdaniem:
Wykonawca dostarczy Zamawiajagcemu oryginat zabezpieczenia Wykonania przed
podpisaniem Kontraktu.

W punktach (b) i (c) skresla sie zapis ,42 dni" i zastepuje zapisem ,14 dni".
Wykresla sie przedostatni akapit niniejszej klauzuli.

Ostatnie zdanie niniejszej klauzuli skresla sie i zastepuje nastepujaco:
Zamawiajgcy zwroci Wykonawcy 70% zabezpieczenia Wykonania w terminie 30 dni od
daty wystawienia Swiadectwa Wykonania wedtug Kklauzuli 11.9 [Swiadectwo
Wykonania]. Pozostate 30% Zabezpieczenia Wykonania Zamawiajgcy zwroci w terminie
do 15 dni po uptywie okresu gwarancji jakosci.

4.3 Przedstawiciel Wykonawcy

Na koncu pierwszego akapitu dodaje sie zdanie:
Wykonawca zapewni udziat uprawnionego Przedstawiciela Wykonawcy we wszystkich
naradach koordynacyjnych zwotywanych przez Inzyniera lub Zamawiajgcego.

Na koncu ostatniego zdania niniejszej klauzuli 4.3 po stowach ,dla komunikowania sie" dodaje sie
stowa: ,lub Wykonawca udostepni wystarczajgca liczbe kompetentnych ttumaczy na Terenie
Budowy we wszystkich godzinach pracy".

Dodaje sie na konhcu niniejszej klauzuli 4.3 nastepujacy, nowy akapit:
Wykonawca dokona zmiany Przedstawiciela Wykonawcy na pisemne wezwanie
Inzyniera, po uprzednim wspolnym uzgodnieniu jego nastepcy.

4.4 Podwykonawcy

Pierwsze zdanie skresla sie i zastepuje nastepujaco:
Wykonawca nie moze zleci¢ jakichkolwiek robét bez zgody Zamawiajacego.

Na koncu podpunktu (b) dodaje sie nastepujace sformutowanie: ,wydana w terminie do 14
dni".

Dodaije sie dodatkowe podpunkty (e), (f), (9), (h), (i):

(e) zmiana Podwykonawcy w trakcie realizacji Kontraktu moze nastapi¢ wytacznie za
zgoda Zamawiajacego;

(f) zgoda Zamawiajgcego jest wymagana do zawarcia przez Wykonawce umowy o
roboty budowlane z Podwykonawca;
Wykonawca z odpowiednim wyprzedzeniem winien przedtozy¢é Zamawiajgcemu
umowe lub projekt umowy, jakg ma zamiar zawrze¢ z Podwykonawca. Jezel
Zamawiajacy, w terminie 14 dni od przedstawienia mu przez Wykonawce umowy z
podwykonawcy lub jej projektu wraz z czescig dokumentacji dotyczaca wykonania
robét okreslonych w umowie lub projekcie umowy, nie zgtosi na piSmie sprzeciwu
lub zastrzezen, bedzie sie uwazato, ze Zamawiajacy wyrazit zgode na zawarcie
umowy.

() do zawarcia przez Podwykonawce umowy =z dalszym podwykonawca
wymagana jest zgoda Zamawiajgcego i Wykonawcy

(h) ptatnosci w stosunku do Podwykonawcow musza byé zgodne z przepisami
ustawy Kodeks Cywilny.
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(i)  wszystkie umowy zawierane przez Wykonawce z podwykonawcami muszag
zawiera¢ postanowienie uprawniajgce Podwykonawce do wystepowania do
Inzyniera z kopig do Zamawiajacego, o dokonanie bezposredniej zaptaty
faktur, wystawionych Wykonawcy, a nie zaptaconych przez niego w terminie
ustalonym dla danej ptatnosci, z zatgczeniem kopii niezaptaconej faktury i z
powotaniem sie na niniejsze postanowienie.

Postanowienie takie musi mieé¢ charakter przechodni, tzn., ze analogiczne
postanowienie musi by¢ zawarte w kazdej kolejnej umowie z Podwykonawcami.

() W sytuacji, gdy dany zakres robét zostat wykonany osobiscie przez Wykonawce,
mimo pierwotnego powierzenia tego zakresu Podwykonawcy, ptatno$é za fakture
nastagpi na podstawie zgodnych, pisemnych wyjasnien Wykonawcy i
Podwykonawcy”

Na koncu niniejszej klauzuli 4.4 dodaje sie:
Do zatwierdzania ptatnosci dla podwykonawcéw stosuje sie postanowienia klauzuli 5.4

4.5 Cesja korzysci z podzlecenia
Na koncu niniejszej klauzuli 4.5 dodaje sie:

Skutki niniejszej klauzuli nie naruszajg postanowien umowy gwarancyjnej (Karty
Gwarancyjnej) stanowigcej zatgcznik do umowy.

4.6 Bezzmian

4.7  Wytyczenie

Na koncu niniejszej klauzuli 4.7 dodaje sie:
Wykonawca zapewni niezbedng obstuge geodezyjng Robdét zgodnie z Prawem
Budowlanym i innymi przepisami. Po ukohczeniu Robét Wykonawca wykona i dostarczy
Zamawiajacemu powykonawczg dokumentacje geodezyjna, jak okreslono w
Specyfikaciji.
Wszystkie prace geodezyjne bedg prowadzone zgodnie ze Specyfikacja.

4.8 Procedury bezpieczenstwa

Nastepujace zmiany wprowadza sie do niniejszej klauzuli 4.8:

Na koncu podpunktu (a) niniejszej klauzuli dodaje sie:
oraz dostarczy¢ Zamawiajgcemu plan bezpieczehstwa i ochrony zdrowia nie pdzniej niz
w terminie 7 dni poprzedzajgcych date rozpoczecia Robét budowlanych, okreslong w
programie Wykonawcy, a takze modyfikowa¢ ten plan dla zapewnienia jego zgodnosci z
wymogami prawa.

Na koncu podpunktu (b) dodaje sie:
oraz odpowiada za wszelkie wypadki lub szkody powstate na skutek btedu w wykonaniu
robét lub dziatan jego pracownikdéw lub wspotpracownikéw poniesione przez jakiekolwiek
osoby. Wykonawca zobowigzuje sie do ochrony Zamawiajacego przed jakimikolwiek
roszczeniami wyniktymi z nieprzestrzegania przez Wykonawce ktéregokolwiek z jego
obowigzkow.

Na koncu podpunktu (d) dodaje sie:
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a takze zapewni¢ odpowiednie oznakowanie Terenu Budowy, ktérego umieszczenie
potwierdzone zostanie odpowiednim wpisem do Dziennika Budowy.

Po podpunkcie (e) dodaje sie dodatkowy podpunkt (f) o nastepujacej tresci:
(f) uzyskiwaé akceptacje Inzyniera dla planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia,
Nastepujacy tekst dodaje sie na koncu niniejszej klauzuli:

Wykonawca odpowiada za opracowanie projektu organizacji ruchu na czas
wykonywania Robdt, uzyskanie zwigzanych z tym zezwolen i za jego realizacje, zgodnie
z zapisami w Specyfikacji.

Wykonawca odpowiada takze za realizacje wszystkich polecen Kierownika Budowy,
ktére on wydal w celu wywigzania sie z podstawowych obowigzkéw Kierownika Budowy,
okreslonych w art. 22 pkt 1); 3a); 3d); 4); 6) Prawa Budowlanego.

4.9  Zapewnienie jakosci

Drugie zdanie pierwszego akapitu niniejszej klauzuli 4.9 skresla sie i zastepuje nastepujaco:

W terminie 28 dni od wejscia w zycie Kontraktu Wykonawca przedstawi Inzynierowi
szczegobty tego systemu i zawierac¢ on bedzie:

(a) procedury zarzadzania jakoscig do stosowania na Terenie Budowy;

(b) strukture organizacyjng do wdrazania procedur zarzadzania jakoscia;

(c) ewidencje podrecznikdéw zarzadzania jakoscia, jakie bedg wykorzystane;

(d) procedury zapewniajace, ze wszyscy Podwykonawcy spetniajg wymogi co do
zarzadzania jakoscia.

Wykonawca uzyska akceptacje Inzyniera dla przedstawionego systemu zapewnienia
jakosci w terminie 42 dni od wejscia w zycie Kontraktu.

4.10 Dane o Terenie Budowy
Nastepujace stowa dodaje sie na koncu podpunktu (a) niniejszej klauzuli 4.10 "i istniejacg
infrastrukturg techniczna,".

411 Zatwierdzona Kwota Kontraktowa

Na poczatku niniejszej klauzuli 4.11 dodaje sie nastepujacy tekst:

Uznaje sie, iz w celu doktadnego zrozumienia zakresu Robét i ustalenia wystarczalnosci
Zatwierdzonej Kwoty Kontraktowej, Wykonawca przed ztozeniem Oferty dogtebnie
zaznajomit sie z zawartoscig i wymaganiami Specyfikacji oraz z Warunkami Kontraktu.

4.12 Nieprzewidywalne warunki fizyczne

Na koncu pierwszego akapitu niniejszej klauzuli dodaje sie zapis:

.Ktorych Wykonawca w Zaden sposéb nie mogt przewidzie¢ na podstawie informaciji
zawartych w Specyfikacji"

4.13 Bez zmian
4.14 Unikanie zaktécen
Na koncu niniejszej klauzuli dodaje sie zapis:
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Wykonawca na swoj koszt uzgodni z odpowiednimi organami niezbedne dla realizacji
Kontraktu zajecia drég i przejs¢, zgodnie z wymaganiami tych organdéw. Opo6znienia
wynikte na skutek braku odpowiednich uzgodnierh odno$nie zajecia drog i przej$¢ nie bedg
uprawniaty Wykonawce do przedtuzenia Czasu na Ukonczenie na mocy klauzuli 8.4
[Przedtuzenia Czasu na Ukonczenie] ani zwigkszenia kosztu na mocy klauzuli 20.1
[Roszczenia Wykonawcy].

4.15 Bez zmian

416 Transport Dostaw

Na koncu podpunktu (b) przed stowem ,oraz" dodaje sie zapis:
Zamawiajacy w zaden sposob nie bedzie odpowiedzialny za szkody powstate w wyniku
szkdd poniesionych przez Wykonawce w czasie sktadowania Dostaw na Terenie Budowy,
wiaczajac w to szkody powstate w wyniku kradziezy.

4.17 Sprzet Wykonawcy

Nastepujacy tekst dodaje sie jako drugi akapit niniejszej klauzuli 4.17:

Inzynier ma prawo w dowolnym czasie dokonac¢ kontroli sprzetu Wykonawcy. W przypadku
stwierdzenia przez Inzyniera zagrozenia bezpieczenstwa Rob6t z powodu Sprzetu
Wykonawcy lub niedotrzymania warunkéw ustalonych w Specyfikacji, Programie i/lub
Planie Zapewnienia Jakosci, Wykonawca ma obowigzek dostarczy¢ w terminie
wyznaczonym, przez Inzyniera niezbedny do wykonania sprzet zamienny, spetniajgcy
wymagania przedstawione przez Inzyniera. Fakt dostarczenia przez Wykonawce Sprzetu
zamiennego zostanie odnotowany w Dzienniku Budowy.

418 Ochrona srodowiska

Nastepujacy tekst dodaje sie jako drugi akapit niniejszej klauzuli 4.18:
Wykonawca uzyska wszelkie uzgodnienia i pozwolenia na wywo6z nieczystosci statych i
ptynnych oraz bezpieczne, prawidtowe odprowadzanie wod gruntowych, opadowych i
potptynnych z catego Terenu Budowy, lub miejsc zwigzanych z prowadzeniem Robét tak,
aby ani Roboty, ani ich otoczenie nie zostaty uszkodzone. Wykonawca poniesie wszelkie
koszty z tytutu uzyskania niezbednych uzgodnien i pozwolen oraz z tytutu wywozu
nieczystosci oraz odprowadzania wod gruntowych, opadowych i potptynnych.

4.19 Elektrycznosé, woda i gaz

Tekst klauzuli 4.19 skresla sie i zastepuje nastepujaco:
Wykonawca bedzie odpowiedzialny za dostarczenie energii, wody i innych ustug,
ktérych moze potrzebowa¢ do wykonania Robét objetych Kontraktem. W przypadku
korzystania z dostawy energii, wody i innych ustug z istniejacych kontrolowanych zrodet,
Wykonawca musi zastosowac¢ sie do warunkow przedstawionych mu przez kompetentne
wiadze oraz musi zaptaci¢ za korzystanie z mediéw oraz uisci¢ wszelkie inne wymagane
optaty. Wykonawca, na wtasne ryzyko i koszt, dostarczy wszelkg aparature konieczng
do korzystania przez niego z tych ustug i do pomiaru pobranych ilosci.
Montaz ww. aparatury zostanie uzgodniony z odpowiednimi organami.
Wszystkie powyzsze koszty uwaza sie za wliczone i objete cenami jednostkowymi
lub stawkami prowadzonymi przez Wykonawce w wyceniony Przedmiar Robét.
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4.20 Bez zmian

4.21

Raporty o postepie

Nastepujace zmiany wprowadza sie do niniejszej klauzuli 4.21:

Pierwszy akapit skre$la sie i zastepuje nastepujaco:

Miesieczne raporty o postepie beda przygotowywane przez Wykonawce wedtug wzoru
opracowanego przez Inzyniera i zatwierdzonego przez Zamawiajgcego, i przedktadane
Inzynierowi w 2 (dwdch) egzemplarzach (Projekt Raportu) w terminie do 4-tego dnia
kalendarzowego nastepujacego po miesigcu, ktdérego dotyczy Raport. Pierwszy Raport
powinien obejmowaé okres az do konca pierwszego miesigca kalendarzowego
nastepujacego po Dacie Rozpoczecia. Nastepne raporty bedg dostarczane co miesigc w
terminie do 4-go dnia kalendarzowego nastepujacego po miesigcu, ktérego dotyczy
Raport.

Inzynier w terminie do 2 dni od daty otrzymania Raportu wniesie ewentualne uwagi do
projektu Raportu. Wykonawca w terminie do 2 dni od otrzymania uwag Inzyniera wniesie
poprawki do Raportu i przekaze Inzynierowi ostateczng wersje Raportu w 6 (szesciu)
egzemplarzach wydrukowanych oraz na nosniku elektronicznym (1 egz. CD). Zakres i
forma Raportu moga ulec zmianie na pisemny wniosek Zamawiajacego.

W podpunkcie (c) dodaje sie po podpunkcie (iv) nastepujace zdanie:

Raport bedzie zawierat informacje nt. planowanych przez Wykonawce wizyt u
dostawcow Urzadzen i Materiatdbw oraz wyniki z przeprowadzonych przez Wykonawce
inspekgciji.

Inzynier i/lub Zamawiajacy beda mieli prawo do udziatu w inspekcjach Wykonawcy u
dostawcow Urzadzen i Materiatéw, na swoj koszt i po uprzednim powiadomieniu o tym
Wykonawcy.

Na koncu niniejszej klauzuli dodaje sie podpunkty (i) i (j) i tekst w brzmieniu: oraz

(i) prognoze Ceny Kontraktowej, ktora zawiera¢ bedzie wszystkie pozycje, o ile takie
beda, wedtug klauzuli 12 [Obmiary i wycena] oraz klauzuli 13 [Zmiany i korekty] oraz
klauzuli 20 [Roszczenia, spory i arbitraz]; a takze (j) uaktualnione plany ptatnosci
zgodnie z wymogami klauzuli 14.4 [Plan ptatnoSci]

w odstepach miesiecznych. W terminie 5 dni od przedtozenia Inzynierowi przez

Wykonawce raportu o postepie, Wykonawca zorganizuje na Terenie Budowy spotkanie
dotyczace postepu, w ktorym udziat wezma Inzynier oraz Przedstawiciel Wykonawcy,
celem dokonania przegladu raportu o postepie oraz innych zwigzanych z tym kwestii.
Kazdorazowo o takich spotkaniach Wykonawca bedzie informowat Zamawiajgcego,
ktérego personel moze rowniez uczestniczy¢ w tych spotkaniach.
W terminie 4 dni od spotkania dotyczgcego postepu Inzynier przedstawi protokdt ze
spotkania, celem zatwierdzenia przez Przedstawiciela Wykonawcy. Protokdét ten nie
bedzie zastepczy w stosunku do jakichkolwiek komunikatéw wymaganych Kontraktem, a
odnoszacych sie do klauzuli 1.3 [Przeptyw informacji]. Inzynier lub Przedstawiciel
Wykonawcy moze wymagac¢ dodatkowych spotkan poza miesiecznymi spotkaniami
dotyczacymi postepu i powinien zapewni¢ zawiadomienie o takim dodatkowym
spotkaniu z 7-dniowym wyprzedzeniem, podajac jego powody.

4.22 Bez zmian

4.23 Dziatania Wykonawcy na Terenie Budowy

Wprowadza sie nastepujgce zmiany do niniejszej klauzuli:

Skreséla sie drugie zdanie trzeciego akapitu i zastepuje zapisem:
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Wykonawca przywréci te czes¢ Terenu Budowy i Robét do stanu pierwotnego

i pozostawi jg w stanie czystym i bezpiecznym. W celu udokumentowania
doprowadzenia terenu Budowy i Robé6t do stanu pierwotnego Wykonawca bedzie
prowadzit szczegotowg dokumentacje fotograficzng obejmujaca stan Terenu Budowy
przed rozpoczeciem Robo6t oraz po ich zakonczeniu. Prowadzong dokumentacje
fotograficzng Wykonawca przekaze Inzynierowi.

4.24 Bez zmian

DODAJE SIE NOWA KLAUZULE 4.25 [DZIENNIK BUDOWY] W NASTEPUJACYM

4.25

BRZMIENIU:
Dziennik Budowy

Przed datg rozpoczecia Robé6t budowlanych Zamawiajacy przekaze Wykonawcy
Dziennik Budowy.

Dziennik Budowy bedzie przechowywany na Terenie Budowy i Kierownik Budowy
bedzie odpowiedzialny za jego prowadzenie zgodnie z polskim Prawem Budowlanym.
Informacje beda wprowadzane do Dziennika Budowy jedynie przez osoby wiasciwie
umocowane zgodnie z polskim Prawem Budowlanym. Wpisy do Dziennika Budowy nie
zwalniajg Stron oraz Inzyniera ze stosowania sie do wymagan klauzuli 1.3 [Przeptyw
informaciji].

Wszystkie wpisy do Dziennika Budowy dokonane przez wtasciwie umocowane osoby
nie reprezentujgce Zamawiajgcego, Wykonawcy ani Inzyniera bedg natychmiast
zgtaszane Inzynierowi przez Przedstawiciela Wykonawcy. Inzynier podejmie wszelkie
dziatania wymagane takimi wpisami w zgodzie z polskim Prawem Budowlanym oraz z
Kontraktem.

Wpisy do Dziennika Budowy moga by¢ wykorzystywane przez ktorgkolwiek ze Stron
jako aktualne zapisy zgodnie z klauzula 2.5 [Roszczenia Zamawiajgcego] oraz z
klauzulg 20.1 [Roszczenia Wykonawcy].

Dziennik Budowy bedzie prowadzony zgodnie z niniejszym Kontraktem i Specyfikacja.
Wpisy do Dziennika Budowy bedgq dokonywane w sposéb chronologiczny.

Dodaje sie nowa klauzule 4.26 [Zabezpieczenie przylegajgcych nieruchomosci], w brzmieniu:

4.26 Zabezpieczenie przylegajacych nieruchomosci

Wykonawca, na wilasng odpowiedzialnos¢ i na swodj koszt, podejmie wszelkie Srodki
zapobiegawcze wymagane przez rzetelng praktyke budowlang oraz aktualne
okolicznoéci, aby zabezpieczy¢ prawa wiascicieli posesji i budynkéw sagsiadujacych z
Terenem Budowy i unika¢é powodowania tam jakichkolwiek zaktdécen czy szkod.
Wykonawca zabezpieczy Zamawiajgcego przed, i przejmie odpowiedzialno$é materialng
za wszelkie skutki finansowe z tytutu jakichkolwiek roszczen wniesionych przez
wiascicieli posesji czy budynkéw sagsiadujgcych z Terenem Budowy w zakresie, w jakim
Wykonawca odpowiada za takie zaktdcenia czy szkody.

Wykonawca jest zobowigzany dokonaé przed rozpoczeciem poszczegoinych prac oceny
technicznej obiektéw, o ktérych mowa powyzej, jak rowniez uzyska¢ w tym zakresie
o$wiadczenie woli wtascicieli tych obiektéw. Wykonawca jest rédwniez zobowigzany do
dokonywania oceny skutkow realizowanych prac dla tych obiektéw i w tym zakresie
uzyskaé stosowne oswiadczenie woli wtascicieli, po ich zakohczeniu. W przypadku braku
mozliwosci uzyskania stosownych oswiadczen woli od wiascicieli tych obiektow,
Wykonawca wspélnie z Inzynierem sporzadzi stosowne protokoty okreslajgce stan
techniczny obiektéw. Protokoty te winny byé wykonane z dotozeniem szczegolnej
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starannosci i zgodnie z profesjonalna wiedzg. Ponadto Wykonawca ztozy pisemne
o$wiadczenie o skutkach lub ich braku wykonanych przez niego prac dla stanu
technicznego obiektow.

Dodaje sie nowa klauzule 4.27 [Istniejgce instalacje] w brzmieniu:
4.27 Istniejace instalacje

Wykonawca zaznajomi sie z umiejscowieniem wszystkich istniejacych instalacji, takich jak
odwodnienie, linie i stupy telefoniczne i elektryczne, $wiattowody, wodociagi, gazociagi,
kanalizacje i podobne, przed rozpoczeciem jakichkolwiek wykopow lub innych prac
mogacych uszkodzi¢ istniejgce instalacje. Kazdorazowo przed przystagpieniem do
wykonywania robo6t ziemnych, kontrolne wykopy bedg wykonane w celu zidentyfikowania
podziemnej instalacji, ktorej uszkodzenie moze stanowi¢ zagrozenie bezpieczenstwa
ruchu. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie uszkodzenia drog, rowow
odwadniajgcych, wodociggdéw, kanalizacji i gazociggow, stupow i linii energetycznych,
kabli, punktéw osnowy geodezyjnej i instalacji jakiegokolwiek rodzaju spowodowane przez
niego lub jego Podwykonawcow podczas wykonywania Robo6t. Wykonawca niezwtocznie
naprawi wszelkie powstate uszkodzenia na wiasny koszt, a takze, jesli to konieczne,
przeprowadzi inne prace nakazane przez Inzyniera. Wykonawca bedzie zobowigzany
uzyska¢ wszelkie konieczne zgody i zezwolenia wiadz lokalnych, przedsiebiorstw i
wiadcicieli, wymagane do niezbednego zdemontowania istniejacych instalaciji,
zamontowania instalacji tymczasowych, usuniecia instalacji tymczasowych i ponownego
zamontowania istniejgcych instalacji, kazdorazowo na podstawie uzgodnien poczynionych
z Inzynierem.

Klauzula 5 Wyznaczeni Podwykonawcy

5.1 BEZ ZMIAN

5.2 Bezzmian

5.3 Zaptata Wyznaczonym Podwykonawcom
Wykresla sie catg klauzule 5.3.

5.4 Dowody ptatnosci

Nastepujace zmiany wprowadza sie do niniejszej klauzuli 5.4:

W pierwszym zdaniu pierwszego akapitu niniejszej klauzuli skresla sie stowa ,Inzynier moze
zazadac¢ od Wykonawcy" i zastepuje stowami ,Inzynier zgda od Wykonawcy".

Nastepujacy tekst dodaje sie na koncu niniejszej klauzuli:
Powyzsze zapisy dotycza nie tylko Wyznaczonych Podwykonawcow, ale wszystkich
Podwykonawcow w niniejszym Kontrakcie.
W przypadku, gdy Wykonawca nie dokona zwrotu Zamawiajgcemu kwoty bezposrednio
przez niego zaptaconej Wyznaczonemu Podwykonawcy, Zamawiajagcy ma prawo
wstrzymac¢ wszelkie ptatnosci na rzecz Wykonawcy do czasu zwrdcenia przez
Wykonawce przedmiotowej kwoty.
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Klauzula 6 Kadrairobotnicy

6.1 Bezzmian

6.2 Stawki wynagrodzen oraz warunki zatrudnienia

Nastepujacy tekst dodaje sie na koncu niniejszej klauzuli 6.2:
Powyzsze postanowienia niniejszej klauzuli dotyczg catej kadry i robotnikow, a wszelkie
koszty, optaty i jakiekolwiek wydatki, jakie zostang poniesione przez Wykonawce oraz
wszelkie ryzyko zwigzane z zastosowaniem postanowien niniejszej klauzuli, wigczajac
wszelkiego rodzaju ubezpieczenia, cta, optaty medyczne i inne, koszty utrzymania,
urlopy i wszelkie inne koszty uwaza sie za wtgczone i objete cenami jednostkowymi lub
stawkami wprowadzonymi przez Wykonawce w wyceniony Przedmiar Robot.

6.3 Bezzmian
6.4 Bezzmian
6.5 Bezzmian
6.6 Bezzmian

6.7 Bezzmian

6.8 Kadra Wykonawcy

Na koncu niniejszej klauzuli 6.8 dodaje sie nastepujacy zapis:
Wykonawca zapewni, ze Robotami beda kierowaty osoby posiadajace uprawnienia
budowlane, wymagane przez polskie Prawo Budowlane dla poszczegolnych
specjalnosci i wymagane, ubezpieczenia od odpowiedzialnosci cywilnej.

6.9 Personel Wykonawcy

Jako drugie zdanie niniejszej klauzuli 6.9 dodaje sie:
Personel Wykonawcy sktadaé sie bedzie z oséb posiadajacych uprawnienia do
wykonywania zadan w ramach Kontraktu, o ile bedg wymagane polskim Prawem

Budowlanym lub innymi ustawami. W razie potrzeby Wykonawca zapewni wystarczajgca
liczbe kompetentnych ttumaczy na Terenie Budowy we wszystkich godzinach pracy.

6.10 Bezzmian

6.11 Zaktécenia porzadku publicznego
Na koncu niniejszej klauzuli 6.11 dodaje sie zapis:

Wykonawca poniesie wszelkie koszty spowodowane naruszeniami prawa i porzadku
publicznego przez Personel Wykonawcy.
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Dodaje sie nowa klauzule 6.12 [Zagraniczny personel i robotnicy] w brzmieniu:
6.12 Zagraniczny personel i robotnicy

Wykonawca moze zatrudni¢ do wykonania Rob6t personel zagraniczny i robotnikow,
jesli jest to zgodne z Prawem Kraju, w tym z przepisami dotyczacymi wiz pobytowych,
pozwolen na prace oraz uprawnien wymaganych od personelu inzynieryjnego i
zarzadzajgcego.

Wykonawca we wilasnym zakresie zapewni spetnienie wszelkich wymagan formalno-
prawnych, zwigzanych z zatrudnieniem zagranicznego personelu i robotnikéw, w tym
wymagane wizy i zezwolenia na prace oraz poniesienie wszelkich kosztow z tym
zZwigzane.

Wykonawca zapewni na swoj koszt odpowiednig ilo$¢ ttumaczy dla zatrudnionego przez
niego personelu zagranicznego.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za terminowy powrét tego personelu do kraju, w
ktérym zostat zwerbowany lub do kraju statego pobytu. Wykonawca bedzie takze
odpowiedzialny za transport zwiok lub pogrzeb w przypadku $mierci w Kraju
kogokolwiek z tego personelu lub oséb zaleznych. Odpowiedzialnos¢ Wykonawcy
obejmuje réwniez czas podrdzy tego personelu.

Klauzula 7 Urzadzenia, Materiaty i wykonawstwo

71 BEZ ZMIAN
7.2 Bezzmian
7.3 Bezzmian

7.4 Bezzmian
7.5  Odrzucenie
Na korncu pierwszego akapitu niniejszej klauzuli 7.5 dodaje sie nastepujgce zdanie:

Sposob lub termin naprawy lub wymiany wadliwych lub w inny sposéb niezgodnych z
Kontraktem Urzadzen, Materiatdw lub wykonawstwa zostanie uzgodniony z Inzynierem.

7.6 Bezzmian

7.7 Prawo wtasnosci do Urzadzen i Materiatéw
Skresla sie tresé niniejszej klauzuli 7.7 i zastepuje zapisem:

W granicach zgodnych z Prawem Kraju kazda pozycja Urzadzen i Materiatéw bedzie
stawata sie wtasnoscig Zamawiajgcego, wolng od zastawow prawnych i innych obcigzeh
po protokolarnym przekazaniu Zamawiajgcemu tacznie ze Swiadectwem Przejecia.
Protokot przekazania musi zawiera¢ podpis Zamawiajacego.

7.8 Optaty wydobywcze i inne

Skreséla sie podpunkt (b) niniejszej klauzuli 7.8 i zastepuje go zapisem:

(b) wywiezienia na sktadowisko odpaddéw wskazane przez Inzyniera materiatow
pochodzacych z rozbiorki i wykopow oraz innych materiatbw zbednych, zaréwno
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naturalnych jak i sztucznie wytworzonych, poza obszarem sktadowisk, w obrebie Terenu
Budowy, wymienionych w Kontrakcie. Wykonawca dotaczy do Raportu o postepie
przygotowanego zgodnie z klauzulg 4.21 [Raporty o postepie] dowody zdeponowania
odpadow na odpowiednim sktadowisku.

Przez inne optaty nalezy rozumie¢ w szczegoélnosci optaty za transport, roztadunek,
zatadunek, przetadunek itp., ktére poniesie Wykonawca

Klauzula 8 Rozpoczecie, opdznienia i zawieszenie

8.1

8.2

BEZ ZMIAN

Czas na Ukonczenie

Na poczatku klauzuli 8.2 podaje sie nastepujgce zdanie:

8.3

Czas na Ukonczenie Rob6t podany jest w Zatgczniku do Oferty.

Program

Pierwsze dwa zdania pierwszego akapitu niniejszej klauzuli 8.3 skresla sie i zastepuje
nastepujaco:

Wykonawca dostarczy Inzynierowi szczegétowy program w formie uzgodnionej z
Inzynierem najpézniej 7 dni przed Datg Rozpoczecia okre$long w klauzuli 8.1
[Rozpoczecie Robdt]. Wykonawca winien przechowywaé na Terenie Budowy kopie
programu Robot sporzgdzonego w formie wykresu ukazujgcego postep wszystkich
rodzajéw Robét w odniesieniu do wykonania Kontraktu.

Program winien by¢ uaktualniany przez Wykonawce co miesigc jezeli zajdzie taka
potrzeba i dostarczany Inzynierowi jako cze$¢ kazdego raportu o postepie sktadanego
zgodnie z klauzulg 4.21 [Raporty o postepie]. Dodatkowo na osobne Zzadanie Inzyniera
lub Zamawiajgcego Wykonawca dostarczy aktualizacje Programu w wyznaczonym
terminie.

Za kazdym razem Wykonawca bedzie dostarczat zaréwno wersje wydrukowang jak i
elektroniczng Programu, w formacie wskazanym przez Inzyniera.

Dodaje sie podpunkt (iii) o nastepujacym brzmieniu:

(iii) szczegoly dotyczace przyspieszenia lub opdznienia w Czasie na Ukohczenie
ustalonym na podstawie klauzuli 8.2 [Czas na Ukonczenie] wraz z podaniem przyczyn
wystapienia przyspieszenia lub opéznienia.

Na koncu niniejszej klauzuli 8.3 dodaje sie nastepujace zdanie:

8.4

8.5

8.6

8.7

Wykonawca bedzie postepowat zgodnie z dotychczasowym Programem do czasu
zatwierdzenia aktualizacji Programu przez Inzyniera.

Bez zmian
Bez zmian

Bez zmian

Kary za zwtoke

Skresla sie klauzule 8.7 i zastepuje nastepujaco:
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8.7 Kary za opéznienie :

Jezeli Wykonawca nie wypetni wymagan klauzuli 8.2 (Czas na Ukonczenie) to bedzie on
zobowigzany do zaptacenia Zamawiajacemu za to uchybienie kary na mocy klauzuli 2.5
(Roszczenia Zamawiajgcego). Kara taka bedzie rowna kwocie ustalonej w Zataczniku do
Oferty i bedzie ptacona za kazdy dzien, ktéry uptynie miedzy odpowiednim Czasem na
Ukonczenie i dniem ustalonym w Swiadectwie Przejecia. tgczna kwota kary naleznej na
mocy niniejszej klauzuli nie moze jednak przekroczyé maksymalnej kwoty kary za
opdznienie, jesli taka jest ustalona w Zatgczniku do Oferty.

Kary te nie zwolniag Wykonawcy ze zobowigzan ukonczenia Robot, ani z innych
obowigzkow, zobowigzanh ani odpowiedzialno$ci, jakie mogg wynikaé z Kontraktu.

W przypadku, gdy kary umowne za zwtoke nie pokryjg szkody, Zamawiajgacy ma prawo
Zzgda¢ odszkodowania na zasadach ogolnych wynikajgcych z Kodeksu cywilnego.

Klauzula9 Proby Koncowe

9.1

9.2

Bez zmian

Opoznione Préby Kohcowe

W drugim i trzecim akapicie niniejszej klauzuli 9.2 termin ,21 dni" zastepuje sie terminem ,14

dni".

Klauzula 10 Przejecie przez Zamawiajacego

101

Przejecie Robot i Odcinkow

Na koncu niniejszej klauzuli 10.1 dodaje sig¢ nastgpujacy zapis:

Przed wystgpieniem o wystawienie Swiadectwa Przejecia dla Robo6t, Wykonawca
zobowigzany jest, zgodnie ze wskazoéwkami Inzyniera i pod jego nadzorem, sporzadzié¢
wszelkie dokumenty i dokonaé wszelkich czynnosci niezbednych do uzyskania przez
Zamawiajgcego pozwolenia na uzytkowanie Robot od wiasciwych wtadz lokalnych.
Jezeli roboty majg by¢ poddane prébom, to wymagania odnoszace sie do tych préb
winny uwzglednia¢ skutek niekompletnego zakonhczenia catosci roboét.

10.2 Bez zmian

10.3 Bez zmian

10.4

Powierzchnie wymagajace odtworzenia

Skresla sie niniejsza klauzule 10.4 i zastepuje ja zapisem:

Inzynier nie wystawi Swiadectwa Przejecia Robo6t do czasu odtworzenia przez
Wykonawce powierzchni gruntu lub innych powierzchni wymagajacych odtworzenia.

Klauzula 11 Odpowiedzialnos$¢ za wady
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11.1 Bez zmian
11.2 Bez zmian
11.3 Bez zmian
11.4 Bez zmian
11.5 Bezzmian
11.6 Bez zmian
11.7 Bez zmian
11.8 Bez zmian

11.9 Bez zmian

11.10 Niewypetnione zobowigzania

Na koncu klauzuli 11.10 dodaje sie nastepujacy zapis:
W szczegdblnosci, Wykonawca udzieli Zamawiajgcemu gwarancji jakosci, zgodnie z
Kartg Gwarancyjng. Niezaleznie od udzielonej przez Wykonawce gwarancji, roboty
objete sg rekojmig zgodnie z Prawem. ]
Rekojmia za wady bedzie obowigzywata od daty wystawienia Swiadectwa Wykonania.

11.11 Zwolnienie Terenu Budowy

Na korncu pierwszego akapitu niniejszej klauzuli 11.11 dodaje sie zapis:
Wykonawca przedstawi Inzynierowi dowdd wywiezienia ziomu i odpadow na
skfadowisko odpadéw wskazane przez Inzyniera. Sktadowanie odpadéw i ztomu oraz
wywiezienie resztek materiatow odbedzie sie na koszt Wykonawcy.

Klauzula 12 Obmiary i wycena

12.1 Obowigzkowe obmiary Robét

Nastepujacy zapis dodaje sie po pierwszym zdaniu niniejszej klauzuli 12.1:

Wykonawca, zgodnie z polskim Prawem Budowlanym, bedzie prowadzit i przechowywat
Ksigzke Obmiaréw. Ksigzka Obmiaréw winna by¢ prowadzona nieprzerwanie na
podstawie codziennych zapisbw obmiaréw, dokonywanych przez Wykonawce wspolnie
z Inzynierem zgodnie z kolejno$cig wykonywania Robot, przed zakryciem kazdej ich
czesci. Wymiary, notatki, obliczenia i rysunki niezbedne do okre$lenia ilosci podczas
obmiaréw Robét oraz wyniki obmiaréw winny by¢ wprowadzone do Ksigzki Obmiaréw
niezwtocznie po ich dokonaniu. Ksigzka Obmiarow przygotowana przez Wykonawce
winna by¢ sprawdzona i podpisana przez Inzyniera w terminie do 14 dni od jej
otrzymania.

27



12.2 Metody obmiaru
Podpunkt (b) niniejszej klauzuli 12.2 skre$la sie i zastepuje nastepujaco:

(b) szczegbtowe metody i zasady obmiardw zawierajg Specyfikacje i Przedmiar Robot.
12.3 Wycena

Nastepujaca zmiane wprowadza sie do niniejszej klauzuli 12.3:

Nastepujacy zapis dodaje sie jako pierwsze zdanie niniejszej klauzuli:
Stawki i ceny jednostkowe dla pozycji okreslonych w wycenionym Przedmiarze Robét sg
state na okres wykonywania Kontraktu i nie podlegajg zmianom.

Klauzula 13 Zmiany i korekty
13.1 Bezzmian

13.2 Bez zmian
13.3 Procedura wprowadzania Zmian
Jako przedostatni akapit w niniejszej klauzuli 13.3 dodaje sie nastepujacy tekst:
Kazda Zmiana majaca wptyw na:
(i) zwiekszenie Zatwierdzonej Kwoty Kontraktowej ; lub
(i)  przedtuzenie Czasu na Wykonanie;
musi by¢é dokonana poprzez sporzadzenie Zmiany do Kontraktu. Zmiana do Kontraktu
nie moze by¢ podpisana pdzniej niz przed uptywem Czasu na Ukonczenie Robot.
W celu rozliczenia robo6t poleconych przez Inzyniera na mocy klauzuli 13.1 [Prawo do Zmian]
niezbedne jest sporzadzenie Protokotéw Koniecznosci i Protokotéw z Negocjacii.
13.8 Korekty uwzgledniajgce zmiany Kosztu

Skresla sie klauzule 13.8

Klauzula 14 Cena Kontraktowa i zaptata

14.1  Cena Kontraktowa

Skresla sie podpunkt (b) niniejszej klauzuli 14.1 i zastepuje nastepujaco:
(b) Wykonawca bedzie optacat wszelkie podatki, cta i optaty, w nastepstwie jego
obowigzkéw kontraktowych, a Cena Kontraktowa nie bedzie z tego powodu korygowana
0 zaden z takich kosztéw i oprécz VAT, ktoéry zostanie zaptacony w kwotach naleznych

wedtug przepiséw Prawa w sprawie VAT, obowigzujgcych na dzieh wystawienia faktury
przez Wykonawce.

14.2 Bez zmian
14.3  Whnioski o Przejsciowe Swiadectwa Ptatnosci

Na poczatku niniejszej klauzuli 14.3 dodaje sie nastepujacy tekst:
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Wykonawca kazdorazowo uzgodni z Inzynierem forme i tre$é, Rozliczen wykazujacych
szczegoOtowo kwoty, do ktorych otrzymania Wykonawca uwaza sie za uprawnionego,
wraz z dokumentami towarzyszacymi. Rozliczenia (i dodatkowe materiaty) muszg by¢
zgodne z obowigzujacymi wytycznymi Narodowego Funduszu Ochrony Srodowiska i
Gospodarki Wodnej w tym dotyczacych kwalifikowalnosci kosztow oraz umozliwié
Zamawiajgcemu nadzorowanie kosztéw i ptatnosci wedtug wymagan Zamawiajgcego.
Faktury Wykonawcy musza by¢ sporzadzane odrebnie dla wartosci kwalifikowanych i
niekwalifikowanych w oparciu o dyspozycje Inzyniera na podstawie klauzuli 14.6 Cata
korespondencja pomiedzy Wykonawca i Inzynierem dotyczaca wszystkich ptatnosci
musi by¢ wysytana w kopii do Zamawiajacego.

Wykonawca wystapi o pierwsze Przejsciowe Swiadectwo Ptatnosci zgodnie z Planem
Ptatnosci, a Inzynier wystawi je po otrzymaniu Rozliczenia (wedtug zapiséw niniejszej
klauzuli). O kolejne Przejsciowe Swiadectwa Ptatnosci Wykonawca bedzie wystepowat
zgodnie z postanowieniami niniejszej klauzuli 14.3.

Wykresla sie podpunkt (c) niniejszej klauzuli 14.3.

Na koncu niniejszej klauzuli 14.3 dodaje sie nastepujacy tekst:
Kazde rozliczenie przejsciowe powinno zawiera¢ dowo6d Wykonawcy, ze wszystkie
nalezne faktury podwykonawcéw, ktorych termin pfatnosci uptyngt w okresie objetym
rozliczeniem przejsciowym, zostaty zaptacone, lub poda¢ powody niezaptacenia catosci
lub czesci takich faktur.

14.4 Plan ptatnosci

Tekst ostatniego akapitu niniejszej klauzuli 14.4 skre$la sie i zastepuje nastepujaco:

Wykonawca co miesigc dostarczac¢ bedzie Inzynierowi przewidywany szczegotowy plan
ptatnosci na kolejne miesigce dla wszystkich ptatnosci, do ktérych Wykonawca jest
uprawniony w ramach Kontraktu. Pierwszy przewidywany plan ptatnoSci zostanie
przediozony w Dacie Rozpoczecia i winien obejmowac (i) okres do konca pierwszego
miesigca kalendarzowego nastepujgcego po Dacie Rozpoczecia; oraz (ii) kazdy kolejny
miesigc trwania Robét. Przewidywane plany ptatnosci beda skltadane w okresach
miesiecznych do czasu wystawienia Swiadectwa Przejecia catosci Robét.

14.5 Bez zmian
14.6  Wystawianie Przejsciowych Swiadectw Platnosci

Wprowadza sie nastepujgce zmiany w niniejszej klauzuli 14.6:
W drugim zdaniu pierwszego akapitu termin ,28 dni" zamienia sie na ,14 dni".

Na koncu pierwszego akapitu klauzuli 14.6 dodaje sie:
Przejsciowe Swiadectwa Ptatnosci powinny mieé¢ wyodrebnione czesci dotyczace
kosztow kwalifikowanych i niekwalifikowanych. Inzynier bedzie podejmowat decyzje
dotyczace wyodregbnienia kosztow (lub wartosci) kwalifikowanych i niekwalifikowanych
na podstawie wytycznych Narodowego Funduszu Ochrony Srodowiska i Gospodarki
Wodnej. Inzynier poda Wykonawcy dyspozycje dotyczace kwalifikowalnosci kosztow lub
innych wartosci dla potrzeb sporzadzania Rozliczen.

Na poczatku pierwszego zdania drugiego akapitu niniejszej klauzuli 14.6, wyrazenie:
»Inzynier nie bedzie jednak obowigzany do wystawienia"

zastepuje sie wyrazeniem:
,Poza szczegblnymi przypadkami okreslonymi w niniejszej klauzuli, Inzynier nie
bedzie mogt wystawic"

29



Na koncu drugiego akapitu niniejszej klauzuli 14.6. dodaje sie nastepujacy tekst:

W szczegolnych przypadkach, w ktoérych jest to niezbedne dla sprawnego wykonania
Kontraktu, Inzynier moze wystawi¢ Przejéciowe Swiadectwo Ptatnosci na kwote
mniejsza niz minimalna kwota podana w Zatgczniku do Oferty. Wystawienia
Przejéciowego Swiadectwa Platnosci na kwote mniejsza od minimalnej podanej w
Zatgczniku do Oferty moze nastgpié po ztozeniu stosownego wniosku przez
Wykonawce, podania Zamawiajagcemu pisemnego uzasadnienia przez Inzyniera oraz
uzyskania uprzedniej zgody Zamawiajacego.

14.7 Zapfata

Tekst niniejszej klauzuli 14.7 skre$la sie i zastepuje nastepujaco:

Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy kwotge poswiadczong w przejsciowym/Koncowym
Swiadectwie Ptatnosci w ciggu 30 dni od daty prawidlowo wystawionej faktury
Wykonawcy pod warunkiem otrzymania kompletu dokumentéw uzasadniajacych zadanie
zaptaty, w tym prawidtowo wystawionej faktury Wykonawcy. Wszelkie wyptaty na rzecz
Wykonawcy nalezne z tytutu niniejszego Kontraktu beda dokonywane wytacznie na
podstawie faktur VAT wystawionych zgodnie ze Swiadectwami Ptatnosci oraz
obowiagzujacymi przepisami. Za dzieh dokonania zaptaty przyjmuje sie dzien obcigzenia
rachunku Zamawiajgcego kwotg zaptaty.

Na koncu niniejszej klauzuli 14.7 dodaje sie nowy akapit:
Wykonawca zobowigzany jest wystawia¢ wszelkie faktury na podmiot: Miasto Cieszyn,
ul. Rynek 1, 43 — 400 Cieszyn, NIP 548-24-04-950.

14.8 Opdzniona zaptata

Tekst niniejszej klauzuli 14.8 skres$la sie i zastepuje nastepujaco:
Jezeli Wykonawca nie otrzyma zaptaty zgodnie z klauzulg 14.7 [Zapftata], to Wykonawca
bedzie uprawniony do otrzymania odsetek ustawowych (wedtug ustawy Kodeks
cywilny), obliczonych miesiecznie od kwoty niezaptaconej w okresie op6znienia. Odsetki
beda naliczane za okres, jaki uptynie od dnia, w ktérym przypadat termin zaptaty (bez

wliczania tego dnia) do dnia, w ktérym zostat obcigzony rachunek Zamawiajgcego
(wliczajac ten dzien).

14.9 Wyptata kwoty zatrzymanej

Skresla sie klauzule 14.9

14.10 Oswiadczenie po Ukonczeniu

Skresla sie podpunkt (c) niniejszej klauzuli 14.10.

14.11 Whniosek o Koncowe Swiadectwo Platnosci
Wprowadza sie nastepujgce zmiany do niniejszej klauzuli 14.11:

W pierwszym akapicie niniejszej klauzuli zmienia sie zapis ,56 dni” na ,20 dni”

W pierwszym akapicie niniejszej klauzuli zmienia sie zapis ,projektu Os$wiadczenia po
Ukonczeniu" na ,projektu Rozliczenia Koncowego".
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W podpunkcie (b) na kohcu dodaje sie zapis po kropce:
Kwoty te nalezy w Rozliczeniu Koncowym wykazaé¢ oddzielnie.

W pierwszym zdaniu drugiego akapitu zmienia sie zapis ,projektu Oswiadczenia po Ukonczeniu"
na ,projektu Rozliczenia Kohcowego".

W drugim zdaniu drugiego akapitu zmienia sie zapis ,rozliczenie ostateczne w uzgodnionej
postaci" na ,Rozliczenie Koncowe w uzgodnionej postaci”

W pierwszym zdaniu drugiego akapitu zmienia sie zapis ,projekcie Oswiadczenia po Ukonczeniu"
na ,projekcie Rozliczenia Kohcowego" oraz zapis ,uzgodnione czesci projektu O$wiadczenia po
Ukonczeniu" na zapis ,uzgodnione czesci projektu Rozliczenia Koncowego"

W ostatnim zdaniu ostatniego akapitu zmienia sie zapis ,przygotuje Oswiadczenie Koncowe" na
zapis ,przygotuje Rozliczenie Koncowe"

Na koncu ostatniego akapitu niniejszej klauzuli 14.11 dodaje sie zdanie:

Wykonawca przedtozy Zamawiajgcemu przedmiotowe Rozliczenie Koncowe w ciggu 7
dni od daty ostatecznego rozstrzygniecia sporu.

14.12 Bez zmian

14.13 Wystawienie Koncowego Swiadectwa Ptatnosci

W pierwszym zdaniu niniejszej klauzuli 14.13 termin ,,28 dni" terminem ,14 dni".

W ostatnim zdaniu ostatniego akapitu w niniejszej klauzuli termin ,,28 dni" terminem ,14 dni".
14.14 Wygasniecie zobowigzan Zamawiajgcego

Wykresla sie podpunkt (b) niniejszej klauzuli 14.14 i zastepuje go nastepujaco:

(b) zgtoszonych w Oswiadczeniu po Ukonczeniu, opisanym w klauzuli 14.10 [Whiosek o
Koncowe Swiadectwo Pfatnosci].

Klauzula 15 Rozwigzanie Kontraktu przez Zamawiajgcego

15.1 Bezzmian
15.2 Wypowiedzenie przez Zamawiajgcego

W podpunkcie (a) niniejszej klauzuli 15.2 wykresla sie zapis ,do postanowienia klauzuli 4.2
[Zabezpieczenie Wykonania] lub"

Podpunkt (d) niniejszej klauzuli 15.2 skres$la sie i zastepuje nastepujgco:
(d) podzleci Roboty w zakresie zabronionym postanowieniami klauzuli 4.4
[Podwykonawcy] .
15.3 Bez zmian

15.4 Zapfata po rozwigzaniu

Na koncu podpunktu (c) niniejszej klauzuli 15.4 dodaje sie zdanie:
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W przypadku ujemnego salda na rzecz Zamawiajgcego po potraceniu wszelkich strat,
szkdd i kosztow dodatkowych, Zamawiajacy ma prawo potraci¢ kwoty mu nalezne z
Zabezpieczenia Wykonania ztozonego na mocy klauzuli 4.2.

15.5 Uprawnienia Zamawiajgcego do rozwigzania Kontraktu

Jako drugi akapit niniejszej klauzuli 15.5 dodaje sie nastepujacy tekst:
Niezaleznie od powyzszego, w razie zaistnienia istotnej zmiany okolicznosci
powodujacej, ze wykonanie Kontraktu nie lezy w interesie publicznym, czego nie mozna
byto przewidzie¢ w dniu podpisania Kontraktu, Zamawiajacy moze odstapi¢ od Kontraktu
w terminie 30 dni od powziecia wiadomosci o tych okolicznosciach. W przypadku takiego

rozwigzania Kontraktu przez Zamawiajagcego, Wykonawca moze zazgda¢ wytacznie
naleznej mu zaptaty z tytutu wykonania cze$ci Kontraktu.

Klauzula 16 Zawieszenie i wypowiedzenie Kontraktu przez Wykonawce

16.1  Uprawnienia Wykonawcy do zawieszenia Robot

Na koncu trzeciego akapitu niniejszej klauzuli 16.1 po stowach "... tak szybko, jak to bedzie
mozliwe" dodaje si¢ nastgpujace stowa: "jednakze nie pdzniej niz w terminie 7 dni od otrzymania
takiego Swiadectwa Ptatnosci, dowodu lub zaptaty."

16.2 Bez zmian

16.3 Bez zmian

16.4 Zapfata po rozwigzaniu

Podpunkt (c) niniejszej klauzuli 16.4 skre$la sie jako nie majacy zastosowania w niniejszych
Warunkach.

Klauzula 17 Bez zmian
Klauzula 18 Ubezpieczenie

18.1 Ogodlne wymagania dla ubezpieczen
Na poczatku niniejszej klauzuli 18.1 dodaje sie nastepujacy tekst:

Strong odpowiedzialng za zawarcie i utrzymanie ubezpieczenia jest Wykonawca.

18.2 Ubezpieczenie Robot i Sprzetu Wykonawcy
Na koncu niniejszej klauzuli dodaje sie nastepujace akapity:

Umowa ubezpieczeniowa powinna obejmowac¢ wszelkiego rodzaju straty lub szkody w
majatku Zamawiajgcego, znajdujgcym sie na Terenie Budowy.
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Klauzula 19 Sita wyzsza
19.1 Bez zmian
19.2 Bez zmian
19.3 Bez zmian
19.4 Bez zmian

19.5 Bez zmian
19.6 Rozwigzania z wyboru, zaptata i zwolnienie ze zobowigzan

Skreséla sie podpunkt (e) niniejszej klauzuli 19.6.

Klauzula 20 Roszczenia, spory i arbitraz
20.1 Roszczenia Wykonawcy

Nastepujace zmiany wprowadza sie do niniejszej klauzuli 20.1:

W pierwszym i drugim akapicie niniejszej klauzuli termin ,28 dni" zastepuje sie terminem ,14
dni".

W pigtym akapicie niniejszej klauzuli termin ,42 dni" zastepuje sie terminem ,21 dni".

W podpunkcie (c) termin ,28 dni" zastepuje sie terminem ,14 dni".

W szbstym akapicie niniejszej klauzuli termin ,42 dni" zastepuje sie terminem ,21 dni".

W przedostatnim akapicie rozpoczynajacym sie od stow ,Inzynier winien .......... " po stowach
,Zgodnie z klauzulg 3.5 [Ustalenia]" dodaje sie ,i z klauzulg 13.3 [Procedura wprowadzania
Zmian]".

Na koncu niniejszej klauzuli 20.1 dodaje sie akapit o nastepujgcym brzmieniu:
W Zadnym wypadku zgtoszenie przez Wykonawce roszczenia na mocy niniejszej
klauzuli 20.1 [Roszczenia Wykonawcy] lub zgtoszenie sporu do Komisji Rozjemczej
zgodnie z klauzulg 20.4 [Uzyskiwanie decyzji Komisji Rozjemczej] nie bedzie uprawniato
Wykonawcy do zaniechania prowadzenia dalszych Robét, zgodnie z klauzulg 8.2 [Czas
na Ukonczenige].

20.2 Bez zmian

20.3 Bez zmian

20.4 Uzyskiwanie decyzji Komisji Rozjemczej

W czwartym akapicie niniejszej klauzuli 20.4 zmienia sie zapis ,Nie pdzniej niz w 84 dniu" na
zapis ,Nie p6zniej niz w 21 dniu".

W piatym akapicie terminy ,28 dni" i ,przed uptywem 28 dni" zmienia sie na ,7 dni" i ,przed
uptywem 7 dni" oraz terminy ,84 dni" zmienia sie na ,21 dni".
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20.5 Skresla sie subklauzule 20.5

20.6 Arbitraz

Skresla sie klauzule [20.6 Arbitraz] i zastepuje nastepujaco: Klauzula

[20.6 Rozstrzyganie sporéw]:

Wszelkie spory wynikte z zawartej umowy beda rozstrzygane przez sad wiasciwy dla siedziby
Zamawiajgcego.

Dodaje sie nowa Klauzule 21 [Dziatania kontrolne i sprawdzajgce] w brzmieniu:

Klauzula 21 Dziatania kontrolne i sprawdzajace

Wykonawca podlega wszelkim dziataniom kontrolnym i sprawdzajgcym podejmowanym przez
instytucje uprawnione na mocy obowigzujacego Prawa.

Uprawnione instytucje moga przeprowadzi¢ dowolne kontrole dokumentow lub kontrole na
miejscu, jakie uznajg one za niezbedne w celu uzyskania informacji dotyczacych wykonywania
Kontraktu. Wykonawca zobowigzuje sie niezwiocznie dostarczy¢ uprawnionym instytucjom, na
ich prosbe, wszelkie dokumenty dotyczace wykonywania Kontraktu.

Dodaje sie nowg Klauzule 22 [Klauzule koricowe] w brzmieniu:

Klauzula 22 Klauzule koncowe

221 Jezeli na jakimkolwiek etapie wykonywania Kontraktu:
(a) dojdzie do ujawnienia praktyk korupcyjnych jakiegokolwiek rodzaju;
Przez ,praktyki korupcyjne" rozumie sie: propozycje tapowki, prezentu, wynagrodzenia
za ustuge lub prowizji w stosunku do jakiejkolwiek osoby jako zachety czy nagrody za
wykonanie czy powstrzymanie sie od wykonania jakiejkolwiek czynno$ci zwigzanej z
przyznaniem Kontraktu lub wykonywaniem Kontraktu juz zawartego z Zamawiajgcym.

(b) okaze sie, iz przyznanie Ilub wykonanie Kontraktu powoduje powstanie
nadzwyczajnych wydatkow handlowych;

Przez ,nadzwyczajne wydatki handlowe" rozumie sie: prowizje niewymienione w
gtdbwnym Kontrakcie i nie wynikajgce z wiasciwie zawartego kontraktu powotujgce sie na
gtdbwny Kontrakt, prowizje niewyptacone w zamian za faktyczne i prawidtowe ustugi oraz
inne $wiadczenia wyptacane z naruszeniem Prawa Kraju; to zastosowanie bedzie miata
klauzula 15.

22.2 Wykonawca musi zawsze dziataé w sposéb bezstronny i jako solenny doradca zgodnie z
kodeksem postepowania obowigzujacym w jego zawodzie. Winien sie on powstrzymac
od sktadania publicznych o$wiadczen na temat wykonywanych Robét lub Kontraktu bez
uprzedniej zgody Zamawiajgcego. Nie moze on w zaden sposéb naktadaé zobowigzan
na Zamawiajacego, bez jego uprzedniej pisemnej zgody.

22.3 Wykonawca nie moze przyja¢ zadnej innej zaptaty zwigzanej z Kontraktem niz te, ktére
zostaty w nim okreslone. Wykonawca i jego personel nie mogg prowadzi¢ zadnej
dziatalnosci, ani przyjmowa¢ zadnych korzysci niezgodnych z ich zobowigzaniami w
stosunku do Zamawiajgcego.

22.4 Zgodnie z Prawem obowigzujgcym w Rzeczpospolitej Polskiej, w szczegdlnosci zgodnie
z przepisami ustawy Prawo zaméwien publicznych, wszelkie zmiany postanowien
Kontraktu w stosunku do tresci Oferty sg niedozwolone, chyba ze koniecznos¢
wprowadzenia takich zmian wynika z okolicznoéci, ktérych nie mozna byto przewidzie¢
w chwili zawarcia Kontraktu lub zmiany te sg korzystne dla Zamawiajacego. Zmiana
Kontraktu dokonana z naruszeniem Prawa obowigzujacego w Rzeczpospolitej Polskiej,
w szczegdblnosci przepisow ustawy Prawo zamoéwieh publicznych jest niewazna.
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CzZESC Il
Rozdziat 4

KARTA GWARANCYJNA
»Kontrakt Illlb - Przebudowa systemu kanalizacyjnego w $rodmiesciu Cieszyna
(Zadanie 3 - Etap II)”

GWARANTEM et ... it ,
bedacy Wykonawcg Zadania ,,Kontrakt Illb - Przebudowa systemu kanalizacyjnego w
srédmiesciu Cieszyna (Zadanie 3 - Etap II)”

Uprawnionym z tytutu gwarancji jest, Gmina Cieszyn, ul. Rynek 1, 43-400 Cieszyn zwany dalej
Zamawiajgcym

§1

Przedmiot i termin gwarancji

1. Niniejsza gwarancja obejmuje catoS¢ przedmiotu Zadania ,,Kontrakt lllb - Przebudowa
systemu kanalizacyjnego w srédmiesciu Cieszyna (Zadanie 3 - Etap IlI)” w Kontrakcie
oraz w innych dokumentach bedacych integralng czescig Kontraktu opisanych w punkcie 2
Kontraktu. Gwarancja obejmuje rbwniez maszyny i urzgdzenia.

2. Gwarant odpowiada wobec Zamawiajgcego z tytutu niniejszej Karty Gwarancyjnej za caty
przedmiot Kontraktu, w tym takze za czesci realizowane przez podwykonawcéw. Gwarant jest
odpowiedzialny wobec Zamawiajgcego za realizacje wszystkich zobowigzan, o ktérych mowa
w § 2 ust. 2.

3. Termin gwaranciji wynosi 36 miesiecy od daty wystawienia Swiadectwa Wykonania, o ktérym
mowa w klauzuli 11.9 Warunkéw Ogolnych Kontraktu FIDIC.

4. llekro¢ w niniejszej Karcie Gwarancyjnej jest mowa o wadzie nalezy przez to rozumie¢ wade
fizyczna, o ktérej mowa w art. 556 § 1 k.c.

§2

Obowiazki i uprawnienia stron

—

. W przypadku wystgpienia jakiejkolwiek wady w przedmiocie Kontraktu Zamawiajacy
uprawniony jest do:
a)zadania usuniecia wady przedmiotu Kontraktu, a w przypadku gdy dana rzecz
wchodzagca w zakres przedmiotu Kontraktu byla juz dwukrotnie naprawiana - do
zadania wymiany tej rzeczy na nowa, wolng od wad;
b) wskazania trybu usuniecia wady/wymiany rzeczy na wolna od wad;
c) zadania od Gwaranta odszkodowania (obejmujgcego zaréwno poniesione straty, jak i
utracone korzysci jakich doznat Zamawiajacy lub osoby trzecie) na skutek wystgpienia wad.
d)zadania od Gwaranta kary umownej za nieterminowe przystgpienie do usuwania
wad/wymiany rzeczy na wolna od wad w wysokosci 0,1 % Zatwierdzonej Kwoty
Kontraktowej (wtgcznie z podatkiem od towardw i ustug) okreslonej w Kontrakcie za kazdy
dzien zwioki;
e)zgdania od Gwaranta kary umownej za nieterminowe usuniecie wad/wymiane rzeczy na
wolng od wad w wysokosci 0,1 % Zatwierdzonej Kwoty Kontraktowej (wtgcznie z podatkiem
od towardw i ustug) okreslonej w Kontrakcie za kazdy dzien zwitoki;
f) zadania od Gwaranta odszkodowania za nieterminowe usuniecie wad/wymiane rzeczy na
wolne od wad w wysokos$ci przewyzszajacej kwote kary umownej, o ktérej mowa w
lit. e).
2. W przypadku wystgpienia jakiejkolwiek wady w przedmiocie Kontraktu Gwarant jest
zobowigzany do:
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a)terminowego spetnienia zgdania Zamawiajgcego dotyczacego usuniecia wady, przy czym
usuniecie wady moze nastgpi¢ rowniez poprzez wymiane rzeczy wchodzacej w zakres
przedmiotu Kontraktu na wolna od wad;

b)terminowego spetnienia zadania Zamawiajacego dotyczacego wymiany rzeczy na wolng od
wad;

c)zaptaty odszkodowania, o ktorym mowa w ust. 1 lit. c);

d)zaptaty kary umownej, o ktérej mowa w ust. 1 lit. d);

e)zaptaty kary umownej, o ktérej mowa w ust. 1 lit. e);

f) zaptaty odszkodowania, o ktérym mowa w ust. 1 lit. f).

3. Niewykonanie przez Gwaranta obowigzkéw wynikajgcych z niniejszej Karty Gwarancyjnej

bedzie miato skutek, o ktorym mowa w art. 24 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r.

Prawo zaméwien publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2010 r., Nr 113, poz. 759, z pézn. zm.)

4, llekro¢ w dalszych postanowieniach jest mowa o ,usunieciu wady" nalezy przez to
rozumie¢ réwniez wymiane rzeczy wchodzacej w zakres przedmiotu Kontraktu na wolng
od wad.

§3

Przeglady gwarancyjne

1. Komisyjne przeglady gwarancyjne odbywac sie beda w 12, 24 i 36 miesigcu obowigzywania
niniejszej gwaranciji.

2. Date, godzine i miejsce dokonania przegladu gwarancyjnego wyznacza Zamawiajacy,
zawiadamiajgc o nim Gwaranta na pismie (listem poleconym z potwierdzeniem odbioru), z co
najmniej 14 dniowym wyprzedzeniem.

3. W sktad komisji przegladowej bedg wchodzity co najmniej 2 osoby wyznaczone przez
Zamawiajgcego oraz co najmniej 2 osoby wyznaczone przez Gwaranta.

4. Jezeli Gwarant zostat prawidlowo zawiadomiony o terminie i miejscu dokonania przegladu
gwarancyjnego, niestawienie sie jego przedstawicieli nie bedzie wywotywato Zadnych
ujemnych skutkéw dla waznosci i skutecznosci ustalen dokonanych przez komisje
przegladowa.

5.Z kazdego przegladu gwarancyjnego sporzadza sie szczegdtowy Protokédt Przegladu
Gwarancyjnego, w co najmniej dwoch egzemplarzach, po jednym dla Zamawiajgcego i dla
Gwaranta. W przypadku nieobecnosci przedstawicieli Gwaranta, Zamawiajacy niezwtocznie
przesyta Gwarantowi jeden egzemplarz Protokotu Przegladu.

§4

Wezwanie do usuniecia wady

W przypadku ujawnienia wady w czasie innym niz podczas przegladu gwarancyjnego,
Zamawiajacy niezwtocznie, lecz nie pozniej niz w ciggu 3 dni od ujawnienia wady, zawiadomi na
piSmie o niej Gwaranta, réwnoczesnie wzywajac go do usuniecia ujawnionej wady w
odpowiednim trybie:
- zwyktym, o ktérym mowa w § 5 ust. 1, lub
- awaryjnym, o ktérym mowa w § 5 ust. 2.

§5

Tryby usuwania wad

1. Gwarant obowigzany jest przystapi¢ do usuwania ujawnionej wady w ciggu 3 dni od daty
otrzymania wezwania, o ktérym mowa w § 4 lub daty sporzgdzenia Protokotu Przegladu
Gwarancyjnego. Usuwanie wad winno nastapi¢ bez zbednej zwioki od daty otrzymania
wezwania lub daty sporzadzenia Protokotu Przegladu Gwarancyjnego (tryb zwykty).

2. W przypadku, kiedy ujawniona wada ogranicza lub uniemozliwia dziatanie czesci lub
catosci przedmiotu Kontraktu, a takze gdy ujawniona wada moze skutkowaé
zagrozeniem dla zycia lub zdrowia ludzi, zanieczyszczeniem $rodowiska, wystgpieniem
niepowetowanej szkody dla Zamawiajgcego lub oséb trzecich, jak réwniez w innych
przypadkach nie cierpigcych zwtoki (o czym Zamawiajacy poinformuje Gwaranta w wezwaniu,
o ktorym mowa w § 4) Gwarant zobowigzany jest:

36



w

—

a) przystapi¢ do usuwania ujawnionej wady niezwitocznie, lecz nie pdzniej niz w ciggu 24
godzin od chwili otrzymania wezwania, o ktorym mowa § 4, lub od chwili sporzadzenia
Protokotu Przegladu Gwarancyjnego,

b)usung¢é wade w najwczesniej mozliwym terminie, bez zbednej zwioki od chwili
otrzymania wezwania, o ktérym mowa w § 4 Ilub daty sporzadzenia Protokotu
Przegladu Gwarancyjnego (tryb awaryjny).

. W przypadku nie przystgpienia przez Gwaranta do usuwania ujawnionej wady w terminie
okreslonym w ust. 2 lit. a), awaria zostanie usunieta przez Zamawiajgcego na koszt Gwaranta.
. Usuniecie wad przez Gwaranta uwaza sie za skuteczne z chwilg podpisania przez obie strony
Protokotu odbioru prac z usuwania wad.
§6

Komunikacja

. Wszelka komunikacja pomiedzy stronami wymaga zachowania formy pisemnej.

. Komunikacja za pomocg telefaksu lub poczty elektronicznej (e-mail) bedzie uwazana za
prowadzong w formie pisemnej, o ile treS¢ telefaksu lub e-mail zostanie niezwtocznie
potwierdzona na pismie, tj. poprzez nadanie w dniu wystania telefaksu lub e-mail listu
poleconego potwierdzajgcego tres¢ telefaksu lub e-mail. Data otrzymania tak potwierdzonego
telefaksu lub email bedzie uwazana za date otrzymania pisma.

. Nie odebranie albo odmowa odebrania listu poleconego lub innej korespondencji pisemnej
bedzie traktowane rébwnowaznie z jego doreczeniem.

. Wszelkie pisma skierowane  do Gwaranta nalezy  wysyta¢ na adres:

. Wszelkie pisma skierowane do Zamawiajgcego nalezy wysyta¢ na adres: Gmina Cieszyn, ul.
Rynek 1, 43-400 Cieszyn, tel. 33 47 94 200, fax 33 47 94 380.

. O zmianach w danych teleadresowych, o ktéorych mowa w ust. 4 i 5 strony obowigzane sg
informowacé sie niezwtocznie, nie pozniej niz 7 dni od chwili zaistnienia zmian, pod rygorem
uznania wystania korespondencji pod ostatnio znany adres za skutecznie doreczona.

. Gwarant jest obowigzany w terminie 7 dni od daty ztozenia wniosku o upadto$¢ lub likwidacje
powiadomié¢ na pismie o tym fakcie Zamawiajacego.

§7

Postanowienia koncowe

.W sprawach nieuregulowanych zastosowanie maja odpowiednie przepisy Prawa, w
szczegoblnosci kodeksu cywilnego oraz ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamowien
publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759).

. Integralng czescig niniejszej Karty Gwarancyjnej sg Kontrakt oraz inne dokumenty bedace
integralng czescig Kontraktu, wymienione w punkcie 2 Kontraktu, w zakresie, w jakim okreslajg
one przedmiot Kontraktu oraz Zatwierdzong Kwote Kontraktowa (tacznie z podatkiem od
towarow i ustug).

. Wszelkie zmiany niniejszej Karty Gwarancyjnej wymagajg formy pisemnej pod rygorem
niewaznosci.

. Niniejszg Karte Gwarancyjng sporzadzono w trzech egzemplarzach na prawach
oryginatu, jeden dla Gwaranta i dwa dla Zamawiajgcego.
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