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CzESC III - W0O-00.00 - POSTANOWIENIA PODSTAWOWE

1. wsTEP

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznych

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sg postanowienia podstawowe dotyczace
wykonania i odbioru robét budowlanych dla Kontraktu VI: ,Budowa sieci kanalizacji
sanitarnej w Cieszynie — Mnisztwie”, projektu pn. ,Uporzadkowanie gospodarki $ciekowej
w aglomeracji cieszynskiej”.

Uzupetnieniem Wymagan Ogdlnych (WO) sa Wymagania Szczegétowe (WS) - Czesc II1.1.2.
Jezeli w WS nie podano sposobu wykonania jakiejkolwiek pozycji Przedmiaru Robot, nalezy
wykonac jg zgodnie z odpowiednimi branzowymi WO. Ponadto opisy kazdej pozycji podanej w
WS stanowig uzupetnienie odpowiednich branzowych WO.

Kod CPV wg stownika zamdwien:

45231300-8 - Roboty budowlane w zakresie budowy wodociagédw i rurociaggédw do
odprowadzania Sciekow.

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacje Techniczng jako czesc¢ Specyfikacji Istotnych Warunkow Zamoéwienia (SIWZ),
nalezy odczytywac i rozumie¢ w odniesieniu do zlecenia wykonania Robdt (wszystkie branze)
opisanych w pkt 1.3.

1.3. Zakres Robot

Czes¢ II - Kontrakt VI ,,Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Cieszynie —Mnisztwie”

Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Cieszynie-Mnisztwie — Rejon ul. Puricowskiej, Hallera, Jastrzebiej
Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Cieszynie-Mnisztwie — Rejon ul. Na Wzgdrzu

Kontrakt VI:
Budowa kanalizacji sanitarnej dla terenéw budownictwa mieszkaniowego w rejonie Cieszyna-
Mnisztwa, budowa jednej przepompowni $ciekdw.
Orientacyjna dtugo$¢ sieci kanalizacji sanitarnej przewidzianej do realizacji w ramach Kontraktu
VI wynosi 18.675 m, w tym:

« 17.875 m kanalizacji grawitacyjnej,

« 800 m kanalizacji tlocznej,

« 1 przepompownia sciekow.

Roboty niekwalifikowane
W ramach robét niekwalifikowanych przewidziano:

» optaty za zajecie pasa drogowego w drogach gminnych,
« decyzje dotyczace wycinki drzew.
« optaty za wbudowanie urzadzenia w pasie drog gminnych

Roboty niekwalifikowane wyrdézniono w Przedmiarze Robot (Czes¢ 1II1.2.3 SIWZ)
zacieniowaniem pozycji przedmiaru wraz z opisem (koszty niekwalifikowane)*.

Koszty kwalifikowane zwigzane z odtworzeniem nawierzchni drogowych beda pokrywaty jedynie
ten zakres jaki bedzie wynikat z warunkéw wydanych przez Miejski Zarzad Drég w Cieszynie dla
Wykonawcy Robdt na potrzeby prowadzenia robot budowlanych w pasie drogowym.
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Szczegotowo zakres robdt objetych Kontraktem podano w Czesci III.2 SIWZ ,Dokumentacja
Projektowa”.

1.4. Okreslenia podstawowe

Uzyte w ST wymienione ponizej okreslenia nalezy rozumieé¢ w kazdym przypadku nastepujaco:

* AKPIA - zakres inwestycji /robdt branzowych/ majacy na celu wykonanie, uruchomienie i
wizualizacje okreslonych parametréow technologicznych.

* Armatura - Réznego rodzaju zasuwy, zawory zaporowe, zwrotne i napowietrzajaco -
odpowietrzajace, ktoérych zadaniem jest sterowanie przeptywem s$ciekow oraz opréznianiem
i odpowietrzaniem poszczegdinych odcinkdw.

* Chodnik - wyznaczony pas terenu przy jezdni lub odsuniety od jezdni, przeznaczony do
ruchu pieszych i odpowiednio utwardzony.

* Dokumentacja Projektowa - Dokumentacja stuzgca do opisu przedmiotu zamdwienia na
wykonanie robot budowlanych, dla ktérych jest wymagane uzyskanie pozwolenia na
budowe zgodnie w wymogami Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia
2004 r.(Dz. U. nr 202 poz. 2072).

* Droga - wydzielony pas terenu przeznaczony do ruchu lub postoju pojazdéw oraz ruchu
pieszych wraz z wszelkimi urzadzeniami technicznymi zwigzanymi z prowadzeniem i
zabezpieczeniem ruchu.

* Droga tymczasowa (montazowa) - droga specjalnie przygotowana, przeznaczona do
ruchu pojazdéw obstugujacych zadanie budowlane na czas jego wykonania, przewidziana
do usuniecia po jego zakonczeniu.

¢ Dziennik Budowy - Dokument urzedowy przebiegu robét budowlanych oraz zdarzen i
okolicznosci zachodzacych w toku wykonywania Robot, zgodnie z Rozporzgadzeniem Ministra
Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 roku w sprawie dziennika budowy, montazu i
rozbiodrki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zawierajace dane dotyczace bezpieczenstwa
pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2002r. nr 108 poz. 953 wraz z p6zniejszymi zmianami).

* Infrastruktura techniczna - Zespdt maszyn, urzadzen i instalacji zapewniajacy
prawidtowe funkcjonowanie catosci lub czesci zatozonych proceséw technicznych.

* Jezdnia - cze$¢ korony drogi przeznaczona do ruchu pojazddw.

* Kanalizacja cisnieniowa - System kanalizacyjny sktadajacy sie ze szczelnych zbiornikéw
pompowych, zaopatrzonych w pompy, uktad sterowania oraz armature ttoczng i rurociagi
ttoczne. System kanalizacji ci$nieniowej tworzg indywidualne przepompownie Sciekow
spiete wspolnym kolektorem sciekowym odprowadzajgcym $cieki posrednio (poprzez inne
systemy kanalizacyjne) lub bezposrednio do oczyszczalni.

* Kanalizacja grawitacyjna - system rurociggéw kanalizacji sanitarnej, w ktérym przeptyw
$ciekdw wynika z dziatania sity grawitacji i jest uzyskany dzieki odpowiednim spadkom
zabudowanych odcinkéw kanalizacji.

* Kanalizacja przesylowa - system rurociqgéw kanalizacji sanitarnej stuzacy przesytowi
$ciekdw z jednego do drugiego punktu zbiorczego np. z pompowni sieciowej do innej zlewni
kanalizacyjnej.

* Kanalizacja sanitarna - system rurociggdéw wraz z uzbrojeniem stuzacy do usuwania
$ciekow sanitarnych od odbiorcy i odprowadzania do oczyszczalni Sciekdow.

* Kanat - Przewdd lub inna konstrukcja, zazwyczaj podziemna, zaprojektowana w celu
odprowadzenia $ciekdéw i/lub wdd powierzchniowych z wiecej niz z jednego zrédta.

¢ Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona do kierowania
Robotami i do wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji Kontraktu.
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Kolektor - rurocigg kanalizacji sanitarnej, do ktdérego sprowadzane sg kanaty uliczne w
ramach jednej zlewni kanalizacyjnej.

Konstrukcje budowlane - obiekty budowlane zwigzane w sposdb trwaty z gruntem, wraz
z opisem technicznym sposobu ich wykonania.

Konstrukcja nawierzchni - ukfad warstw nawierzchni wraz ze sposobem ich potaczenia.

Ksigzka obmiaru. Rejestr z ponumerowanymi stronami stuzacy do wpisywania przez
Wykonawce obmiaru faktycznie wykonanych robot w formie wyliczen, szkicow i ewentualnie
dodatkowych zatgcznikow. Wpisy w rejestrze obmiardw podlegaja potwierdzeniu przez
Inspektora Nadzoru Inwestycyjnego.

Ksztaltki - Wszelkie faczniki stuzgce do zmian kierunkdéw, srednic, rozgatezien, itp. sieci.

Laboratorium badawcze - zaakceptowane przez Zamawiajacego, niezbedne do
przeprowadzenia wszelkich badan i prob zwigzanych z oceng jakosci materiatdw oraz
Robdt.

Materiatly - wszelkie tworzywa niezbedne do wykonania Robot, zgodne z Dokumentacjg
Projektowq i Specyfikacjami Technicznymi, zaakceptowane przez Zamawiajacego.

Mapa zasadnicza - wielkoskalowe opracowanie kartograficzne, zawierajgce aktualne
informacje o przestrzennym rozmieszczeniu obiektéw ogdlnogeograficznych oraz
elementach ewidencji gruntow i budynkdéw, a takze sieci uzbrojenia terenu: nadziemnych,
naziemnych i podziemnych.

Nawierzchnia - warstwa lub zespdt warstw stuzacych do przejmowania i rozktadania
obcigzen od ruchu na podtoze gruntowe i zapewniajacych dogodne warunki dla ruchu.

Niweleta - Wysokosciowe i geometryczne rozwiniecie na ptaszczyznie pionowego przekroju
w osi przewodu, kanatu, studzienki, pompowni, itp.

Objazd tymczasowy - droga specjalnie przygotowana i odpowiednio utrzymana do
przeprowadzenia ruchu publicznego na okres budowy.

Odpowiednia (bliska) zgodnos$¢ - zgodno$¢ wykonywanych Robdt z dopuszczonymi
tolerancjami, a jesli przedziat tolerancji nie zostat okreslony - z przecietnymi tolerancjami,
przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju Robdt budowlanych.

Pas drogowy - wydzielony liniami rozgraniczajacymi pas terenu przeznaczony do
umieszczania w nim drogi oraz drzew i krzewdéw. Pas drogowy moze réwniez obejmowacd
teren przewidziany do rozbudowy drogi i budowy urzadzen chronigcych ludzi i srodowisko
przed ucigzliwosciami powodowanymi przez ruch na drodze.

Plan BIOZ - Plan bezpieczenistwa i ochrony zdrowia sporzadzony zgodnie
z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji
dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
(Dz. U. 2003 Nr 120, poz. 1126).

Pobocze - czes$¢ korony drogi przeznaczona do chwilowego zatrzymywania sie pojazdéw,
umieszczenia urzadzen bezpieczenstwa ruchu i wykorzystywana do ruchu pieszych, stuzaca
jednoczesnie do bocznego oparcia konstrukcji nawierzchni.

Podloze - grunt rodzimy Iub nasypowy, lezacy pod kanatem, fundamentem Ilub
nawierzchnia.

Pozwolenie na Budowe - Decyzja administracyjna zezwalajaca na rozpoczecie i
prowadzenie budowy.

Prawo Budowlane - Ustawa z dnia 7 lipca 1994 roku wraz z pdzniejszymi zmianami
i towarzyszacymi rozporzadzeniami, regulujgca dziatalno$¢ obejmujaca projektowanie,
budowe, utrzymanie i rozbiérki obiektéow budowlanych oraz okreslajgca zasady dziatania
organow administracji publicznej w tych dziedzinach.

Projekt Budowlany - Dokument formalno-prawny, konieczny do uzyskania pozwolenia na
budowe, ktérego zakres i forma jest zgodna z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z
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dnia 2 wrzesnia 2004 roku w sprawie szczegdtowego zakresu i formy projektu budowlanego
(Dz. U. z 2004r. nr 202 poz. 2072 wraz z pdzniejszymi zmianami).

Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna bedaca autorem Dokumentacji
Projektowej.

Proby - Préby, badania i sprawdzenia wymienione w Szczegoétowych Specyfikacjach
Technicznych

Przedmiar Robé6t - wykaz Robdét z podaniem ich ilosci (przedmiar) w kolejnosci
technologicznej ich wykonania.

Przepompownia $ciekow (sieciowa, kanalizacyjna) - urzadzenie technologiczne, ztozone
ze zbiornika roboczego i urzadzen elektromechanicznych (pomp) stuzace do nadania
Sciekom energii kinetycznej niezbednej do uzyskania minimalnych warunkéw przeptywu
kanalizacji sanitarnej/przesytowej.

Przeszkoda naturalna - element $rodowiska naturalnego, stanowigcy utrudnienie w
realizacji zadania budowlanego, na przyktad dolina, bagno, rzeka itp.

Przeszkoda sztuczna - dzieto ludzkie, stanowigce utrudnienie w realizacji zadania
budowlanego, na przykfad droga, kolej, rurociag itp.

Przytacze kanalizacyjne - Odcinek przewodu taczacego wewnetrzng instalacje
kanalizacyjng w nieruchomosci odbiorcy ustug z sieciq kanalizacyjng, za pierwszg
studzienka, liczac od strony budynku, a w przypadku jej braku do granicy nieruchomosci
gruntowej.

Przytacze wodociagowe - Odcinek przewodu tgczacego sie¢ wodociggowa z wewnetrzng
instalacjg wodociggowg w nieruchomosci odbiorcy ustug wraz z zaworem za wodomierzem
gtéwnym.

Rekultywacja - roboty majace na celu uporzadkowanie i przywroécenie pierwotnych funkcji
terenom naruszonym w czasie realizacji zadania budowlanego.

Remont - Wykonywanie w istniejgcym obiekcie budowlanym robdt budowlanych
polegajacych na odtworzeniu stanu pierwotnego, a nie stanowigcych biezacej konserwacji.

Reper - Punkt o znanej wysokosci nad poziomem morza, utrwalony w terenie za pomocq
stupa betonowego, gtowicy w Scianie budowli, itp.

Roboty elektryczne - zakres Robdt majacych na celu podtaczenie zasilania urzadzen i
obiektéw technologicznych, wraz z oswietleniem, instalacja odgromowg, zabezpieczeniami i
niezbednym wyposazeniem oraz sposobem ich wykonania.

Roboty kwalifikowane - Roboty zgtoszone przez Zamawiajagcego w memorandum
finansowym zwigzane z budowg kanalizacji sanitarnej wraz z robotami towarzyszacymi
koniecznymi do wykonania kanalizacji sanitarnej (rozbiérka nawierzchni, roboty ziemne,
odtworzenie do stanu pierwotnego)

Roboty niekwalifikowane - Roboty nie zidentyfikowane w memorandum finansowym
wynikajace z warunku gospodarnosci sSrodkami finansowymi przez Zamawiajacego,
polegajace na uktadaniu innych sieci i infrastruktury we wspdélnym wykopie z kanalizacjg
sanitarng, kompleksowej odbudowie/przebudowie nawierzchni, itp., rozliczane z
Wykonawca na podstawie odrebnej faktury.

Rurociag ciSsnieniowy - rurociag, w ktorym przeptyw ptyndow odbywa sie dzieki
nadcisnieniu zyskanemu mechanicznie, np. z zastosowaniem pomp lub podnosnikéw.

Rurociag grawitacyjny - System kanalizacyjny, w ktérym przeptyw odbywa sie dzieki sile
ciezkosci a przewody sg projektowane do pracy w normalnych warunkach w przypadku
czesciowego napetnienia.

Sie¢ - Przewody wodociggowe lub kanalizacyjne wraz z uzbrojeniem i urzadzeniami,
ktorymi dostarczana jest woda lub ktérymi odprowadzane sg $cieki, bedace w posiadaniu
przedsiebiorstwa wodociggowo-kanalizacyjnego.
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SIWZ - Specyfikacja Istotnych Warunkdw Zamowienia w rozumieniu ustawy z dnia 29
stycznia 2004 r. Prawo Zamodwien Publicznych (Dz. U. z 2007 Nr 223, poz. 1655) oraz
aktow wykonawczych do tej ustawy.

Studnia kanalizacyjna (rewizyjna, pofaczeniowa, przelotowa) - element uzbrojenia sieci
kanalizacyjnej ztozony z komory roboczej, komina, elementéw podtrzymujacych wiazu,
uzbrojenia.

Scieki bytowe - Scieki z budynkéw mieszkalnych, zamieszkania zbiorowego oraz
uzytecznosci publicznej, powstajace w wyniku ludzkiego metabolizmu lub funkcjonowania
gospodarstw domowych oraz $cieki o zblizonym sktadzie pochodzace z tych budynkoéw.

Scieki komunalne - Scieki bytowe lub mieszanina éciekéw bytowych ze $ciekami
przemystowymi albo wodami opadowymi lub roztopowymi, odprowadzane urzadzeniami
stuzacymi do realizacji zadan wtasnych gminy w zakresie kanalizacji i oczyszczania $ciekdw
komunalnych.

Scieki przemystowe - Scieki, niebedace $ciekami bytowymi albo wodami opadowymi lub
roztopowymi, powstate w zwigzku z prowadzong przez zaktad dziatalnosciq handlowa,
przemystowq, sktadowgq, transportowg lub ustugowq, a takze bedace ich mieszaning ze
$ciekami innego podmiotu, odprowadzane urzadzeniami kanalizacyjnymi tego zaktadu.

Teren budowy - Przestrzen, w ktorej prowadzone sg roboty budowlane wraz z
przestrzenig zajmowang przez urzadzenia zaplecza budowy.

Urzadzenia kanalizacyjne - Sieci kanalizacyjne, wyloty urzadzen kanalizacyjnych
stuzacych do wprowadzania $ciekdw do wéd lub do ziemi oraz urzadzenia podczyszczajace
i oczyszczajace Scieki oraz przepompownie $ciekdw.

Urzadzenia wodociagowe - Ujecia wdd powierzchniowych i podziemnych, studnie
publiczne, urzadzenia stuzace do magazynowania i uzdatniania wod, sieci wodociggowe,
urzadzenia regulujace ci$nienie wody.

Woda przeznaczona do spozycia przez ludzi (woda pitna) - Woda w stanie
pierwotnym lub po uzdatnieniu, przeznaczona do picia, przygotowania zywnosci lub innych
celéow domowych, niezaleznie od jej pochodzenia i od tego, czy jest dostarczana z sieci
dystrybucyjnej, cystern, w butelkach lub pojemnikach.

Wpust sciekowy uliczny - Wpust odbierajacy wody opadowe z terenu drogi do kanalizacji
deszczowej. Wykonany z odstojnikiem, zasyfonowany, z koszem podczyszczajacym i kratg
typu ciezkiego, zawiasowg, osadzong na pierécieniu odcigzajacym (zamontowang
w krawezniku).

Zadanie budowlane - Czes$¢ przedsiewziecia budowlanego, stanowigce odrebng catosc
konstrukcyjng lub technologiczng, zdolng do samodzielnego spetnienia przewidywanych
funkcji techniczno-uzytkowych. Zadanie moze polega¢ na wykonywaniu robdt zwigzanych z
budowa, modernizacjq, utrzymaniem oraz ochrong kanalizacji lub jej elementu.

Zagospodarowanie terenu - zakres inwestycji obejmujacych drogi wewnetrzne,
os$wietlenie, instalacje elektryczne, zielen i obiekty matej architektury na obszarze
Inwestycji.

Ztaczka - Element rurociggu stuzacy do potaczenia pomiedzy sasiadujacymi ze sobg
konncami dwdch elementdéw wraz z ich uszczelnieniem.

1.5.0godlne wymagania dotyczace realizacji Kontraktéw

Wykonawca Roboét jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za ich

zgodnos$¢ z Dokumentacjg Projektowg, ST i poleceniami Zamawiajgcego.

1.5.1. Podstawa wykonania prac objetych Kontraktami

Podstawg wykonania Robot objetych Kontraktami jest:
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Umowa (Czes¢ 11 SIWZ).

Opis Przedmiotu Zamowienia: Specyfikacje Techniczne Wykonania i

Odbioru Robét Budowlanych wraz z Dokumentacjg Projektowg w

znaczeniu Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury w sprawie

szczegotowego zakresu i formy dokumentacji projektowej,

specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robdt budowlanych

oraz programu funkcjonalno-uzytkowego z dnia 2 wrzesnia 2004.

Projekt budowlano-wykonawczy Inwestycji.

Pozwolenie na budowe dla zakresu prac objetych Kontraktem.

Uzgodnienia wedtug spisu w Tomie 3.2.1. - Projekt budowlany w

zakresie uwzgledniajacym specyfike robdt budowlanych.

1.5.1.6. Dyrektywa Nr 76/464/EEC z 4 maja 1976 dotyczaca zanieczyszczen
powodowanych przez substancje uwalniane do $rodowiska wodnego
wraz z dodatkowymi Dyrektywami Nr 82/176/EEC, 83/513/EEC,
84/156/EEC, 86/280/EEC, 88/347/EEC, 90/415/EEC.

1.5.1.7. Dyrektywa Nr 80/68/EEC z 17 grudnia 1979 dotyczaca ochrony woéd
podziemnych przed zanieczyszczeniem substancjami
niebezpiecznymi.

1.5.1.8. Dyrektywa Rady 1999/31/WE z dnia 26 kwietnia 1999 r. w sprawie
skfadowania odpadow.

1.5.1.9. Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 24 lipca 2006 r. w

sprawie warunkdw, jakie nalezy spetni¢ przy wprowadzaniu $ciekéw

do wdd lub do ziemi oraz w sprawie substancji szczegodlnie

szkodliwych dla srodowiska wodnego (Dz. U. Nr .137, poz. 984)
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1.5.2. Przekazanie Terenu Budowy

Zamawiajacy w okreslonym terminie przekaze Wykonawcy Teren Budowy
wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi,
lokalizacje i wspotrzedne punktéw gtownych trasy oraz reperéw, Dziennik Budowy
i Ksiege Obmiaru Robdt, dwa egzemplarze Dokumentacji Projektowej oraz dwa
komplety Specyfikacji Technicznych ST.

Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialno$¢ za ochrone przekazanych mu punktéw
pomiarowych do chwili Przejecia Robot, a uszkodzone lub zniszczone znaki
geodezyjne Wykonawca odtworzy i utrwali na wiasny koszt.

Na Wykonawcy spoczywa obowigzek odtworzenia Terenu Budowy do stanu
poprzedniego nie pogorszonego w przypadku udokumentowanych zniszczen
wynikajacych z prowadzenia Robét.

Omawiana inwestycja zlokalizowana jest poza granicami terendéw gorniczych. Na
terenie budowy nie wystepuje wptyw eksploatacji gérniczej na projektowane sieci,
uzbrojenie, infrastrukture towarzyszacq i obiekty.

1.5.3. Dokumentacja Projektowa

1.5.3.1. Przetargowa Dokumentacja Projektowa zaftgqczona do Specyfikacji
Istotnych Warunkéw Zamédwienia (SIWZ):
a.) Tom 3.2.1 SIWZ - ,Projekt budowlany w zakresie
uwzgledniajacym specyfike robét budowlanych”;
b.) Tom 3.2.2 SIWZ - ,Projekty wykonawcze”,
c.) Tom 3.2.3 SIWZ -, Przedmiar Robét”,
d.) Tom 3.2.4 SIWZ - ,Informacja dotyczaca BIOZ"
1.5.3.2. Dokumentacja Technicznha - (w tym projekt budowlano-
wykonawczy) bedaca w posiadaniu Zamawiajacego zostanie
przekazana Wykonawcy. Kompletny spis dokumentacji projektowej
inwestycji zawarto w Tomie 3.2.2. — Projekty Wykonawcze.
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1.5.3.3. Projekty techniczne i Dokumentacja Powykonawcza do opracowania
przez Wykonawce w ramach Kwoty Kontraktowej.
Wykonawca we wiasnym zakresie i na wilasny koszt opracuje
nastepujace Rysunki i Projekty Techniczne (1 oryginat + 3 kopie)
oraz uzyska akceptacje Zamawiajgacego i innych kompetentnych
wiadz, a takze uzytkownikéw i wiascicieli:

a.) Dokumentacja techniczna obejmujaca wg
wyspecyfikowanego zakresu wszystkie rodzaje, branze i
zakresy robdét dla petnej i kompletnej obstugi inwestycji,
wykonania robét, ewentualnych uzgodnien, zmian i dla celéw
sporzadzenia dokumentacji powykonawczej w $wietle ustawy
Prawo Budowlane.

b.) Dokumentacja geodezyjna (wraz ze wszelkimi koniecznymi
robotami geodezyjnymi i pracami pomiarowymi), w tym
aktualizacja map do celow projektowych.

c.) Projekty zabezpieczenia Scian wykopdw.

d.) Projekty drég dojazdowych-technologicznych.

e.) Projekty odwodnien wykopdw.

f.) Rysunki robocze sprzetu pompujacego.

g.) Programy testowe.

h.) Projekt organizacji ruchu na czas budowy.

i.) Projekt ktadek drewnianych dla pieszych nad wykopami.

j.) Projekty organizacji robot.

k.) Projekty deskowan i rusztowan dla robét betonowych.

I.) Propozycje robét ochrony Iub przetozenia wszystkich
urzadzen, instalacji i wyposazenia nalezacego do
odpowiednich uzytkownikdédw znajdujacych sie w strefie
oddziatywania robot.

Powyzsza lista rysunkéw i dokumentacji nie jest wyczerpujgca i stanowi
jedynie uzupetnienie o0goélnych zobowigzan Wykonawcy w ramach
Kontraktu.

Jezeli w trakcie wykonywania Robot okaze sie koniecznym uzupetnienie
Rysunkéw, Wykonawca sporzadzi brakujgce rysunki niezbedne do
wilasciwego wykonania Robot na wiasny koszt w 4-rech egzemplarzach i
przedtozy je Zamawiajgcemu do zatwierdzenia.

Dokumentacja Techniczna posiadana przez Zamawiajacego zostanie
przekazana Wykonawcy i bedzie podstawg do prowadzenia robot w Swietle
Ustawy Prawo Budowlane.

1.5.4. Zgodnos$¢ Robot z Dokumentacjg Projektowa i ST

Dokumentacja Projektowa, Specyfikacje Techniczne oraz dodatkowe dokumenty
przekazane Wykonawcy stanowig cze$¢ poszczegdlnych Kontraktéw, a wymagania
wyszczegolnione w choc¢by jednym z tych dokumentéw sa obowigzujace dla Wykonawcy tak
jakby zawarte byty w catej dokumentacji.

W przypadku rozbieznosci w ustaleniach poszczegdlnych dokumentéw obowigzuje kolejnosc
ich waznosci wymieniona w Cze$¢ II SIWZ - Kontrakt.

Wykonawca nie moze wykorzystywaé biedéw Ilub opuszczen w Dokumentach
Kontraktowych, a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomi¢ Zamawiajacego, ktory
dokona odpowiednich zmian lub poprawek.

W przypadku rozbieznosci opis wymiarow wazniejszy jest od odczytu ze skali rysunkow.
Wszystkie wykonane Roboty i dostarczone materialy bedg zgodne z Dokumentacjg
Projektowaq i ST.
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Dane okreslone w Dokumentacji Projektowej i w ST bedq uwazane za wartosci docelowe,
od ktérych dopuszczalne sg odchylenia w ramach okreslonego przedziatu tolerancji. Cechy
materiatdw i elementéw budowli muszg by¢ jednorodne i wykazywaé bliskg zgodnosc z
okreslonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie moga przekracza¢ dopuszczalnego
przedziatu tolerancji.

Wszelkie nazwy wilasne produktéw uzyte w Specyfikacjach Technicznych i Dokumentacji
Projektowej winny by¢ interpretowane jako definicje standardéw, a nie jako nazwy
konkretnych rozwigzan majacych zastosowanie w projekcie. Produkty takie mozna zastgpic
materiatami/urzadzeniami réwnowaznymi innych producentéw pod warunkiem spetnienia
zapiséw STWIORB z zastrzezeniem, ze jesli zmiana spowoduje koszty dodatkowe, to ponosi
je Wykonawca.

Wszelkie Standardy/Kodeksy Praktyki Zawodowej przywotane w Specyfikacjach
Technicznych winny by¢ rozumiane jako Polskie Standardy/Kodeksy Praktyki Zawodowej
lub Europejskie i Miedzynarodowe w zakresie przyjetym przez polskie prawodawstwo, jezeli
takie majgq zastosowanie w projekcie.

1.5.5. Zabezpieczenie Terenu Budowy

Wykonawca jest zobowigzany do zapewnienia i utrzymania bezpieczernistwa Terenu
Budowy oraz Robdét poza Terenem budowy w okresie trwania realizacji poszczegolnych
Kontraktow az do zakonczenia i Przejecia Robot, a w szczegdlnosci:

1) Utrzyma warunki bezpiecznej pracy i pobytu osdb wykonujgcych czynnosci
zwigzane z budowg i nienaruszalnos¢ ich mienia stuzacego do pracy a takze
zabezpieczy Teren Budowy przed dostepem o0sdéb nieupowaznionych.

2) Przed przystgpieniem do Robdét Wykonawca przedstawi Zamawiajgcemu do
zatwierdzenia uzgodniony z odpowiednim zarzadem drogi i organem
zarzadzajacym ruchem projekt organizacji ruchu i zabezpieczenia Robdt w
okresie trwania budowy. W zaleznosci od potrzeb i postepu Robdt projekt
organizacji ruchu powinien by¢ aktualizowany przez Wykonawce na biezaco.
Wymogi w zakresie organizacji Ruchu podano w punkcie 1.5.9.

3) Utrzyma i zabezpieczy drogi tymczasowe na czas prowadzenia robot.

4) Fakt przystgpienia do Robdét Wykonawca obwiesci publicznie przed ich
rozpoczeciem w sposob uzgodniony z Zamawiajacym.

5) Koszt zabezpieczenia Terenu Budowy i Robdt poza Terenem budowy nie
podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje sie, ze jest wigczony w Kwote
Kontraktowg poza pozycjami wymienionymi w Przedmiarze Robot.

1.5.6. Stosowanie przepiséw prawa i norm

W réznych miejscach Specyfikacji Technicznych podane s odnosniki do norm

krajowych Normy te winny by¢ traktowane jako integralna czes$¢ Specyfikacji Technicznych
i czytane w potaczeniu z Dokumentacjg Projektowag i Specyfikacjami, w ktorych sag
wymienione.
Wykonawca jest zobowigzany do przestrzegania innych norm krajowych, ktére obowiazuja
w zwigzku z wykonaniem prac objetych Kontraktem i stosowania ich postanowien na réwni
z wszystkimi innymi wymaganiami, zawartymi w Specyfikacjach Technicznych. Zaktada sie,
iz Wykonawca dogtebnie zaznajomit sie z trescig i wymaganiami tych norm.

Wykonawca roboét jest zobowigzany do bezwzglednego przestrzegania Prawa Polskiego w
trakcie prowadzenia robét.

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszystkie przepisy wydane przez wtadze centralne i
miejscowe oraz inne przepisy i wytyczne, ktére sa w jakikolwiek sposdb zwigzane z
Robotami i bedzie w peini odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisow i
wytycznych podczas prowadzenia Robot. Istotnym elementem tych wytycznych sg
uzgodnienia branzowe uzyskane przez Zamawiajgqcego na etapie zatwierdzania projektu
budowlanego.

Wykonawca bedzie przestrzega¢ praw patentowych i bedzie w peini odpowiedzialny za
wypetnienie wszelkich wymagan prawnych odnosnie wykorzystania opatentowanych
urzadzen lub metod i w sposdb ciagly bedzie informowaé Zamawiajacego o swoich
dziataniach, przedstawiajac kopie zezwolen i inne odno$ne dokumenty.
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1.5.7. Zezwolenia

Zezwolenia wymagane w Rzeczypospolitej Polskiej Wykonawca winien uzyskac¢ od
odnoénych wtadz na swdj koszt. (Takie zezwolenia w tym miedzy innymi zezwolenia na
objazdy, na prowadzenie drogi, na osiedlenie sie, na uzycie krétkofaldwek, na rozpoczecie
prac i na zakryciu robét zanikajacych przy przetozeniu urzadzen uzytecznosci publicznej).

Razem z Programem w ciggu 28 dni od podpisania umowy Wykonawca winien przedtozy¢
Zamawiajacemu wykaz wszystkich zezwolen wymaganych do rozpoczecia i zakonczenia
Robét zgodnie z Programem.

Wykonawca winien dostosowac sie do wymagan tych zezwolen i winien w petni umozliwic¢
wladzom wydajacym te zezwolenia kontrole i badanie robdt. Ponadto, winien pozwoli¢
Wtadzom na udziat w badaniach i procedurach sprawdzajacych, co nie powinno zwolni¢
Wykonawcy z jakichkolwiek jego obowigzkéw kontraktowych.

Lista dostepnych pozwolen i uzgodnied wykonania Robdt zawarta jest w Czesci I11.2.1. -
Projekt budowlany w zakresie uwzgledniajagcym specyfike robét budowlanych.

1.5.8. Objazdy, Przejazdy i Organizacja Ruchu

Zakres prac koniecznych do wykonana w zakresie Organizacji Ruchu obejmuje:

1.5.8.1. Prace organizacyjne

a.) Opracowanie oraz uzgodnienie z Zamawiajacym i odpowiednimi
instytucjami Projektu Organizacji Ruchu na czas trwania budowy, wraz
z dostarczeniem kopii Projektu i wprowadzaniem dalszych zmian i
uzgodnien wynikajacych z postepu Robot.

b.) Ustawienie tymczasowego oznakowania i oswietlenia zgodnie z
wymaganiami bezpieczenstwa ruchu.

c.) Przygotowanie terenu.

d.) Wykonanie konstrukcji tymczasowych nawierzchni, ramp, chodnikéw,
kraweznikow, barier, oznakowan i drenazu.

e.) Tymczasowg przebudowe urzadzen obcych.

1.5.8.2. Prace eksploatacyjne ( utrzymanie budowy)
a.) Oczyszczanie, przestawienie i przykrycie tymczasowych oznakowan
pionowych, poziomych, barier i Swiatet.
b.) Opfaty/dzierzawy terenu.
¢.) Utrzymanie ptynnosci ruchu publicznego.

1.5.8.3. Prace porzadkowe/korncowe
a.) Likwidacja objazdéw/przejazdow i elementéw organizacji ruchu
(tymczasowe nawierzchnie, tymczasowa przebudowa urzadzen obcych,
oznakowanie, oswietlenie, bariery, itp.).
b.) Doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego.

1.5.9. Zielen

Wykonawca jest zobowigzany zna¢ wszelkie regulacje prawne w zakresie wycinki
lub przesadzania drzew i krzewéw. W okreslonych przypadkach uzyska wszelkie wymagane
pozwolenia niezbedne do prowadzenia wycinki, przesadzania oraz zagospodarowania
odpaddéw. Przed przystgpieniem do wycinki lub przesadzania wymagajacych pozwolenia
Wykonawca wykona (na swoéj koszt) niezbedne opracowania i dokumentacje.

Wszelkie materiaty pozyskane w ramach wycinki drzew sg wlasnoscia jednostki wskazanej
w pozwoleniu na prowadzenie wycinki. W innych przypadkach pozostajg wtasnoscig
Zamawiajacego, ktdry podejmuje ostateczng decyzje o formie ich zagospodarowania. Koszt
zagospodarowania wraz z kosztami towarzyszacymi (np. zatadunek, transport, roztadunek,
opfaty za sktadowanie i unieszkodliwianie, itp.) ponosi Wykonawca. Optate administracyjng
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za usuniecie zieleni kolidujacej z realizacjg inwestycji (tzw. optaty za wprowadzenie zmian
w Srodowisku naturalnym) pokryje Zamawiajacy Wszelkie prace z zakresu
unieszkodliwiania odpadow winny odbywac¢ sie po uzyskaniu wymaganych prawem
zezwolen i zatwierdzeniu przez Zamawiajacego~

Bezprawna wycinka drzew objeta bedzie karg administracyjng, zgodnie z obowigzujacymi
przepisami.

1.5.10. Zaplecze Wykonawcy

Wykonawca, w ramach Kontraktu jest zobowigzany zorganizowac¢ zaplecze
przestrzegajac obowigzujacych przepisdéw prawa, szczegdlnie w zakresie BHP, zabezpieczen
p.poz, wymogow Panstwowej Inspekcji Pracy i Panstwowego Inspektora Sanitarnego.
Zaplecze Wykonawcy winno spetnia¢ wszelkie wymagania w zakresie sanitarnym,
technicznym, gospodarczym, administracyjnym itp.

Jako zaplecze Wykonawcy kwalifikuje sie takze zaplecze magazynowania materiatdw.
Koszty zwigzane z urzadzeniem, utrzymaniem oraz likwidacja zaplecza Wykonawcy, winny
by¢ roztozone proporcjonalnie we wszystkich pozycjach Przedmiaru Robét.

2. MATERIALY

2.1. Wstep

Wszystkie Materiaty przeznaczone do wykorzystania w ramach prowadzonej inwestycji beda
materiatami w najwyzszym stopniu nadajacymi sie do niniejszych Robét. Bedg to materiaty
fabrycznie nowe, pierwszej klasy jakosci, wolne od wad fabrycznych i o dtugiej zywotnosci oraz
wymagajace minimum obstugi, posiadajace odpowiednie atesty lub deklaracje zgodnosci.
Charakterystyczne parametry, wiasciwosci i wymagania w zakresie materiatdw stosowanych w
realizacji Robdt objetych Kontraktem podano w Specyfikacjach Technicznych (Cze$¢ III.1.
SIWZ) oraz Dokumentacji Projektowej (Czes¢ I11.2. SIWZ).

Wszystkie materiaty przewidywane do wbudowania bedg zgodne z postanowieniami Kontraktu,
poleceniami Zamawiajacego i wymogami Prawa Budowlanego (Ustawa Prawo budowlane z dnia
7.07.1994, Dz. U. Nr 89, poz. 414 z 1994 r, tekst jednolity — Dz. U. Nr 156, poz. 1118 z 2006
r., z pézn. zm.) oraz innych przepisow majacych zastosowanie w przypadku stosowania
okreslonych materiatéw i towaréw w tym Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004r. - o wyborach
budowlanych (Dz. U. Nr 92, poz. 881) oraz rozporzadzenia z niej wynikajace.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za spetnienie wymagan ilosciowych i jakosciowych
materiatdw dostarczanych na Teren budowy oraz za ich wlasciwe sktadowanie i wbudowanie
zgodnie z zatozeniami PZJ.

2.2. Zrédta szukania materiatéw

Co najmniej na trzy tygodnie przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek
materiatdw przeznaczonych do Robot Wykonawca przedstawi szczegdtowe informacje na temat
zrodta wytwarzania, zamawiania lub wydobywania proponowanych materiatdw. W
uzasadnionych przypadkach Zamawiajacy bedzie wymagat odpowiednich $wiadectw badan
laboratoryjnych. Wykonawca jest zobowigzany do prowadzenia badan materiatébw w celu
udokumentowania, ze materiaty uzyskiwane z danego zrodfa spetniaja wymagania w sposéb
ciagty.

2.3. Pozyskiwanie materiatdow miejscowych

Za uzyskanie zgody na pozyskiwanie materiatdw odpowiada Wykonawca. Odpowiednie
dokumenty muszg byc¢ przedstawione Zamawiajacemu. Wykonawca odpowiada za spetnienie
wymagan ilosciowych i jakosciowych materiatdw. Dokumentacja zawierajaca raport z badan
terenowych i laboratoryjnych oraz metode pozyskiwania materiatbw wymaga zatwierdzenia
Zamawiajacego. Eksploatacja zrdédet materiatdbw musi by¢ zgodna z wszelkimi regulacjami
prawnymi obowigzujacymi na danym obszarze. Z wyjatkiem uzyskania pisemnej zgody
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Zamawiajacego, Wykonawca nie bedzie prowadzit zadnych wykopdw w obrebie Terenu Budowy,
poza tymi, ktore zostaty wyszczegolnione w Kontrakcie.

2.4. Inspekcja wytwdrni materiatow

Wytwérnie materiatdw mogg by¢ okresowo kontrolowane przez Zamawiajagcego w celu
sprawdzenia zgodnosci stosowanych metod produkcyjnych z wymaganiami. Prébki materiatow
mogg by¢ pobierane w celu sprawdzenia ich wtasciwosci. Wynik tych kontroli bedzie podstawg
akceptacji okreslonej partii materiatéw pod wzgledem jakosci.

W przypadku, gdy Zamawiajacy bedzie przeprowadzat inspekcje wytworni bedq zachowane
nastepujace warunki:
a.) Zamawiajacy bedzie miat zapewniong wspdtprace i pomoc Wykonawcy oraz
producenta materiatdw w czasie przeprowadzania inspekcji.
b.) Zamawiajacy bedzie miat wolny dostep, w dowolnym czasie, do tych czesci
wytwoérni, gdzie odbywa sie produkcja materiatdw przeznaczonych do realizacji
Kontraktu.

2.5. Materiaty nie odpowiadajace wymaganiom

Materiaty nieodpowiadajagce wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione z Terenu
Budowy, badz ztozone w miejscu wskazanym przez Zamawiajacego. Jesli Zamawiajacy zezwoli
Wykonawcy na uzycie tych materiatéw do innych robét, niz te dla ktérych zostaty zakupione, to
koszt tych materiatéw zostanie przewartosciowany przez Zamawiajgcego. Kazdy rodzaj Robdt,
w ktorym znajduja sie nie zbadane i nie zaakceptowane materiaty, Wykonawca wykonuje na
wiasne ryzyko, liczac sie z jego nieprzyjeciem i niezaptaceniem.

2.6. Materiaty szkodliwe dla otoczenia

Materiaty, ktére w sposob trwaty sg szkodliwe dla otoczenia, nie bedg dopuszczone do
uzycia. Nie dopuszcza sie uzycia materiatdbw wywotujacych szkodliwe promieniowanie o
stezeniu wiekszym od dopuszczalnego.

Wszelkie materiaty odpadowe uzyte do Robot beda miaty Swiadectwa dopuszczenia, wydane
przez uprawniong jednostke, jednoznacznie okreslajace brak szkodliwego oddziatywania tych
materiatdw na srodowisko.

Materiaty, ktore sg szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie Robot, a po zakonczeniu Robot ich
szkodliwo$¢ zanika (np. materiaty pylaste) moga by¢ uzyte pod warunkiem przestrzegania
wymagan technologicznych wbudowania. Jezeli wymagaja tego odpowiednie przepisy
Zamawiajacy powinien otrzymac¢ zgode na uzycie tych materiatéw od wilasciwych organdow
administracji panstwowej.

Jezeli Wykonawca uzyt materiatdw szkodliwych dla otoczenia zgodnie ze specyfikacjami, a ich
uzycie spowodowato jakiekolwiek zagrozenie sSrodowiska, to konsekwencje tego poniesie
Zamawiajacy.

2.7. Przechowywanie i sktadowanie materiatow

Wykonawca, zapewni aby tymczasowo skltadowane materiaty, do czasu gdy bedg one
potrzebne do Robdt, byly zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaty swojg jakosc i
wilasciwosci do Robédt i byly dostepne do kontroli przez Zamawiajacego. Miejsca czasowego
skfadowania beda zlokalizowane w obrebie Terenu Budowy w miejscach uzgodnionych z
Zamawiajacym lub poza Terenem Budowy w miejscach zorganizowanych przez Wykonawce.
Wykonawca, na swoj koszt, zabezpieczy skutecznie wszelkie materiaty, urzadzenia i sprzet w
okresie sktadowania i przechowywania.

Wykonawca przekaze Zamawiajagcemu instrukcje producenta dotyczaca sktadowania
materiatdw. Instrukcja znajdowac sie bedzie takze w biurze kierownika budowy.
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2.8. Wariantowe stosowanie materiatéw

Jesli Dokumentacja Projektowa lub ST przewidujg mozliwo$¢ wariantowego zastosowania
rodzaju materiatbw w wykonywanych Robotach, Wykonawca powiadomi Zamawiajacego o
swoim zamiarze co najmniej 3 tygodnie przed uzyciem materiatu, albo w okresie dtuzszym,
jesli bedzie to wymagane dla badan prowadzonych przez Zamawiajacego. Wybrany i
zaakceptowany rodzaj materiatu nie moze by¢ pézniej zmieniany bez zgody Zamawiajacego.

3. SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wplywu na jako$¢ wykonywanych Robot. Sprzet uzywany do Robdt powinien
by¢ zgodny z oferta Wykonawcy i powinien odpowiada¢ pod wzgledem typow i ilosci
wskazaniom zawartym w ST, Programie Zapewnienia Jakosci (PZJ) lub projekcie organizacji
Robot, zaakceptowanym przez Zamawiajgcego; w przypadku braku ustalen w takich
dokumentach sprzet powinien by¢ uzgodniony i zaakceptowany przez Zamawiajacego.

Liczba i wydajnos¢ sprzetu bedzie gwarantowal przeprowadzenie Robdt, zgodnie z zasadami
okreslonymi w Dokumentacji Projektowej, ST i wskazaniach Zamawiajagcego w terminie
przewidzianym Kontraktem.

Sprzet bedacy wiasnoscia Wykonawcy lub wynajety do wykonania Robét ma by¢ utrzymywany
w dobrym stanie i gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony srodowiska i
przepisami dotyczacymi jego uzytkowania.

Wykonawca dostarczy Zamawiajagcemu kopie dokumentdéw potwierdzajacych dopuszczenie
sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami. Jezeli Dokumentacja
Projektowa lub ST przewidujg mozliwo$¢ wariantowego uzycia sprzetu przy wykonywanych
Robotach, Wykonawca powiadomi Zamawiajgcego o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego
akceptacje przed uzyciem sprzetu. Wybrany sprzet, po akceptacji Zamawiajacego, nie moze
by¢ pozniej zmieniany bez jego zgody. Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia
niegwarantujgce zachowania warunkéw Kontraktu, zostanie przez Zamawiajacego
zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do Robdt. Specyfikacje sprzetu dla kazdego rodzaju robot
podano w poszczegolnych ST.

4. TRANSPORT

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich s$rodkéw transportu, ktére nie
wptyng niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych Robdt i wtasciwosci przewozonych materiatow.
Liczba srodkdw transportu bedzie zapewniac¢ prowadzenie Robét zgodnie z zasadami okreslonymi w
Dokumentacji Projektowej, ST i wskazaniach Zamawiajacego, w terminie przewidzianym
Kontraktem. Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy beda, spetnia¢ wymagania dotyczace
przepisow ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie i innych
parametrow technicznych. Srodki transportu nieodpowiadajgce warunkom Kontraktu na polecenie
Zamawiajgcego beda usuniete z Terenu Budowy.

Wykonawca bedzie usuwacé na biezgco, na wiasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane
jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do Terenu Budowy.

Specyfikacje srodkéw i sposobu transportu dla kazdego rodzaju robét podano w poszczegdlnych
ST.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Wstep

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie Robdt, zgodnie z Kontraktem, oraz za
jakos$¢ zastosowanych materiatdw wykonywanych Robdt, za ich zgodno$¢ z Dokumentacjq
Projektowa, wymaganiami ST, PZ], projektu organizacji Robot oraz poleceniami
Zamawiajgcego.
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Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢, za doktadne wytyczenie w planie i wyznaczenie
wysokosci wszystkich elementéw Roboét zgodnie z wymiarami i rzednymi okreslonymi w
Dokumentacji Projektowej lub przekazanymi na piSmie przez Zamawiajacego.

Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu i
wyznaczaniu Robot zostang, jesli wymagal tego bedzie Zamawiajacy, poprawione przez
Wykonawce na wiasny koszt. Sprawdzenie wytyczenia Robot lub wyznaczenia wysokosci przez
Zamawiajacego nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialnosci za ich doktadnosé.

Decyzje Zamawiajacego dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatow i elementéw Robdt
beda oparte na wymaganiach sformutowanych w Kontrakcie, Dokumentacji Projektowej i w ST,
a takze w normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Zamawiajacy uwzgledni wyniki
badan materiatdw i Robot, rozrzuty wystepujace przy produkcji i przy badaniach materiatow,
doswiadczenia z przeszitoéci, wyniki badan naukowych oraz inne czynniki wplywajace na
rozwazang kwestie.

UWAGA: Zamawiajacy wymaga stosowania jednolitych i spdjnych rozwigzann materiatowych
oraz techniczno-technologicznych przy wykonaniu Robdt objetych Kontraktem.

5.2. Polecenia Zamawiajacego

Polecenie Zamawiajacego rozumiane jest jako wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy

przez Zamawiajacego, w formie pisemnej, dotyczace sposobu realizacji Robét lub innych spraw
zwigzanych z prowadzeniem budowy.
Polecenia Zamawiajacego bedg wykonywane w czasie okreslonym w poleceniu Wykonania
Robédt. Jezeli warunek ten nie zostanie spetniony, roboty mogq zosta¢ przez Zamawiajacego
zawieszone. Wszelkie dodatkowe koszty wynikajace z zawieszenia robdt bedg obcigzaty
Wykonawce.

5.3. Program

Wykonawca przy sporzadzaniu Programu powinien uwzgledni¢ nastepujace czynniki i
warunki:

a.) przed rozpoczeciem robét nalezy okresli¢ miejsca zrzutu wody z odwodnienia wykopdw,

b.) przed rozpoczeciem robdt nalezy opracowac projekty zabezpieczenia wykopdw,

c.) dojazdy i wyjazdy z Terenu Budowy musza by¢ zapewnione przed rozpoczeciem
jakichkolwiek robét,

d.) wszystkie urzadzenia zwigzane z bezpieczenstwem i organizacja Ruchu powinny
znajdowac sie w odpowiednim miejscu przed rozpoczeciem robdt na danym obszarze,

e.) nalezy okresli¢ strefy wpltywu pracy ciezkiego sprzetu na istniejacg zabudowe. Przed
przystapieniem do Robdt nalezy dla budynkéw w tej strefie sporzadzi¢ inwentaryzacje i
ocene stanu technicznego. Koszt wykonania tych opracowan obcigza Wykonawce.

5.4. Ochrona $rodowiska w czasie wykonywania Robét

Wykonawca ma obowigzek znac i stosowac¢ w czasie prowadzenia Robot wszelkie przepisy
dotyczace ochrony $rodowiska naturalnego. W szczegdlnosci Wykonawca powinien zapoznac sie
z postanowieniami Rozdziatu 1 Ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. ,O odpadach” (Dz.U. Nr 62,
poz. 628, 2001 r., z pozniejszymi zmianami) w przypadku koniecznosci ztozenia na odktad
nieprzydatnego gruntu. Wykonawca musi wystapi¢ o okreslone Ustawg zezwolenia i
uzgodnienia oraz ponies¢ wszelkie koszta zwigzane z zagospodarowaniem nieprzydatnego
gruntu (traktowanego jako odpad).

W okresie trwania budowy i wykonczania Robot Wykonawca bedzie:
a.) utrzymywac Teren Budowy i wykopy w stanie bez wody stojacej,
b.) podejmowaé wszelkie uzasadnione kroki majace na celu stosowanie sie do przepiséw i
norm dotyczacych ochrony srodowiska na terenie i wokot Terenu Budowy oraz bedzie
unika¢ uszkodzen lub ucigzliwosci dla oséb lub wiasnosci spotecznej i innych, a
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wynikajacych ze skazenia, hafasu lub innych przyczyn powstatych w nastepstwie jego
sposobu dziatania. Stosujac sie do tych wymagan bedzie miat szczegdélny wzglad na:
1) Lokalizacje baz, warsztatdbw, magazynow, sktadowisk, ukopdéw i drdg
dojazdowych.
2) Srodki ostroznosci i zabezpieczenia przed:
« zanieczyszczeniem zbiornikéw i ciekdw wodnych pytami lub substancjami
toksycznymi,
» zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,
» mozliwoscia powstania pozaru.

5.5. Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzegac przepiséw ochrony przeciwpozarowej.
Wykonawca bedzie utrzymywac¢ sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany przez
odpowiednie przepisy, na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych,
mieszkalnych i magazynach oraz w maszynach i pojazdach.
Materiaty tatwopalne beda sktadowane w sposdéb zgodny z odpowiednimi przepisami i
zabezpieczone przed dostepem o0sdb trzecich.
Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym jako
rezultat realizacji Robét albo przez personel Wykonawcy.

5.6. Ochrona wifasnosci publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji na powierzchni ziemi i za urzadzenia

podziemne, takie jak rurociagi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich wtadz bedacych
wilascicielami tych urzadzen potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez Zamawiajgcego
w ramach planu ich lokalizacji.
Wykonawca zapewni wiasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i
urzadzen w czasie trwania budowy. Wykonawca zobowigzany jest umiesci¢ w swoim Programie
rezerwe czasowg dla wszelkiego rodzaju Robot, ktére majg by¢ wykonane w zakresie
przetozenia instalacji i urzadzen podziemnych na Terenie Budowy i powiadomi¢ Zamawiajacego
i wiladze lokalne o zamiarze rozpoczecia Robét. O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych
instalacji Wykonawca bezzwitocznie powiadomi Zamawiajacego i zainteresowane witadze oraz
bedzie z nimi wspotpracowat dostarczajac wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu
napraw.

Wykonawca bedzie odpowiadaé¢ za wszelkie spowodowane przez jego dziatania uszkodzenia
instalacji na powierzchni ziemi i urzadzen podziemnych wykazanych w dokumentach
dostarczonych mu przez Zamawiajgcego. Jesli w trakcie prowadzenia Robét nastgpi odstoniecie
obiektéw zabytkowych lub warstwy kulturowej, a nadzér archeologiczny uzna za konieczne
wstrzymanie prac i niemozliwa okaze sie korekta Programu na ten okres, to Wykonawca bedzie
uprawniony do wystgpienia o dodatkowy czas na Ukonczenie Robdt w trybie zgodnym z
postanowieniami Kontraktu.

Koszty prac archeologicznych oraz koszty nadzoru archeologicznego ponosi Zamawiajacy.
Przyjete rozwigzania techniczne zapewniajg petng ochrone ddébr materialnych. Teren, na
ktérym

zlokalizowano inwestycje nie jest wpisany do rejestru zabytkéw i nie podlega szczegdlnej
ochronie zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania terenu.

5.7. Ograniczenie obcigzen osi pojazdow

Wykonawca stosowac sie bedzie do ustawowych ograniczen obcigzenia na o0$ przy
transporcie materiatdw i wyposazenia na i z terenu Robét. Uzyska on wszelkie niezbedne
zezwolenia od wtadz, co do przewozu nietypowych wagowo fadunkdéw i w sposdb ciagty bedzie
o kazdym takim przewozie powiadamiat Zamawiajgcego.
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Pojazdy i fadunki powodujace nadmierne obcigzenie osiowe nie bedg dopuszczone na $wiezo
ukonczony fragment budowy w obrebie Terenu Budowy i Wykonawca bedzie odpowiadat za
naprawe wszelkich Robdt w ten sposdb uszkodzonych, zgodnie z poleceniami Zamawiajgcego.

5.8. Bezpieczenstwo i Higiena Pracy

Podczas realizacji Robdt Wykonawca bedzie przestrzegaé przepiséw dotyczacych
bezpieczenstwa i higieny pracy oraz bezpieczenstwa i ochrony zdrowia. W szczegdlnosci
Wykonawca ma obowigzek zadba¢, aby personel nie wykonywat pracy w warunkach
niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajacych odpowiednich wymagan
sanitarnych.

Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajace, socjalne oraz
sprzet i odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowia osob zatrudnionych na budowie oraz
dla zapewnienia bezpieczenstwa publicznego.
Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej nie
podlegajq odrebnej zapfacie i s uwzglednione w Kwocie Kontraktowej.
W zakresie wymogow bezpieczenstwa i higieny pracy oraz bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
Wykonawce w szczegolnosci obowigzuja:
1) Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. - w sprawie
informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i
ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120, poz. 1126).

2) Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 Ilutego 2003 r. - w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robdt budowlanych (Dz. U. Nr
47, poz. 401).

3) Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 26 wrzesnia 1997 r. — w
sprawie ogoélnych przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 169, poz. 1650).

Wykonawca opracuje i wdrozy Plan Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia podczas
wykonywania robot budowlanych, ktéry winien zawiera¢ w szczegdlnosci wymagania
dotyczace:

e rozmieszczenia stanowisk pracy uwzgledniajacego odpowiedni dostep do nich oraz
rozplanowanie drdg, stref pracy i przemieszczania sie maszyn,

« warunkow uzytkowania materiatdw i dostepu do nich podczas wykonywania robot
budowlanych,

« utrzymywania wtasciwego stanu technicznego instalacji i wyposazenia,

« sposobu przechowywania i przemieszczania materiatéw i substancji niebezpiecznych,

+ przechowywania i usuwania odpaddw i gruzu oraz utrzymania na budowie porzadku i
czystosci,

e organizacji pracy na budowie,

» sposobéw informowania pracownikdw o podejmowanych dziataniach dotyczacych
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

5.9. Ochrona i utrzymanie Robdt

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone Robét i za wszelkie materiaty i urzadzenia
uzywane do Robdt od Daty Rozpoczecia do daty wydania potwierdzenia Zakonczenia przez
Zamawiajgcego.

Wykonawca bedzie utrzymywac¢ Roboty do czasu ich Przejecia. Utrzymanie powinno byc¢
prowadzone w taki sposdb, aby obiekt lub jego elementy byty w zadowalajacym stanie przez
caty czas, do momentu Przejecia Robdét.

Jesli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie Zamawiajacego
powinien rozpocza¢ Roboty utrzymaniowe nie pdzniej niz w 24 godziny po otrzymaniu tego
polecenia.

5.10. Ochrona robét przed wptywem warunkdédw atmosferycznych

Ochrona roboét przed opadami atmosferycznymi nalezy do Wykonawcy.
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5.11. Roboty przygotowawcze

Roboty przygotowawcze dla robot zasadniczych objetych kontraktem obejmuja:

1) Prace geodezyjne zwigzane z wyznaczeniem zakresu robdt i obiektu.

2) Wykonanie dokumentacji fotograficznej stanu istniejgcego, przed przystgpieniem do
robét.

3) Ewentualng inwentaryzacje techniczng obiektow znajdujacych sie w strefie wptywu
pracy ciezkiego sprzetu.

4) Zabezpieczenie obiektow znajdujacych sie w strefie wptywu pracy sprzetu.

5) Przejecie i odprowadzenie z terenu wod opadowych.

6) Przebudowe urzadzen kolidujacych.

7) Oznakowanie Robdt.

8) Wykonanie niezbednych drog tymczasowych zasilania w energie elektryczng i wode
oraz odprowadzenia $ciekdéw.

9) Dostarczenie na teren budowy niezbednych materiatdw, urzadzen i sprzetu
budowlanego.
10) Inne prace techniczne i technologiczne konieczne do przeprowadzenia robdt

zasadniczych w zakresie opisanym w Specyfikacjach Technicznych i Przedmiarze Robdt.
Koszty wykonania prac przygotowawczych winny by¢ uwzglednione w okreslonych pozycjach
Przedmiaru Robot.
W przypadku braku indywidualnej pozycji obejmujacej zakresem roboty przygotowawcze
(zgodnie z podstawg ptatnosci) koszty tych robdét winny by¢ roztozone proporcjonalnie we
wszystkich pozycjach Przedmiaru Robot. Uznaje sie wowczas, ze wszelkie koszty zwigzane z
wypetnieniem wymagan w zakresie robét przygotowawczych nie podlegajg odrebnej zaptacie i
sgq uwzglednione w Kwocie Kontraktowej.

5.12. Odwodnienia wykopow

Odwodnienie wykopéw i terenu Robdét winno by¢ realizowane zgodnie z odrebnym
projektem Wykonawcy (wykonanym we wtasnym zakresie i na wtasny koszt, zaaprobowanym
przez Zamawiajgcego) jeszcze przed przystgpieniem do robot podstawowych, o ile nie
dostarcza tego projektu Zamawiajacy.

Odwodnienie robocze obejmuje:

a.) wykonanie drenazu w obsypce filtracyjnej wraz ze studzienkami zbiorczymi i instalacja

do pompowania wody,

b.) zaprojektowanie, wykonanie, eksploatacja i demontaz instalacji odwodnienia

wgtebnego wykopdw.

Wykonawcy pozostawia sie dowolno$¢ w zakresie wyboru technologii odwodnien wykopdéw
budowlanych. Projekt odwodniern wykonany zgodnie z wymogami punktu 1.5.4 winien opisywac
zakres leja depresji powstatego w wyniku prowadzenia zaprojektowanych robdt
odwodnieniowych. W okreslonych prawem przypadkach Wykonawca jest zobowigzany uzyskac
wszelkie uzgodnienia i decyzje konieczne do prowadzenia robot odwodnieniowych.

Wszystkie obmiary dla systemu odwodnienia powinny by¢ zawarte w cenach jednostkowych
robot ziemnych. Obmiar inny niz przyjety na etapie przygotowania Przedmiaru Robot nie bedzie
podstawg do zmiany cen jednostkowych.

5.13. Przebudowa urzadzen kolidujacych

Przebudowe urzadzen nalezy wykonac¢ pod nadzorem i wyszczegdlnic w uzgodnieniu z
uzytkownikami. Wykonawca ponosi wszystkie koszty nadzoréw wtascicieli urzadzen w trakcie
ich przebudowy i budowy.
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6.

KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Program zapewnienia jakosci (PZJ)

Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do aprobaty Zamawiajacego
programu zapewnienia jakosci, w ktorym przedstawi on zamierzony sposdéb wykonywania
Robdt, mozliwosci techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujace wykonanie Robdt zgodnie
z Dokumentacjg Projektowa, ST oraz poleceniami i ustaleniami przekazanymi przez
Zamawiajacego.

Program zapewnienia jakosci bedzie zawierac:
6.1.1. czes$¢ ogdlng opisujacy:

1) organizacje wykonania Robdt, w tym terminy i sposdb prowadzenia Robdt,

2) organizacje ruchu na budowie wraz z oznakowaniem Robot,

3) warunki bezpieczenstwa zespotdéw higieny pracy,

4) wykaz zespotdw roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,

5) wykaz o0séb odpowiedzialnych za jakos¢ i terminowo$¢ wykonania
poszczegolnych elementédw Robot,

6) system (sposodb i procedure) proponowanej, kontroli sterowania jakoscig
wykonywanych Robot,

7) wyposazenie w sprzet i urzadzenia do pomiaréw i kontroli (opis laboratorium
wilasnego lub laboratorium, ktéoremu Wykonawca zamierza zleci¢ prowadzenie
badan),

8) sposdb oraz forme gromadzenia wynikdw badan laboratoryjnych, zapis
pomiaréw, nastaw mechanizmow sterujacych a takze wycigganych wnioskdéw i
zastosowanych korekt w procesie technologicznym, proponowany sposob i
forme przekazywania tych informacji Zamawiajacemu;

6.1.2. czes¢ szczegbtowq opisujaca dla kazdego asortymentu Robot:

1) wykaz maszyn i urzadzen stosowanych na budowie z ich parametrami
technicznymi oraz wyposazeniem w mechanizmy do sterowania i urzadzenia
pomiarowo- kontrolne,

2) rodzaje i ilo$¢ sSrodkéw transportu oraz urzadzen do magazynowania i
zatadunku materiatdw, spoiw, lepiszczy, kruszyw itp.,

3) sposdéb zabezpieczenia i ochrony tadunkdéw przed utratg ich wiasciwosci w
czasie transportu

4) sposob i procedure pomiardw i badan (rodzaj i czestotliwo$é, pobieranie
probek, legalizacja i sprawdzanie urzadzen, itp.) prowadzonych podczas dostaw
materiatdw, wytwarzania mieszanek i wykonywania poszczegélnych elementéw
Robdt,

5) sposéb postepowania z materiatami i Robotami nie odpowiadajacymi
wymaganiom.

6.2. Zasady kontroli jakosci Robdt

Celem kontroli Robét bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby
osiggna¢ zatozong jakos¢ Robdt. Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole Robot i
jakosci materiatéw.

Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, wigczajac personel, laboratorium, sprzet,
zaopatrzenie i wszystkie urzadzenia niezbedne do pobierania préobek i badan materiatéw oraz
Robot.

Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Zamawiajacy moze zazada¢ od Wykonawcy
przeprowadzenia badan w celu zademonstrowania, ze poziom ich wykonywania jest
zadowalajacy. Wykonawca bedzie przeprowadzaé pomiary i badania materiatow oraz Robét z
czestotliwoscig zapewniajacg stwierdzenie, ze Roboty wykonano zgodnie z wymaganiami
zawartymi w Dokumentacji Projektowej i ST. Minimalne wymagania co do zakresu badan i ich
czestotliwos¢ sg okreslone w ST, normach i wytycznych. W przypadku, gdy nie zostaty one tam
okreslone, Zamawiajacy ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewni¢ wykonanie
Robot zgodnie z Kontraktem. Wykonawca dostarczy Zamawiajagcemu swiadectwa, ze wszystkie
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stosowane urzadzenia i sprzet badawczy posiadaja wazna legalizacje, zostaty prawidtowo
wykalibrowane i odpowiadajg wymaganiom norm okreslajacych procedury badan.

Zamawiajacy bedzie miec nieograniczony dostep do pomieszczen laboratoryjnych, w celu ich
inspekdji.

Zamawiajacy bedzie przekazywa¢ Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek
niedociggnieciach dotyczacych urzadzen laboratoryjnych, sprzetu, zaopatrzenia laboratorium,
pracy personelu lub metod badawczych. Jezeli niedociggniecia te bedq tak powazne, ze mogq
wplyna¢ ujemnie na wyniki badan, Zamawiajgcy natychmiast wstrzyma uzycie do Robét
badanych materiatow dopusci je do uzycia dopiero wtedy, gdy niedociggniecia w pracy
laboratorium Wykonawcy zostang usuniete i stwierdzona zostanie odpowiednia jakos¢ tych
materiatdw. Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materiatow
ponosi Wykonawca.

6.3. Pobieranie prébek

Prébki bedg pobierane losowo. Zaleca sie stosowanie statystycznych metod pobierania
probek, opartych na zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogg by¢ z
jednakowym prawdopodobienstwem wytypowane do badan.

Zamawiajacy bedzie mie¢ zapewniong mozliwos¢ udziatu w pobieraniu prébek.

Na zlecenie Zamawiajagcego Wykonawca bedzie przeprowadza¢ dodatkowe badania tych
materiatdw, ktére budzg watpliwos$¢ co do jakosci, o ile kwestionowane materiaty nie zostang
przez Wykonawce usuniete lub ulepszone z wiasnej woli. Koszty tych dodatkowych badan
pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek; w przeciwnym przypadku koszty
te pokrywa Zamawiajacy.

Pojemniki do pobierania probek beda, dostarczone przez Wykonawce i zatwierdzone przez
Zamawiajgcego.

Prébki dostarczone przez Wykonawce do badan wykonywanych przez Zamawiajacego bedq
odpowiednio opisane i oznakowane, w sposob zaakceptowany przez Zamawiajacego.

6.4. Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary beda przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W
przypadku, gdy normy nie obejmujg jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, stosowac
mozna wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez Zamawiajacego.

Przed przystgpieniem do pomiaréw lub badan, Wykonawca powiadomi Zamawiajacego o
rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania,
Wykonawca przedstawi na pismie ich wyniki do akceptacji Zamawiajacego.

6.5. Raporty z badan

Wykonawca bedzie przekazywa¢ Zamawiajagcemu kopie raportéw z wynikami badan jak
najszybciej, nie pézniej jednak niz w terminie okreslonym w Programie Zapewnienia Jakosci.
Wyniki badan (kopie) bedg przekazywane Zamawiajgcemu na formularzach wedtug
dostarczonego przez niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych.

6.6. Badania prowadzone przez Zamawiajacego

Dla celéw kontroli jakosci i zatwierdzenia, Zamawiajacy uprawniony jest do dokonywania
kontroli, pobierania probek i badania materiatdw u zrédta ich wytwarzania, i zapewniona mu
bedzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i producenta materiatow.
Zamawiajacy, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli Robét prowadzonego przez
Wykonawce, bedzie ocenia¢ zgodnos$¢ materiatdw i Robdét z wymaganiami ST na podstawie
wynikow badan dostarczonych przez Wykonawce.

Zamawiajacy moze pobierac¢ probki materiatow i prowadzi¢ badania niezaleznie od Wykonawcy,
na swoj koszt.

Jezeli wyniki tych badan wykaza, ze raporty Wykonawcy sg niewiarygodne, to Zamawiajacy
poleci Wykonawcy lub zleci niezaleznemu laboratorium przeprowadzenie powtérnych Ilub
dodatkowych badan, albo oprze sie wytgcznie na witasnych badaniach przy ocenie zgodnosci
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materiatéw i Robdét z Dokumentacjg Projektowg i ST. W takim przypadku catkowite koszty
powtdérnych lub dodatkowych badan i pobierania probek poniesione zostang przez Wykonawce.

6.7. Atesty jakosci materiatéw i urzadzen

Przed wykonaniem badan jakoséci materiatdw przez Wykonawce, Zamawiajacy moze
dopusci¢ do uzycia materiaty posiadajace atest producenta stwierdzajacy ich petng zgodnosc¢ z
warunkami podanymi w ST.

W przypadku materiatéw, dla ktérych atesty sg wymagane przez ST, kazda partia dostarczona
do Robdt bedzie posiadac atest okreslajacy w sposob jednoznaczny jej cechy.

Produkty przemystowe bedg posiada¢ atesty wydane przez producenta poparte w razie
potrzeby wynikami wykonanych przez niego badan. Kopie wynikédw tych badan beda
dostarczone przez Wykonawce Zamawiajgcemu.

Materiaty posiadajace atesty a urzadzenia - wazne legalizacje mogg by¢ badane w dowolnym
czasie. Jezeli zostanie stwierdzona niezgodnos$¢ ich wilasciwosci z ST to takie materiaty i/lub
urzadzenia zostang odrzucone.

6.8. Préby, Proby Koncowe

Wykonanie préb oraz przedstawienie Zamawiajgcemu przez Wykonawce wynikow prob jest

elementem koniecznym Przejecia Robdt prowadzonego wedtug procedury opisanej w punkcie 8
WO 00.00.
Odpowiedzialno$¢ Wykonawcy odnos$nie uzyskania efektow koncowych jest ograniczona do
zastosowania maszyn, urzadzen, uktaddéw technologicznych i innych rozwigzan zgodnie z
wskazaniami podanymi w Dokumentach Kontraktowych. W tym znaczeniu Wykonawca
zobowigzany jest do przeprowadzenia prob zgodnoséci parametréw technicznych i
technologicznych podanych w Specyfikacjach Technicznych Wykonania i Odbioru Robét
Budowlanych oraz Projekcie Technicznym

6.8.1. Dokonywanie prob

Wykonawca dostarcza catg aparature, pomoc, dokumenty i inne informacje, energie
elektryczna, sprzet, paliwo, s$rodki zuzywalne, przyrzady, site robocza, materiaty oraz
wykwalifikowany i doswiadczony personel do przeprowadzenia wyspecyfikowanych w
Kontrakcie Prob, poza Rozruchem i Probg Eksploatacyjng.

Koszty wykonania préb oraz koszty wszelkiej obstugi i materiatow niezbednych do
wykonania préb winny by¢ uwzglednione w Kwocie Kontraktu, zgodnie z zapisami
preambuty do Czesci II1I1.2.3. ,Przedmiar Robdt”.

6.8.2. Proby Koncowe

W ocenie wynikow Préb Koncowych Zamawiajacy bedzie brat pod uwage tolerancje
na wptyw wszelkiego uzytkowania Robot przez Zamawiajacego na wyniki i inne cechy
charakterystyczne Robot. Proby Koncowe to proby konieczne do Przejecia Robdt opisane w
punkcie kontrola jakosci robdt kazdych ST.

6.9. Dokumenty budowy
6.9.1. Dziennik budowy

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem urzedowym  obowigzujacym
Zamawiajacego i Wykonawce w okresie od przekazania wykonawcy terenu budowy do
konca okresu gwarancyjnego. Prowadzenie dziennika budowy zgodnie z § 45 ustawy Prawo
budowlane spoczywa na kierowniku budowy.

Zapisy w dzienniku budowy bedg dokonywane na biezgco i beda dotyczy¢ przebiegu robot,
stanu bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej strony budowy.

Zapisy beda czytelne, dokonane trwata technika, w porzadku chronologicznym,
bezposrednio jeden pod drugim, bez przerw.
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Zatgczone do dziennika budowy protokoty i inne dokumenty beda oznaczone kolejnym
numerem zatgcznika i opatrzone data i podpisem Wykonawcy i Zamawiajacego.
Do dziennika budowy nalezy wpisywac w szczegolnosci:
e date przekazania Wykonawcy terenu budowy,
» date przekazania przez Zamawiajgqcego dokumentacji projektowej,
» uzgodnienie przez Zamawiajacego Programu Zapewnienia Jakosci i Programow,
« terminy rozpoczecia i zakonczenia poszczegdlnych elementéw robot,
« przebieg robdt, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny
przerw w robotach,
e« uwagi i polecenia Zamawiajacego,
» daty zarzadzenia wstrzymania robdt, z podaniem powodu,
« zgtoszenia i daty odbiorow robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu, czesciowych i
ostatecznych odbioréw robét,
« wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,
« stan pogody i temperature powietrza w okresie wykonywania robot podlegajacych
ograniczeniom lub wymaganiom w zwigzku z warunkami klimatycznymi,
» zgodnos$¢ rzeczywistych warunkéw geotechnicznych z ich opisem w dokumentacji
projektowej,
« dane dotyczace czynnosci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w
trakcie wykonywania robot,
« dane dotyczace sposobu wykonywania zabezpieczenia robdt,
« dane dotyczace jakosci materiatdbw, pobierania prébek oraz  wyniki
przeprowadzonych badan z podaniem kto je przeprowadzat,
« wyniki préb poszczegdinych elementéw budowli z podaniem kto je przeprowadzat,
« inne istotne informacje o przebiegu robot.

Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy bedg
przedtozone Zamawiajacemu do ustosunkowania sie.

Decyzje Zamawiajacego wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje z
zaznaczeniem ich przyjecia lub zajeciem stanowiska.

Wpis projektanta do dziennika budowy obliguje Zamawiajacego do ustosunkowania sie.
Projektant nie jest jednak strong umowy i nie ma uprawnien do wydawania polecen
Wykonawcy robot.

6.9.2. Ksigzka obmiaréw

Ksigzka obmiaréw stanowi dokument pozwalajacy na rozliczenie faktycznego postepu
kazdego z elementéw Robot. Obmiary wykonanych robdt przeprowadza sie sukcesywnie w
jednostkach przyjetych w wycenionym Przedmiarze Roboét i wpisuje do Ksiegi Obmiaru.

UWAGA: Od Wykonawcy bedzie sie wymagato prowadzenia osobnych pozycji obmiarowych
w Ksiedze Obmiaru w ramach robdt niekwalifikowanych.

6.9.3. Dokumenty laboratoryjne

Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci materiatéw,
orzeczenia o jakosci materiatow, recepty robocze i kontrolne wyniki badan Wykonawcy
bedg gromadzone w formie uzgodnionej w programie zapewnienia jakosci. Dokumenty te
stanowig zatgczniki do odbioru robdt. Winny by¢ udostepnione na kazde zyczenie
Zamawiajgcego.

6.9.4. Pozostate dokumenty budowy

Do dokumentéw budowy zalicza sie, oprocz wymienionych w punktach [1]-[3], nastepujace
dokumenty:

* pozwolenie na budowe,

« protokoty przekazania terenu budowy,

e umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi,

» dziennik montazu w przypadku realizacji obiektéw metodg montazu,

«  protokoty odbioru robdt,

« protokoty z narad i ustalen,

« operaty geodezyjne,
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« plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia,
* korespondencje na budowie.

6.9.5. Przechowywanie dokumentéw budowy

Dokumenty budowy beda przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio
zabezpieczonym. Zaginiecie ktdéregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego
natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej prawem.

Wszelkie dokumenty budowy bedg zawsze dostepne dla Zamawiajacego i przedstawiane do
wgladu na zyczenie Zamawiajacego.

6.9.6. Harmonogram finansowo-rzeczowy

Wykonawca przed rozpoczeciem robdét budowlanych jest zobowigzany do sporzadzenia
harmonogramu finansowo-rzeczowego, ktory winien zyskac akceptacje Zamawiajacego.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru Robdt

Obmiar Robot bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych Robét zgodnie z
Dokumentacjg Projektowg i ST, w jednostkach ustalonych w Wycenionym Przedmiarze Robdt.
Obmiaru Robot dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Zamawiajacego o zakresie
obmierzanych Roboét i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem. Wyniki
obmiaru beda wpisane do Ksiegi Obmiaru.

Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosciach podanych w Przedmiarze Robét lub
gdzie indziej w Specyfikacjach Technicznych nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku ukonczenia
wszystkich Robét. Btedne dane zostang poprawione wg instrukcji Zamawiajacego na pismie.
Obmiar gotowych Robdt bedzie przeprowadzony z czestosciag wymagang do celu miesiecznej
pfatnosci na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie okreslonym w Kontrakcie lub oczekiwanym
przez Wykonawce i Zamawiajacego.

7.2. Zasady okreslania ilosci Robdt i materiatéw

Dtugosci i odlegtosci pomiedzy wyszczegdlnionymi punktami skrajnymi bedq obmierzone
wzdtuz linii osiowej.
Jesli Specyfikacje Techniczne wtasciwe dla danych Robdt nie wymagaja tego inaczej, objetosci
beda wyliczone w m3 jako dtugo$¢ pomnozona przez sredni przekroj.
Ilosci, ktére majg by¢ obmierzone wagowo, beda wazone w tonach lub kilogramach zgodnie z
wymaganiami Specyfikacji Technicznych.
Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia bedg wykonywane w sposob
zrozumiaty i jednoznaczny.
Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objetosci bedg uzupetnione odpowiednimi szkicami
umieszczonymi na karcie Ksiegi Obmiaru. W razie braku miejsca szkice mogq by¢ dotaczone w
formie oddzielnego zatacznika do Ksiegi Obmiaru, ktérego wzor zostanie uzgodniony z
Zamawiajacym.
Uwaga: Wykonawca ma obowigzek potwierdzenia wykonanych ilosci robét przewidzianych do
rozliczenia szkicami geodezyjnymi.

7.3. Urzadzenia i sprzet pomiarowy

Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru Robdét bedg
zaakceptowane przez Zamawiajgacego. Urzadzenia i sprzet pomiarowy zostang dostarczone
przez Wykonawce. Jezeli urzadzenia te lub sprzet wymagaja badan atestujacych, to
Wykonawca bedzie posiada¢ wazne swiadectwa legalizacji.

Wszystkie urzadzenia pomiarowe beda przez Wykonawce utrzymywane w dobrym stanie, w
catym okresie trwania Robot.

7.4. Wagi i zasady wazenia
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Pozycje rozliczeniowe Kontraktu opisane w Przedmiarze Robdét (Czes¢ II1.2.3.) i
zdefiniowane w podstawie ptatnosci Wymagan Ogdlnych Czesc¢ II11.1.1. Specyfikacje Techniczne
Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych przewidujg rozliczenie czesci Robdét wedtug jednostek
wagowych. Wykonawca zobowigzany jest sprawdzi¢, zainstalowac i utrzymywacé w sprawnosci
technicznej wagi oraz dostarczy¢ Zamawiajagcemu dokumenty potwierdzajace mozliwosé
zastosowania wag. Dopuszcza sie sprawdzanie wag na urzadzeniach obcych, pod warunkiem
przedstawienia Zamawiajgcemu wymaganych i aktualnych certyfikatéw i dokumentéw
dopuszczenia do uzytkowania.

7.5. Czas przeprowadzania obmiaru

Obmiary beda przeprowadzane na wniosek Wykonawcy lub z inicjatywy Zamawiajacego
oraz przed czesciowym lub koncowym odbiorem Robdt, a takze w przypadku wystepowania
dtuzszej przerwy w Robotach i zmiany Wykonawcy Robdét.

Obmiar Robét zanikajacych przeprowadza sie w czasie ich wykonywania.
Obmiar Robot podlegajacych zakryciu przeprowadza sie przed ich zakryciem.

PRZEJECIE ROBOT

8.1. Rodzaje procedur Przejecia

Roboty bedg przyjete przez Zamawiajacego, kiedy zostang ukonczone zgodnie z
Kontraktem, po zakonczeniu z wynikiem pozytywnym Préb Koncowych (pkt 6 poszczegolnych
WO Czes$c¢ III.1.1 oraz odpowiednio. WS Czes$¢ II1.1.2). Zamawiajacy w ciggu 28 dni, po
otrzymaniu wniosku Wykonawcy, wystawi Wykonawcy Protokdt Odbioru Ostatecznego, podajac
date, z ktérg Roboty zostaty ukonczone zgodnie z Kontraktem lub odrzuci wniosek, podajac
powody.

Wykonanie zobowigzan Wykonawcy potwierdza Zamawiajacy, wystawiajac Protokdt Odbioru
Koncowego w ciggu 28 dni od daty uptywu Okresu Zgtaszania Wad lub pdzniej, jak tylko
Wykonawca dostarczy wszystkie Dokumenty Wykonawcy oraz ukonczy wszystkie Roboty i
dokona ich prob oraz usunie wady.

Tylko Protokdt Odbioru Koricowego stanowi akceptacje Robot.

8.2. Odbidr Robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu.

Odbiér Robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie
umozliwiajgcym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogdlnego postepu
Robot. Odbioru Robét dokonuje Zamawiajacy.

Gotowos¢ danej czesci Robot do odbioru zgtasza Wykonawca na pismie, a w ciggu 3 dni od daty
zgtoszenia Zamawiajacy winien przystgpi¢ do badania i pomiaru Robdt w celu ich odbioru.
Odbioru Zamawiajacy dokonuje w oparciu o wyniki wszelkich badan i pomiaréw bedacych w
zgodzie z Rysunkami, Specyfikacjami i innymi uzgodnionymi wymaganiami.

Wykonawca Robét nie moze kontynuowac Robot bez odbioru Robot zanikajgcych i ulegajacych
zakryciu przez Zamawiajacego.

8.3. Odbidr czesciowy - Przejecie Czesci Roboét

Dopuszcza sie Przejecie Czesci Robot. Odbidr czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci
wykonanych czesci Robét. Odbioru czesciowego Robdt dokonuje sie wg zasad jak przy Przejeciu
Robdt. W trybie odbioru czesciowego Zamawiajacy wystawia Protokot Odbioru Ostatecznego
czesci Robot.

8.4. Warunki Przejecia Robét

Odbidr robot nalezy wykonywaé z uwzglednieniem nizej podanych uwarunkowan:
1) Odbidér konncowy (Przejecie Robot) polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania
Robét w odniesieniu do ich ilosci, jakosci i wartosci oraz osiggniecia wymaganego celu i
zatozonych efektéw.
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2)

3)

4)

5)

6)

Catkowite zakoniczenie Robdét oraz gotowos¢ do odbioru ostatecznego bedzie
stwierdzona przez Wykonawce wpisem do Dziennika Budowy 2z bezzwtocznym
powiadomieniem na piSmie o tym fakcie Zamawiajacego.

Odbidr koncowy Robot nastgpi w terminie ustalonym w Kontrakcie, liczac od dnia
potwierdzenia przez Zamawiajacego zakonczenia Robot i przekazania koniecznych
dokumentéw.

Zamawiajacy wystawi Protokot Odbioru Ostatecznego Robdt stwierdzajace zakoriczenie
robét po zweryfikowaniu odbioru ostatecznego przez Komisje wyznaczong przez
Zamawiajacego. Przedstawiciele Zamawiajacego i Wykonawcy wezmag rowniez udziat w
przekazaniu.

Komisja odbierajaca Roboty dokona ich oceny jakosciowej na podstawie przedtozonych
dokumentow, wynikdw badan i pomiaréw, Prob Koncowych, Proby Eksploatacyjnej,
ocenie wizualnej oraz zgodnosci wykonania Robdt z Czescig III SIWZ (Opis przedmiotu
zamoéwienia).

W przypadkach niewykonania wyznaczonych Robdt poprawkowych Iub Robét
uzupetniajagcych Komisja przerwie swoje czynnosci i ustala nowy termin odbioru
ostatecznego.

8.5. Dokumenty Przejecia Robét

Do odbioru koncowego Wykonawca jest zobowigzany przygotowac nastepujgce dokumenty:

a.)
b.)
c.)

rysunki z naniesionymi zmianami,

specyfikacje,

uwagi i zalecenia Zamawiajacego, zwtaszcza przy odbiorze Robot zanikajacych i
ulegajacych zakryciu,

recepty i ustalenia technologiczne,

Dzienniki Budowy i Ksiegi Obmiaru,

wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych, Prob Koncowych,
zgodne z STWIORB i PZ],

atesty jakosciowe wbudowanych materiatéw,

sprawozdanie techniczne,

powykonawczg dokumentacje geodezyjng obiektu - inwentaryzacje powykonawcza,
komplet dokumentacji potwierdzajacych i sankcjonujgacych procedure przekazania
obiektu/ow do eksploatacji i uzytkowania w Swietle obowigzujgcego prawa polskiego,
dokumentacje powykonawcza,

raport z rozruchu,

protokoty sprawdzen i badan,

szczegobtowe rozliczenie wartosci przedstawionych do przejecia srodkéw trwatych wg
grup $rodkow trwatych zgodnie z przepisami dotyczacymi rachunkowosci

Sprawozdanie techniczne bedzie zawierac:

a.)
b

)
)
)
)

® QO

zakres i lokalizacje wykonywanych Robot,

wykaz wprowadzonych zmian,

uwagi dotyczace warunkow realizacji Robot,

date rozpoczecia i zakonczenia Robot,
stwierdzenie osiggniecia zatozonego celu i efektow.

W przypadku, gdy wg komisji, Roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie
beda gotowe do Przejecia, Komisja w porozumieniu z Wykonawca wyznaczy ponowny termin
odbioru koncowego - Przejecia Robdt.

Wszystkie zarzadzone przez Komisje Roboty poprawkowe lub uzupeiniajace beda zestawione
wg wymagan ustalonych przez Zamawiajacego.

Termin wykonania Roboét poprawkowych i Robot uzupetniajgcych wyznaczy Komisja.

8.6. Protokot Odbioru Ostatecznego

Zamawiajacy wystawi Protokoét Odbioru Ostatecznego robdt, pod warunkiem spetnienia
przez Wykonawce nastepujacych warunkow:
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a.) zakonczenie wszystkich procedur i badan zgodnie z niniejszymi Wymaganiami i pod
warunkiem uzyskania akceptacji Zamawiajacego,

b.) dostarczenia catosci dokumentacji wymaganej w Kontrakcie przed wystawieniem
Protokdt Odbioru Ostatecznego,

c.) dostarczenia Zamawiajgcemu podpisanych pozytywnych rezultatdw wszystkich badan,
Préob Konicowych.

8.7. Koncowe Swiadectwo Pfatnoéci

Po wystawieniu Protokotu Odbioru Koncowego przez Zamawiajacego Wykonawca jest
zobowigzany przedstawi¢ Zamawiajacemu projekt rozliczenia ostatecznego uzupetniony
wszystkimi dokumentami pomocniczymi i zaftacznikami, ktoérych zakres wynika S$cisle z
przedstawionego projektu.

Po przedtozeniu Rozliczenia Ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany potwierdzi¢ na pismie,
ze rozliczenie ostateczne stanowi catkowite i ostateczne rozliczenie ptatnosci zwigzanych z
Kontraktem i wypetnia catkowicie wszelkie roszczenia Wykonawcy z tytutu wykonanych Robdt.

Zamawiajacy Wystawi Koncowe Swiadectwo Ptatnosci po otrzymaniu Rozliczenia Ostatecznego.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ustalenia ogolne

Podstawg pfatnosci jest cena jednostkowa, skalkulowana przez Wykonawce za jednostke
obmiarowa ustalong dla danej pozycji Przedmiaru Robét.
Cena jednostkowa pozycji bedzie uwzglednia¢ wszystkie czynnosci, wymagania i badania
skfadajace sie na jej wykonanie, okreslone dla tej Roboty w Specyfikacjach Technicznych i
Dokumentacji Projektowej.
Cena jednostkowa bedzie obejmowac:
a.) robocizne bezposrednig wraz z towarzyszacymi kosztami,
b.) wartos¢ zuzytych materiatow wraz z kosztami ich zakupu
c.) wartos$c¢ pracy sprzetu wraz z kosztami jednorazowymi, (sprowadzenie sprzetu na Teren
Budowy i z powrotem, montaz i demontaz na stanowisku pracy),
d.) koszty posrednie, w sktad ktérych wchodzg,: ptace personelu i kierownictwa budowy,
pracownikéw nadzoru i laboratorium, koszty urzadzenia i eksploatacji zaplecza budowy
(w tym doprowadzenie energii i wody, budowa drég dojazdowych itp.), koszty
dotyczace oznakowana Robdt, koszty projektéow uzupetniajacych, wydatki dotyczace
bhp, ustugi obce na rzecz budowy, optaty za dzierzawe placow i bocznic, ekspertyzy
dotyczace wykonanych Robét, ubezpieczenia oraz koszty zarzadu przedsiebiorstwa
Wykonawcy i inne,
e.) zysk kalkulacyjny zawierajacy ewentualne ryzyko Wykonawcy z tytutu innych wydatkéw
mogacych wystapi¢ w czasie realizacji Robét w okresie gwarancyjnym,
f.) podatki obliczane zgodnie z obowigzujacymi przepisami; do cen jednostkowych nie
nalezy wlicza¢ podatku VAT.
g.) koszty urzadzenia, utrzymania oraz likwidacji zaplecza Wykonawcy i robdt
tymczasowych.
h.) iinne wymienione w Czesci III Przedmiar Robot - pkt 2.2.
Cena jednostkowa =zaproponowana przez Wykonawce za dang pozycjie w Wycenionym
Przedmiarze Robét jest ostateczna i wyklucza mozliwos¢ zadania dodatkowej zaptaty za
wykonanie Robot objetych tg pozycja kosztorysowa.
Roboty opisane w kazdym punkcie Przedmiaru Robot skalkulowano w sposob scalony
przyjmujac jednostke przedmiaru dla Roboty wiodacej i uwzgledniajgc udziat robot
towarzyszacych i zuzycie materiatdw w sposéb przyblizony. Roboty opisane nalezy traktowad
wskaznikowo. Rzeczywisty obmiar robdt towarzyszacych i zuzycie materiatdow (niezbednych do
kompletnego wykonania prac) inny niz podany w Specyfikacjach Technicznych nie bedzie
podstawg do zmian cen jednostkowych Przedmiaru Robét i innych roszczen Wykonawcy.

9.2. Koszty zajecia pasa drogowego
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Koszty zajecia pasa drogowego na czas prowadzenia Robdt ponosi Wykonawca i powinny
by¢ ujete w kosztach pozycji innych robdt wedtug pkt 2.2. Przedmiaru Robét z wyjatkiem pasa
dréog gminnych, ktére sa rozliczane w ramach szczegotowej pozycji ryczattowej: Przedmiar
Robot ,Koszty Niekwalifikowane - Optaty za zajecia pasa drég gminnych”.

9.3. Koszty umieszczenia obcych urzadzen w pasie drogowym

Opfaty za state umieszczenie obcych urzadzen w pasie drogowym ponosi Zamawiajacy.

9.4. Objazdy, Przejazdy i Organizacja Ruchu

Koszt wybudowania objazdéw / przejazddw i organizacji ruchu ponosi Wykonawca i obejmuje:

a.) opracowanie oraz uzgodnienie z Zamawiajacym i odpowiednimi instytucjami Projektu
Organizacji Ruchu na czas trwania budowy, wraz z dostarczeniem kopii Projektu i
wprowadzaniem dalszych zmian i uzgodnien wynikajacych z postepu Robdt,

b.) ustawienie tymczasowego oznakowania i oswietlenia zgodnie z wymaganiami
bezpieczenstwa ruchu,

c.) przygotowanie terenu,

d.) konstrukcje tymczasowych nawierzchni, ramp, chodnikéw, kraweznikéw, barier,
oznakowan i drenazu,

e.) tymczasowgq przebudowe urzadzen obcych.

Koszt Utrzymania objazdow/przejazdow i organizacji ruchu ponosi Wykonawca i obejmuje:
a.) oczyszczanie, przestawienie i przykrycie tymczasowych oznakowan pionowych,
poziomych,
b.) barier i Swiatet,
c.) opfaty/dzierzawy terenu,
d.) utrzymanie ptynnosci ruchu publicznego.

Koszt Likwidacji objazdow/przejazddw i organizacji ruchu ponosi wykonawca i obejmuje:

a.) likwidacja objazdéw/przejazdéow i elementéw organizacji ruchu (tymczasowe
nawierzchnie, tymczasowa przebudowa urzadzen obcych, oznakowanie, oswietlenie,
bariery, itp.)

b.) doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego

9.5. Zabezpieczenie i oznakowanie terenu budowy

Wykonawca w ramach Kontraktu, do dnia odbioru koncowego, jest zobowigzany wykonac
zabezpieczenie terenu budowy:
a.) dostarczy¢, zainstalowaé urzadzenia zabezpieczajace (zapory, Swiatta ostrzegawcze,
znaki itp.),
b.) utrzymac urzadzenia zabezpieczajgce w odpowiednim stanie technicznym,
c.) usuna¢ urzadzenia zabezpieczajgce po zakonczeniu Robot.

Koszty zwigzane z zabezpieczeniem i oznakowaniem powinny by¢ ujete w kosztach pozycji
innych robot wedtug pkt 2.2. Przedmiaru Robdt. Zakres prac koniecznych przy wykonaniu
oznakowania zgodnego z wymogami Prawa Polskiego i punktu 1.5.6. ponosi Wykonawca.

9.6. Dokumentacja geodezyjna, wykonawcza i powykonawcza oraz prace pomiarowe

Wykonawca w ramach Kontraktu jest zobowigzany wykonaé¢ dokumentacje geodezyjna,
wykonawcza i powykonawcza inwestycji oraz projekt organizacji ruchu w pasie drogowym oraz
inne niezbedne projekty wykonawcze zgodnie z pkt 1.5.4.

Wykonawca takze we wilasnym zakresie wykona wszelkie prace geodezyjne i pomiarowe,
zgodnie z wymaganiami ogolnymi, Czes¢ I11.1.1 SIWZ, WO 01.00.
Koszty powinny by¢ ujete w kosztach pozycji innych robdt wedtug pkt 2.2. Przedmiaru Robot.

9.7. Zaplecze Wykonawcy

Wykonawca zapewni:
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9.7.1. Organizacja zaplecza Wykonawcy:

a.) dostawa montaz, wyposazenie zaplecza Wykonawcy z zachowaniem warunkdw
okreslonych prawem,
b.) wydzielenie zaplecza magazynowania materiatdw.

9.7.2. Utrzymanie Zaplecza Wykonawcy:

a.) utrzymanie wyposazenia w dobrym stanie a w razie koniecznosci, jego wymiane na
nowy,

b.) ubezpieczenie pomieszczen i wyposazenia,

c.) utrzymanie pomieszczen, instalacji i urzadzen w nalezytej sprawnosci, wraz z kosztami
utrzymania i eksploatacji,

d.) zabezpieczenie przed kradziezg oraz zapewnienie dobrych warunkéw BHP i p.poz.,

e.) utrzymanie czystosci pomieszczen i placow,

f.) zapewnienie potrzebnych materiatéow, srodkéw czystosci, ochrony indywidualnej itp.,

g.) zapewnienie odpowiedniego sposobu magazynowania i ochrony materiatdéw i urzadzen.

9.7.3. Likwidacja zaplecza Wykonawcy:

c.) likwidacja zaplecza Wykonawcy
d.) doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego

Koszty zwigzane z organizacjg, utrzymaniem oraz likwidacjg zaplecza Wykonawcy powinny by¢
ujete w kosztach pozycji innych robdt wedtug pkt 2.2. Przedmiaru Robdt.

9.8. Koszty zawarcia ubezpieczen na roboty kontraktowe

Koszty zawarcia ubezpieczen ponosi Wykonawca. Koszty powinny by¢ ujete w kosztach pozycji
innych robdt wedtug pkt 2.2. Przedmiaru Robdt.

9.9. Koszty pozyskania zabezpieczenia wykonania i wszystkich wymaganych gwarancji

Koszty pozyskania Zabezpieczenia wykonania i wszystkich wymaganych Gwarancji ponosi
Wykonawca.
Koszty powinny by¢ ujete w kosztach pozycji innych robot wedtug pkt 2.2. Przedmiaru Robot.

10. Przepisy i normy stosowane przy realizacji kontraktu

Specyfikacje Techniczne powotujg sie na normy, instrukcje i przepisy prawa. Jezeli tego nie
okreslono, nalezy przyjmowac ostatnie wydania dokumentéw oraz biezace aktualizacje. Od
Wykonawcy bedzie wymagato sie spetnienia ich zapiséw i wymagan w trakcie realizacji Robét.

Zgodnie z ustawa o normalizacji z dnia 12.09.2002 r, (Dz. U. Nr 169, poz. 1386, 2002 r. )
stosowanie Polskich Norm jest dobrowolne poza normami wymienionymi w Rozporzadzeniu Ministra
Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 15 lutego 2002 r. w sprawie wprowadzenia obowigzku
stosowania Polskich Norm dotyczacych ochrony przeciwpozarowej (Dz.U.2002, nr 18, poz. 182 z
pézniejszymi zmianami).

W takich warunkach normy podane w spisach punktéw nr 10 kazdej ST Czes$¢ III.1.1 nalezy
traktowa¢ jako materiat informacyjny i wskazéwki dla Wykonawcy. Ze wzgledu na specyfike
Kontraktu ustala sie jednak, ze normy oraz akty prawne wg spisu podanego w niniejszym punkcie
bedq dla Wykonawcy obowigzkowe w stosowaniu réwnorzednie z Dokumentacjg Projektowa,
Specyfikacjami Technicznymi, poleceniami Zamawiajacego, wymogami montazu, transportu,
magazynowania, itp. podanymi przez Producentow oraz Dokumentacjami Techniczno-Ruchowymi
urzadzen:

1) Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamoéwien Publicznych (Dz. U. z 2007 Nr 223,
poz. 1655) oraz aktéw wykonawczych do tej ustawy.

2) Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony $rodowiska (Dz.U. 2001 nr 62 poz. 627 z
pdzniejszymi zmianami).
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Czes¢ III - Opis przedmiotu zamdwienia

1. Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robot Budowlanych
1.1. Wymagania Ogdlne
1.1.1. WO-00.00 - POSTANOWIENIA PODSTAWOWE

3)
4)

5)

6)
7)
8)
9)
10)
11)

12)

13)

14)

15)

16)

17)

18)

19)

20)

21)

22)

23)
24)
25)
26)

27)

28)

Ustawa z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (Dz.U. 2001 nr 115 poz. 1229 z pdzniejszymi
zmianami).

Ustawa z dnia 19 grudnia 2002 r. o zmianie ustawy o odpadach oraz niektérych innych
ustaw (Dz.U. 2003 nr 7 poz. 78 z pdzniejszymi zmianami).

Ustawa z dnia 27 lipca 2001 r. o wprowadzeniu ustawy - Prawo ochrony S$rodowiska,
ustawy o odpadach oraz o zmianie niektorych ustaw (Dz.U. 2001 nr 100 poz. 1085 z
pdzniejszymi zmianami).

Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (Dz.U. 2001 nr 62 poz. 628 z pdzniejszymi
zmianami).

Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpozarowej (Dz.U. 1991 nr 81 poz. 351
z pézniejszymi zmianami).

Ustawa z dnia 12 wrzesénia 2002 r. o normalizacji (Dz.U. 2002 nr 169 poz. 1386 z
pdzniejszymi zmianami).

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz.U. 1994 nr 89 poz. 414 z
pdzniejszymi zmianami).

Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o zmianie ustawy - Prawo budowlane oraz o zmianie
niektorych ustaw (Dz.U. 2003 nr 80 poz. 718 z pdzniejszymi zmianami).

Ustawa z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wode i zbiorowym
odprowadzaniu $ciekow (Dz.U. 2001 nr 72 poz. 747 z pdzniejszymi zmianami).

Dyrektywa 94/9/WE/ATEX.

Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 1 sierpnia 2002 r. w sprawie komunalnych
osadow sSciekowych (Dz.U. 2002 nr 134 poz. 1140).

Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 24 lipca 2006 r. w sprawie warunkow, jakie
nalezy spetni¢ przy wprowadzaniu $ciekow do wod lub do ziemi oraz w sprawie substancji
szczegdlnie szkodliwych dla srodowiska wodnego (Dz. U. Nr .137, poz. 984)
Rozporzadzenie Ministra Zdrowia z dnia 19 listopada 2002 r. w sprawie wymagan
dotyczacych jakosci wody przeznaczonej do spozycia przez ludzi (Dz.U. 2002 nr 203 poz.
1718).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie ( Dz.U. 2002 nr 75
poz. 690 z pdzniejszymi zmianami).

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 16 czerwca 2003 r. w
sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkdéw, innych obiektéw budowlanych i terendéw
(Dz.U. 2003 nr 121 poz. 1138).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji
dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
(Dz.U. 2003 nr 120 poz. 1126).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych (Dz.U. 2003 nr 47 poz. 401).
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2002 r. w sprawie szczeg6towego
zakresu i formy planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz szczegdtowego zakresu
rodzajow robdt budowlanych, stwarzajacych zagrozenia bezpieczenstwa i zdrowia ludzi
(Dz.U. 2002 nr 151 poz. 1256).

Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 1 pazdziernika
1993 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy w oczyszczalniach Sciekow (Dz.U. 1993
nr 96 poz. 438).

Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 30 grudnia 2002 r. w sprawie powaznych awarii
objetych obowigzkiem zgtoszenia do Gtéwnego Inspektora Ochrony Srodowiska (Dz.U.
2003 nr 5 poz. 58).

Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 30 lipca 2001 r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiadac sieci gazowe (Dz.U. 2001 nr 97 poz. 1055).
Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 15 lutego 2002 r. w
sprawie wprowadzenia obowigzku stosowania Polskich Norm dotyczacych ochrony
przeciwpozarowej (Dz.U. 2002 nr 18 poz. 182 z pdzniejszymi zmianami).

25. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2005 r. w sprawie
samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz.U. 2005 nr 96 poz. 817).
PN-B-06050:1999: Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogdlne.

PN-86/B-01811: Antykorozyjne zabezpieczenia w budownictwie. Konstrukcje
betonowe i zelbetowe. Ochrona materiatlowo-strukturalna.
Wymagania.

PN-91/B-02020: Ochrona cieplna budynkéw. Wymagania i obliczenia.
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29)
30)
31)
32)
33)

34)

35)
36)
37)
38)
39)
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41)

42)
43)

44)
45)
46)
47)
48)
49)
50)
51)

52)

53)

54)

PN-76/B-03001: Konstrukcje i podtoza budowli. Ogdlne zasady obliczen.
PN-B-03002:1999: Konstrukcje murowe niezbrojne. Projektowanie i obliczanie.
PN-63/B-06251: Roboty betonowe i zelbetowe. Wymagania techniczne.
PN-80/H-74219: Rury stalowe bez szwu walcowane na gorgco, ogdlnego

zastosowania.

33. PN-B-06200:1997 Konstrukcje stalowe budowlane. Warunki wykonania i odbioru.

Wymagania podstawowe.

PN-87/B-02151/02:  Akustyka budowlana. Ochrona przed hatasem pomieszczen w

budynkach. Dopuszczalne wartosci poziomu dzwieku w
pomieszczeniach.

PN-85/H-74306: Armatura i rurociagi. Wymiary potaczeniowe kotnierzy na cisnienie

nominalne do 1 MPa.

PN-EN 1610: Budowa i badania przewoddéw kanalizacyjnych.

PN 74/C-89200: Rury z nieplastyfikowanego polichlorku winylu. Wymiary.

PN 91/B-10729: Studzienki kanalizacyjne.

PN-85/C-89205: Rury kanalizacyjne z nieplastyfikowanego polichlorku winylu.

BN-86/8971-08: Prefabrykaty budowlane z betonu. Kregi betonowe i zelbetowe.

PN-91/M-34501: Gazociggi i instalacje gazownicze. Skrzyzowania gazociagdw z
przeszkodami terenowymi. Wymagania.

PN-92/M-34503: Gazociagi i instalacje gazownicze. Proby gazociggow.

PN-76/E-05125: Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie i
budowa.

PN-86/E-05003/02: Ochrona odgromowa obiektéw budowlanych. Ochrona podstawowa.
PN-86/E-05003/03: Ochrona odgromowa obiektéw budowlanych. Ochrona obostrzona.
PN-92/E-05009/41: Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona

zapewniajaca bezpieczenstwo. Ochrona przeciwporazeniowa.

PN-93/E-05009/443: Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona

zapewniajaca bezpieczenstwo. Ochrona przed przepieciami..

PN-93/E-05009/51: Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobdr i montaz

wyposazenia elektrycznego. Postanowienia wspdlne.

PN-91/E-05009/54: Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobér i montaz

wyposazenia elektrycznego. Uziemienia i przewody ochronne.

PN-91/E-05009/704: Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Instalacje placéw

budowy i robot rozbidérkowych.

PN-71/E-02034: Oswietlenie  elektryczne terenéw budowy, przemystowych,

kolejowych oraz dworcow i sSrodkéw transportu publicznego.

PN-90/E-06401.01: Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Osprzet do kabli

0 napieciu znamionowym nie przekraczajacym 30kV. Postanowienia

ogolne.

PN-B-03434:1999: Wentylacja - Przewody wentylacyjne - Podstawowe wymagania i
badania.

PN-EN 60079-14 Urzadzenia elektryczne w przestrzeniach zagrozonych wybuchem.

Czes¢ 14: instalacje elektryczne w obszarach ryzyka innych niz
zaktady gornicze

oraz inne obowigzujace PN (EN-PN) lub odpowiednie normy krajow UE w zakresie przyjetym przez
polskie prawodawstwo.
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