
Cieszyn, 9 października 2020 r.

ZPIF.271.1.4.2020 
Wyjaśnienia 13 do SIWZ

dotyczy:  postępowania nr  ZPIF.271.1.4.2020 o udzielenie zamówienia publicznego, którego
przedmiotem  jest  dostawa  dwóch  autobusów  elektrycznych  oraz  zaprojektowanie,
wybudowanie i wyposażenie stacji ładowania autobusów elektrycznych 

Działając w oparciu o art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku – Prawo zamówień
publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 z późn. zm.), zamawiający przekazuje
treść zapytań wraz z wyjaśnieniami:

Pytanie nr 1: 
Zamawiający w zał. nr 8 do SIWZ – Wzór umowy §14 ust. 1 pkt 4 i 5 napisał:
4) za opóźnienie w usunięciu wady, stwierdzonej w okresie rękojmi, w wyznaczonym przez
Gminę terminie w wysokości 1000 zł brutto za każdy dzień opóźnienia,
5) za niewywiązywanie się z obowiązków gwarancyjnych określonych w załączniku nr 3 do
Umowy w wysokościach ustalonych w tym załączniku. 
1. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmniejszenie kary do 700 zł brutto za każdy dzień 
opóźnienia?
2. Prosimy o potwierdzenie, że kara będzie naliczana za dzień roboczy opóźnienia, dni od 
poniedziałku do piątku, z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy.

Odpowiedź: 
Ad. 1 Zamawiający nie zgadza się na obniżenie kary umownej. 

Ad. 2 Kara umowna za nieusunięcie wady, stwierdzonej w okresie rękojmi, jest naliczana za 
każdy rozpoczęty dzień opóźnienia. Zamawiający zwraca uwagę, że usunięcie wady musi 
nastąpić w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego, ale uzgodnionym z Wykonawcą 
(patrz: zał. nr 3 do Wzoru umowy - Warunki gwarancji, serwisu gwarancyjnego, autoryzacji 
oraz szkoleń część C pkt 2).

Pytanie nr 2: 
Prosimy  o  podanie  następujących  danych  dotyczących  warunków  eksploatacji  na  liniach
planowanych do obsługi przez autobusy będące przedmiotem zamówienia:

 Średnia prędkość handlowa w km/h

 Dzienny przebieg w km

 Średni roczny przebiegu w km

 Odległość trasa – zajezdnia

 Długość najdłuższego odcinka

 Liczba odcinków do przejechania w ciągu dnia

 Maksymalne % nachylenie na trasie i długość odcinka z max. nachyleniem
Dane te są niezbędne do profesjonalnego przeprowadzenia symulacji i odpowiedniego doboru
magazynów energii spełniających wszystkie wymogi SIWZ.

Odpowiedź: 
Prędkość handlowa:
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linia nr 5 – 20[km/h], 
linia nr 10 – 21[km/h], 
linia nr 21 – 18[km/h], 
linia nr 22 – 22[km/h], 
linia nr 30 – 26[km/h], 
linia nr 32 – 27[km/h], 
linia nr 40 – 20[km/h], 
linia nr 41 – 25[km/h], 
linia nr 50 – 19[km/h], 

Planowany dzienny przebieg autobusu – 260 [km], 
Planowany średni roczny przebieg autobusu – 70 000 [km]
Odległość początku trasy od zajezdni – od 0 do 3,6 [km]
Długość najdłuższego odcinka trasy – 20 [km]
Liczba odcinków do przejechania w ciągu dnia – 13, 
Maksymalne % nachylenie na trasie i długość odcinka z max. nachyleniem - Zamawiający nie
ma danych o maksymalnym % nachyleniu na trasie i długości odcinka z max. nachyleniem.
Przebieg linii jest dostępny na stronie http://rozklad.zgk.cieszyn.pl. 

Pytanie nr 3: 
Zamawiający w zał. nr 3 do Wzoru umowy - Warunki gwarancji, serwisu gwarancyjnego,
autoryzacji oraz szkoleń część B ust. 7 napisał:
7. Wykonawca udziela rękojmi na przedmiot umowy na okres 5 lat.

Zgodnie z kryteriami oceny ofert Zamawiający przyznaje dodatkowe punkty za wydłużony
okres gwarancji całopojazdowej od 5 lat i powyżej oraz okresy gwarancji mogą wynosić: 3
lata, 4 lata, 5 lat i więcej Zamawiający w punkcie III.4 SIWZ pisze:
Na podstawie  art.  558 Kodeksu  Cywilnego,  strony  zgodnie  ustalają,  że  odpowiedzialność
Wykonawcy z tytułu rękojmi za wady zostaje rozszerzona na okres równy okresowi udzielonej
gwarancji całopojazdowej na autobusy.

1. Z perspektywy Wykonawcy, odpowiedzialność z tytułu rękojmi za wady przedmiotu
umowy  przez  okres  5  lat  powoduje  powstanie  po  jego  stronie  dużo  większej
odpowiedzialności  i  potencjalnych  ryzyk  niż  w  przypadku  rękojmi  z  ustawowym
okresem  obowiązywania.  Zgodnie  bowiem  art.  568  kodeksu  cywilnego  kupujący
może żądać obniżenia ceny lub odstąpić od umowy w przypadku, gdy sprzedający nie
usunie niezwłocznie wady poprzez naprawę lub wymianę produktu na nowy, a także
gdy  rzecz  była  już  wymieniana  lub  naprawiana  i  niekoniecznie  z  tego  samego
powodu. Oznacza to, że przez okres rękojmi Wykonawca musi liczyć się z ryzykiem
odstąpienia od umowy przez Zamawiającego. Powoduje to istnienie bardzo dużego
ryzyka po stronie Wykonawcy, które będzie musiało zostać wkalkulowane w cenę,
prowadząc do jej podwyższenia. 
Dlatego też, wnosimy o rozdzielenie okresu rękojmi od gwarancji całopojazdowej i
wprowadzenie zapisu, że Wykonawca udziela rękojmi na przedmiot umowy na okres 2
lat.

2. Prosimy o wyjaśnienie rozbieżności. 
Odpowiedź: 
Ad. 1 Zamawiający nie wyraża zgody na ograniczenie rękojmi do okresu dwóch lat.

2

http://rozklad.zgk.cieszyn.pl/


Ad. 2 W zał. nr 3 do Wzoru umowy - Warunki gwarancji, serwisu gwarancyjnego, autoryzacji
oraz szkoleń część B w punkcie 7 błędnie podano, że rękojmia obowiązuje w okresie 5 lat, 
zamiast pozostawić puste miejsce na wpisanie okresu wynikającego z wybranej w drodze 
przetargu oferty. Na tę okoliczność Zamawiający dokonuje stosownej zmiany zał. nr 3 do 
Wzoru - Warunki gwarancji, serwisu gwarancyjnego, autoryzacji oraz szkoleń w zakresie 
części B pkt 7.

Pytanie nr 4: 
Zamawiający w paragrafie 8 wzoru umowy ust.2 pisze:
2.  Zwrot  zabezpieczenia  należytego  wykonania  Umowy  dokonany  będzie  w  następujący
sposób:
1)  Gmina  zwróci  70%  wysokości  zabezpieczenia  w  terminie  30  dni  od  dnia  wykonania
zamówienia  i  uznania  przez  Gminę  za  należycie  wykonane  tj.  po  podpisaniu  protokołu
odbioru końcowego bez zastrzeżeń,
2) Gmina pozostawi na zabezpieczenie roszczeń z tytułu gwarancji i rękojmi za wady kwotę
wynoszącą 30% wysokości zabezpieczenia,
3) kwota, o której mowa w pkt 2, jest zwracana nie później niż w 15 dniu po upływie okresu
gwarancji i rękojmi za wady, o ile w okresie tym nie ujawniły się wady, które nie zostały
usunięte przez Wykonawcę.

Zgodnie  z  art.  151  ustawy  Prawo  Zamówień  publicznych  kwota  30%  zabezpieczenia
należytego wykonania umowy dotyczy tylko rękojmi, a nie gwarancji. Prosimy o zmianę ww.
zapisu na zapis zgodny z art. 151 ustawy Prawo Zamówień publicznych, tj.: 
 3) kwota, o której mowa w pkt 2, jest zwracana nie później niż w 15 dniu po upływie okresu
rękojmi za wady, o ile w okresie tym nie ujawniły się wady, które nie zostały usunięte przez
Wykonawcę.

Odpowiedź: Zamawiający dokonuje zmiany par.  8 ust.  2 wzoru umowy, która polega na
ustaleniu  terminu  zwrotu  drugiej  części  zabezpieczenia  w  stosunku  do  upływu  okresu
rękojmi, który i tak jest równy okresowi udzielonej gwarancji całopojazdowej.

Pytanie nr 5: 
Zamawiający w zał. nr 3 do Wzoru umowy - Warunki gwarancji, serwisu gwarancyjnego,
autoryzacji oraz szkoleń część D ust. 3 napisał:
3. Wykonawca ma obowiązek usunąć:
1) Awarię Krytyczną w ciągu 72 godzin od Zgłoszenia Awarii,
2) Awarię Niekrytyczną w ciągu 120 godzin od Zgłoszenia Awarii,
3) Usterkę w ciągu 240 godzin od Zgłoszenia Usterki.

Prosimy o potwierdzenie, że powyższe terminy dotyczą dni roboczych (tj. od poniedziałku do
piątku,  z  wyłączeniem  dni  ustawowo  wolnych  od  pracy)  oraz  dotyczy  awarii  i  usterek
gwarancyjnych.
Odpowiedź: Tak, powyższe terminy dotyczą dni roboczych (tj. od poniedziałku do piątku, 
z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy) i dotyczą awarii i usterek podlegającym 
gwarancji. Zagadnienie zostało w pełnym zakresie wyjaśnione w odpowiedzi na pytanie 4, 5 
i 6 w Wyjaśnieniach 12 do SIWZ.
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Pytanie nr 6: 
Zamawiający w załączniku nr 8 do SIWZ wzorze umowy, paragraf 14 pisze:
§ 14.
„Kary umowne”
1. Gmina może naliczyć Wykonawcy następujące kary umowne:
1)  za  opóźnienie  w  wykonaniu  przedmiotu  Umowy  w  wysokości  0,1% wynagrodzenia,  o
którym mowa w § 5 ust. 1, za każdy dzień opóźnienia w stosunku do terminu ustalonego w § 3
ust. 1;
2) za opóźnienie w usunięciu wady lub usterki w wysokości 1000 zł brutto za każdy dzień
opóźnienia w stosunku do okresu, o których jest mowa w § 4 ust. 4;
3) za odstąpienie od Umowy z przyczyn, za które ponosi odpowiedzialność Wykonawca - w
wysokości 5 % wynagrodzenia, o którym mowa w § 5 ust. 1;
4) za opóźnienie w usunięciu wady, stwierdzonej w okresie rękojmi, w wyznaczonym przez
Gminę terminie w wysokości 1000 zł brutto za każdy dzień opóźnienia,

Zamawiający we wzorze umowy przewidział wysokie kary umowne za przekroczenia terminu
realizacji przedmiotu zamówienia, w ocenie Wykonawcy, tak ukształtowane kary umowne są:

1) nieproporcjonalnie wysokie w stosunku do wartości przedmiotu zamówienia, 
2) rażąco  odbiegają  od  rozmiaru  potencjalnej  szkody,  możliwej  do  poniesienia  przez

Zamawiającego w efekcie nienależytego wykonania zobowiązania przez Wykonawcę
–  potencjalna  szkoda  wynikająca  z  opóźnienia  w  dostawie  jednego  pojazdu  nie
koresponduje w żaden sposób z wysokością zastrzeżonej przez Zamawiającego kary, 

3) wykraczają poza wysokość kar umownych standardowo stosowanych w podobnych
postępowaniach  prowadzonych  przez  innych  zamawiających,  w  podobnym
przedmiocie, np.:
-  postępowanie  o  udzielenie  zamówienia  w  przedmiocie  zakupu  3  autobusów  o
napędzie  elektrycznym dla  Gminy Miasta  Sochaczew (kara  umowna w wysokości
1.000 zł za każdy dzień opóźnienia za dany niedostarczony pojazd).
- postępowanie o udzielenie  zamówienia na dostawę 130 autobusów elektrycznych
przegubowych dla MZA Warszawa (kary rosną stopniowo i  wynoszą: 1.000 zł dla
każdego z pierwszych 14 dni opóźnienia, 2.000 zł dla każdego dnia od 15 do 30 dnia
opóźnienia, i dopiero wartość 5.000 zł jest liczona dla 31 dnia i każdego następnego
dnia opóźnienia)

4) są wygórowane ze względu na brak określenia górnej granicy łącznej kary umownej
jaka może zostać naliczona Wykonawcy.

Wykonawca zdaje sobie sprawę, że w reżimie zamówień publicznych to Zamawiający, jako
gospodarz postępowania określa szczegółowe warunki kontraktowe, a zasada swobody umów
wynikająca z art.  3531 KC, doznaje istotnego ograniczenia.  Niemniej  jednak  uprawnienie
zamawiającego do jednostronnego kształtowania warunków przyszłej umowy nie może
mieć charakteru absolutnego. Zamawiający nie powinien bowiem tracić z pola widzenia
celu  obciążania  wykonawcy  karami  umownymi–  które  to  kary  stanowią  surogat
odszkodowania należnego z tytułu niewykonania bądź nienależytego wykonania umowy. 
Pragniemy wskazać, że rażąco wygórowane kary umowne przekładają się bezpośrednio na
wysokość cen  oferowanych pojazdów. Wykonawca racjonalnie  kalkulujący  cenę  ofertową
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musi  bowiem uwzględnić  w tej  cenie  nie  tylko koszty wytworzenia przedmiotu  umowy i
zakładany zysk, ale również wszelkie ryzyka związane z realizacją danego zamówienia, w
tym zastrzeżone przez Zamawiającego kary umowne. Zawyżanie ceny ofertowej w związku
z przerzuceniem nieproporcjonalnie wysokich kar na wykonawców doprowadzić może
do nieefektywnego wydatkowania środków publicznych przez Zamawiającego bądź wręcz
do konieczności unieważnienia postępowania, na skutek zaoferowania ceny przewyższającej
kwotę, jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia. 
Ponadto kara umowna,  której  wartość nie  koresponduje  z  wysokością  szkody,  jaką  może
ponieść Zamawiający prowadzi do nieuzasadnionego wzbogacenia Zamawiającego kosztem
wykonawcy.  Podkreślenia  wymaga,  że  kara  umowna,  jako  surogat  odszkodowania,
powinna  zmierzać  do  naprawienia  szkody  wyrządzonej  Zamawiającemu z  tytułu
niewykonania lub nienależytego wykonania świadczenia niepieniężnego, a nie stanowić dla
niego  źródło  dodatkowego  zysku.  Za  niedopuszczalne  należy  zatem  uznać  takie
kształtowanie  wysokości  kar  umownych,  które  nie  jest  racjonalnie  powiązane  z
możliwym  uszczerbkiem  po  stronie  Zamawiającego.  W  tym  kontekście  kary  umowne
powinny  być  określane  w  wysokości  adekwatnej  do  ewentualnej  szkody,  tak  aby  mogły
spełniać swoje funkcje, a nie zniechęcać wykonawców do brania udziału w postępowaniu o
udzielenie zamówienia publicznego.
Obowiązek  proporcjonalnego  kształtowania  postanowień  umownych  w ramach  zamówień
publicznych został  podkreślony także w Koncepcji  nowego Prawa Zamówień Publicznych
(patrz:  str.  55,  Koncepcji  nowego  Prawa  Zamówień  Publicznych,  czerwiec  2018,  pod
adresem:
https://www.uzp.gov.pl/__data/assets/pdf_file/0029/36875/Koncepcja_nowego_prawa_zamo
wien_publicznych.pdf). 

Projektodawca  akcentuje  tam  konieczność  równomiernego  rozkładu  ryzyka
kontraktowego  między  zamawiającym  a  wykonawcą,  podkreślając,  iż:  „Jednostronne
kształtowanie  postanowień  umownych  przez  zamawiających  ma  niekorzystny  wpływ  na
efektywność  wydatkowania  środków  publicznych  oraz  konkurencyjność.  Określanie  przez
zamawiających  restrykcyjnych  i  często  nieproporcjonalnych  do  wartości  przedmiotu
zamówienia  kar  umownych  może  powodować,  że  w  postępowaniu  złożona  zostanie  mała
liczba ofert lub wykonawcy uwzględnią w cenie ofert wysokość kar umownych, co powoduje
wzrost  ceny.  Podobnie  jest  w  przypadku  postanowień  umownych,  które  przerzucają
odpowiedzialność za większość ryzyk na wykonawców. Postanowienia umowne tego typu w
założeniu mają doprowadzić do zabezpieczenia przed nienależytym wykonaniem zamówienia
przez  wykonawcę.  W  praktyce  jednak  prowadzą  do  podniesienia  ceny  realizowanego
zamówienia,  ponieważ  racjonalni  wykonawcy  uwzględniają  ryzyko  zapłaty  kary  umownej
oraz inne ryzyka w oferowanej cenie.” 

W  związku  z  powyższym  zwracamy  się  z  wnioskiem  o  zmniejszenie  wysokości  kar
umownych oraz o zmianę zapisów dotyczących kar, w ten sposób, aby były naliczane za
każdy dzień zwłoki (zawinionego opóźnienia) a nie opóźnienia:

Proponujemy zapisy paragrafu 14 wzoru umowy:
„Kary umowne”
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1. Gmina może naliczyć Wykonawcy następujące kary umowne:
1)  za  każdy  dzień  zwłoki  (zawinionego  opóźnienia) w wykonaniu  przedmiotu  Umowy  w
wysokości  0,05% wynagrodzenia,  o  którym  mowa  w  §  5  ust.  1,  za  każdy  dzień     zwłoki  
(zawinionego opóźnienia) w stosunku do terminu ustalonego w § 3 ust. 1;
2) za każdy dzień zwłoki (zawinionego opóźnienia) w usunięciu wady lub usterki w wysokości
500 zł brutto za każdy dzień opóźnienia w stosunku do okresu, o których jest mowa w § 4 ust.
4;
3) za odstąpienie od Umowy z przyczyn, za które ponosi odpowiedzialność Wykonawca - w
wysokości 5 % wynagrodzenia, o którym mowa w § 5 ust. 1;
4) za opóźnienie w usunięciu wady, stwierdzonej w okresie rękojmi, w wyznaczonym przez
Gminę terminie w wysokości 500 zł brutto za każdy dzień zwłoki (zawinionego opóźnienia)  ,  
Odpowiedź: Zamawiający nie dokonuje zmian w zakresie kar umownych. 
 
Pytanie nr 7: 
Zamawiający w załączniku nr 8 do SIWZ wzorze umowy, paragraf 14 pisze:
§ 14.
„Kary umowne”
1. Gmina może naliczyć Wykonawcy następujące kary umowne:
1)  za  opóźnienie  w  wykonaniu  przedmiotu  Umowy  w  wysokości  0,1% wynagrodzenia,  o
którym mowa w § 5 ust. 1, za każdy dzień opóźnienia w stosunku do terminu ustalonego w § 3
ust. 1;
2) za opóźnienie w usunięciu wady lub usterki w wysokości 1000 zł brutto za każdy dzień
opóźnienia w stosunku do okresu, o których jest mowa w § 4 ust. 4;
3) za odstąpienie od Umowy z przyczyn, za które ponosi odpowiedzialność Wykonawca - w
wysokości 5 % wynagrodzenia, o którym mowa w § 5 ust. 1;
4) za opóźnienie w usunięciu wady, stwierdzonej w okresie rękojmi, w wyznaczonym przez
Gminę terminie w wysokości 1000 zł brutto za każdy dzień opóźnienia,

Zgodnie  z  tym  zapisem  (w  przypadku  opóźnienia  w  dostawie  jednego  z  autobusów)
naliczanie  kary  następuje  od  wartości  całej  umowy  w  tym  pojazdu  niedotkniętego
opóźnieniem w dostawie. 
Prosimy o zmianę wysokości kar z tytułu opóźnienia w realizacji przedmiotu Umowy tak aby
kara  była  naliczana  od  wartości  części  niezrealizowanej  dostawy  za  każdy  dzień  zwłoki
(zawinionego opóźnienia), a nie od wartości całego przedmiotu zamówienia.
Odpowiedź: Zamawiający  nie  zmienia  warunków  dotyczących  kar  za  opóźnienie  w
wykonaniu  przedmiotu  Umowy.  Kary  umowne  są  naliczane  od  wartości  zamówienia.
Zamawiający  nie  przewiduje odbioru części  zamówienia  (patrz:  załącznik  nr 8 do SIWZ-
wzór umowy - § 3 i § 4).

Pytanie nr 8: 
Zamawiający w załączniku nr 8 do SIWZ wzorze umowy, paragraf 14 pisze:
§ 14.
„Kary umowne”
1. Gmina może naliczyć Wykonawcy następujące kary umowne:
1)  za  opóźnienie  w  wykonaniu  przedmiotu  Umowy  w  wysokości  0,1% wynagrodzenia,  o
którym mowa w § 5 ust. 1, za każdy dzień opóźnienia w stosunku do terminu ustalonego w § 3
ust. 1;
2) za opóźnienie w usunięciu wady lub usterki w wysokości 1000 zł brutto za każdy dzień
opóźnienia w stosunku do okresu, o których jest mowa w § 4 ust. 4;
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3) za odstąpienie od Umowy z przyczyn, za które ponosi odpowiedzialność Wykonawca - w
wysokości 5 % wynagrodzenia, o którym mowa w § 5 ust. 1;
4) za opóźnienie w usunięciu wady, stwierdzonej w okresie rękojmi, w wyznaczonym przez
Gminę terminie w wysokości 1000 zł brutto za każdy dzień opóźnienia

Wysokość kar umownych naliczana jest od wartości brutto. W ocenie Wykonawcy taki model
naliczania kar umownych, przyjmujący jako podstawę wyliczenia kary umownej od wartości
brutto  a  nie  netto,  jest  sprzeczny  z zasadą  równego traktowania,  do  której  przestrzegania
Zamawiający zobowiązany jest na podstawie art. 7 prawa zamówień publicznych. Wynika to
z faktu,  że w przypadku wykonawcy zagranicznego,  inaczej  niż w przypadku wykonawcy
krajowego, cena brutto nie obejmie podatku VAT, a w konsekwencji będzie niższa, niż w
przypadku wykonawcy krajowego. W konsekwencji  spowoduje to, że kary umowne przez
niego płacone będą niższe niż w przypadku wykonawcy krajowego. Dlatego też wnosimy o
zmianę wzoru umowy poprzez zastosowanie jako podstawy naliczania kar umownych kwoty
netto.
Odpowiedź: Zamawiający nie obniża podstawy naliczenia kary umownej do kwoty 
wynagrodzenia netto. Zamawiający dokonuje zmiany treści § 14 projektu umowy 
wprowadzając zapisy, które spowodują równe traktowanie wykonawców.  

Pytanie nr 9: 
Zamawiający w zał. nr 3 do Wzoru umowy - Warunki gwarancji, serwisu gwarancyjnego, 
autoryzacji oraz szkoleń część D ust. 5 – 7 napisał:
5. Za opóźnienie spełnienia warunku ustalonego w pkt. 3 ppkt 1 Wykonawca zostanie 
obciążony karą umowną w wysokości 2.000 zł za każde rozpoczęte 24 godziny opóźnienia.
6. Za opóźnienie spełnienia warunku ustalonego w pkt. 3 ppkt 2 Wykonawca zostanie 
obciążony karą umowną w wysokości 1.000 zł za każde rozpoczęte 24 godziny opóźnienia.
7. Za opóźnienie spełnienia warunku ustalonego w pkt. 3 ppkt 3 Wykonawca zostanie 
obciążony karą umowną w wysokości 500 zł za każde rozpoczęte 24 godziny opóźnienia.

1.  Prosimy  o  potwierdzenie,  że  kara  będzie  naliczana  za  24  godziny  opóźnienia  dnia
roboczego (tj. od poniedziałku do piątku, z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy).
2.  Zamawiający  przewidział  rażąco wygórowane kary umowne.  Wskazane wysokości  kar
umownych nie znajdują żadnego uzasadnienia ekonomicznego i w żadnej mierze nie stanowią
ekwiwalentu ewentualnej szkody Zamawiającego. Mogą prowadzić jedynie do wzbogacenia
Zamawiającego,  a  nie  naprawienia  szkody.  Rażąco  odbiegają  również  od  wartości  kar
umownych  stosowanych  w  innych,  podobnych  postępowaniach.  W  konsekwencji,  kary
zaproponowane  przez  Zamawiającego  kwalifikują  się  jako  kary  rażąco  wygórowane  w
rozumieniu art. 484 §2 Kodeksu Cywilnego.
Jednocześnie  wyższe  kary  umowne  przekładają  się  bezpośrednio  na  wysokość  cen
oferowanych pojazdów. Pozostawienie kar umownych na tak wysokim poziomie spowoduje,
że ceny zaoferowane przez Wykonawców będą nieproporcjonalnie wysokie w stosunku do
cen  występujących  na  rynku.  Ceny pojazdów uwzględniają  bowiem nie  tylko  koszty  ich
wytworzenia,  ale również ryzyka związane z danym kontraktem, w tym zastrzeżone przez
Zamawiającego kary umowne.

W związku z powyższym wnosimy o odpowiednie zmniejszenie kar umownych:
- z wysokości 2000 zł do 1500 zł za każde 24 godziny opóźnienia,
- z wysokości 1000 zł do 700 zł za każde 24 godziny opóźnienia,
- z wysokości 500 zł do 300 zł za każde 24 godziny opóźnienia.
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Odpowiedź: 
Ad. 1 Nie, kara umowna naliczana będzie za każde rozpoczęte 24 godziny opóźnienia. 

Ad. 2 Zamawiający nie wyraża zgody na zmniejszenie kar umownych. 

Pytanie nr 10: 
Zamawiający w zał. nr 3 do Wzoru umowy - Warunki gwarancji, serwisu gwarancyjnego,
autoryzacji oraz szkoleń część D ust. 9 i 10 napisał:
9.  Z  gwarancji  wyłączone  są  materiały  eksploatacyjne:  wkłady  filtrów,  filtry,  płyny
eksploatacyjne  (olej  silnikowy,  oleje  przekładniowe  i  hydrauliczne,  płyn  chłodzący)  oraz
smary.
10. Z gwarancji wyłączone są niżej wymienione części, które podczas eksploatacji autobusów
zgodnie  z  ich  przeznaczeniem,  w  warunkach  zgodnych  z  instrukcją  obsługi,  ulegają
normalnemu  zużyciu:  bezpieczniki  i  żarówki,  paski  klinowe,  pióra  wycieraczek,  klocki  i
okładziny hamulcowe.

Czy  zamawiający  zgodzi  się  na  rozszerzenie  powyższej  listy  o  pozostałe  materiały
eksploatacyjne oraz części ulegające zużyciu takie jak:
- normalnie zużywające się tarcze hamulcowe,
- amortyzatory (poza wadami fabrycznymi),
- ogumienie po przebiegu 100 000 km,
- szkło przy uszkodzeniach mechanicznych,
- akumulatory (poza wadami fabrycznymi)?
Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na rozszerzenie listy części wyłączonych z 
gwarancji, jedynie w zakresie ogumienia po przebiegu 100 000 km. Na tę okoliczność 
Zamawiający dokonuje stosownej zmiany zał. nr 3 do Wzoru - Warunki gwarancji, serwisu 
gwarancyjnego, autoryzacji oraz szkoleń w zakresie części D pkt 10.

Pytanie nr 11: 
Prosimy o  potwierdzenie,  że  Zamawiający  zgadza  się  na  wyłączenie  z  gwarancji  napraw
powstałych w wyniku uszkodzeń na skutek:

-działania  czynników zewnętrznych lub atmosferycznych,  jak:  asfalt  kamienie,  żwir,  grad,
osady chemiczne i sól (inne aniżeli  używane do zimowego utrzymania dróg), kwasy, soki
roślinne itp.,
-uszkodzeń  będących  wynikiem  niewłaściwej  eksploatacji  oraz  będących  wynikiem  nie
podjęcia  przez  Zamawiającego/Użytkownika  w odpowiednim czasie  działań  naprawczych
mających na celu ograniczenie skutków awarii,
-szkód wyrządzonych przez osoby trzecie,
-uszkodzeń powstałych na skutek przepięcia w instalacji energetycznej, elektrycznej 
doprowadzającej zasilanie do stacji ładowania. 

Wykonawca nie jest w stanie określić kosztów skutków napraw wynikających z powyższych 
uszkodzeń.
Odpowiedź: Zamawiający zgadza się na wyłączenie z gwarancji napraw powstałych w 
wyniku uszkodzeń spowodowanych okolicznościami wymienionymi w zapytaniu. Na tę 
okoliczność Zamawiający dokonuje stosownej zmiany zał. nr 3 do Wzoru - Warunki 
gwarancji, serwisu gwarancyjnego, autoryzacji oraz szkoleń w zakresie części C poprzez 
dopisanie punktu 12.
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Pytanie nr 12: 
Zamawiający w zał. nr 3 do Wzoru umowy - Warunki gwarancji, serwisu gwarancyjnego,
autoryzacji oraz szkoleń część E ust. 3 i 4 napisał:
3. Jeżeli Wykonawca nie może zapewnić usunięcia Awarii Krytycznej w czasie 24 godzin od 
Zgłoszenia Awarii, zobowiązany jest dostarczyć Operatorowi, przed upływem tego okresu, 
zastępczą ładowarkę mobilną […].
4. Jeżeli Wykonawca nie może zapewnić usunięcia Awarii Niekrytycznej w czasie 48 godzin 
licząc od Zgłoszenia Awarii, zobowiązany jest dostarczyć Operatorowi, przed upływem tego 
okresu, zastępczą ładowarkę mobilną […]

Prosimy o potwierdzenie, że termin 24 i 48 godzin dotyczy dni roboczych (tj. od poniedziałku
do  piątku,  z  wyłączeniem  dni  ustawowo  wolnych  od  pracy)  oraz  dotyczy  awarii
gwarancyjnych.

Odpowiedź: Tak, powyższe terminy dotyczą dni roboczych (tj. od poniedziałku do piątku, z 
wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy) i dotyczą awarii podlegających gwarancji. Na 
tę okoliczność Zamawiający dokonuje stosownej zmiany zał. nr 3 do Wzoru - Warunki 
gwarancji, serwisu gwarancyjnego, autoryzacji oraz szkoleń w zakresie części E pkt 3 i 4.

Pytanie nr 13: 
Zamawiający w zał. nr 3 do Wzoru umowy - Warunki gwarancji, serwisu gwarancyjnego, 
autoryzacji oraz szkoleń część E ust. 5 – 7 napisał:
5. Za opóźnienie spełnienia warunków ustalonych w pkt. 3 i 4, Wykonawca zostanie 
obciążony karą umowną w wysokości 2.000 zł za każde rozpoczęte 24 godziny opóźnienia.
6. Za nieusunięcie Awarii w czasie wskazanym w pkt. 2, Wykonawca będzie obciążony karą 
umowną w wysokości 1.000 zł za każde rozpoczęte 24 godziny opóźnienia.
7. Za nieusunięcie Usterki w czasie wskazanym w pkt. 2, Wykonawca będzie obciążony karą 
umowną w wysokości 500 zł za każde rozpoczęte 24 godziny opóźnienia.
1. Prosimy o potwierdzenie, że kara będzie naliczana za 24 godziny opóźnienia dnia 
roboczego (tj. od poniedziałku do piątku, z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy).
2.  Zamawiający  przewidział  rażąco wygórowane kary umowne.  Wskazane wysokości  kar
umownych nie znajdują żadnego uzasadnienia ekonomicznego i w żadnej mierze nie stanowią
ekwiwalentu ewentualnej szkody Zamawiającego. Mogą prowadzić jedynie do wzbogacenia
Zamawiającego,  a  nie  naprawienia  szkody.  Rażąco  odbiegają  również  od  wartości  kar
umownych  stosowanych  w  innych,  podobnych  postępowaniach.  W  konsekwencji,  kary
zaproponowane  przez  Zamawiającego  kwalifikują  się  jako  kary  rażąco  wygórowane  w
rozumieniu art. 484 §2 Kodeksu Cywilnego.

Jednocześnie  wyższe  kary  umowne  przekładają  się  bezpośrednio  na  wysokość  cen
oferowanych pojazdów. Pozostawienie kar umownych na tak wysokim poziomie spowoduje,
że ceny zaoferowane przez Wykonawców będą nieproporcjonalnie wysokie w stosunku do
cen  występujących  na  rynku.  Ceny pojazdów uwzględniają  bowiem nie  tylko  koszty  ich
wytworzenia,  ale również ryzyka związane z danym kontraktem, w tym zastrzeżone przez
Zamawiającego kary umowne.

W związku z powyższym wnosimy o odpowiednie zmniejszenie kar umownych:
- z wysokości 2000 zł do 1500 zł za każde 24 godziny opóźnienia,
- z wysokości 1000 zł do 700 zł za każde 24 godziny opóźnienia,

- z wysokości 500 zł do 300 zł za każde 24 godziny opóźnienia.
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Odpowiedź: 
Ad. 1 Nie, kara umowna naliczana będzie za każde rozpoczęte 24 godziny opóźnienia. 

Ad. 2 Zamawiający nie wyraża zgody na zmniejszenie kar umownych.

Pytanie nr 14: 
Zamawiający w zał. nr 3 do Wzoru umowy - Warunki gwarancji, serwisu gwarancyjnego,
autoryzacji oraz szkoleń część F ust. 3 napisał:
Za opóźnienie w wykonaniu obowiązku wskazanego w pkt. 2 Wykonawca będzie obciążony
karą umowną w wysokości 2.000 zł za każde rozpoczęte 24 godziny opóźnienia, przy czym w
przypadku opóźnienia przekraczającego 240 godzin, kara umowna wzrasta do 5.000 zł za
każde kolejne rozpoczęte 24 godziny opóźnienia.
1.  Prosimy  o  potwierdzenie,  że  kara  będzie  naliczana  za  24  godziny  opóźnienia  dnia
roboczego (tj. od poniedziałku do piątku, z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy).
2. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmniejszenie kary z 2.000 zł  do 1.500 zł  za każde
rozpoczęte 24 godziny opóźnienia oraz z 5.000 zł do 3.000 zł za każde rozpoczęte 24 godziny
opóźnienia?

Odpowiedź:
Ad. 1 Nie, kara umowna naliczana będzie za każde rozpoczęte 24 godziny opóźnienia.

Ad. 2 Zamawiający nie wyraża zgody na zmniejszenie kar umownych.

Pytanie nr 15: 
Zamawiający w zał. nr 3 do Wzoru umowy - Warunki gwarancji, serwisu gwarancyjnego,
autoryzacji oraz szkoleń część G ust. 4 napisał:
4. Wykonawca zobowiązuje się do dostawy części zamiennych niezbędnych do wykonywania
napraw w ramach udzielonej  autoryzacji  w terminie nie dłuższym niż 3 dni robocze, a w
szczególnych  przypadkach  14  dni  roboczych  (dotyczy  to  napraw Awarii  Niekrytycznych  i
Usterek), licząc od daty złożenia zamówienia, jednocześnie.
1. Prosimy doprecyzować, że Czas realizacji zamówienia liczy się od daty zamówienia pod
warunkiem, że zamówienie wpłynie do godz. 14:00, wpłynięcie zamówienia po tej godzinie
powoduje liczenie czasu od dnia następnego.
2. Prosimy o potwierdzenie, że termin ten może ulec zmianie za zgodą obu stron w przypadku
dostaw takich zespołów i podzespołów jak: silnik trakcyjny, tylny most, przednia oś, system
magazynowania energii, elementy kratownicy.
Odpowiedź:
Ad. 1 Zamawiający wymaga dostarczenia części w terminie nie dłuższym niż 3 dni robocze, 
tj. od poniedziałku do piątku, z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy, niezależnie, o 
której godzinie zamówienie zostało złożone.

Ad. 2 Zamawiający podtrzymuje wymagania dotyczące dostawy części zamiennych.

Uwaga: Zamawiający dokonuje zmiany zał.  nr 3 do Wzoru umowy - Warunki gwarancji,
serwisu  gwarancyjnego,  autoryzacji  oraz  szkoleń  część  G   w  ust.  4  poprzez  usunięcie
ostatniego słowa w zdaniu.

Pytanie nr 16: 
Zamawiający w zał. nr 3 do Wzoru umowy - Warunki gwarancji, serwisu gwarancyjnego, 
autoryzacji oraz szkoleń część G ust. 5 napisał:
Za opóźnienie spełnienia warunku ustalonego w pkt. 3 Wykonawca zostanie obciążony karą 
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umowną w wysokości 2.000 zł za każde rozpoczęte 24 godziny opóźnienia.
1.  Kara  jest  wysoka i  nie  powinna być  naliczana  jeśli  opóźnienie  w dostawie  części  nie
wpływa  na  możliwość  użytkowania  pojazdu,  dlatego  prosimy  o  potwierdzenie,  że  zapis
dotyczy części tylko do napraw unieruchamiających pojazd.
2. Prosimy o potwierdzenie, że kara będzie naliczana za każde 24 godziny opóźnienia podczas
dnia roboczego (tj.  od poniedziałku  do piątku,  z  wyłączeniem dni  ustawowo wolnych od
pracy).
3.  Zamawiający  przewidział  rażąco wygórowane kary umowne.  Wskazane wysokości  kar
umownych nie znajdują żadnego uzasadnienia ekonomicznego i w żadnej mierze nie stanowią
ekwiwalentu ewentualnej szkody Zamawiającego. Mogą prowadzić jedynie do wzbogacenia
Zamawiającego,  a  nie  naprawienia  szkody.  Rażąco  odbiegają  również  od  wartości  kar
umownych  stosowanych  w  innych,  podobnych  postępowaniach.  W  konsekwencji,  kary
zaproponowane  przez  Zamawiającego  kwalifikują  się  jako  kary  rażąco  wygórowane  w
rozumieniu art. 484 §2 Kodeksu Cywilnego.

Jednocześnie  wyższe  kary  umowne  przekładają  się  bezpośrednio  na  wysokość  cen
oferowanych pojazdów. Pozostawienie kar umownych na tak wysokim poziomie spowoduje,
że ceny zaoferowane przez Wykonawców będą nieproporcjonalnie wysokie w stosunku do
cen  występujących  na  rynku.  Ceny pojazdów uwzględniają  bowiem nie  tylko  koszty  ich
wytworzenia,  ale również ryzyka związane z danym kontraktem, w tym zastrzeżone przez
Zamawiającego kary umowne.

W związku z powyższym wnosimy o następującą zmianę zapisu:  Za opóźnienie spełnienia
warunku  ustalonego  w pkt.  3  Wykonawca  zostanie  obciążony karą  umowną w wysokości
1.500 zł za każde rozpoczęte 24 godziny opóźnienia.
Odpowiedź:
Ad. 1 Kara umowna dotyczy dostaw części we wszystkich przypadkach, czyli w przypadku 
Awarii Krytycznej, w przypadku Awarii Niekrytycznej oraz Usterki. Definicje 
poszczególnych rodzajów Awarii oraz definicja Usterki są zawarte w części A pkt 2. Termin 
3-dniowy dostarczenia części zamiennych dotyczy jedynie Awarii Krytycznej, a więc takiej, 
która uniemożliwia świadczenie usług transportowych. Przykładowo dla Zamawiającego 
niedziałający system biletu elektronicznego jest równoznaczny z brakiem przychodów z opłat 
za przejazd autobusem, co oznacza, przy wykonywaniu przewozu osób, finansowe straty.

Ad. 2 Nie, kara umowna naliczana będzie za każde rozpoczęte 24 godziny opóźnienia.

Ad. 3 Zamawiający dokonuje zmniejszenia kary umownej w przypadku opóźnień w 
dostawach części zamiennych, których realizacja ma nastąpić do 14 dni roboczych. Na tę 
okoliczność Zamawiający dokonuje stosownej zmiany zał. nr 3 do Wzoru - Warunki 
gwarancji, serwisu gwarancyjnego, autoryzacji oraz szkoleń w zakresie części G pkt 5.

Pytanie nr 17: 
Prosimy  o  potwierdzenie,  że  osoby  dedykowane  przez  Zamawiającego  do  wykonywania
obsługi i napraw pojazdów posiadają uprawnienia do obsługi urządzeń elektrycznych SEP lub
równoważne.

Odpowiedź: Zamawiający  wyjaśnia,  że  osoby  oddelegowane  do  wykonywania  obsług  i
napraw  pojazdów  mają  lub  zdobędą  niezbędne  uprawnienia,  które  nie  są  przedmiotem
niniejszego  zamówienia.  Zamawiający  oczekuje  jednak  od  Wykonawcy,  że  na  etapie
podpisania umowy, Wykonawca przekaże jakie uprawnienia muszą posiadać pracownicy do
wykonywania napraw i obsług autobusów i ładowarki.
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Pytanie nr 18: 
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na ograniczenie autoryzacji  udzielonej  Operatorowi przez
Wykonawcę  w  zakresie  zawieszenia,  układu  pneumatycznego  i  drzwi  do  wykonywania
przeglądów, obsługi, diagnostyki i demontażu-montażu?
Odpowiedź: Zamawiający nie przewiduje ograniczenia zakresu udzielonej autoryzacji. 

Pytanie nr 19: 
Zamawiający w zał. nr 3 do Wzoru umowy - Warunki gwarancji, serwisu gwarancyjnego,
autoryzacji oraz szkoleń część H ust. 3 napisał:
[…]Dodatkowo przynajmniej 2 mechaników objętych zostanie szkoleniem specjalistycznym z 
zakresu obsługi, napraw i diagnozy silnika oraz konserwacji magazynów energii 
przeprowadzonych w centrum szkoleniowym Wykonawcy lub producentów podzespołów.

Czy Zamawiający zgodzi się, aby szkolenie z zakresu obsługi, napraw i diagnozy silnika oraz
konserwacji  magazynów  energii  zostało  przeprowadzone  przez  Wykonawcę  w  siedzibie
Zamawiającego?
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza możliwość przeprowadzenie szkolenia 
specjalistycznego w siedzibie Operatora, pod warunkiem zapewnienia przez  Wykonawcę 
odpowiednich materiałów dydaktycznych, schematów, modeli oraz sprzętu do 
przeprowadzenia szkolenia specjalistycznego Na tę okoliczność Zamawiający dokonuje 
stosownej zmiany zał. nr 3 do Wzoru - Warunki gwarancji, serwisu gwarancyjnego, 
autoryzacji oraz szkoleń w zakresie części H pkt 3.

Pytanie nr 20: 
Zamawiający  w  paragrafie  16  wzoru  umowy  opisuje  możliwość  dokonywania  zmian  do
umowy. 
W ust. 3 punkt 13 Zamawiający pisze:
13) zmiana terminu przewidzianego na zakończenie robót w przypadku:
a) wstrzymania realizacji przedmiotu Umowy z przyczyn leżących po stronie Gminy,
b)  działania  siły  wyższej,  rozumianej  jako  zdarzenie  zewnętrzne,  nadzwyczajne,
nieprzewidywalne, poza kontrolą Stron, którego skutkom nie można zapobiec, a występującym
po podpisaniu Umowy, powodujące niemożliwość wywiązania się z Umowy,

1. Prosimy o potwierdzenie, że przez działanie siły wyższej rozumie się również wojnę, 
powstania, zamieszki, blokady dróg, strajki, lock-outy, epidemie, pandemie, klęski 
żywiołowe itp.;

2. Prosimy o rozszerzenie zmiany terminy realizacji umowy w następujących 
przypadkach:

 działanie lub zaniechanie podmiotu trzeciego, w tym organów państwowych,
administracji lub innych, za które Wykonawca nie ponosi odpowiedzialności;

 obiektywnymi uwarunkowaniami produkcyjnymi po stronie Wykonawcy;

W  takim  wypadku  terminy  dostaw  i  realizacji  robót  mogą  ulec  wydłużeniu  o  czas
niezbędny  do  zakończenia  wykonywania  przedmiotu  Umowy  w  sposób  należyty,  nie
dłużej jednak niż o okres trwania przeszkody. 

12



3. Prosimy o rozszerzenie zmian umowy w zakresie określonej w ofercie lub dokumenta-
cji technicznej kompletacji, wyposażenia lub konstrukcji pojazdów, ładowarki je-
żeli:

a) po podpisaniu  Umowy na  rynku pojawią  się  nowe rozwiązania  techniczne  lub
technologiczne, czy też komponenty lub materiały nowszej generacji pozwalające
na zmniejszenie czasu realizacji zamówienia lub ograniczenie kosztu eksploatacji
pojazdów lub uzyskanie korzystniejszych dla  Zamawiającego parametrów tech-
nicznych, 

b) zaniechano lub wycofano z produkcji określone materiały lub elementy wskazane
w ofercie lub dokumentacji technicznej, 

c) zaistniała konieczność zrealizowania zamówienia przy zastosowaniu innych roz-
wiązań technicznych lub technologicznych, niż wskazane w ofercie Wykonawcy,
gdyby zastosowanie przewidzianych wcześniej rozwiązań groziło niewykonaniem
lub wadliwym wykonaniem zamówienia,

-  w takim wypadku ceny przewidziane  w Umowie  mogą ulec  odpowiedniemu
zwiększeniu bądź zmniejszeniu, jeżeli dokonane zmiany w zakresie kompletacji,
wyposażenia lub konstrukcji  wpływają na wynagrodzenie należne  Wykonawcy.
Zwiększenie lub zmniejszenie ceny następuje o kwotę różnicy w stosunku do cen
tych materiałów lub wyposażenia, jakie zostały przewidziane pierwotnie w ofercie
lub dokumentacji technicznej.

Swoją  prośbę  wykonawca  motywuje  wspólnym  interesem  tak  Zamawiającego  jak  i
wykonawcy. 
Bez  wprowadzenia  wyżej  zaproponowanych  zmian  ewentualna  modyfikacja  postanowień
umowy będzie praktycznie niemożliwa ze względu na ograniczenia stawiane przez art. 144
PZP  –  i  to  nawet  w  przypadku  woli  zmiany  umowy  wyrażonej  przez  Zamawiającego.
Ewentualne  dostosowanie  kompletacji  pojazdów  lub  ładowarki  zgodnie  z  życzeniem
Zamawiającego  czy  też  choćby  drobne  zmiany  w  rozplanowaniu  wnętrza  autobusów
zaproponowane  przez  Zamawiającego  okażą  się  niemożliwe  do  zaimplementowania  ze
względu na fakt, iż umowa takich działań nie dopuszcza. Stąd wniosek i prośba o zmianę § 16
w  sposób,  który  przyczyni  się  do  umożliwienia  ewentualnych  rozmów  pomiędzy
Zamawiającym a wykonawcą w trakcie wykonywania umowy. Wykonawca zaznacza przy
tym,  że  taka  redakcja  zapisu  w żadnej  mierze  nie  obliguje  Zamawiającego  do wyrażania
zgody  na  ewentualne  zmiany  umowy  i  pozostanie  to  nadal  wyłącznie  prawem,  a  nie
obowiązkiem Zamawiającego.
Odpowiedź: 
Ad. 1 Zamawiający nie zmienia w tym zakresie projektu umowy. Zdaniem Zamawiającego 
treść § 16 ust. 3 pkt 13 jest sformułowana wystarczająco konkretnie. Zamawiający 
jednocześnie wyjaśnia, że występujący stan epidemiczny jest siłą wyższą, jednak on już 
wystąpił i trwa. Zamawiający zwraca uwagę na fakt, że zasady związane z wpływem Covid-
19 na realizację przedmiotu umowy są uregulowane w art. 15r ustawy z dnia 2 marca 2020 r. 
o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i 
zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji 
kryzysowych (Dz. U. Nr 374 z 2020 r., z późn. zm.).   

Ad. 2 Zamawiający nie wprowadza proponowanej zmiany.
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Ad. 3 Zamawiający nie wprowadza proponowanej zmiany. Zamawiający jednocześnie 
wyjaśnia, że nie wymaga przedłożenia wraz z ofertą szczegółowego opisu wyposażenia 
autobusów oraz modelu i parametrów stacji ładowania. Podane w pkt. 7 formularza oferty 
(załącznik nr 1 do SIWZ) parametry techniczno-eksploatacyjne mają służyć ocenie oferty 
i nie mogą ulec zmianie w ramach dostarczanych autobusów. Oznacza to, że w pozostałym 
zakresie od Wykonawcy zależy, jakie materiały i elementy zastosuje w autobusach lub stacji 
ładowania. Konieczne jest jedynie aby dostarczane autobusy oraz stacja ładowania spełniały 
warunki opisane w dokumentacji przetargowej. Nie stoi na przeszkodzie, aby w trakcie 
realizacji zamówienia Wykonawca konsultował proponowane rozwiązania. Nie może jednak 
to wpływać na zmianę wynagrodzenia, które jest wynagrodzeniem ryczałtowym.

Pytanie nr 21: 
Zamawiający w załączniku nr 8 do SIWZ wzorze umowy, paragraf 6 pisze:
§ 6.
„Zapłata wynagrodzenia”
1. Wynagrodzenie płatne będzie po wykonaniu przedmiotu Umowy.
2. Gmina oświadcza, że jest czynnym płatnikiem podatku VAT.
3. Wykonawca oświadcza, że *jest płatnikiem/*nie jest płatnikiem (*niepotrzebne skreślić)
podatku VAT.
4.  Podstawą  wystawienia  faktur  za  realizację  przedmiotu  Umowy  będzie  podpisany  bez
zastrzeżeń protokół odbioru końcowego, przy czym Wykonawca wystawi fakturę wskazując
jako płatnika Miasto Cieszyn, 43-400 Cieszyn, Rynek 1, NIP 548-24-04-950.
5.  Wykonawca w fakturze dokona podziału  wynagrodzenia  na cenę  Autobusów oraz  cenę
Stacji Ładowania.

W celu aby zapisy umowy dotyczące  odbiorów i  fakturowania były zgodne z  przepisami
skarbowymi oraz ustawy o podatku od towarów i usług prosimy o dopuszczenie aby faktury
VAT za dostarczane Autobusy oraz Stację Ładowania były wystawiane przez Wykonawcę
oddzielnie  na  każdy  autobus  oraz  oddzielnie  na  Stację  Ładowania  i  przekazywane
Zamawiającemu,  łącznie z protokołem odbioru,  po odbiorze każdego autobusu z osobna i
osobno Stacji Ładowania.  Podstawą do wystawienia faktur są podpisane protokoły odbioru
każdego Autobusu i Stacji Ładowania.
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza wystawienie jednej faktury, która spełnia wymagania
zawarte w § 6 ust. 5 projektu umowy, jak również dopuszcza wystawienie osobnych faktur na
poszczególne elementy wskazane w § 6 ust. 5 projektu umowy. Zamawiający zwraca jednak
uwagę na fakt, że nie dopuszcza odbiorów częściowych.

Pytanie nr 22: 
Zamawiający w załączniku nr 9 do SIWZ, cześć A, punkt 1 pisze: 
1. Wymiary zewnętrzne i pojemność autobusu:
Długość całkowita – do 10,00 [m], szerokość całkowita – do 2,50 [m], wysokość całkowita -
do 3,30 [m].

Przedmiotem  zamówienia  jest  autobus  elektryczny,  który  na  dachu  posiada  oprócz
klimatyzacji dodatkowe urządzenia związane z napędem trakcyjnym oraz baterie w związku z
powyższym zwracamy się z wnioskiem o dopuszczenie autobusu o wysokości całkowitej do
3395 mm z funkcją pneumatycznego obniżania całego nadwozia do wysokości 3300 mm gdy
konieczny jest wjazd pod infrastrukturę o obniżonej wysokości.
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Odpowiedź: Zamawiający, ustalając maksymalną wysokość całkowitą autobusu, kierował się
wysokością bram wjazdowych na stację obsługi i myjnię, których wysokość wynosi od 3800
mm do 4200 mm. Dodatkowym problemem są spadki terenu przed wjazdem i wyjazdem z
myjni oraz hali napraw, co może przyczynić się do uszkodzenia dachu autobusu o nadproże.
W  związku  z  powyższym  Zamawiający  nie  może  jednoznacznie  wskazać  dopuszczalnej
wysokości  autobusu,  ponieważ  niebezpieczeństwo  uszkodzenia  dachu  zależy  również  od
rozstawu  osi  i  zwisu  tylnego  oraz  przedniego.  Pneumatyczne  obniżenie  autobusu  do
wysokości 3300 mm, może spowodować uszkodzenia podwozia.
Reasumując, Zamawiający dopuści autobus o wysokości większej niż 3300 mm, ale autobus
ten  musi  przejechać  pod  nadprożami  wszystkich  bram wjazdowych  i  posiadać  takie
zabezpieczenia, aby podczas przejazdu pod nadprożem kierowca miał czytelną informację o
prześwicie pomiędzy nadprożem a dachem autobusu oraz podwoziem i progiem bramy oraz
podwoziem i nawierzchnią z tyłu i z przodu autobusu. Zamawiający proponuje  i dopuszcza
przeprowadzenie  testów na zajezdni  Operatora.  Na tę  okoliczność  Zamawiający  dokonuje
stosownej zmiany zał. nr 9 do SIWZ – Opis przedmiotu zamówienia.

Pytanie nr 23: 
Zamawiający w załączniku nr 9 do SIWZ, cześć A, punkt 1 pisze: 
1. Wymiary zewnętrzne i pojemność autobusu:

Całkowita ilość miejsc dla pasażerów – min. 53. Ilość stałych miejsc siedzących – min. 23, z
czego min.  4 siedzenia specjalne dostępne z niskiej  podłogi tj.  dostępne dla pasażera bez
konieczności pokonywania wewnątrz autobusu jakichkolwiek stopni.

Prosimy  o  potwierdzenie,  że  Zamawiający  dopuszcza  w  liczbie  siedzeń  specjalnych
dostępnych z niskiej  podłogi (  tj.  dostępnych dla pasażera bez konieczności  pokonywania
wewnątrz autobusu jakichkolwiek stopni), siedzenia składane, które są umieszczone w zatoce
inwalidy.  Siedzenia są montowane przodem do kierunku jazdy oraz są dostępne z niskiej
podłogi. Zgodnie z zapisami załącznika nr 9 do SIWZ w obrębie platformy są dopuszczalne
samoskładające  się  siedzenia  pasażerskie,  z  oznaczeniem „proszę  zwolnić  to  miejsce  dla
osoby poruszającej się na wózku inwalidzkim”.
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza rozwiązanie, że miejsca specjalne są składane. Nie 
dopuszcza natomiast ograniczenia liczby miejsc specjalnych na rzecz miejsca na potrzeby 
wózka inwalidzkiego, tzn. w przypadku przewozu osoby niepełnosprawnej na wózku 
inwalidzkim ustawionym w dedykowanym do tego celu miejscu muszą być dostępne dla 
pasażerów wszystkie cztery miejsca specjalne. Na tę okoliczność Zamawiający dokonuje 
stosownej zmiany zał. nr 9 do SIWZ – Opis przedmiotu zamówienia.

Pytanie nr 24: 
Zamawiający w załączniku nr 9 do SIWZ, cześć A, punkt 1 pisze: 
Autobus niskopodłogowy lub niskowejściowy tzn. dopuszcza się podest za drzwiami głównymi.

W punkcie 31 Zmawiający pisze:
Ukształtowanie  podłogi  wewnątrz  autobusu  w  sposób  umożliwiający  zajęcie  dowolnego
miejsca  siedzącego  przez  pasażera,  poprzez  pokonanie  przez  niego  maksymalnie  jednego
stopnia.
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Oferowane  w  niniejszym  postępowaniu  autobusy  niskowejściowe  charakteryzują  niską
podłogą  od  początku  pojazdu  do  końca  drugich  drzwi,  natomiast  za  drugimi  drzwiami
znajdują się stopnie poprzeczne (trzy niewielkie stopnie w części środkowej autobusu i dwa w
części tylnej).

Prosimy o dopuszczenie rozwiązania:  autobusy niskowejściowe charakteryzujące się  niską
podłogą  od  początku  pojazdu  do  końca  drugich  drzwi,  natomiast  za  drugimi  drzwiami
znajdują się stopnie poprzeczne (trzy niewielkie stopnie w części środkowej autobusu i dwa w
części tylnej).
Odpowiedź:  Takie  rozwiązanie  jest  zgodne  z  treścią  Opisu  przedmioty  zamówienia
(załącznik nr 9 do SIWZ). W części A, pkt 1 Zamawiający dopuszcza autobus z podestem za
drzwiami głównymi, natomiast w pkt. 31 ogranicza jedynie wysokość jednego stopnia. Zapis
mówiący o zajęciu dowolnego miejsca siedzącego przez pasażera, poprzez pokonanie przez
niego maksymalnie jednego stopnia dotyczy stopni bezpośrednio pod siedzeniem z poziomu
podłogi i/oraz podestu w przypadku autobusu niskowejściowego. 

Pytanie nr 25: 
Zamawiający w załączniku nr 9 do SIWZ, cześć A, punkt 20 pisze: 
20. Budowa układu chłodzenia:
Układ chłodzenia musi być tak skonstruowany, aby w jak największym stopniu wykorzystywał
ciepło  z  układów  chłodzonych  płynem  tj.  silnika/silników,  magazynów  energii  itd.  do
ogrzewania przestrzeni pasażerskiej autobusu.

1. Prosimy  o  dopuszczenie  rozwiązania,  w  którym  silnik/silniki,  nie  są  chłodzone
płynem a powietrzem, 
w związku z powyższym nie są wykorzystywane płyny z układu chłodzenia silnika do
ogrzewania  przestrzeni  pasażerskiej.  Zgodnie  z  punktem 2  Części  A Zamawiający
dopuszcza chłodzenie silnika powietrzem.

2. Magazyn energii  jest  chłodzony  płynem jednakże  jest  to  osobny układ,  z  którego
ciepło  nie  jest  wykorzystywane do ogrzewania  przestrzeni  pasażerskiej.  Przestrzeń
pasażerska  będzie  ogrzewana  poprzez  piec  grzewczy  ON  +  agregat  elektryczny.
Prosimy o dopuszczenie powyższego rozwiązania. 

Odpowiedź:
Ad 1 Tak. Czynniki chłodzące silnik są wymienione w pkt 2 załącznika nr 9 do SIWZ, wśród 
których jest powietrze. Wymóg zawarty w pkt. 20 dotyczy tylko silników chłodzonych 
płynem.

Ad. 2 Zamawiający nie wymaga, aby ciepło z chłodzenia magazynów energii było 
wykorzystywane do ogrzewania przestrzeni pasażerskiej. Na tę okoliczność Zamawiający 
dokonuje stosownej zmiany zał. nr 9 do SIWZ – Opis przedmiotu zamówienia.

Pytanie nr 26: 
Zamawiający w załączniku nr 9 do SIWZ, cześć A, punkt 8 pisze: 
Poręcze muszą być dodatkowo montowane w obszarze siedzeń specjalnych oraz miejsca dla
osoby na wózku, dla których ustala się dodatkowe wymagania:
 pomiędzy  siedzeniami  specjalnymi,  a  drzwiami  głównymi  wysokość  poręczy  należy
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zamontować na wysokości od 80 cm do 90 cm od podłogi,
 dopuszcza  się  występowanie  przerwy  w  tej  poręczy  w  przypadku,  gdy  konieczne  jest
uzyskanie  dostępu do przestrzeni  dla osób poruszających się  na wózkach oraz  do innych
siedzeń z tym, że przerwa w ciągłości poręczy nie może przekraczać 105 cm i co najmniej z
jednej strony przerwy znajduje się dodatkowo poręcz pionowa.

Prosimy o wyjaśnienie jakie poręcze Zamawiający ma na myśli?
Odpowiedź: Cytowana w pytaniu treść odnosi się do poręczy przyporządkowanych do miejsc
dla osób z niepełnosprawnością. Wymagania te zostały zaczerpnięte z dokumentu: Standardy
dostępności dla polityki spójności 2014-2020, który jest załącznikiem nr 2 do Wytycznych 
w zakresie realizacji zasady równości szans i niedyskryminacji, w tym dostępności dla 
osób z niepełnosprawnościami oraz zasady równości szans kobiet i mężczyzn w ramach 
funduszy unijnych na lata 2014-2020 zatwierdzonych 5.04.2018. 
Pełna treść tej części dokumentu (strony 97-98) brzmi:

„Poręcze i uchwyty
1. Ogólne wymagania dla poręczy w autobusach miejskich przedstawiają się następująco:

 Poręcze powinny być zaprojektowane i wykonane w sposób niestwarzający ryzyka
odniesienia obrażeń przez pasażerów

 Przekrój poręczy i uchwytów powinien mieć wielkość i kształt pozwalający 
pasażerom na łatwe i pewne ich uchwycenie. Średnica poręczy nie może być 
mniejsza niż 2 cm i nie większa niż 4,5 cm. Poręcze nie mogą posiadać ostrych 
krawędzi

 Prześwit między poręczą lub uchwytem a przylegającymi częściami nadwozia lub 
ścian pojazdu nie może być mniejszy niż 4 cm

 Powierzchnia poręczy, uchwytu lub słupka musi być wykonana w kolorze 
kontrastującym z otoczeniem i nie może być śliska

 Należy dążyć do takiego usytuowania poręczy, aby z każdego miejsca stojącego 
była dla pasażera dostępna poręcz, także dla osób z niepełnosprawnościami.

2. Poręcze przyporządkowane do miejsc dla osób z niepełnosprawnością powinny spełniać 
ponadto następujące wymagania:

 Pomiędzy siedzeniami dla osób z niepełnosprawnością a drzwiami głównymi 
odpowiednimi do wsiadania i wysiadania wysokość poręczy należy zamontować 
na wysokości od 80 cm do 90 cm od podłogi

 Dopuszcza się występowanie przerwy w tej poręczy w przypadku, gdy konieczne 
jest uzyskanie dostępu do przestrzeni dla osób poruszających się na wózkach, do 
siedzenia umieszczonego na nadkolu, schodów, dojścia lub przejścia

 Przerwa w ciągłości poręczy nie może przekraczać 105 cm, a co najmniej z jednej 
strony przerwy znajduje się dodatkowo poręcz pionowa.

Dobre praktyki
 Poręcze nie powinny znajdować się w środkowej części drzwi, a tylko po obu 

stronach.
 W miejscu przeznaczonym do przewozu osoby poruszającej się na wózku, wzdłuż 

ściany zamontowanie poręczy na wysokości dostępnej dla osoby siedzącej na 
wózku.

 Stosowanie poręczy w żółtym kolorze, ułatwiającym słabowidzącym poruszanie się
wewnątrz pojazdu i zwiększającym ich bezpieczeństwo w czasie podróży.”
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Pytanie nr 27: 
Zamawiający w załączniku nr 9 do SIWZ, cześć A, punkt 17 pisze: 
Punkty smarne zawieszenia wyposażone w centralny punkt smarny (osobny dla przedniego i 
tylnego zawieszenia) wyprowadzony do klapy bocznej.

Zgodnie  z  zapisami  SIWZ  Zamawiający  wymaga  smarowania  osi  tylnej  napędowej.  W
naszych pojazdach są stosowane osie napędowe, które nie wymagają smarowania. Prosimy o
dopuszczenie rozwiązania aby tylne zawieszenie nie było smarowane.

Odpowiedź: Zamawiający wyjaśnia, że zapis dotyczy elementów zawieszenia wymagających
smarowania. W celu uściślenia tego zagadnienia  Zamawiający dokonuje stosownej zmiany
zał. nr 9 do SIWZ – Opis przedmiotu zamówienia.

Pytanie nr 28: 
Zamawiający w załączniku nr 9 do SIWZ, cześć A, punkt 33 pisze: 
33. Dodatkowe wyposażenie:
Autobus powinien być wyposażony w:
 dwie  gaśnice  proszkowe,  jedną  umieszczoną  w  kabinie  kierowcy,  drugą  w  łatwo
dostępnym miejscu w przestrzeni pasażerskiej,

Prosimy o dopuszczenie rozmieszczenia gaśnic w następujący sposób jedna  umieszczona w
pobliżu kabiny kierowcy (w przestrzeni pasażerskiej), drugą w łatwo dostępnym miejscu w
przestrzeni pasażerskiej,

Zwiększy to łatwość i dostępność gaśnic dla pasażerów i kierowcy oraz wpłynie na poprawę
bezpieczeństwa. 
Odpowiedź:  Zamawiający  dopuszcza  możliwość  umieszczenia  obu  gaśnic  w  przestrzeni
pasażerskiej,  ale  jedna  z  nich  musi  być  umieszczona  w  bezpośredniej  bliskości  kabiny
kierowcy. Na tę okoliczność Zamawiający dokonuje stosownej zmiany zał. nr 9 do SIWZ –
Opis przedmiotu zamówienia.

Pytanie nr 29: 
Zamawiający w załączniku nr 9 do SIWZ, cześć A, punkt 7 pisze: 
Okna  boczne  będące  „wyjściami  bezpieczeństwa”  (nieprzesuwne!)  w  ilości  wymaganej
przepisami homologacyjnymi.

Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie  aby wyjściem awaryjnym mogła być powierzchnia
okna stała znajdująca się pod częścią przesuwną okna wraz z zapewnieniem niezbędnych wa-
runków bezpieczeństwa przewożonych pasażerów.
Jest to rozwiązanie zgodne z przepisami regulaminu 107 EKG ONZ, które pozwoli wykonawcy
rozmieścić wyjścia bezpieczeństwa zgodnie z przepisami. 

Odpowiedź:  Zamawiający  dopuszcza  takie  rozwiązanie,  jeżeli  jest  ono  zgodne  z
obowiązującymi  przepisami.  Biorąc  pod  uwagę,  że  autobus  musi  posiadać  homologację,
ustalenie  dotyczące  wyjść  bezpieczeństwa  jest  zbędne.  Na  tę  okoliczność  Zamawiający
dokonuje stosownej zmiany zał. nr 9 do SIWZ – Opis przedmiotu zamówienia.

Pytanie nr 30: 
Zamawiający w SIWZ w punkcie VI. 6.7.3 pisze:
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6.7.3 Oświadczenia, o których mowa w 6.2 i 6.3 dotyczące wykonawcy i innych podmiotów,
na których zdolnościach lub sytuacji polega wykonawca na zasadach określonych w art. 22a
ustawy Pzp oraz dotyczące podwykonawców, składane są w oryginale. Dokumenty, o których
mowa w pkt 6.2 i 6.3, inne niż oświadczenia, składane są w oryginale lub kopii poświadczonej
za zgodność z oryginałem.

Dodatkowo Zamawiający w punkcie III.12.7 SIWZ pisze:
Zamawiający nie wymaga załączenia do oferty JEDZ w zakresie wykazania braku istnienia
wobec podwykonawców podstaw do wykluczenia z udziału w postępowaniu.

Prosimy o potwierdzenie, że w przypadku podwykonawcy, na którego zdolnościach lub sytu-
acji 
nie polega     Wykonawca (aby spełnić  warunki  udziału  w postępowaniu),  Zamawiający  nie
żąda załączenia do oferty dokumentu JEDZ oraz w dalszej kolejności w odpowiedzi na we-
zwanie  dokumentów potwierdzających  brak  podstaw do wykluczenia  (KRS,  informacja  z
Krajowego Rejestru Karnego, ZUS, US, Oświadczenia itp. ) takiego podwykonawcy. 

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza, że nie wymaga złożenia przez Wykonawcę 
dokumentu JEDZ dotyczącego podwykonawcy, na którego zdolnościach lub sytuacji nie 
polega Wykonawca w celu spełniania warunków udziału w postępowaniu. Konsekwentnie 
również Zamawiający nie będzie wzywał o dostarczenie dokumentów potwierdzających 
braku podstaw do wykluczenia dotyczących podwykonawców.

Pytanie nr 31: 
Zamawiający w punkcie VII.1 SIWZ pisze:

1. Formularz ofertowy – w zależności od części zamówienia - Załącznik nr 1 do SIWZ.

W punkcie VI.6.3 SIWZ Zamawiający pisze:
W przypadku złożenia w danej części postępowania co najmniej 2 ofert

Prosimy o wyjaśnienie czy przedmiot zamówienia został podzielony na części?
Odpowiedź: Przedmiot zamówienia nie został podzielony na części. Zamawiający zgodnie z 
punktem 10 rozdziału III SIWZ (opis przedmiotu zamówienia) nie dopuszcza składania ofert 
częściowych. Zapisy przytoczone w zapytaniu stanowią omyłkę Zamawiającego. 
Zamawiający dokonuje modyfikacji SIWZ w tym zakresie.

Pytanie nr 32: 
Zamawiający w punkcie XI.7.5) SIWZ pisze:

Plik archiwum (ZIP) należy nazwać numerem oraz tytułem postępowania: ZPIF.271.1.4.2020
dostawa dwóch autobusów elektrycznych oraz zaprojektowanie, wybudowanie i wyposaże-
nie stacji ładowania autobusów elektrycznych

Wnosimy  o  odstąpienie  od  powyższego  wymogu.  Nazwa  pliku  jest  zbyt  długa  i  będzie
niemożliwa  do  nadania.  Dodatkowo  Wykonawca  ma  doświadczenie  z  poprzednich
postępowań, że miniPortal uniemożliwi dodanie pliku o tak długiej nazwie, w szczególności,
że występują w nazwie spacje i znaki interpunkcyjne. Proponujemy nazwanie pliku ZIP w
następujący sposób: OFERTA_nazwaWykonawcy
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Odpowiedź:  Zamawiający  dokonuje  modyfikacji  SIWZ  we  wskazanym  w  zapytaniu
zakresie. Plik ZIP winien posiadać nazwę OFERTA_AUTOBUSY_nazwaWykonawcy.

Biorąc pod uwagę odpowiedzi na pytania 30, 31 i 32 Zamawiający dokonuje modyfikacji 
SIWZ w następujący sposób:

pkt 6.7.3 w Rozdziale VI SIWZ otrzymuje brzmienie:
6.7.3 Dokumenty i oświadczenia, o których mowa w pkt. 6.2 oraz 6.3 SIWZ składane są w
oryginale w postaci dokumentu elektronicznego lub w elektronicznej kopii dokumentu lub
oświadczenia poświadczonej za zgodność z oryginałem.

pkt. 6.3 w Rozdziale VI SIWZ otrzymuje brzmienie:
6.3  Wykaz  oświadczeń  lub  dokumentów,  jakie  mają  dostarczyć  Wykonawcy  w celu
wykazania  braku  podstaw  do  wykluczenia  z  postępowania  o  udzielenie  zamówienia
publicznego w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt. 23 ustawy Pzp.
W przypadku złożenia co najmniej 2 ofert, Wykonawca w terminie 3 dni od zamieszczenia na
stronie internetowej www.bip.um.cieszyn.pl w zakładce Zamówienia publiczne informacji o
których  mowa  w art.  86  ust.  5  ustawy  Pzp  (Informacja  z  otwarcia  ofert),  przekazuje
Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy
kapitałowej (Załącznik 6 do SIWZ), o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt. 23 ustawy Pzp. Wraz
z złożeniem oświadczenia, Wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym
Wykonawcą  nie  prowadzą  do  zakłócenia  konkurencji  w postępowaniu  o  udzielenie
zamówienia.

pkt 1 w Rozdziale VII SIWZ otrzymuje brzmienie:
1. Formularz ofertowy – Załącznik nr 1 do SIWZ.

ppkt 5) w pkt 7 w Rozdziale XI SIWZ otrzymuje brzmienie:
Plik archiwum (ZIP) należy nazwać OFERTA_AUTOBUSY_nazwaWykonawcy.

Pytanie nr 33: 
Prosimy o wyjaśnienie wątpliwości wykonawcy i potwierdzenie, że w Kryterium IV Parame-
try techniczno-eksploatacyjne - Szyby w części pasażerskiej (K4)

 zastosowane szyby pojedyncze –5 pkt,

 inne rozwiązania – 0 pkt,

Zamawiający ma na myśli szyby w oknach w przestrzeni pasażerskiej. 

Odpowiedź:  Zamawiający potwierdza, że kryterium dotyczy szyb w oknach w przestrzeni
pasażerskiej. 

Pytanie nr 34: 
Czy  Zmawiający  posiada  już  wiążące  Warunki  Techniczne  Zasilania  z  TAURON
Dystrybucja Bielsko Biała?

Jest  to  ważne z  punktu  widzenia  sposobu zasilania  i  granicy  stron  określanych  w takich
Warunkach.  Warunki  Techniczne  wydane  "po  niskim  napięciu"  nakładają  na  Podmiot
Przyłączany mniejsze obciążenia finansowe niż wydane "po średnim napięciu".
Może to mieć poważny wpływ na szacunek kosztów po stronie Wykonawcy. 
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Czy w przypadku, gdy Warunków Technicznych nie ma, Wykonawca może założyć, że w
jego zakresie usługi (związanej z zasilaniem) jest wykonanie wyłącznie: linii kablowej nN od
punktu przyłączeniowo-pomiarowego do ładowarki, instalacja i podłączenie ładowarki?
Odpowiedź: Zamawiający nie otrzymał jeszcze warunków technicznych dotyczących 
przyłącza.  Obowiązkiem Wykonawcy jest wyłącznie wykonanie linii kablowej nN od punktu
przyłączeniowo-pomiarowego do ładowarki, instalacja i podłączenie ładowarki.

 Przewodniczący Komisji Przetargowej

 Marcin Rycko
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