

Harmonogram pracy Zespołu Strategicznego nad opracowaniem projektu Strategii Rozwoju  
Cieszyńskiej Oświaty

Lp.	Zakres prac	Odpowiedzialni	Terminy
1	Powołanie Zespołu Strategicznego ds. opracowania projektu SRCO	Burmistrz Miasta Cieszyna	luty 2021
2	Organizacja i przeprowadzenie warsztatów tematycznych i konsultacji z grupami środowisk zainteresowanych budowaniem strategii w tym z dyrektorami jednostek oświatowych, nauczycielami, rodzicami, uczniami i przedstawicielami organu prowadzącego	Moderator	luty 2021
3	Organizacja i przeprowadzenie warsztatu z Zespołem Strategicznym ds. opracowania projektu SRCO, na którym zostanie wypracowana ostateczna analiza SWOT oraz opracowanie celów strategicznych,	Przewodniczący Zespołu Strategicznego Moderator	marzec 2021
4	Organizacja i przeprowadzenie warsztatu z Zespołem Strategicznym ds. opracowania projektu SRCO mający na celu wypracowanie celów operacyjnych oraz wskaźników do SRCO	Przewodniczący Zespołu Strategicznego Moderator	Marzec/kwiecień 2021
5	Ostateczna redakcja dokumentu projektu SRCO z uwzględnieniem wyników wypracowanych podczas warsztatów	Moderator	30 kwiecień 2021
6	Przedstawienie i rekomendowanie do akceptacji projektu Strategii SRCO Burmistrzowi Miasta.	Przewodniczący Zespołu Strategicznego	maj 2021
7	Przekazanie Radzie Miejskiej Cieszyna ostatecznej wersji projektu SRCO	Burmistrz Miasta Cieszyna	maj 2021
8	Konsultacje społeczne projektu uchwały w sprawie uchwalenia przez Radę Miejską Cieszyna SRCO	Burmistrz Miasta Cieszyna	czerwiec 2021
9	Uchwalenie SRCO przez Radę Miejską Cieszyna		czerwiec 2021