

**KSIĄŻNICA CIESZYŃSKA**  
43-400 CIESZYN  
ul. Mennicza 46  
NIP 5481064564  
Tel. 33 851 38 40-47 Fax 33 851 38 45

**Zamawiający:**  
**Książnica Cieszyńska,**  
**ul. Mennicza 46,**  
**43-400 Cieszyn**

Ogłoszenie o zamówieniu: Roboty budowlane. Modernizacja instalacji klimatyzacyjnej w budynku Książnicy Cieszyńskiej w Cieszynie przy ul. Mennicznej 46

Dnia 13.09.2022 pocztą elektroniczną wpłynęło do Zamawiającego - Książnicy Cieszyńskiej pismo z zapytaniami do Zamawiającego. Poniżej zapytania / sugestie wraz z odpowiedziami:

**Pytanie 1. Wg umowy wynagrodzenie za wykonanie prac nastąpi w dwóch częściach. Pierwsza faktura ma zostać wystawiona do 30 listopada 2022. Główną częścią zadania jest dostawa i montaż urządzeń tj. central wentylacyjnych i agregatu wody lodowej, na które minimalny okres oczekiwania to 12 tygodni. Pozostałe prace albo nie mogą zostać rozpoczęte bez tych urządzeń albo ich wartość jest nie duża. Naszym zdaniem kwota do rozliczenia w 2022r. będzie stanowiła nie więcej niż 15% całej wartości przedmiotu zamówienia. Proszę o informację jaką kwotę (procentowo) zamierzają Państwo rozliczyć jeszcze w 2022r., a jaką w 2023r.? Czy dopuszczają Państwo możliwość wystawienia dwóch faktur w 2023r., jedną częściową, drugą końcową?**

**ODPOWIEDŹ:**

Zamawiający nie dopuszcza innego podziału płatności niż określonego w §2, pkt. 3 i 4 tj.

3. Ustala się dwie płatności częściowe za wykonane roboty. Termin płatności ustala się na 21 dni od daty złożenia faktury. Podstawą do wystawienia przez wykonawcę faktury częściowej będzie protokół zaawansowania robót, podpisany przez kierownika budowy i inspektora nadzoru inwestorskiego. Warunkiem zapłaty wynagrodzenia częściowego jest dostarczenie przez wykonawcę dowodów potwierdzających zapłatę wynagrodzenia podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom, o których mowa w ust. 6 pkt 1.

4. Pierwsza płatność nastąpi do 30.12.2022, natomiast druga płatność po wykonaniu robót. W związku z tym pierwsza faktura będzie wystawiona do 30.11.2022.

Zamawiający planuje rozliczyć około 50% zadania w roku 2022. Powyższe wynika z harmonogramu określonego w ramach umowy o dofinansowanie, która dotyczy projektu „Modernizacja budynku Książnicy Cieszyńskiej wraz z wdrożeniem nowej oferty dla seniorów oraz dzieci i młodzieży” (Kierunek interwencji 2.1. „Infrastruktura bibliotek 2021–2025”, Priorytet 2 Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0 ze środków finansowych Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

**Pytanie nr 2. Proszę o udostępnienie kart technicznych, doborowych projektowanych urządzeń: central wentylacyjnych i agregatu wody lodowej. Informacje potrzebne są aby dobrać urządzenia spełniające wymagania Zamawiającego.**

**ODPOWIEDŹ:**

Zamawiający udostępnia karty techniczne urządzeń. Należy zastosować urządzenia o parametrach nie gorszych niż wskazane w udostępnionej dokumentacji.

Z upoważnienia Dyrektora Książnicy Cieszyńskiej  
Kierownik Działu Zbiorów Specjalnych- Jolanta Sztuchlik

