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CzesSc 11
Rozdziat 1

UMOWA [wz6r]

NA WYKONANIE ROBOT BUDOWLANYCH
ZAMOWIENIE FINANSOWANE ZE SRODKOW PUBLICZNYCH

Umowa zostata zawarta w wyniku przetargu przeprowadzonego zgodnie z postanowieniami ustawy
z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zaméwien publicznych (Dz. U. z 2010 Nr 113, poz. 759) oraz
aktéw wykonawczych do tej ustawy

Wykonanie i ukonczenie Robdét obejmujacych budowe systemu kanalizacji sanitarnej na terenie
miasta i gminy Cieszyn w ramach Kontraktu VII: ,Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w
Cieszynie - Krasnej”, projektu pn. ,Uporzadkowanie gospodarki $ciekowej w aglomeracji
cieszynskiej”.

Umowa nr:
Niniejsza Umowa zawarta zostata w dniu roku w

pomiedzy:
Gming Cieszyn, Rynek 1, 43-400 Cieszyn, Polska
zwanym dalej ,Zamawiajacym” z jednej strony, reprezentowanym przez:

zwanym dalej ,Wykonawca” z drugiej strony, reprezentowanym przez:

Niniejszym ustala sie, co nastepuje:

81

Nastepujgce dokumenty beda uwazane, odczytywane i interpretowane, jako integralna czesc
niniejszej Umowy, wedtug nastepujacego pierwszenstwa:

(a) Umowa;

(b) Oferta;

(c) Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych;

(d) Dokumentacja Projektowa;

(e) Wyceniony Przedmiar Roboét (po korekcie arytmetycznej);

(f) Inne dokumenty bedace czescig Umowy.

g§2
Wykonawca zobowigzuje sie wykonac¢ i wykonczy¢é Roboty oraz usung¢ w nich wszelkie wady w
petnej zgodnosci z postanowieniami Umowy.

83
1. Zamawiajacy, w uznaniu wykonania i wykonczenia Robdt oraz usuniecia w nich wad przez
Wykonawce, w terminach i w sposéb okreslony w Umowie, zaptaci Wykonawcy:

Bez naleznego podatku od towarow i ustug : {...cccoeeiiciiciieccec e } PLN
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Nalezny podatek od toWarOW i USHUG {....cccooiiieeiiiiccciee et } PLN
stawka {...} %

RAZEM:

Z naleznym podatkiem od towarow i UStUg: .....cccccevverireiecnvenceee e PLN

(530 112 L LS PLN)

Szczegdétowy sposob rozliczania Umowy zawiera Specyfikacja Techniczna Wykonania i
Odbioru Robét Budowlanych (STWIOR) oraz Przedmiar Robét zawarte w III Czesci SIWZ -
Opis Przedmiotu Zamowienia.

2. Wynagrodzenie nie podlega waloryzacji przez caty okres zwigzania umowa.

3. W przypadku zmiany przez ustawodawce okreslonej w ust. 1 procentowej stawki podatku VAT,
kwota brutto wynagrodzenia zostanie aneksem do umowy odpowiednio dostosowana.

4. Ustala sie etapowe rozliczanie wykonywanych robét, na podstawie harmonogramu rzeczowo-
finansowego uzgodnionego przez strony umowy w formie pisemnej, stanowigcego zatacznik nr
... . do Umowy. Kazda zmiana harmonogramu rzeczowo-finansowego wymaga akceptacji obu
stron umowy, nie wymaga zawarcia aneksu do umowy. Szczegdtowe metody i zasady obmiaréw
zawiera STWIOR oraz Przedmiar Robot zawarte w III Cze$ci SIWZ - Opis Przedmiotu
Zamdéwienia.

5. Podstawg do wystawienia przez Wykonawce faktury za dany etap jest zaakceptowanie przez
Zamawiajgcego Protokotu Zaawansowania Robot.

6. Rzeczywiste wynagrodzenie Wykonawcy zostanie ustalone zgodnie z zasadami okreslonymi w
ust. 8 - 9, przedmiarze robdt oraz STWIOR.

7. Podstawg do wystawienia przez Wykonawce faktury za dany etap jest zaakceptowanie przez
Zamawiajacego Protokotu Zaawansowania Robot. Wynagrodzenie Wykonawcy, o ktérym mowa
w ust. 1, rozliczane bedzie nie czeSciej niz raz w miesiqcu, na podstawie faktur VAT
wystawianych przez Wykonawce na kwote ustalong w dotaczonym do faktury zestawieniu
wartosci wykonanych robot sporzadzonym przez Wykonawce narastajgco, pomniejszong o
zsumowane kwoty poprzednio zafakturowane. Dofaczone do faktury zestawienie wartosci
wykonanych robot musi by¢é sprawdzone przez inspektora nadzoru i zatwierdzone przez
Zamawiajacego i winno by¢ ztozone wraz z: tabelg elementdéw rozliczeniowych, tabelami
obmiarowymi, szkicami pomiarowymi, wynikami badan i sprawdzen i deklaracjami zgodnosci na
wyroby budowlane, w takim zakresie, w jakim dokumenty te bedg niezbedne. Sprawdzenie
przez Inspektora Nadzoru i zatwierdzenie zestawienia wykonanych robdt nastgpi w ciggu 7 dni
o ile zlozone zostang kompletne, prawidlowo sporzadzone, materiaty o ktérych mowa w
niniejszym punkcie. W przypadku zatrudnienia podwykonawcéw, do Rozliczenia Wykonawcy
nalezy zataczy¢ oswiadczenia wszystkich podwykonawcéw o braku zalegtosci ptatniczych
Wykonawcy w stosunku do podwykonawcy na dzien sporzadzenia Rozliczenia Wykonawcy. Brak
oswiadczenia podwykonawcy stanowi¢ moze podstawe odmowy wystawienia przez
Zamawiajacego Protokotu Zaawansowania Robot do czasu uregulowania przez Wykonawce
zobowigzan w stosunku do podwykonawcdw.

8. Wynagrodzenie Wykonawcy, o ktorym mowa w ust. 1 stanowi¢ bedzie wynik iloczynu ilosSci
wykonanych robét i cen jednostkowych podanych w kosztorysie ofertowym.

9. Rozliczenie koncowe przedmiotu umowy nastgpi na podstawie ostatecznego rozliczenia
Wykonawcy oraz wystawienia przez Zamawiajacego Ostatecznego Protokotu Zaawansowania
Robdt. W przypadku zatrudnienia podwykonawcéw, do protokotu rozliczenia koncowego nalezy
zataczy¢ oswiadczenia wszystkich podwykonawcoéw, zatrudnionych przez Wykonawce przy
realizacji przedmiotu zamoéwienia, o uregulowaniu przez Wykonawce w stosunku do nich
wszystkich zobowigzan ptatniczych dotyczacych przedmiotu zamoéwienia.

10. Termin ptatnosci faktury (poprawnie wypetnionej) ustala sie na 30 dni od daty jej doreczenia.

84
1. Strony moga naliczy¢ nastepujace kary umowne:
e za opodznienie w wykonaniu przedmiotu umowy w wysokosci 0,2% wynagrodzenia
umownego brutto, o ktérym mowa w § 3 ust. 1. za kazdy dzien kalendarzowy opdznienia,
e za opdznienie w usunieciu wad stwierdzonych przy odbiorze koricowym oraz w okresie
gwarancji i rekojmi w wysokosci 0,1 % wynagrodzenia umownego brutto, o ktérym mowa
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w § 3 ust. 1. za kazdy dzien kalendarzowy opdznienia poczawszy od dnia wyznaczonego na
ich usuniecie,

e za odstapienie przez Zamawiajacego od umowy Wykonawca, z zastrzezeniem §10 umowy
oraz art. 145 ust. 1 ustawy Prawo zamowien publicznych, ma prawo naliczy¢ kare umowng
w wysokosci 10% wynagrodzenia umownego brutto, o ktérym mowa w §3 ust. 1.
Wykonawca ma rowniez w tym przypadku prawo zadac zapfaty za wykonane zgodnie z
harmonogramem realizacji prace pod warunkiem przekazania ich Zamawiajgcemu.

2. W przypadku, gdy szkoda z tytutu niewykonania lub nienalezytego wykonania umowy przez
Wykonawce jest wyzsza niz kary umowne lub powstata z innych tytutdw, Zamawiajacy
zastrzega sobie prawo dochodzenia odszkodowania uzupetniajgcego na zasadach ogdlnych.

85
Terminy realizacji przedmiotu umowy:
a) Rozpoczecie roboét budowlanych rozpocznie sie nie pdzniej niz 28 dni od dnia podpisania
umowy na roboty.
b) Zakonczenie robdt budowlanych (data zgtoszenia gotowosci przedmiotu umowy do odbioru
koncowego zgodnie wymogami §13 ust. 1) nastgpi nie pdzniej niz do 29.11.2012 r.

8§86

1. Wykonawca nie moze rozpoczgé zadnych robot podstawowych i pomocniczych przed
przekazaniem terenu budowy w formie protokotu podpisanego przez upowaznionych
przedstawicieli Wykonawcy i Zamawiajacego.

2. Jezeli w toku realizacji robot nastapi konieczno$¢ wykonania zamoéwien dodatkowych oraz bedg
zlecane zamoéwienia uzupetniajgce Wykonawca zobowigzany bedzie do ich wykonania na
podstawie odrebnej umowy i za odrebnym wynagrodzeniem, obliczonym z zachowaniem takich
samych zasad i sktadnikdw cenotwdrczych jak w ofercie przetargowej. W przypadku gdy
kosztorys ofertowy nie zawiera cen jednostkowych odpowiadajacych rodzajowi robot
dodatkowych/uzupetniajgcych, wéwczas ceny jednostkowe nalezy ustali¢ droga negocjacji, przy
czym ceny te nie powinny by¢ wyzsze od cen rynkowych opublikowanych w aktualnych dla
danego okresu rozliczeniowego Biuletynach SEKOCENBUD, wydawanych przez Osrodek
Wdrozen Ekonomiczno-Organizacyjnych Budownictwa "Promocja" Sp. z 0.0. Warszawa.

87
Obowigzki Zamawiajgcego:

« Protokolarne przekazanie Wykonawcy terenu budowy.

« Przekazanie kompletu dokumentacji technicznej wraz z kopig prawomocnej decyzji o
pozwoleniu na budowe.

» Zapewnienie nadzorow: inwestorskiego, autorskiego i specjalistycznego.

« Dokonywanie odbioréw robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu w terminie 3 dni
roboczych od daty przyjecia zgtoszenia robo6t do odbioru.

« Dokonanie odbioru koncowego po osiggnieciu przez przedmiot umowy gotowosci
odbiorowej.

« Zaptata wynagrodzenia.

§8
Obowigzki Wykonawcy:
» przejecie od Zamawiajacego terenu robét.
« przekazanie Zamawiajacemu:
o kopii planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz projektu organizacji robdt - nie
pbzniej niz na 7 dni przed planowanym terminem rozpoczecia robét,
o os$wiadczenie osoby, ktéra petni¢ bedzie samodzielng funkcje techniczng na budowie
0 przyjeciu obowigzkow kierownika budowy wraz z aktualnym zaswiadczeniem o
przynaleznosci do odpowiedniej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa - nie
pézniej niz na 9 dni przed planowanym terminem rozpoczecia robdt,
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* wykonanie i umieszczenie (na witasny koszt) w widocznym miejscu na budowie, przed
rozpoczeciem robot, tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zawierajacego dane dotyczace
bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia, o ktérych mowa w art. 42 ust. 2 pkt. 2 ustawy
z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (tekst jedn.: Dz.U. z 2006 r. Nr 156, poz. 1118
z pézn. zm.).

« wykonanie, dostarczenie i zainstalowanie (na wtasny koszt) w widocznym miejscu przed
rozpoczeciem robot i utrzymanie, w trakcie trwania przedsiewziecia, w nalezytym stanie,
unijnej tablicy informacyjnej, o wymiarach 3 m (szer.) x 2 m (wys.). Zapisy, ktére
zostang umieszczone na tablicy zostang ustalone z Zamawiajacym,

« Odpowiednie zabezpieczenie terenu robdt, oznakowanie (na wilasny koszt) terenu
budowy, wywieszenie tablic ostrzegawczych i informacyjnych, wykonywanie robdt w
sposdb zgodny z przepisami bhp i p.poz.

* zapewnienie na witasny koszt obstugi geodezyjnej budowy w zakresie wytyczenia trasy,
pomiarow kontrolnych syt.-wys. oraz geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej w
petnym zakresie wraz z klauzulg o jej przyjeciu do Miejskiego Zasobu Geodezyjno-
Kartograficznego. W przypadku uzbrojenia podziemnego pomiar powykonawczy powinien
by¢ wykonany przed zasypaniem wykonanego elementu pod rygorem nie odebrania
robét przez inspektora nadzoru inwestorskiego.

* Przechowywanie dziennika budowy w miejscu bezpiecznym na terenie budowy i
udostepnianie go na kazde zadanie inspektora nadzoru inwestorskiego oraz o0so6b
upowaznionych do dokonywania w nim zapiséow, o ktérych mowa w § 9 wust 1
rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2002 r. w sprawie dziennika
budowy, montazu i rozbiérki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zawierajgcego dane
dotyczace bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz.U. Nr 108 poz. 953 z p6zn. zm.).

« Zapewnienie na wtasny koszt wtasciwej gospodarki odpadami zgodnie z ustawg z dnia 27
kwietnia 2001 r. o odpadach (tekst jedn.: Dz. U. z 2007 r. Nr 39, poz. 251 z pézn. zm.)
oraz przepisami wykonawczymi.

« Utrzymywanie, terenu robét w stanie wolnym od przeszkéd komunikacyjnych w
granicach uzgodnionych z Zamawiajacym.

« Uzyskanie, w razie potrzeby, na wtasny koszt i z odpowiednim wyprzedzeniem, zezwolen
na zajecie terenu, pasa drogowego itp.

+ Koordynowanie robdt podwykonawcdw zatrudnionych na budowie.

« Zgtaszanie przez kierownika budowy do odbioru robdt zanikajacych lub ulegajacych
zakryciu. Zgtoszenie powinno by¢ dokonane wpisem do dziennika budowy z
jednoczesnym skutecznym powiadomieniem inspektora nadzoru inwestorskiego.

* Ubezpieczenie przedmiotu umowy zgodnie z ustaleniami w § 12.

» Po zakonczeniu robdt Wykonawca obowigzany jest:

o uporzadkowac na wiasny koszt teren robét oraz doprowadzi¢ do nalezytego stanu
tereny przylegte wykorzystywane dla celéw budowy,
zgtosi¢ przedmiot umowy do odbioru koncowego zgodnie z postanowieniami § 13,

o W zwigzku z art. 57 ustawy Prawo budowlane dostarczy¢ Zamawiajgcemu
o$wiadczenie kierownika budowy, protokoty badan i sprawdzen, -certyfikaty,
inwentaryzacje  geodezyjng  powykonawcza, deklaracje  zgodnosci  dot.
zastosowanych wyrobéw budowlanych.

§9

1. Wykonawca wykona przedmiot umowy: sitami wtasnymi)* z pomocg podwykonawcow)*.

2. Wykonawca jest zobowigzany do wuzyskania zgody Zamawiajacego na zatrudnienie
podwykonawcy na warunkach okreslonych w art.647', § 1 - § 4 ustawy z dnia 23.04.1964 r. -
Kodeks cywilny (Dz.U. Nr 16, poz. 93 z pdzn. zm.).

3. Wykonawca wykona przedmiot umowy z wilasnych wyrobéw budowlanych.

4. Wyroby budowlane, o ktérych mowa w ust. 3, spetnia¢ bedg wymagania okreslone w ustawie z
dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz.U. Nr 92, poz. 881).
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5.

[y

Na kazde zadanie Zamawiajgcego (inspektora nadzoru) Wykonawca zobowigzany jest okaza¢,
w stosunku do wskazanych wyrobow odpowiednie certyfikaty potwierdzajace spetnienie
wymagan podstawowych i dopuszczenie do stosowania w budownictwie.

§10
Zamawiajacemu przystuguje prawo odstgpienia od umowy:

a) w przypadku wystgpienia istotnej zmiany okolicznosci powodujacej, ze wykonanie umowy
nie lezy w interesie publicznym, czego nie mozna byto przewidzie¢ w chwili zawarcia
umowy; odstgpienie od umowy w tym przypadku moze nastgpi¢ w terminie 1 miesigca od
powziecia wiadomosci o powyzszych okolicznosciach,

b) jezeli Wykonawca - z wlasnej woli i bez uzasadnionych przyczyn - nie rozpoczat rob6t w
ciggu 40 dni od daty protokolarnego przekazania terenu budowy lub bez uzasadnionych
przyczyn przerwat roboty na okres diuzszy niz 30 dni i pomimo dodatkowego wezwania
nie przystapit do robét.

Wykonawcy przystuguje prawo odstgpienia od umowy jezeli Zamawiajacy zawiadomi
Wykonawce, iz wobec zaistnienia uprzednio nie przewidzianych okolicznosci, nie bedzie madgt
spetni¢ swoich zobowigzan wobec Wykonawcy.
Odstgpienie od umowy powinno nastgpi¢ w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci takiego
oswiadczenia i powinno zawiera¢ uzasadnienie.

g11

Wykonawca na wykonany przedmiot umowy udziela gwarancji oraz rekojmi.

Okres udzielonej gwarancji i rekojmi wynosi 36 miesiecy, liczac od daty wydania Protokotu

Odbioru Koncowego.

Wykonawca wnosi zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy w wysokos$ci 5%

wynagrodzenia umownego, o ktérym mowa w § 3 ust. 1. Zabezpieczenie stuzy pokryciu

roszczen z tytutu niewykonania lub nienalezytego wykonania umowy.

Zwrot zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy dokonany bedzie w nastepujacy sposob:

o Zamawiajacy zwrdci zabezpieczenie w terminie 30 dni od dnia wykonania zamdwienia i
uznania przez Zamawiajacego za nalezycie wykonane tj. po podpisaniu Protokotu Odbioru
Koncowego (jezeli w protokole tym nie stwierdzono wad), lub od daty pisemnego
potwierdzenia, przez przedstawiciela Zamawiajacego, usuniecia wad stwierdzonych w
Protokole Odbioru Koncowego,

o Zamawiajacy pozostawi na zabezpieczenie roszczen z tytutu rekojmi za wady i gwarancji
jakosci kwote wynoszaca 30% wysokosci zabezpieczenia,

o Kwota, o ktérej mowa w poprzednim punkcie jest zwracana nie pdzniej niz w 15 dniu po
uptywie okresu rekojmi za wady.

§12
Wykonawca zobowigzuje sie do ubezpieczenia budowy i robot przed Rozpoczeciem Robot na
warunkach zatwierdzonych przez Zamawiajacego.
a) Wykonawca zobowigzuje sie do ubezpieczenia budowy i robdt m.in. z tytutu:

» szkdd, ktére moga zaistnie¢ w zwigzku z prowadzonymi robotami oraz zdarzeniami
losowymi.

« odpowiedzialnosci cywilnej.

b) Ubezpieczeniu podlegajq w szczegdlnosci:

e roboty, obiekty budowlane, urzadzenia oraz wszelkie mienie ruchome zwigzane
bezposrednio z wykonywaniem robot - od ognia, huraganu i innych zdarzen
losowych.

» odpowiedzialno$¢ cywilna za szkody oraz nastepstwa nieszczesliwych wypadkdéw
dotyczacych pracownikéw i oséb trzecich, a powstatych w zwigzku z prowadzonymi
robotami budowlanymi w tym takze ruchem pojazdéw mechanicznych.

c) Wymagana wysokos$¢ sumy ubezpieczenia:
« w stosunku do robdt - kwota odpowiadajgca wynagrodzeniu umownemu wg §3 ust.1.
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« w stosunku do urzadzen placu budowy i sprzetu zgromadzonego przez Wykonawce
na terenie budowy - kwota odpowiadajgca wartosci odtworzeniowej.
d) Wykonawca na zadanie Zamawiajgacego zobowigzany bedzie do przelania cesji praw z
umowy ubezpieczenia na rzecz Zamawiajacego lub banku kredytujgcego.
Przed rozpoczeciem robdt Wykonawca przedstawi Zamawiajgcemu dowody ubezpieczenia.
Wykonawca utrzyma ubezpieczenie do zakonczenia okresu rekojmi za wady.

§13
Wykonawca zgtosi gotowos$¢ przedmiotu umowy do odbioru koncowego powiadamiajac
niezwtocznie w formie pisemnej Zamawiajgcego.
Inspektor(rzy) nadzoru inwestorskiego do 14 dni roboczych od daty otrzymania
zawiadomienia, przeprowadzajg w obecnosci kierownika budowy czynnosci sprawdzajace w
celu potwierdzenia osiggniecia gotowosci przedmiotu umowy do odbioru koncowego, w tym
kompletnoséci dokumentacji powykonawczej i dokonujg odpowiedniego wpisu do dziennika
budowy.
Po przeprowadzeniu czynnosci, o ktorych mowa w ust. 2, Zamawiajacy wyznaczy w formie
pisemnej termin odbioru korncowego.
Z czynnosci odbioru sporzadzony bedzie protokot zawierajacy wszelkie ustalenia dokonane w
toku odbioru jak tez terminy wyznaczone na usuniecie stwierdzonych przy odbiorze wad.

g§14
Obowigzki inspektora nadzoru inwestorskiego petni¢ bedzie:

§15
Zmiana postanowien umowy moze nastgpi¢ za zgoda obu stron wyrazong na pismie pod
rygorem niewaznosci.
Niedopuszczalne sg zmiany postanowien umowy w stosunku do tresci oferty, na podstawie
ktérej dokonano wyboru wykonawcy, chyba ze konieczno$¢ wprowadzenia takich zmian
wynika z okolicznosci, ktérych nie mozna bylo przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy,
zmiany te sg korzystne dla Zamawiajacego, lub zostaty przewidziane w SIWZ.
W sprawach nie uregulowanych niniejsza umowa majq zastosowanie przepisy Kodeksu
Cywilnego, Prawa budowlanego oraz Prawa zamowien publicznych.
Sprawy, co do ktorych nie zostanie osiggniete porozumienie, rozpatrywac bedzie sad wiasciwy
dla siedziby Zamawiajgcego.
Umowe sporzadzono w 3 jednobrzmiacych egz., w tym 1 egz. dla Wykonawcy i 2 egz. dla
Zamawiajgcego.

WYKONAWCA: ZAMAWIAJACY:
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Czesc 11
Rozdziat 2

WZOR GWARANCJII NALEZYTEGO WYKONANIA UMOWY:

Do: Gmina Cieszyn, Rynek 1, 43-400 Cieszyn, Polska

Nazwa Projektu: Kontrakt VII ,Budowa kanalizacji sanitarnej w Cieszynie - Krasnej”
Nr projektu: JRP.3.340-00007/10

T84 (o T 1 T 1, - T UPOURON
Zamawiajacy: Gmina Cieszyn, Rynek 1, 43-400 Cieszyn, Polska.

My, nizej podpisani [nazwisko, nazwa firmy, adres] niniejszym oswiadczamy, iz udzielamy
Zamawiajacemu - Gmina Cieszyn, Rynek 1, 43-400 Cieszyn, Polska jako gtowny dtuznik,
gwarancji w imieniu [nazwa | adres Wykonawcy] zaptaty kwoty [kwota zabezpieczenia
nalezytego wykonania umowy], stanowiacej zabezpieczenie wykonania, bezspornie, po
otrzymaniu pierwszego wezwania na pismie od Zamawiajacego.

Zgadzamy sie réwniez, ze zadna zmiana ani uzupetnienie lub jakakolwiek modyfikacja Warunkdw
Umowy lub Robét, ktére majg zosta¢ wykonane zgodnie z wymieniong powyzej Umowag, lub w
jakichkolwiek dokumentach stanowigcych Umowe, jakie moggq zostal sporzadzone miedzy
Panstwem a Wykonawcya, nie zwalnia nas w zaden sposéb z odpowiedzialnosci wynikajacej z
niniejszej gwarancji. Niniejszym rezygnujemy z koniecznosci zawiadamiania nas o takiej zmianie,
uzupetnieniu lub modyfikaciji.

Gwarancja nalezytego wykonania Umowy wchodzi w zycie i uzyskuje moc obowigzujacgq od
podpisania Umowy przez obie Strony, tj. przez Wykonawce i Zamawiajgcego i bedzie wazna
przez ..... miesiecy, tj. do dnia ......

Gwarancja jest bezwarunkowa i nieodwotalna. Gwarancja wykonania musi by¢ wykonalna na
terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

Wszelkie spory dotyczace gwarancji podlegajq rozstrzygnieciu zgodnie z Prawem Rzeczypospolitej
Polskiej i podlegajg kompetencji sadu wtasciwego dla siedziby Zamawiajacego.

Sporzadzono w: , dnia

Nazwisko i imie:

W imieniu

Podpis:

[piecze¢ instytucji wystawiajacej Gwarancje]

! Jest to przyktadowy ,wzor gwarancji” i Zamawiajacy dopuszcza wniesienie gwarancji na innym wzorze, jednak ma ona

zawierac wszystkie istotne postanowienia zawarte w zamieszczonym wzorze.
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